
' DODATEK C. 2

ke Smlouve o dílo

dle § 2586 a násl. zákona c. 89/2012 Sb., obcanského zákoníku

,, Vodovod a kanalizace Klatovy - Tocník"

Císlo smlouvy dodavatele: 5018111

Císlo smlouvy objednatele: ORM/12/2018/Ko

l. Smluvní strany

Objednatel

Sídlo

IC

DIC

Bankovní spojení

Zastoupen

: mesto Klatovy

: nám. Míru 62/1 , 339 01 Klatovy

: 00255661

: CZ00255661

:

: ve vecech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta mesta

ve vecech technických: investicní referent

objednatele, tel.: mobil:

e-mail:

a

Zhotovitel : POHL cz, a.s. odštepný závod Plzen

Sídlo : Domažlická 168,318 00 Plzen

IC : 25606468

DIC : CZ25606468

Bankovní spojení :

Císlo úctu :

Zapsán v obchodním rejstríku vedeném u Mestského soudu v Praze, odd. B, vložka 4934.

Zastoupen : Ing. Zdenkem Hanzalem

Ve vecech smluvních : Ing. Zdenkem Hanzalem

Tel.: e-mail:

Ve vecech technických :

Tel.: e-mail:

se níže uvedeného dne, mesíce a roku dohodli na techto zmenách smlouvy o dílo c.

objednatele: ORM/12/2018/Ko uzavrené dne 18.04.2018 (dále jen Smlouva):



2.

Stávající znení CI.

4.2.

Zhotovitel dokoncí dílo nejpozdeji do 21 mesícu od zahájení plnení díla.

Dílcí termín dokoncení: objekty SO 11.1 - Kanalizacní privadec, SO 11.2 - Vodovodní

privadec (cást do stanicení - 0,000 - 3,433 km), SO 13 - CS Tocník, SO 14 - prípojka nn

k CS Tocník, PS 13.1 - CS Tocník - strojne technologická cást, PS 13.2 - CS Tocník

elektrotechnologická cást budou dokonceny nejpozdeji do 9 mesícu od zahájení plnení díla.

Dokoncením techto objektu se rozumí uvedení všech SO výše do provozu.

Návrh nového znení CI.

4.2.

Zhotovitel dokoncí dílo nejpozdeji do 21 mesícu od zahájení plnení díla.

Dílcí termín dokoncení: objekty SO 11.1 - Kanalizacní privadec (stanicení 0,000 - 0,247 km a

1,360 - 3,709 km), SO 11.2 - Vodovodní privadec (stanicení 0,000 - 2,075 km a 3,186 - 3,433

km), SO 12.1.1 - Stoka A (stanicení 0,000 - 0,247 km), SO 12.1.3 - Stoky C, SO 12.2 - Rad

A-l, SO 13 - CS Tocník, PS 13.1 - CS Tocník - strojne technologická cást budou dokonceny

nejpozdeji do 9 mcsícu od zahájení plnení díla. Dokoncením techto objektu se rozumí

dokoncení zemních prací a dokoncení montáže potrubí a technologie výše uvedených SO a

PS.

Stávající znení CI.

6.4.1. ....

- oznacení císlem projektu: pro cást vodovodu CZ.05.1.30/0.0/0.0/16 0435/0004799
_

Pro cást kanalizace CZ.05.1.30/0.0/0.0/16 0432/0004798
_

Nové znení CI.

6.4.1. .....

- oznacení císlem projektu: pro cást vodovodu CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004799

pro cást kanalizace CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004798

3.

Záverecná ustanovení dodatku.

Tento Dodatek c. 2 je nedílnou soucástí smlouvy o dílo c. ORM/12/2018/Ko ze dne

18.04.2018 jejíž ostatní náležitosti zustávají nadále v platnosti. Je vystaven ve ctyrech

vyhotoveních, z nichž si dve ponechá objednatel a dve zhotovitel.



4.

Doložka obecního zrízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona c. 128/2000 Sb., o obcích, projednán

a schválen Radou mesta Klatovy dne 21.08.2018, usnesením c. 17

V ,Klatoyg,! dne : O 6. '09. 2018

Mgr. Rudolf Salvetr

starosta mesta Klatov

(objednatel)

Ing. Zdenek Hanzlu )1
vedoucí odštepného zájodu zen

POHL CZ, a.s.

(zhotovitel)


