
Harmonogram prací
AKCE : Plynová kotelna Janovského MŠ

z á ř í ř í j e n

č in n o s t 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

D em .s táva jlc í technolog ie

S tavebn í č innost

M ontáž technolog ie

M on táž  e lektro  a MaR

N átěry, tep.izolace, malby
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