Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. Sml 0109/2016 ze dne 15.04.2016
Smluvní strany

1. Objednatel:
Město Milevsko

zastoupené starostou města panem Ing. Ivanem Radostou
se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 00249831

DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu:
27-640992319/0800
/dále jen „objednatel“/
osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Ivan Radosta, starosta města 

telefon: 382 504 102, e-mail: starosta@milevsko-mesto.cz
osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických: 

          Ing. Pavel Stejskal, investiční technik
telefon: 382 504 233,  e-mail: pavel.stejskal@milevsko-mesto.cz
2. Zhotovitel:
B E S s.r.o.
se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov 
zastoupený: Ing. Milanem Chotašem, jednatelem společnosti 
IČO: 43792553               
DIČ: CZ43792553
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 7496
bankovní spojení: xx
číslo účtu: xx
/dále jen „zhotovitel“/
osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických: 
Ing. Milan Chotaš – jednatel společnosti, xx– vedoucí přípravy výroby

telefon: 724 611 003 ,  e-mail: besbn@besbn.cz
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. Sml 0109/2016 ze dne 15.04.2016, kterým se po dohodě obou smluvních stran v souvislosti s souběžně realizovanými opravami inženýrských sítí ( plynovodní, kanalizační a vodovodní řad) E-ON a.s., ČEVAK a.s., prodlužuje termín pro dokončení stavebních prací do 10.11.2016 a dochází k částečnému plnění na základě soupisu skutečně provedených prací k 31.8.2016. 
Mění se odst. 1 článku III. Doba plnění takto:

c) lhůta pro dokončení stavebních prací

10.11.2016

d) lhůta pro předání a převzetí díla

          10.11.2016
Mění se článek V. 1. a 2. Fakturace a plnění takto: 
1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku IV.1. na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem.

2.
Částečné plnění (fakturace)  na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného zhotovitelem, technickým dozorem a objednatelem k 31.8.2016. 
Po dokončení a předání díla bude na základě technickým dozorem a objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací vyhotoven zhotovitelem závěrečný daňový doklad.
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vystavit a doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 7 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktur je 21 kalendářních dnů od data vystavení daňového dokladu.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.07.2016 se nemění. 

Závěrečné ujednání dodatku č. 2: 

1.   Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno  vyhotovení zhotovitel.

2.
Uzavření dodatku č. 2  schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Rada města Milevska dne 31.08.2016 usnesením č. 348/16. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.
Příloha č. 1 – aktualizovaný harmonogram stavby
	V Milevsku dne ……………...
	
	          V Benešově dne ………………..


	Za objednatele:
	
	          Za zhotovitele:

	
	
	

	Ing. Ivan Radosta, starosta města
	
	Ing. Milan Chotaš, jednatel společnosti
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