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Dodatek č.2 k SoD reg. č. 228-18-06-26
reg. č. 

na provedení stavby
Restaurování sousoší tří postav, postranních reliéfů a přesun bleskosvodu na Domě kultury v Ostrově
uzavřený dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:
Město Ostrov

Se sídlem:
Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený:
Ing. Josefem Železným, starostou města

IČO:
00254843
DIČ:
CZ00254843
Bankovní spojení:
KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov

Číslo účtu:
920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:
Ing. Josef Železný, starosta města

b) ve věcech technických:
Jiří Šuster, vedoucí odboru investic

Jarmila Rubešová, referent odboru investic
c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“):



Ing. Norbert Tošovský, IČO: 61470759  
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel:


RE, s.r.o.


Se sídlem:


Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2
Zastoupený:


Marek Brož, akad. mal.
IČ:



48591441
DIČ:



CZ48591441
Bankovní spojení:


Komerční banka a.s. Praha 

Číslo účtu:


195443390207/0100
Zapsána 


Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18493
Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: 

Marek Brož, akad. mal.
b) ve věcech technických:

Ing. arch. Adam Pokorný




Jana Petrášková

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. 228-18-06-26 ze dne 26. 6. 2018 na realizaci stavby Restaurování sousoší tří postav, postranních reliéfů a přesun bleskosvodu na Domě kultury v Ostrově. 
Obsahem tohoto dodatku je změna termínu dokončení stavby.
Dodatek č. 2  byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 3. 9. 2018 usnesením č. 759/18.

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. 228-18-06-26 ze dne 26. 6. 2018 na realizaci stavby „Restaurování sousoší tří postav, postranních reliéfů a přesun bleskosvodu na Domě kultury v Ostrově“. Obsahem dodatku je prodloužení termínu realizace stavby do 30. 10. 2018. Celková cena stavby činí 846 564,44 Kč vč. DPH.    
III. Termíny plnění
a) Zahájení plnění Předmětu díla:


25. 6. 2018 (dle podpisu smlouvy)

 b) Předpokládané předání a převzetí provedeného, 

     bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků

     a ukončeného Předmětu díla:


30. 10. 2018
2) XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8. Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.

9. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

	V Ostrově dne: 
	
	V Praze dne: 

	
	
	

	za Objednatele

Ing. Josef Železný
starosta města
	
	za Zhotovitele

Marek Brož, akad. mal.
Jednatel společnosti
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