
84/P/2018 Rekonstrukce propustku na sil. III/14013 Bílsko -  Měkynec

D O D A T E K  Č 1 , K E  S M L O U V Ě
O  D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského 
___________ _____________________ zákoníku, dále jen „dodatek"_______________________________

Rekonstrukce propustku na sil. III/14013 Bílsko - Měkynec

Číslo smlouvy zhotovitele: 35/2018 Číslo smlouvy objednatele: 8 4 /P /2 0 1 8

1. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641 

Bankovní spojení:............................................ . . ........ .................................
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

1.1. Objednatel (stavebník): 

Sídlo:

Zastoupený:

Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických: 

Technický dozor stavebníka (dále TDS): 

Koordinátor bezpečnosti práce:

(dále jen objednatel)

Ing. Jan Štícha, 
........................

............................ 

............................

1.2. Zhotovitel:
v

Reno Šumava a.s.

Sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

tel.: 387 021 010 
tel.:..................

tel.: ...... ...... ..... 

tel.:..................

Zastoupený: Ing. Václav Princ -  předseda představenstva
tel.: 388 310 465

IČO: 60071346 DIČ: CZ60071364

Bankovní spojení:. ........... ....... . . . . .. .. .. . ......................

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v ČB, oddíl B, vložka 1684, 
datum zápisu 1. 1. 1994.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Princ tel.: ....................

Zástupce ve věcech technických: ....... ......................... tel.:....................

Odpovědný stavbyvedoucí: ....... ......................... tel......................

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury
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Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury



84/P/2018 Rekonstrukce propustku na sil. 111/14013 Bílsko -  Měkynec

Tento dodatek upravuje změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zá
kona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu ě. 1 v příloze se mění rozsah díla z článku 2, odst. 2.2 
smlouvy a výše smluvní ceny díla z článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 84/P/2018, dále projektovou 
dokumentací stavby „Rekonstrukce propustku na sil. III/14013 Bílsko -  M ěk yn ecvypracovanou 
Projekční kanceláří Pontex s.r.o., Praha,oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je 
nedílnou součástí této SOD a soupisem prací dle odsouhlaseného změnového listu č. 1.

4.1. Smluvní cena díla dle SOD bez DPH

Změnový list č. 1 -  vícepráce 

- méněpráce

Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH

DPH 21%___________________________

Smluvní cena díla včetně DPH

4 705 490,00 Kč

77 549,00 Kč 

- 146 779,60 Kč

4 636 259,40 Kč 

973 614,47 Kč

5 609 873,87 Kč

slovy: pět milionů šest set devět tisíc osm set sedmdesát tři korun českých osmdesát sedm haléřů 
včetně DPH.

Zbývající části smlouvy o dílo jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejně
ní v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran ob
drží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě 
svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1



S T A V B A :  Rekonstrukce propustku na sil. 111/14013
Bílsko - Měkynec

Objekt: SO 201 Most S Ú S  J ih o č e s k é h o  k ra je

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY: X

KOMU : SÚS Jčk, Ing. Jan Štícha 

odesláno: poštou : O

OZNÁMENÍ Č. : 1
____________________ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:1.

OD : Reno Šumava a.s.,............. .................

fa x : O osobně: X

PŘEDMĚT ZMĚNY : změna rozsahu prací

DOTČENÉ MÍSTO : Rekonstrukce propustku na sil. 111/14013

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. příloha

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY : čl. 4 Cena díla,





r

Tec GS
GeoTec-GS, a.s.
Chm elová 2920/6 
106 00 Praha 10

Reno Šumava a.s.
......................

Pražská 326

384 22 Vlachovo Březí

V J
Váš dopis značky / ze dne naše značka vyřizuje I telefon dne:

18/3003/PK ...................................... 13.8.2018

Věc: „REKONSTRUKCE PROPUSTKU NA SIL 111/14013 BÍLSKO -MĚKYNEC“ 

Vyjádření geotechnika k provedeným pilotám

Na základě prostudované projektové dokumentace, geologického průzkumu a 
dokumentace provedených pilot (p iloty P7 a P8) je možné konstatovat následující:

- na stavbě byl proveden geologický průzkum a bylo možné podle jeho výsledků konstatovat, 

že na straně směr Bílsko (sonda JI) se od úrovně cca 495,87 m n.m. nachází zvětralá 

hornina třídy R4. Na druhé straně směr Měkynec (sonda J2) se úroveň zvětralé horniny 

nachází v úrovni 495,10 m n.m.
- na základě geologické dokumentace p iloty P8 je možné geologický profil zdokumentovat 

následujícím způsobem (od úrovně pilotovací roviny cca 497,10 m n.m):
0 ,0 -2 ,3  jílov itoh lin itý  štěrk (třídy dle ČSN 73 6133 G4, l.tř. těžitelnosti)

2 ,3 -2 ,6  jílovitý písek ( S5 l.tř. těžitelnosti)
2,6 -  4,5 silně zvětralá až zvětralá pararula (R5-R4 l.-ll. tř. těžitelnosti)

4 ,5 -5 ,0  zvětralá pararula (R4 II.tř. těžitelnosti)

Současně s pilotou P8 byla zdokumentována i pilota P7 která byla následně zkrácena
0 ,0 -1 ,1  jílov itoh lin itý  štěrk (třídy dle ČSN 73 6133 G4, l.tř. těžitelnosti)
1 ,1 -2 ,4  zvětralá pararula (R4 ll.tř. těžitelnosti)

2,4 -  2,6 navětralá pararula místy prokřeměnělá (R3 /R 2/ III. tř. těžitelnosti)

Dále pro daný typ vrtné soupravy nevrtatelné.

- výše uvedené geologické profily jsou v souladu s geologickým profilem z geologického 

průzkumu.

Vzhledem kvýše uvedenému geologickému profilu je možné dle ČSN 73 1005 zatřídit výše 
uvedené zeminy a horniny do těchto tříd vrtatelnosti:

Třída I. vrtatelnosti — jílovitopísčité zeminy

Třída II. až III. vrtatelnosti -  hrubozrnné navážky a hlinité štěrky, zcela zvětralé ruly 

Třída IV. vrtatelnosti -  zvětralé ruly a silně zvětralé žuly 
Třída V. vrtatelnosti -  navětralé ruly a navětralé žuly

tel.: +420/271 750 709- 11 IČ: 25 10 34 31 Bankovní spojení:
fax: +420/271 750 113 DIČ: CZ25103431 ..... ....... ....... ........................
e-mail: praha@geotec-gs.cz Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524 . . . ........ ..................................

mailto:praha@geotec-gs.cz


GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6,106 00 PrahalO

Jak je zřejmé z výše uvedeného byly jednotlivé piloty ukončeny ve vrstvě zvětralé a navětralé 

pararule při dosažení 4,5 až 5 m. Zkrácené piloty byly ukončeny na vrstvě navětralé horniny 

případně horniny prokřemenělé.

pi ota P 1 4,4 m

pi ota P 2 3 m

pi ota P 3 2,6 m

pi ota P 4 2,3 m

pi ota P 5 4,5 m

pi ota P 6 4,5 m

pi ota P 7 2,6 m

pi ota P 8 5 m

piloty ukončeny v následujících hloubkách



Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury
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Evidenční čisto: 08/2018 

F.08 02.09

Vyjádření TDS
vyjádřeni k ZBV č. 2 na zakázku „Rekonstrukce propustku na sil. 111/14013".

Počet stran 
Výtisk jediný 
Klasifikace Pl

Kontrola 
Datum kontroly 
Cil kontroly

Hlavní prověřované oblasti 
Subjekt kontroly 
Místa kontroly

V průběhu výstavby
Věc: Vyjádření TDS ke změně během výstavby ZBV 2, stavba „Rekonstrukce 
propustku na sil. 111/14013“
Skutečnost ZBV 
SO piloty 
Měkynec

Složení kontrolní skupiny
Investor SÚS Jčk,...... ...... ........... 
SDI ................................

Zjištěné skutečnosti a jejich příčiny
Zjištěný stav Příčina / Dobrá praxe
Na základě skutečně potvrzených zjištěných geologických podmínek, které byly potvrzeny při samotném vrtání 
pilot, byla navržená změna založení spodní stavby mostu při jeho rekonstrukci. Změna se týká parametru pilot 
tzn. průměru a hloubky pilot. Změna je provedena dle projektanta a doložená statickým výpočtem, správnost a 
vhodnost technického řešení je doložena zkouškou integrity pilot. Toto technické řešeni přineslo časovou 
úsporu a efektivní vynaložení veřejných prostředků tzn. úspora výrobních nákladů. Ta je vyjádřená ve 
změnovém listí č.1.

Celkový závěr
Uplatněné ZBV jsou v souladu se skutečností. Se změnou souhlasím

Datum 20.8.2018........................................................................
Jméno



PONTEXS.R.O., PRAHA, POBOČKA ČESKÉ BUDĚJOMCE 
ŽIŽKOVA 77?.. 12,37122 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje 
Nemanická 2133/10

370 10 České Budějovice

Váš dopis zn./ze dne naše značka vyřizuje-©  České Budějovice
16 70801 ................................. 29.8.2018

387 718 506

Věc: Rekonstrukce propustku na sil. III/14013 Bílsko - Měkynec

Vyjádření AD ke změně průměru a délky pilot.

V projektové dokumentaci DSP/PDPS bylo navrženo založení mostu na vrtaných 
železobetonových pilotách o průměru 0,90 m.

Na základě skutečně potvrzených zjištěných geologických podmínek, při samotném vrtání 
pilot byl provedený dodatečný inženýrsko-geologický průzkum (GEOTEC a. s. I..... .................) ,byly 
navrženy piloty' průměr 0,70 m

Délka jednotlivých pilot byla upravena podle výsledků statického výpočtu. Pata jednotlivých 
pilot se nachází v hornině tř. R4, resp. R32 dle Masopusta.

Změna průměru pilot přinesla časovou úsporu a úsporu výrobních nákladů.
S výše uvedenou změnou souhlasím.

PONTEX spol. s r.o.
Filiálka České Budějovice 

Žižkova 12

................................

IČ: 40763439 DIČ: CZ 40763439
Bankovní spojeni- (... . .......... .. ..............................................................

tel... ....................
e-mail: . ..........................


