
postup prací

přípravné a přidružené práce

zemní práce

podkladní vrstvy

kladení obrub 

kladení dlažby 

povrchové úpravy

asfalty

MONSTAVBY MORAVA s.r.o.

V Havířově, 3.9.2018

                       Časový harmonogram postupu prací

45

týdny

Oprava chodníku na ul. Zahradní

37 38 40 41 4339 42 44


