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Smlouva číslo:tP;,b of#l-tlt?'3
NPÚ-ÚPS/l/J'f/20{.f-

Smlouva č. NPÚ-ÚPS Praha/

/2017


Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen
„občanský zákoník")
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uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu"), kterou se Zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v ustanovení čl. 2 této smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádné a včasné provedení díla zaplatit cenu podle ustanovení čl. 3. této smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.
Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací řízení k veřejné zakázce:

„SZ Krásný Dvůr - obnova vnějších schodišť " a nabídka Zhotovitele k této veřejné zakázce .
Veškeré podmínky uvedené v zadávacím řízení, jakož i v nabídce účastníka, jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.
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Projekt je financovaný ze státního rozpočtu ČR SMVS - 134V112000341, NPÚ,SZ Krásný Dvůr - odstranění havárií venkovních schodišť hlavní budovy a zdi u Čínského pavilonu, na který byla vydána registrace a rozhodnutí Ministerstva kultury české republiky 384274/2016 OIVZ ze dne 22.6. 2016.


2. Předmět a účel smlouvy
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
2.2. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:
I. provedení stavby s názvem: „SZ Krásný Dvůr - obnova vnějších schodišť". Předmětem stavby je obnova dvou stávajících vnějších schodišť, které jsou součástí zámku. Stavební práce sestávají zejména z rozebrání stávajících prvků, jejich restaurátorské obnovy, podezdívání konstrukcí. zpětného zřízení stupňů, dlažeb, luceren a zábradlí, provedení omítek, izolace a odvodnění. Součástí stavebních prací jsou související restaurátorské práce.
li.	Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS).
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady, nezbytné k řádnému provedení díla.
2.4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas . Dílo je provedeno úplně a bezvadně. odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány Objednateli. Dílo je způsobilé ke svému účelu použití, je-li plně funkční a jeho vlastnosti odpovídají zcela vlastnostem stanoveným projektovou dokumentací.
2.5. Dílo bude realizováno v rozsahu a v souladu s Objednatelem odsouhlasenou projektovou dokumentací:
SZ Krásný Dvůr Obnova vnějších schodišť , vypracovaná Projektovým ateliérem pro architekturu a pozemní stavby, společnost s r.o., Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2. IČO: 45308616, s vedoucím projektantem Ing. arch. Tomášem Šantavým, v lednu 2015, č. zakázky: 34890781500

a oceněným Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen
„Položkový rozpočet").
2.6. Dílo je v souladu s předmětem veřejné zakázky, č.j.	J -	{42ltA.1 ( L.O(f
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Z'ZVZ"), a Rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a výzvě na předložení dokladů ze dne 20. 7. 2017č.
Stavební povolení stavby a další potřebná dokumentace jsou Objednatelem předány
Zhotoviteli nejpozději k datu podpisu této smlouvy, v rozsahu a v souladu s údaji a informacemi obsaženými nebo zmíněnými v této smlouvě a všech jejích přílohách, nezbytných pro řádné a včasné provedení díla, předání díla Objednateli a poskytnutí záruk v souladu se smlouvou.

2.7. Dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, se stavebním zákonem č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 20/1997 Sb., památkový zákon, zákonem č.


Strana 212

.'-"'„
NÁRODNi
PAMATKOVÝ	ÚZEMN( PAMATKOVA SPRAVA ÚSTAV	V PRAZE

185/2001 Sb„ o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a ostatními souvisejícími obecně závaznými předpisy.
2.8. Pokud se ukáže nutnost jakékoliv změny závazku z této smlouvy pak je Zhotovitel povinen o této skutečnosti Objednatele neprodleně informovat a vyžádat si jeho předchozí souhlas s takovouto změnou. V případě potřeby jakékol iv změny závazku ze smlouvy bude Objednatel postupovat vždy v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2.9. V ceně díla, která je uvedena v čl. 3 této smlouvy, jsou zahrnuty veškeré související ostatní náklady, spojené se zhotovením díla, i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale zajišťují splnění účelu díla a tvoří součást ceny jednotlivých položek rozpočtu a to zejména, nikoliv však výlučně, náklady na:

a) skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot
b) balení a přepravu částí díla,
c) zařízení, uspořádání, vybavení, provozování, osvětlení, střežení, úklid a vyklizení staveniště včetně spotřeby potřebných energií,
d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů), provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, dopravní značení, informační zařízení a schémata včetně jejich udržování a následného odstranění,
e) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
f) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 12, § 14, § 15, § 35 - § 40,
g) provozní i komplexní vyzkoušení díla,
h) projednání, obstarání, zajištění a realizaci záboru veřejných prostranství, dopravních opatření a napojení inženýrských sítí, případně dalších služeb související s realizací díla, včetně úhrady poplatků, nájemného a příp. pokut,
i) veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle předpisů k provádění prací, včetně správních a ostatních poplatků a nákladů s tím spojených,
j) vytyčení stavby a podzemních  sítí, dotčených projektem  a  podmínkami dotčených orgánů a jejich ochrana při realizaci díla,
k) vypracování nezbytné výrobní {dílenské) dokumentace,
I) pojištění díla a odpovědnosti za škody,
m) informační panely dle odst. 6.31 této smlouvy, s identifikačními údaji o stavbě, jejichž návrh musí být před zadáním do výroby schválen Objednatelem,
n) opravy poškození jakéhokoliv druhu, způsobené jím nebo poddodavateli, zejména pak takové škody, nebo poškození, která by mohla mít vliv na celkovou kvalitu nebo požadované vlastnosti díla. Pokud Zhotovitel tyto opravy neprovede, nebo při jejich provedení dojde k poškození jiných konstrukcí, ploch, nebo věcí, je Objednatel oprávněn zajistit tyto práce u jiného zhotovitele na náklady Zhotovitele podle této smlouvy,
o) uvedení všech podzemních i nadzemních částí, povrchů, zařízení a součástí, dotčených stavbou do původního stavu (inženýrské sítě, komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, značení stavby apod.), včetně zajištění kladného vyjádření správců sítí a zařízení, v případě zakrytých nebo podzemních konstrukcí, produktovodů, staveb, či inženýrských, datových, telekomunikačních a/nebo obdobných vedení.

2.10. Místo stavby: Areál národní kulturní památky Státní zámek Krásný Dvůr. Staveniště je
určeno projektovou dokumentací .

2.·1 1. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
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a) Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky díla.
b) DSPS Zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy, aktuálně účinnou vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
c) DSPS bude předána Objednateli s prohlášením o shodě provedení realizace díla s realizačním projektem. V případě změn realizace díla oproti realizačnímu projektu, ke kterým došlo z důvodu vady projektu, nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám v realizaci pro lepší technické a ekonomické řešení díla, nebo dojde - li ke změně v důsledku nepředvídatelné okolnosti, archeologického nálezu a podobně a dojde-li ke schválení takovéto změny ze strany Objednatele a případně dotčených orgánů státní správy, je - li takové schválení právními předpisy vyžadováno, budou všechny tyto změny zachyceny v dokumentaci skutečného provedení.
d) DSPS bude Zhotovitelem předána Objednateli nejpozději 10 pracovních dnů před podpisem protokolu o předání a převzetí díla dle ustanovení odst. 9.1 této smlouvy.
e) Dokumentaci skutečného provedení předá Zhotovitel ve čtyřech očíslovaných tištěných originálech v tištěné podobě, a 4x v elektronické formě v níže uvedených formátech a náležitostech. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobami, autorizovanými pro obor pozemní stavby. V případě, že Objednatel bude mít k dokumentaci věcné a kvalifikované připomínky, Zhotovitel se zavazuje dokumentaci uvést do souladu s požadavky Objednatele. Dokumentace musí být provedená v souladu s přílohou č.7 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Veškerá dokumentace bude současně s tištěnou formou předána i v elektronické podobě, ve formě zdrojových souborů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, DWG, DXF, PLN nebo v jiném pro Objednatele přijatelném a Objednatelem předem odsouhlaseném formátu a zároveň ve formátu PDF. Součástí  předávané dokumentace  bude i fotodokumentace  průběhu realizace díla, účinně zachycující provádění díla a
jednotlivých postupů, zejména všech součástí stavby před jejich zakrytím. Tato fotodokumentace bude předána na nosiči dat v elektronické podobě. Náklady na materiál jsou zahrnuty ve smluvní ceně.
f) Zhotovitel poskytuje touto smlouvou Objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS, k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, Objednatel je oprávněn postoupit licencí třetí osobě, k čemuž se Zhotovitel zavazuje  udělit Objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.


2.12. Restaurátorské zprávy
a) Spolu s dokumentací skutečného provedení budou předány Objednateli písemné restaurátorské zprávy 4 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD, obsahující popis všech restaurátorských zásahů, druhů, složení a způsobu aplikace použitých materiálů včetně pokynů pro následnou péči o restaurovanou věc a fotodokumentace stavu restaurované věci před restaurováním, v průběhu prací a po dokončení prací.
b) Objednatel je oprávněn s restaurátorskými zprávami volně disponovat, restaurátorské zprávy využít a v případě potřeby postoupit třetí osobě.
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3. Smluvní cena
3.1 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že celková cena díla dle této smlouvy v návaznosti na nabídku Zhotovitele ve veřejné zakázce je cenou nejvýše přípustnou  a tato cena je platná po celou dobu provádění díla, až do jeho řádného splnění. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. 2 této smlouvy.
3.2. Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:

	Cena díla celkem bez DPH
	9 389 744,63
	Kč

	DPH
	1 971 846,37
	Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	11 361 891,00
	Kč



3.3. Tato cena odpovídá věcnému  plnění tak. jak je toto plnění popsáno v této smlouvě a v Příloze č. 1 - Položkovém rozpočtu (oceněném soupise prací}.


4. Platební podmínky
4.1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu (dále jen ,,faktur"). Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli vždy k pátému dni měsíce, následujícího po měsíci uskutečněného plnění podle této smlouvy.
Fakturu,  potvrzenou  Technickým   dozorem   Objednatele   (TOS),  doručí   Zhotovitel Objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů od vzniku práva fakturovat.
4.2. Faktury budou vystavovány Zhotovitelem měsíčně, na základě skutečně provedených a Objednatelem odsouhlasených prací. Zhotovitel není oprávněn vystavit konečnou fakturu dříve, než bude dokončeno předání a převzetí díla a odpovědným zástupcem Objednatele podepsán předávací protokol podle ustanovení 9.1 této smlouvy.
4.3. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále zejména:
· text :
„Faktura za práce podle Smlouvy o dílo s Objednatelem, realizované v rámci projektu č.: SMVS - 134V112000341, NPÚ,SZ Krásný Dvůr - odstranění havárií venkovních schodišť hlavní budovy a zdi u Čínského pavilonu", objekt: Obnova vnějších schodišť.

· označení daňového dokladu a jeho číslo, lhůtu splatnosti podle této smlouvy,
o	datum vystavení,
· datum uskutečnění zdanitelného  plnění, které je datem podpisu příslušného protokolu
· údaje Objednatele - název, IČO, DIČ a sídlo, o	údaje Zhotovitele - název, IČO, DIČ a sídlo,
· razítko a podpis oprávněné osoby , stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
· údaj o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, či jiné předepsané evidenci,
· označení  peněžního ústavu a číslo účtu Zhotovitele,  specifikovaného  v čl.  1 této smlouvy
· číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,
· označení předmětu fakturace na základě příslušného protokolu dle čl. 9 této smlouvy
· částku (zaokrouhlenou na celé koruny),
· vypořádání případně poskytnutých záloh,
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o	sazbu a výši DPH Oe-li Zhotovitel plátcem) nebo prohlášení, že není plátcem DPH.
4.4. K faktuře bude přiložen:
a) originál předávacího protokolu. v souladu s ustanovením odst. 9.1  této smlouvy, odsouhlasený a podepsaný zástupci obou smluvních stran
nebo
b) originál zjišťovací protokolu, v souladu s ustanovením odst. 9.4 této smlouvy, odsouhlasený a podepsaný zástupci obou smluvních stran
4.5. Faktura - daňový doklad musí být vystavená Zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a zákonem stanovenými náležitostmi. Zhotovitel je povinen bez jakékoli další výzvy či žádosti vystavit a doručit Objednateli daňový doklad za každé zdanitelné plnění definované zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a uskutečněné podle této smlouvy.
4.6. Adresa pro doručení faktury je:

Národní památkový ústav, Územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5,
130 00 Praha 3

4.7. . Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Zhotovitele,  uvedený v této smlouvě . Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo  písemným sdělením,  prokazatelně  doručeným  Zhotovitelem   Objednateli,   nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu této smlouvy nebo statutárním orgánem Zhotovitele.
4.8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu Zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně, anebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, může Objednatel fakturu vrátit Zhotoviteli, se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Při vrácení faktury musí Objednatel uvést písemně důvod jejího vrácení.
4.9. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu nově vystavit. Oprávněným vrácením faktury přestávají běžet původní lhůty splatností. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení (předání) nově vyhotovené faktury.
4.10. Faktury vystavené na základě zjišťovacího a předávacího protokolu jsou splatné do 60 dnů od jejich doručení (předání) Objednateli.
4.11. V případě, že poslední den splatnosti faktury připadne na den pracovního klidu nebo volna, je posledním dnem splatnosti následující pracovní den.
4.12. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti dal příkaz své bance k zaplacení fakturované částky. Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky Objednatele spojené s platbou hradí Objednatel, ostatní bankovní výlohy a poplatky hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.
4.13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců  DPH. Zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v registru nespolehlivých plátců DPH byla Objednatelem odváděna DPH přímo správci daně.
4.14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátcem daně, bude nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní Objednatele informovat. Dnem, kdy Zhotovitel Objednatele informoval, se rozumí den, kdy Objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Při nesplnění nebo opožděném splnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní
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pokutu ve výši sazby DPH v Kč ve výši, uvedené v odst.. 3.2 písm. b. této smlouvy. Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění nároku náhrady vzniklé škody.


5. Lhůty plnění
5.1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:


a) Předání a převzetí prostoru staveniště	nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy
objednatele.

b) Zahájení stavebních prací	nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
protokolárního předání  a  převzetí prostoru staveniště na základě odsouhlaseného harmonogramu prací.

c) Dokončení stavby

d) Předání a převzetí díla

do  13  měsíců  od  předání  a  převzetí staveniště
nejpozději do 30 dnů od dokončení stavby


5.2. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který vypracuje Zhotovitel v souladu s Projektovou dokumentací. Harmonogram prací předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději pět pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. Harmonogram prací bude vypracován minimálně v týdenní podrobnosti. V případě, že Objednatel bude mít k předloženému  harmonogramu výhrady, je Zhotovitel povinen upravit harmonogram v souladu s pokyny Objednatele a předložit mu upravený harmonogram k opětovnému odsouhlasení V případě výhrad proběhne úprava a odsouhlasení upraveného harmonogramu při osobním jednání, tak aby byla dodržena lhůta dle odst. 5.1 písm. b) této smlouvy . Harmonogram prací může být v průběhu provádění díla dohodou smluvních stran upraven, lhůta pro dokončení stavby a předání a převzetí díla však nesmí být prodloužena.
5.3. V odsouhlaseném harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotl ivých stavebních částí a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
5.4. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat Objednateli k odsouhlasení aktualizovaný harmonogram postupu výstavby, v podrobnostech, odpovídajících původnímu harmonogramu.
5.5. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena, je-li bez vad, nebo vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými, nebrání jejímu obvyklému užívání jako součásti Národní kulturní památky. Do dokončení stavby je Zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě, nebo v rozhodnutích orgánů státní správy, stanoveno jinak .
5.6. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.
5.7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončení stavby či předání a převzetí díla.
5.8. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými (pověřenými) zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele vést stavební  deník  v souladu  s právními  předpisy.  Pokud  Objednatel  převezme  dílo s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky, nebránící řádnému užívání jako
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kulturní památky,  uvede jejich  výčet  a sjedná  se Zhotovitelem  termín  pro jejich odstranění.


6. Způsob plnění, práva a povinnosti Zhotovitele
6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo Zhotovitelem pověřené osoby, mající příslušnou kvalifikaci a způsobilost ke konkrétní pracovní činnosti. Osoba vykonávající činnost stavbyvedoucího musí po celou dobu plnění této smlouvy splňovat požadavky stanovené v zadávacích podmínkách.
6.2. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat , aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby či areálu NKP), jakoukoliv osobu, zaměstnanou Zhotovitelem na stavbě, či se zdržující na staveništi, ve vymezených prostorách Zhotovitele, určených ke zhotovení díla, či jinde v areálu NKP, která si počíná tak, že to ohrožuje nebo je způsobilá ohrozit bezpečnost či zdraví osob na stavbě, například tím, že je ovlivněna alkoholickými či návykovými látkami. Při podezření z ovlivnění pracovníků Zhotovitele návykovými látkami nebo alkoholem, zajistí Zhotovitel, aby se osoby podrobily příslušnému testu. Nerespektování zákazu požívání alkoholu nebo obdobných látek pracovníky Zhotovitele, je v souladu s podmínkami této smlouvy hrubým porušením smluvní povinnosti Zhotovitele.
6.3. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály, technologie a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při běžné údržbě bude plnit po dobu předpokládané existence požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí.
6.4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho  užití známo, že je  zdravotně  závadný,  nevhodné povahy k použití pro daný účel či jinak škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady, spojené s nápravou věci do řádného a bezvadného stavu, nese Zhotovitel.
6.5. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Výjimku mohou tvořit materiály, které svou podstatou tvoří součást památkové hodnoty díla a jsou k použití na památce schváleny předepsaným  způsobem.
6.6. Zhotovitel je povinen doložit kdykoliv v průběhu plnění, na základě výzvy Objednatele, certifikáty či jiné doklady použitých materiálů. Zároveň je povinen bez vyzvání Objednatele, nejpozději deset pracovních dnů před termínem předání a převzetí díla, předložit soubor všech certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k vybudování díla dle odst. 6.13 této smlouvy.
6.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost. Dílo bude provedeno bez vad, věcných i právních v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě, včetně podmínek vyplývajících z ohlášení stavby nebo z jiných rozhodnutí podle právních předpisů a řádně předáno Objednateli. Zhotovitel plně odpovídá za své poddodavatele, zaměstnance a osoby, pověřené Zhotovitelem prováděním, nebo zásobováním díla nebo jakékol iv jeho části, které použije pro plnění této smlouvy a v souvislosti s touto smlouvou  (včetně věcné a časové koordinace činností všech a poskytování odborné pomoci pro jejich činnost), a za jejich realizaci plnění této smlouvy odpovídá tak, jako by ji plnil sám.
6.8. Zhotovitel je povinen seznámit se, a v případě potřeby si ověřit všechny informace, údaje a dokumenty, které jsou součástí této smlouvy, byly v souvislosti s ní poskytnuty Objednatelem Zhotoviteli, nebo jsou k provádění díla nezbytné.
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6.9. Dokumenty a jiné podklady, předané Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen, bez předchozí výzvy, vrátit protokolárně zpět Objednateli, po dokončení plnění nebo části plnění podle této smlouvy, jako součást své smluvní povinnosti.
6.10. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, jednat v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, příslušnými vyjádřeními a rozhodnutími orgánů státní správy a právními předpisy.
6.11. Zhotovitel se bude řídit ujednáními této smlouvy včetně jejích příloh, řádně přijatými dodatky této smlouvy a pokyny Objednatele, pokyny osob oprávněných jednat za Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
6.12. Dílo prováděné  podle  této  smlouvy  musí  vyhovovat  relevantním  normám  (ČSN) a obecně závazným právním předpisům, jakož i standardům a předpisům Objednatele, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí, pokud nebude výslovně stanoveno Objednatelem jinak.
6.13. Zhotovitel zajistí na své náklady veškerá potřebná oprávnění, doklady, osvědčení, stanoviska, rozhodnutí, povolení, prohlášení o shodě v souladu se zákonem 100/2013 Sb.. ve znění pozdějších předpisů, protokoly, certifikáty, dovozní licence apod. požadované příslušnými orgány a legislativou české republiky, u kterých je požadováno, aby je Zhotovitel zabezpečil svým jménem a která jsou nezbytná  pro provedení, uvedení do provozu a provoz díla a provádění této smlouvy, s výjimkou těch, u nichž zákony nebo předpisy platné v české republice výslovně požadují, aby je opatřil Objednatel svým jménem.
6.14. Zhotovitel provede a bude udržovat na své náklady a nebezpečí veškerá potřebná opatření, dodávky a práce pro bezvadný průběh stavby s ohledem na skutečnost, že stavba bude probíhat za plného návštěvnického provozu kulturní památky. Zejména se jedná o osvětlení, oplocení a ostrahu stavby, staveniště a jiného dotčeného majetku, všude tam, kde to je nezbytné pro řádné provádění a ochranu díla nebo pro bezpečnost Objednatele, návštěvníků, vlastníků a dočasných držitelů sousedních majetků/pozemků a veřejnosti po celou dobu provádění díla. Znečištění komunikací bude Zhotovitel odstraňovat na své náklady bezodkladně a průběžně. Zhotovitel bude respektovat příkazy vedoucího správy státního zámku Krásný Dvůr (kastelána/kastelánku) a plnit jeho Uejí) operativní pokyny v souvislosti se zajištěním bezpečnosti návštěvnického provozu během provádění díla.
6.15. Před vstupem do prostor Objednatele je Zhotovitel povinen seznámit se prokazatelně u Objednatele s podmínkami bezpečnosti práce a požární ochrany a aktuálním dokumentem  "Plán BOZP". Zhotovitel  odpovídá  za to, že zaměstnanci  Zhotovitele a jeho  poddodavatelů  budou  seznámeni  s těmito  podmínkami,  při pohybu  a  práci v prostorách Objednatele budou dodržovat podmínky bezpečnosti práce, obecně závazné předpisy, obsah aktuálního dokumentu "Plán BOZP", příslušnou řídicí dokumentaci Objednatele a pokyny orgánů státního dozoru pro dané oblasti.
6.16. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je v této oblasti dále povinen:

a) zajistit,  aby  jeho   činnosti  a  práce  jeho   zaměstnanců   byly  organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci poddodavatelů, Objednatele, návštěvníci areálu a případně další osoby,
b) zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích Objednatele ve smyslu § 102, odst. 1, zákoníku práce
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c) spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro zaměstnance na pracovišti,
d) upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích, vymezených Objednatelem, nebo v areálu kulturní památky, v souvislosti s prováděním sjednaného díla, k ohrožení života a zdraví pracovníků Objednatele nebo dalších osob či k ohrožení majetku, zvířat, životního prostředí, provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel vybaví své zaměstnance osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovišti,
e) v případě úrazu pracovníka nebo jiné osoby v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem, úraz vyšetří a sepíše o něm záznam vedoucí pracovník Zhotovitele, ve spolupráci s odpovědným pracovníkem Objednatele.
6.17. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda jakékoliv části majetku Objednatele nebo jiných osob netrpí vlivy prováděných stavebních prací.
6.18. Zhotovitel si je vědom, že podle § 2936 OZ je povinen nahradit škodu způsobenou vadnou věcí, kterou použil při plnění závazku. Zhotovitel je povinen, na vadnou povahu věci účinně a včas upozornit Objednatele.
6.19. Objednatel má právo provádět kontrolu dodržování bezpečnostních a požárních předpisů u zaměstnanců Zhotovitele, v případě porušení upozorní odpovědného zástupce Zhotovitele a požádá o jejich nápravu.
6.20. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, na základě výzvy Objednatele, předložit doklady o stavebních hmotách, materiálu, nebo technologiích, použitých pro zhotovení díla.
6.21. Zhotovitel je povinen řídit se všeobecně platnými a obecně závaznými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany .
6.22. Předaný prostor staveniště bude Zhotovitelem užíván výhradně pro účely zajištění předmětu díla dle této smlouvy. Za zařízení, uspořádání a vybavení staveniště a za soulad s požadavky obecně závazných předpisů, odpovídá Zhotovitel.
6.23. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a umístění měření odběru vody a elektrické energie - náklady na zřízení a za odběty jsou zahrnuty ve smluvní ceně dle odst. 3.2. této smlouvy Zhotovitel je povinen zařízení staveniště poskytnout poddodavatelům, které v souladu s odst. 21.2 uvedl do stavebního deníku
6.24. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje akceptovat změny ve smlouvě o dílo, které vyplynou ze změny podmínek poskytovatele dotace nebo z negativních úprav státního rozpočtu, včetně případného omezení rozsahu plnění a smluvené ceny díla.
6.25. Zhotovitel zajistí právní ochranu Objednatele a jeho zaměstnanců před a proti jakýmkoliv žalobám, úkonům nebo administrativním postupům, nárokům, požadavkům, škodám, ztrátám, nákladům a výdajům jakékoliv povahy, včetně právních poplatků, v souvislosti s úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby, nebo ztrátě nebo poškození jakéhokol iv majetku, vzniklých v souvislosti s prováděním díla Zhotovitelem po dobu plnění této smlouvy.
6.26. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým poddodavatelům.
6.27. Pokud bude v rámci správního řízení Objednateli uložena peněžitá sankce a/nebo náhrada nákladů řízení za porušení povinností Zhotovitele v rámci provádění díla dle této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel na výzvu Objednatele k úhradě této sankce.
6.28. Zhotovitel bude pověřenému pracovníkovi Objednatele oznamovat zahájení a přerušení prací delší než 1 pracovní den.
6.29. Zhotovitel je povinen zamezit negativním dopadům stavební činnosti na okolní prostředí, zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi a je povinen dodržovat
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veškeré podmínky, vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
6.30. Zhotovitel zajistí  účast svých zmocněných  odpovědných zástupců  na pravidelných kontrolních dnech.
6.31. Zhotovitel  je  povinen bez prodlení  umístit  na stavbě  na viditelném  místě  panel o
rozměru nejméně 700x1OOOmm, informující o stavbě s těmito údaji:

a) název a logo Objednatele,
b)	kontakt na odpovědnou osobu Objednatele,
c) název a logo Zhotovitele,
d) kontakt na odpovědnou osobu Zhotovitele,
e) kontakt na projektanta,
f) kontakt na technický dozor stavebníka,
g) dobu realizace stavby,
h)	cenu zakázky, resp. její příslušné části,
i)	větu:
„Projekt je financován  z  rozpočtu České republiky -	Ministerstva kultury.

6.32. Grafický návrh panelu je Zhotovitel povinen předložit ke schválení Objednateli před jeho zadáním do výroby. Grafické formáty a loga poskytne Objednatel Zhotoviteli, do 10 dnů po podpisu této smlouvy.
6.33. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při kolaudačním řízení a při případných dalších správních řízeních, se stavbou souvisejících.
6.34. Restaurátorské práce budou provádět výhradně restaurátoři - fyzické osoby, které jsou držitelem platného povolení k restaurování {ve smyslu § 14a zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péčí) uděleného Ministerstvem kultury české republiky, opravňujícího k restaurování v oborech,  které jsou součásti předmětu plnění. Zhotovitel zajistí k realizací restaurátorských prací účast minimálně tříčlenného restaurátorského týmu, kdy jednotlivé osoby musejí být kvalifikované minimálně v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost Objednateli doložit kdykoliv v průběhu provádění díla.


7. Pojištění Zhotovitele a díla
7.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, které kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí) nebo nehmotné újmě:

a) způsobené provozní činností,
b) způsobené vadným výrobkem,
c) vzniklé v souvislostí s poskytovanými službami,
d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
e) vzniklé na věcech zaměstnanců.
f) vůči třetí osobě.

7.2. Výše pojistné částky pro pojištění Zhotovitele dle odst.  7.1, musí činit  minimálně 10 000 000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých).
7.3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
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7.4. Při vzniku  pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech, spojených s pojistnou událostí.
7.5. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
7.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel v rámci ceny díla.
7.7. Doklad o pojištění dle odst. 7.1 bude jako příloha č. 4 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.


8. Postup realizace díla, práva a povinnosti Objednatele
8.1. Při provádění prací nebude narušen provoz areálu Státního zámku Krásný Dvůr.
8.2. Objednatel jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru objednatele (stavebníka), (dále TOS). Technický dozor nesmí pro Objednatele provádět Zhotovitel, ani osoba s ním spojená.
8.3. Za účelem vymezení a definování pravidel používání techniky, přesunů materiálu, hmot a pohybu osob a vozidel nejenom v místě stavby, ale i celém areálu, Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději ke dni předání staveniště dokument "Plán BOZP", je - li vyžadován příslušnými předpisy.
8.4. Zhotovitel je povinen řídit se aktuální verzí dokumentu "Plán BOZP" dle odstavce 8.3 této smlouvy, protokolárně s ním seznámit všechny zaměstnance své a všechny zaměstnance poddodavatele. Kopie protokolů předá Zhotovitel TOS.
8.5. Vykládka a nakládka materiálu, jakož i jeho skladování může být prováděno jen na předem schválených místech, a to v souladu s aktuálním plánem BOZP - a to tak. že nesmí snižovat estetickou kvalitu areálu, nesmí omezovat běžný provoz, nesmí omezovat návštěvnický provoz a zejména nesmí omezovat příjezd techniky složek IZS a příjezd vozidel Policie ČR, městské policie a dalších subjektů provádějících ostrahu a ochranu areálu.
8.6. Před zakrytím prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich provedení, použité materiály, rozsah a/nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci a videozáznam, z nichž bude způsob provedení patrný. Zhotovitel je  v takovém případě dále povinen včas, nejméně 3 pracovní dny před provedením kontroly, prokazatelným způsobem (e-mailem) vyzvat  k jejich kontrole TOS, oprávněného jednat za Objednatele. Nevyzve-li Zhotovitel osobu pověřenou výkonem TOS, bude povinen na žádost osoby pověřené výkonem TOS nebo oprávněného zástupce Objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
8.7. Objednatel či jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že jej Zhotovitel provádí v rozporu s povinnostmi, vyplývajícími z této smlouvy, projektovou dokumentací, rozhodnutími orgány státní správy nebo obecně závaznými právními předpisy, může se dožadovat okamžitého odstranění vad vzniklých touto činností Zhotovitele nebo zastavení stavby. Jestliže Zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, sjednává se, že jde o porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy a uplatnění sankcí z důvodu hrubého porušení smluvní povinnosti Zhotovitele.
8.8. Objednatel se zavazuje předat před započetím díla Zhotoviteli dokumentaci , související s předmětem díla a prostory nezbytně nutné pro činnost Zhotovitele k provedení díla.
8.9. Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění  díla  a  na  nové  skutečnosti,  týkající  se  předmětného  díla,  které  zjistil v průběhu výstavby.
8.1 O. TOS je oprávněn:

a) vstupovat na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou zpracovány, realizovány nebo uskladněny dodávky díla,


Strana 12112


[image: ]

NARODNÍ
PAMATKOVY	ÚZEMNI PAMATKOVA SPRAVA ÚSTAV	V PRAZE

b) provádět zápisy do stavebního deníku, sledovat vedení všech stavebních deníků a průběžně odebírat li. kopii ze stavebního deníku,
c) kontrolovat dodržování podmínek ohlášení stavby, stavebního povolení, rozhodnutí orgánu památkové péče a opatření orgánů státní památkové péče, státního stavebního dohledu či jiných orgánů státní správy po dobu realizace díla,
d) dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, jiných osob, zvířat, životního prostředí, nebo pokud by hrozil vznik škody ve výši přesahující 5000,-Kč a provést o uvedené skutečnosti zápis do stavebního deníku,
e) seznamovat se se všemi podklady, podle kterých se připravuje a provádí realizace díla, včetně obsahu smluv na provádění všech poddodávek, odborných a pracovních předpokladů pracovníků zhotovitele či jeho poddodavatelů
f) kontrolovat postup prací podle odsouhlaseného harmonogramu díla
g) a upozorňovat Zhotovitele nebo jeho poddodavatele na nedodržení sjednaných termínů.
h) sledovat,   zda    Zhotovitel    a   jeho    poddodavatelé    provádějí    předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, dále kontrolovat výsledky těchto zkoušek a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.),
i) kontrolovat vyklizení staveniště Zhotovitelem,
j)	protokolárně odevzdat staveniště Zhotoviteli,
k) kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovaných podkladů, kontrolovat výkazy provedených prací (Zjišťovací protokoly), správnost a úplnost Zhotovitelem vystavených faktur, včetně všech jejích příloh. Svým podpisem a razítkem, vyznačeným na podkladech, osvědčí správnost a úplnost podkladů,
I) provádět kontrolu a uplatňovat u Zhotovitele odstranění všech případných vad a nedodělků, zjištěných při provádění,  před předáním nebo při předání díla Objednateli,
m) protokolárně převzít dokončené dílo od Zhotovitele, včetně převzetí  všech dokladů a dokumentace o provedení díla.


9. Předání a převzetí díla
9.1. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 1O pracovních dní předem. Po řádném ukončení předání a převzetí díla sepíší Objednatel a Zhotovitel písemný protokol o předání a převzetí díla. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán Objednatelem pouze tehdy, pokud budou Zhotovitelem splněny následující povinnosti:
a) musí být dokončeny veškeré stavební práce podle této smlouvy,
b) musí být předloženy Objednateli veškeré požadované dokumenty, zejména dokumenty, předepsané orgány státní správy v rozhodnutí, certifikáty materiálů, konstrukcí a atesty zařízení, protokoly o kontrolách a zkouškách provedených v průběhu provádění díla, všechny stavební deníky, předepsaná dokumentace a osvědčení příslušných orgánů pro vyhrazená zařízení, dokumentace pro provoz, obsluhu a údržbu zařízení díla, doklady o splnění podmínek stanovených rozhodnutími stavebních a jiných speciálních dozorových orgánů. doklady o výsledcích měření přípustných hodnot v pracovním prostředí podle platných hygienických předpisů a další náležitosti uvedené v této smlouvě,
c) musí být předložen protokol o úspěšném provedení funkční zkoušky díla, protokol o seznámení Objednatele s údržbou díla,
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d) musí  být  splněny   všechny   povinnosti  Zhotovitele  vyplývající   ze  smlouvy, s výjimkou povinností Zhotovitele v záruční době,
e) musí být Objednateli předána dokumentace skutečného provedení,
f) musí být předáno vyčištěné staveniště,
9.2. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem dle odst. 9.1 této smlouvy začíná běžet záruční doba na dílo dle odst. 13.2.
9.3. Odmítne-li Objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.
9.4. Zjišťovací protokol, podepsaný Zhotovitelem a Objednatelem nebo zástupcem (TOS) bude za každý ukončený měsíc shrnovat provedené práce a dodávky, uskutečněné v příslušném měsíci v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky jednotkové ceny množství a výsledné ceny za příslušnou položku.



1O. Zabezpečení jakosti
10.1. Zhotovitel ruc1 za  to, že dílo  bude provedeno  v jakosti , sjednané  touto  smlouvou a všechny části díla budou nové, nepoužité a budou odpovídat současnému stavu techniky a odborným zkušenostem obnovy památkově chráněných objektů v době zadání díla. Výjimku mohou tvořit dodávky a/nebo technologie , tvořící památkovou hodnotu díla, předepsané k použití památkovými orgány .
10.2. Zhotovitel je povinen Objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace této smlouvy bez zbytečného odkladu kontrolu a vyzkoušení jakékoliv části díla, aby se Objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. Na provedení změn Zhotovitelem, bez předchozího souhlasu Objednatele, se hledí jako na hrubé porušení smluvní povinnosti.
10.3. Objednatel vyznačí v harmonogramu kontrolní operace, kterých se bude zúčastňovat. Plán kontrol a zkoušek může být upravován formou evidovaných, číslovaných revizí, odsouhlasených Objednatelem .


11. Řízení stavby, Stavební deník
11.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se týká i staveb, podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
11.2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním  kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
11.3. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré
zápisy do stavebního deníku musí být zaznamenány Zhotovitelem v ten den, kdy zapisované události nastaly. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy.
11.4. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení stavby . První kopii obdrží Zhotovitel a druhou kopii Objednatel, případně jím pověřená osoba.
11.5. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku činit záznamy .
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11.6. Objednatel nebo jím pověřená osoba, vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným Zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.
11.7. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to. že se zápisem souhlasí.
11.8. Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje:
a) název stavby (nebo její části) podle ohlášení stavby,
b) místo stavby,
c) název, sídlo, IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
d) název, sídlo, IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
e) název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace,
f) název, sídlo, IČO poddodavatelů,
g) jména a příjmení osob, zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti ,
h) jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor,
i) jména a příjmení osob vykonávajících autorský dozor,
j) jména,  příjmení a funkce dalších osob oprávněných  k provádění záznamů do stavebního deníku,
k) seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn,
I) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě,
m)	změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby .
11.9. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje:
a) Jména, příjmení a profese pracovníků, pracujících na staveništi,
b) klimatické podmínky na staveniště a jeho stav,
c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup.
d) dodávky  materiálů, výrobků,  strojů a zařízení  pro stavbu, jejich  uskladnění  a zabudování,
e) nasazení mechanizačních prostředků.
11.10. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, zejména:
a) předání a převzetí staveniště,
b) zahájení  prací, případně termíny  a důvody  přerušení, včetně technologických přestávek,
c) nástupy provádění a ukončení prací poddodavatelů, včetně konkrétní pracovní činnosti (poddodávky)
d) seznámení a proškolení zaměstnanců a dalších pracovníků, pracujících na zhotovení díla, s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
e) údaje o opatřeních, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,
g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,
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h) montáže  a  demontáže  dočasných  stavebních  konstrukcí.  jejich  předání  a převzetí,
i) provoz a užívání mechanizačních prostředků,
j)	výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu,
k) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod„
I) provádění a výsledky kontrol všech druhů,
m) informaci o souhlasu Objednatele se zakrytím částí stavby,
n) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv,
o) provedení a výsledky zkoušek a měření.
p) škody, způsobené stavební činností či v souvislosti s plněním dle této smlouvy , včetně přijatých opatření,
q) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,
r) odstranění vad a nedodělků,
s) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 ,§ 134 Stavebního zákona),
t) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště.
u) nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody a/nebo archeologický nález.
11.11. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
a) oprávnění zástupci Objednatele,
b) oprávnění zástupci Zhotovitele,
c) osoba vykonávající stavební dozor,
d) osoba pověřená výkonem technického dozoru.
e) osoba pověřená výkonem autorského dozoru,
f) osoba, oprávněná provádět kontrolní prohlídku stavby,
g) osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací,
h) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
i) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.
11.12. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
11.13. Zápisy  do  stavebního  deníku  musí  být  prováděny  čitelně  a  musí  být  vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
11.14. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
11.15. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy .
11.16. Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 1O let ode dne vydání kolaudačního souhlasu , případně ode dne dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje.
11.17. Pro účely  kontroly  průběhu  provádění  díla  organizuje  Objednatel  kontrolní  dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně.
11.18. Zástupce Objednatele  je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně (e­ mailem) nejméně 3 dny před jeho konáním všem zúčastněným stranám.
11.19. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru a podle potřeby i zástupci orgánů státní správy.
11.20. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
11.21. Kontrolní dny vede Objednatel. který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru.
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11.22. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
11.23. Technický dozor objednatele pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným .
11.24. Všechny  fosilie,  mince, cenné nebo starožitné  předměty, části staveb  a předměty
geologického nebo archeologického zájmu, nalezené na staveništi, předá Zhotovitel neprodleně do péče a pravomoci Objednatele. Činnost Zhotovitele, kterou zasáhne pod stávající povrch terénu, bude průběžně dozorovat Objednatelem stanovený archeolog.
11.25. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zaměstnancům Zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo v přemístění jakýchkoliv nálezů z původního místa uložení, v poškození nebo odcizení těchto nálezů.
11.26. Pokud Zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, svědčící o historické lidské činnosti, je povinen neprodleně oznámit nález Objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, odbornému archeologickému pracovišti nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu neprodleně přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené právními předpisy.
11.27. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
11.28. Stavbyvedoucí Zhotovitele bude kromě činností, definovaných obecně závaznými právními předpisy, zabezpečovat zejména tyto činnosti:
a) Řídit realizaci prací Zhotovitele a jeho případných poddodavatelů
b) Provádět předávání stavebních prací, projektů a díla Objednateli
c) Projednávat a vyjadřovat se ke, změnám projektu, materiálu a dodávek
d) Projednávat a vyjadřovat se ke změnám objemu prací a cen realizovaných prací a dodávek materiálu
e) Vést stavební deník, zaznamenávat v něm veškeré odsouhlasené změny oproti nabídkovému rozpočtu, vypracovat návrh na Změnový list stavby, pokud to nepředvídatelné okolnosti na stavbě budou vyžadovat.
f) Zastupovat  Zhotovitele  při jednání  ve  věci  předmětu  plnění  této  smlouvy  při projednávání záborů a dopravních opatřeních.
11.29. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení smlouvy.


12. Vlastnické právo k předmětu díla, patentová čistota
12.1. Vlastníkem zhotovované stavby je od počátku Objednatel. V souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání Zhotovitel.
12.2. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází ze Zhotovitele na Objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí úplného díla Objednatelem.
12.3. Objednatel niá právo použít výkresy, specifikace, nabídky, kalkulace či ostatní dokumenty pro jakýkoliv účel bez závazku jakéhokoliv druhu ke Zhotoviteli nebo jeho poddodavateli.
12.4. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím těchto práv k duševnímu vlastnictví nejsou porušena žádná práva třetích osob, a odpovídá za veškerou škodu, která by Objednateli vznikla v případě nepravdivosti tohoto prohlášení.
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13. Odpovědnost za vady, záruky
13.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že celé dílo a každá jeho část bude při předání prosta jakýchkol iv vad, věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti, výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými platnými předpisy.
13.2. Zhotovitel odpovídá za vady a jakost provedení díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, jakož i za kvalitu výrobků, veškerých součástí a příslušenství stavby, včetně materiálů použitých ke zhotovení díla, po záruční dobu šedesáti (60) měsíců ode dne protokolárního převzetí díla nebo jeho smluvně dohodnutých částí, dle této smlouvy Objednatelem, počínaje dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem dle odst. 9.1.
13.3. Oznámení vady, včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, zašle Objednatel Zhotoviteli písemně, elektronicky anebo doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. V oznámení vady bude uvedena volba mezi následujícími nároky Objednatele:
a) v případě neopravitelných vad má Objednatel právo požadovat odstranění vady bezplatným dodáním nového díla nebo části díla - Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené mu Objednatelem podle povahy vady, nebo
b) požadovat odstranění vady bezplatnou opravou díla nebo jeho části - Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vady, pokud smluvní strany nestanoví jinak s ohledem na povahu vady, nebo
c) požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny, která bude vyčíslena jako prokázané zvýšené  náklady  na  provoz  a  údržbu  díla  vzniklé  Objednateli v důsledku vady.
13.4. Objednatel umožní Zhotoviteli přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady. Neodstraní-li Zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu Objednatelem, může Objednatel rovněž vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady Zhotovitele, aniž by tím Objednatel omezil jakákol iv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli účelně a prokazatelně vynaložené náklady, které byly s odstraněním vady zajišťovaným Objednatelem spojeny, a to do třiceti (30) dnů po obdržení příslušné faktury Objednatele. V případě neproplacení této faktury má Objednatel právo započíst své pohledávky proti kterékoli platbě Zhotoviteli.
13.5. V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude vadu nutno odstranit či začít odstraňovat okamžitě po jejím vzniku, resp. zjištění (z ekonomických, provozních, bezpečnostních či jiných závažných důvodů). je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám na náklady Zhotovitele, a toto své rozhodnutí sdělí Zhotoviteli v reklamaci. V tomto případě není dotčena záruční lhůta.
13.6. Na vyměněnou nebo nově dodanou část díla v záruční lhůtě se vztahuje záruční lhůta v původní délce, která začíná běžet dnem uvedení vyměněné nebo nově dodané části díla do provozu.
13.7. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody Objednatel má vůči Zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady.


14. Smluvní pokuty
14.1. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy a v následující výši:
a) pro případ nedodržení termínu dokončení stavby je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny dle odst. 3.2 této smlouvy za každý den prodlení.
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b) pro případ nedodržení termínu předání a převzetí díla podle článku 5 smlouvy (podpis protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem} je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny dle odst. 3.2 této smlouvy za každý den prodlení;
c}      pro  případ  poškození   původních  historických  konstrukcí,  jejich   částí  nebo
poškození archeologických nálezů 50.000 Kč za každý jednotlivý případ. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu vzniklé škody;
d) pro případ prodlení s vyklizením staveniště (dle zápisu ve stavebním deníku) za každý započatý den 1O.000 Kč,
e) pro případ prodlení z dohodnutých termínů odstranění vad a nedodělků za každý započatý den 10.000 Kč;
f) pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků reklamovaných a uznaných
za každý započatý den 10.000 Kč;
g) v případě porušení povinnosti dle čl. 21 odst. 21.2 při plnění zakázky pomocí jiných  osob  kromě  poddodavatelů,   odsouhlasených   dopředu  Objednatelem,
100.000 Kč, a to za každý jednotl ivý případ;
h) pro případ nedodržení některého z ustanovení z aktuální verze Plánu BOZP anebo ujednání o udržování čistoty na staveništi a v prostoru areálu památky,
10.000 Kč za každý jednotlivý zdokumentovaný případ;
i) za porušení povinnosti mlčenlivosti, specifikované v čl. 17 této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti;
j) v případě  porušení  povinnosti  v čl.  6.34  a  11.28  za  každý  jednotlivý  případ
10.000 Kč.
14.2. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené kontrolními orgány za porušení povinností Zhotovitele při ochraně životního prostředí, podzemních vod, dodržování protipožárních opatření a pravidel bezpečnosti práce, pravidel odpadového hospodářství, jakož i pokuty a náhrady nákladů řízení uložené ostatními orgány státní správy v průběhu realizace díla budou v plném rozsahu uhrazeny Zhotovitelem.
14.3. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, úhrada smluvní pokuty a náhrady nákladů řízení nemá vliv na nároky Objednatele dané mu touto smlouvou i obecně závaznými předpisy, včetně nároku na odstranění vady, náhradu škody a odstoupení od smlouvy nebo její vypovězení.
14.4. Smluvní strany sjednávají vzájemně smluvní pokutu pro případ prodlení s platbami, vzniklé z této smlouvy, kterékoli ze smluvních stran ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta zahrnuje úrok z prodlení.
·t 4.5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony od oprávněné smluvní strany. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu závazku splnit povinnosti dané jí touto smlouvou.
14.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
14.7. Povinná smluvní strana je povinna uhradit smluvní pokutu na účet oprávněné smluvní strany během třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení faktury na smluvní pokutu.


15. Náhrada škody
15.1. Objednatel  je  oprávněn  požadovat  náhradu  škody  způsobenou  mu  Zhotovitelem i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a
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to ve výši přesahující zaplacenou smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a nezahrnuje ušlý zisk .
15.2. Zhotovitel nemá nárok uplatňovat na Objednateli náhradu škod, které Zhotovitel způsobil při plnění smlouvy nebo v souvislosti s ní třetím stranám, nebo které byly Zhotovitelem způsobeny osobám pracujícím pro Zhotovitele při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní, s výjimkou těch případů, kdy je za vznik škody odpovědný zčásti či zcela Objednatel.


16. Odstoupení od smlouvy, vypovězení smlouvy
16.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem , kterým je, zejména:
a) Zhotovitel převede své závazky , povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt bez předchozího souhlasu Objednatele,
b) prodlení Zhotovitele z jeho viny s řádným ukončením a předáním díla nebo jeho části o více než 5 pracovních dnů,
c) práce Zhotovitele vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, či obecně závaznými právními předpisy a Zhotovitel je nenahradil bezvadným plněním či vady neodstranil v dohodnutém termínu,
d) došlo k prodlení se zahájením nebo prováděním  prací oproti harmonogramu z důvodů na straně Zhotovitele o více než pět pracovních dnů, nebo na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků a Zhotovitel tuto situaci nenapravil v dohodnutém termínu,
e) Zhotovitel opakovaně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší v místě plnění nebo v areálu Objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci, staveništní řád, či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo jednal-li způsobem, jímž mohl Objednateli či jiné osobě, v souvislosti s plněním dle této smlouvy způsobit škodu na jeho/jejím majetku, či jinou vážnou újmu,
f) smluvní pokuta dosáhne výše 15% celkové smluvní ceny,
g) Zhotovitel opakovaně nedodržuje technologické postupy vyplývající z platných norem nebo všeobecně závazných předpisů, této smlouvy či pokynů Objednatele
h) v případě, že Zhotovitel neodstraní vady v přiměřené lhůtě, má Objednatel právo od smlouvy odstoupit.
i) Zhotovitel neplní své povinnosti při odstraňování reklamovaných vad co do rozsahu, kvality nebo termínů.
16.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, nebo smlouvu vypovědět, pokud:
a) na majetek zhotovitele byl vyhlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
Vznik kterékoliv z těchto skutečností je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nebo výpověď však není rozhodující, jakým způsobem se Objednatel dozvěděl o vzniku těchto skutečností.
16.3. Odstoupení od smlouvy nebo výpověď ze smlouvy pro podstatné porušení se nedotýká povinnosti Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokuty a/nebo nahradit Objednateli způsobené škody.
16.4. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem. zašle Zhotoviteli "oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy". Zhotovitel bude postupovat podle pokynů Objednatele uvedených v tomto oznámení. Zhotovitel rovněž postoupí Objednateli veškerá práva, včetně práv z patentů a licenčních smluv a veškerého průmyslového a duševního vlastnictví , právní nároky a výhody Zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy. Objednatel
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je v tomto případě oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy.
V takovém případě všechny náklady převyšující smluvní cenu dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí Zhotovitel na účet Objednatele do šedesáti (60) dnů po obdržení faktury Objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči Zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které Zhotovitelifakturuje.
16.5. Objednatel má rovněž  právo odstoupit  od smlouvy  nebo dát výpověď  ze smlouvy z vlastního rozhodnutí bez uvedení důvodu, a to kdykoliv v průběhu jejího plnění. Toto musí být provedeno písemnou formou. Objednatel v takovém případě Zhotoviteli zaplatí:
a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou Zhotovitelem, předanou Objednateli ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy Objednatelem,
b) prokázané náklady účelně vynaložené Zhotovitelem ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy na dosud nedokončenou část předmětu smlouvy.
16.6. Pokud není v písemném oznámení Objednatele o odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy Objednatelem z vlastního rozhodnutí uvedeno jinak, Zhotovitel po obdržení oznámení neprodleně:
a) zastaví provádění díla,
b) ukončí všechny poddodavatelské smlouvy vážící se k dílu,
c) předá Objednateli dílo nebo části díla provedené Zhotovitelem ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy Objednatelem a postoupí Objednateli veškerá práva, právní nároky a výhody Zhotovitele k předmětu smlouvy ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy.
16.7. Za den odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení nebo výpovědi oprávněné strany doručeno druhé smluvní straně.
16.8. Uplatněním možnosti odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy a následným ukončením platnosti smlouvy nezaniká právo na uplatnění záručních podmínek, práva na náhradu škody nebo smluvní pokuty, resp. návrh na vyrovnání vzájemných pohledávek, nebo pohledávek kterékoliv ze smluvních stran, pokud v průběhu platnosti smlouvy nebo v souvislosti s jejím ukončením druhé smluvní straně vznikly.
16.9. Vzájemné pohledávky vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede Objednatel. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání  těchto  nároků,  je   Objednatel  oprávněn  zadržet  veškeré  fakturované a splatné platby Zhotoviteli.
16.10. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy  bez jakýchkol iv sankcí také v případě nepřidělení finančních prostředků z programu financovaného ze státního rozpočtu.


17. Ochrana důvěrných informací a obchodního tajemství
17.1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní, technické a jiné informace a materiály, které mu byly svěřeny Objednatelem nebo které o Objednateli v průběhu plnění smlouvy získá, bude udržovat v tajnosti, nevyužije je ke svému finančnímu či jinému prospěchu. nepoužije jich ve prospěch nebo pro potřeby třetích stran a nezpřístupní je třetím   stranám   bez   předchozího   písemného   souhlasu   odpovědného   zástupce
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Objednatele a nepoužije tyto informace k jiným účelům, než k plnění této smlouvy . Veškeré převzaté či jinak získané materiály Zhotovitel, po ukončení díla, vydá řádně Objednateli .
17.2. Důvěrné informace jsou takové, které jedna ze smluvních stran za důvěrné označí. Ochrana těchto důvěrných informací potrvá po dobu touto stranou určenou, pokud není tato doba určena, ochrana informací potrvá po dobu 10 let po ukončení smlouvy.
17.3. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti a informace obchodní,  výrobní  či technické povahy, související se smluvními stranami, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, pokud nejsou v příslušných odborných kruzích zcela běžně dostupné nebo nejde o skutečnosti všeobecně známé
17.4. Pro ochranu obchodního tajemství Zhotovitele Objednatelem, platí  výše uvedená ustanovení analogicky .
17.5. Závazek utajení trvá po celou dobu trvání skutečností tvořících obchodní tajemství.
17.6. Povinnost utajení se vztahuje i na třetí strany, kterým tyto informace poskytl Zhotovitel se souhlasem Objednatele a za podmínek podle tohoto ustanovení zajistí ochranu obchodního tajemství vůči třetí straně sám ve své smlouvě a zcela odpovídá za případné porušení ochrany obchodního tajemství i touto další stranou.
17.7. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost  o  všech   dalších   skutečnostech ,  o  kterých  se  dozví   od  Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy .


18. Změna závazku ze smlouvy
18.1. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě. V případě vzniku změn, dodatečných stavebních prací, dodávek či služeb a stavebních prací a  dodávek či služeb, které nebyly realizovány, bude Objednatel vždy postupovat v souladu se zákonem  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek .


19. Řešení sporů
19.1 Objednatel a Zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které vyplynou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Předmět neshod a sporů bude zaslán písemně doporučeným dopisem druhé smluvní straně.
19.2. Jestliže po 30 dnech od zaslání dopisu podle ustanovení odst. 19.1  smlouvy Objednatel a Zhotovitel nebyli schopni vzájemnou dohodou spor vyřešit , může jedna nebo druhá smluvní strana požádat, aby spor mezi Objednatelem a Zhotovitelem byl řešen obecným soudem podle práva české republiky . Smluvní  strany  budou rozhodnutí soudu po právní moci respektovat.


20. Sdělení
20.1. Veškerá sděleni budou zasílána na adresy uvedené v ustanovení v článku.1 této smlouvy, doporučeným dopisem. V pochybnostech se má za to, že oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Objednatel a Zhotovitel mohou běžné záležitosti, které nemají charakter oficiálního sdělení, např. vyjasňování stanovisek , výměnu názorů apod„ vyřizovat telefonicky či e-mailem.
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21. Ostatní ustanovení smlouvy
21.1. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, se připouští pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, který nesmí být bezdůvodně odepřen. Zhotovitel je povinen v případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikace, prokázat u poddodavatele, který jej  nahrazuje, splnění  kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávacích podmínkách.
21.2. Zhotovitel může pro plnění této smlouvy použít pouze poddodavatele, o kterých předem informoval zápisem do stavebního deníku a to nejméně 5 pracovních dnů před použitím tohoto poddodavatele pro účely plnění této smlouvy
21.3. Druhá smluvní strana není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu smluvní strany. Změny a doplňky této smlouvy a jejich příloh je možné přijímat po dohodě smluvních stran a pouze ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
21.4. Nejpozději v den podpisu smlouvy Objednatel předloží seznam osob, oprávněných jednat jeho jménem, včetně jim příslušejících kompetencí. Tento seznam bude tvořit samostatnou přílohu č. 2 této smlouvy.
21.5. Nejpozději v den podpisu smlouvy předloží Zhotovitel seznam osob, oprávněných jednat jeho jménem, včetně jim příslušejících kompetencí. Tento seznam bude tvořit samostatnou přílohu č. 3 této smlouvy.
21.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a Zhotovitel po dvou vyhotoveních.
21.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně .
21.8. Zhotovitel jako oprávněný odborný  podnikatelský subjekt potvrzuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil za účelem vypracování své nabídky při výběrovém řízení projektovou dokumentaci díla podle této smlouvy a prohlašuje, že tato projektová dokumentace nemá žádné vady nebo nedostatky, bránící zhotoviteli v plnění díla.
21.9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb„ o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
21.1O. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2027.
21.11. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb„ o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků a výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu Objednatele, a to v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
21.12. Smluvní strany shodně konstatují, že pokud tato smlouva bude podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tak se dohodly, že tuto smlouvu je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit Zhotovitel.
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Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis prací) Příloha č. 2: Oprávněné osoby Objednatele
Příloha č. 3: Oprávněné osoby Zhotovitele Příloha č. 4: Pojistná smlouva
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů s plnou identifikací






tt 08. 2017
V Praze dne.„„„ .... ...„...„..„.„................„„....

 (
··········
·
·····
·
·
··
·
········
·
·
····
·
····························      
 
················
·
·········
)
Mgr. Dušan Michelfeit
Ředitel NPÚ - územní památková správa v Praze


Za Objednatele


V Praze dne 3.8.2017












ng. Petr Justa
Prokur· ta Gema Art Group a.s.


Za Zhotovitele
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PŘiLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)



Celková cena za akci „SZ Krásný Dvůr - obnova vnějších schodišť"


	Cena díla celkem bez DPH
	9 389 744,63
	Kč

	DPH
	1971 846,37
	Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	11 361 891,00
	Kč
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PŘ ÍLOHA Č . 2 OPR Á VNĚNÉ OSOBY OBJEDN A TELE




OPRÁVNĚNÁ OSOBA VE VĚCECH TECHNICKÝCH A TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE


[image: ]  130 00
KOORDINÁTOR BOZP :


APOSTAV spol. s.r.o.
Adresa:	Třída Vítězství 246/6b, 353 01 Mariánské Lázně IČ:	62618628
DIČ:	CZ62618628




Dne ... ..... .. .. , za objednatele	[image: ]
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PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE




STAVBYVEDOUCÍ
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RESTAURÁTOŘI
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PŘÍLOHA č. 5 SEZNAM PODDODAVATELI) S PLNOU IDENTIFIKACÍ



Dodavatel elektro části:
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REKAPITULACE OBJEKTů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
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Smlouva č. NPÚ - ÚPS Praha r/o.trJf/ lt óflJ/ /2018
·-1


Národní památkový ústav
se sídlem Valdštejnské nám. 162/3 118 01 Praha 1- Malá Strana
IČO: 75032333 D v·
bankovní spojení: Zastoupený Mgr. Správce objektu: Zástupce pro vě


Smlouva číslo:
NPú„ÚPS/J3J /20{f


Doručovací adresa:
Národní památkový ústav územní památková správa v Praze Sabinova 373/5 130 00 Praha 3 (dále jen „ Objednatel" na straně jedné)

a

GEMA ART GROUP a.s.
se sídlem:  Haštalská 760/27, Praha 1, PSČ 110 00 IČ: 26437741
DIČ: CZ26437741
bankovní spojení: [image: ] zastoupený: Ing. Petr Justa
(dále jen „Zhotovitel" na straně druhé)





jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2020H1170031/2017/434 z 11. 8. 2017 :

SZ Krásný Dvůr - obnova vně j ších schodišť






















strana 1(celkem 2)

Zhotovitel se s Objednatelem dohodli na následující změně Smlouvy o dílo :

Mění se Článek VI. bod 1 Cena díla. V průběhu stavby došlo na základě jednání zapsaných v zápisech z kontrolních dní, dalších zápisech a zápisech ve stavebním deníku ke změně bilance prací. Jedná se o změnu závazku z SoD dle § 222 odst.6 ZZVZ.

Změny jsou obsaženy v přiloženém změnovém listu č. 1s výčtem méně a více prací, který je k tomuto dodatku přiložen a tvoří jeho nedílnou součást:


Změnový list ZL č.1 méněpráce bez DPH vícepráce bez DPH celkem
DPH 21%


- 702.976,- Kč
+ 938.679,- Kč
235.703,- Kč
49.498 - Kč

Celkem změna s DPH	285.201,- Kč


Celková cena díla se stanovuje:
Celkem bez DPH dle SoD změna
Celkem bez DPH DPH 21%


9.389.744,63 Kč
235.703,- Kč
9.625.447,63 Kč
2.021.344 73 Kč

Celková cena s DPH	11.646.792,- Kč


K článku XII. Ostatní ujednání je ujednáno stejně jako v základní smlouvě:
21.11 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tento dodatek č. 1bude v registru uveřejněn, rozhoduje objednatel.
21.12 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem  podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem uveřejnění.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek Smlouvy byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.

Příloha : změnový list č. 1/2018 vč. rozpočtů méně a více prací

v	A?G: dne lc;_.	· 2018
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strana 2 (celkem 2)

 (
NPŮ
 
- SZ
 
Krásný
 
Dvůr
 
-
 
odstranění
 
havárií
 
venkovních
 
schodišť
 
a
 
zdi
 
u
 
Čínského
 
pavilonu
 
stavba
 
:
SZ
 
Krásný
 
Dvůr
 
-
 
obnova
 
vnějších
 
schodišť
reg.č.stavby:
smlouva:
objednate
l
:
 
zhotovitel:
134V112000341
2020H1170031/2017/434
 
ze
 
dne
 
11.
 
B.
 
2017
Národnf
 
památkový
 
ústav,
 
IČ:
 
75032333
 
GEMA
 
ART
 
GROUP
 
a.s.
 
Praha
čfs/o
 
ZL:
I
1/2018
název
 
ZL:
Zakládán
i
,
k
l
enby
 
schod
i
šť,
 
rep
l
i
ka
 
oken
,
změna
 
l
omu
 
pískovec,
 
restaurování
 
trnoží,
 
podest
 
a
 
piliřků
 
zábradlí
 
-
 
změna
 
bilance
 
prací
pfodmět
 
změny:
V
 
rámci
 
prlpravných prací
 
k
 
RPD
 
byl
 
realizovén
 
detaílnl
 
průzkum
 
vč.
 
rozebrénl
 
eásti
 
schodiště
 
a
 
kopaných
 
sond.
 
V rámci
 
zpracováni
 
RPD
 
nel
ze
 
provést
 
všechny
 
demo
l
i
čnl
 
práce
 
nás
l
edně
 
zahrnuté
 
do
 
rozsahu
 
rekonstrukce.
 
Památka
 
by
 
již
 
pred
 
výběrem
 
zhotovite
l
e
 
byla
 
v
 
takovém
 
stavu, kdy
 
by
 
vlivem
 
povětrnosti
 
dochi\zelo
 
k
 
jejl
 
devastaci.
 
Proto
 
je
 
nutné
 
až
 
v
 
průběhu
 
stavby
 
reagovat
 
na
 
postupně
 
odkrývané
 
situace.
 
Průzkumy,
 
až
 
na
 
výjimky,
 
nikdy
 
nemohou
 
post
i
hnout
 
všechny
 
deta
i
l
y
 
postupně
 
odkrývaných
 
konstrukci.
1.
Založeni
 
schodi
šť
 
-
 
méně
 
práce.
 
V
 
projektu
 
navržené
 
postupné
 
podezdlvánl není
 
treba
 
reali
zovat.
 
Bylo
 
zjištěno
 
staticky
 
vyhovující
 
založeni
 
z
 
doby
 
výstavby
 
schodišť.
 
(
 
VÍZ
 
zápis
 
z
 
KD
 
č.2
 
)
Ochranné
 
l
ešení
 
-
 
méně
 
práce.
 
Tento
 
ZL
 
č.1
 
reší
 
skutečně
 
nutnou
 
výměru.
Prostor
 
pod
 
schod
i
šti
 
,
,A".
 
Nesoudržný
 
násyp
 
nesoucí
 
schod
i
šťové
 
stupně
 
bude
 
vytěžen
 
a
 
stupně
 
budou
 
založeny
 
na
 
cihelné
 
klenbě.
 
(
 
viz
 
zápis
 
z
 
KD
 
t.3
 
a
 
rešenl
 
projektanta
 
)
Okna
 
na
 
podestách
 
schodiště
 
.A".
 
změna
 
koncepce
 
obnovy.
 
Vzhledem
 
k
 
jejich
 
historické
 
hodnotě
 
bylo
 
dohodnuto
 
jejich
 
restaurováni
 
namísto
 
pouhého
doplněni
 
novodobými
 
prvky.
 
(viz
 
zápis
 
z
 
19.
 
2.
 
2018
 
+
 
stanovisko restaurátora
 
drevo)
Změna
 
lomu
 
pískovce
 
pro
 
chodišfové
 
stupně
 
-
 
v
i
ce
 
práce.
 
Zhotov
i
tel
 
pred
l
ož
i
l
vzorky
 
z
 
l
okalit
 
Božanov
 
a
 
Po
l
sko.
 
Božanov
 
byl
 
památkovou
 
péči
 
vzhledem
 
k
 
barevnosti
 
vyloučen.
 
Lom
 
v
 
Polsku
 
byl
 
vyloučen
 
z
 
dllvodů
 
kvality,
 
nelze
 
vylámat
 
bl
oky
 
v
 
celé
 
šírce
 
schodiště.
 
Na
 
KD
 
č.3
 
z
 
26.
 
i.
 
2017
 
byl
 
vybrán
 
lom
 
v
 
Německu
 
s
 
vyššl
 
cenou.
 
Zhotovitel
 
predl
ožíl
 
kalkulačnf
 
rozpad
 
pol
ožky
 
dle
 
metodiky
 
URS
 
s
 
změnou
 
potreby
 
materiál.
 
Změna
 
byla
 
posouzena
 
projektantem
 
a
 
TOS
 
jako
 
odpovldajlcf.
 
(
 
viz
 
zápis
 
z
 
KD
 
č.1;
 
č.3;kalkulace
 
položky;
 
mejl
 
projektanta
 
z
 
3.
 
4.
 
2018
 
:
 
stanovisko
 
restaurátora
 
kámen
 
)
Trnože
 
na
 
schodišUch.
 
V
 
souladu
 
se
 
stanoviskem
 
pam.
 
péče
 
bude
 
odstraněna
 
cementová
 
profilace
 
a
 
nahrazena
 
profilací
 
z
 
vápenného
 
štuku.
 
.
(
 
viz
 
zápis
 
z
 
KD
 
č.2
 
;
 
stanovisko
 
restaurátora
 
kámen)
Výměra
 
podest
 
na
 
schodišti
 
.A"
-
 
vl
cepráce.
 
Pod
 
vrstvami
 
betonu
 
byly
 
odkryty
 
původní
 
kamenné
 
desky.
 
ZL
 
t.1
 
rešf
 
zvýšenou
 
výměru
 
pl
ochy,
 
kterou
 
bude
nutné
 
restaurovat.
 
.(
 
vi
z
 
zápis
 
z
 
KD
 
č.;3
 
stanovisko
 
restaurátora
 
kámen
 
)
Dekorativnl
 
l
ucerny
 
-
 
změna
 
koncepce
 
obnovy
 
drevěných podstavců.
 
Na
 
schodišti
 
.
s
·
výroba
 
rep
l
ik,
 
na
 
schod
i
šti
 
.A"
 
restaurování
 
stávajících.
 
(viz
 
záp
i
s
 
z
19.
 
2.
 
2018+
 
stanovisko
 
restaurétora
 
drevo
 
)
Kamenné
 
hlavy
 
pilll'ků
 
-
 
změna koncepce
 
obnovy.
 
Na
 
schodišti
 
.A"
 
bylo
 
zjištěno,
 
že
 
již
 
v
 
minulosti
 
byly
 
nahrazovány odlitky
 
z
 
betonu.
 
ZL
 
č.
 
1
 
reší
 
výrobu
 
těchto
 
odlitků
 
v
 
nezbytně nutné
 
mlre
 
i
na
 
dalšlch
 
pillrclch
.
 
.
(
 
viz
 
zápis z
 
KD
 
t.3
 
+
 
stanovisko
 
restaurátora
 
kámen)
Kamenné
 
sokly
 
schodišť
 
-
 
vicepráce
 
(
 
viz
 
stanovisko
 
restaurátora
 
kámen
 
)
zdůvOdněni
 
nezbytnosti
 
změny (požadavek
 
OPP,
 
technické
 
dwody):
Práce
 
je nezbytné
 
provést
 
pro
 
kompletaci
 
celého
 
dlla:
 
nejedná
 
se
 
o
 
změny
 
technického
 
rešeni.
 
pouze
 
o
 
změny
 
bilancí,
 
bez
 
kterých
 
by
 
nebylo
 
možné
 
dflo
 
dokončit
 
a
 
i'ádně
 
užfvat.
zdůvOdněnf
 
pffěln
 
eventnepi'
ec:M
datelnosti
 
změny:
Nálezové
 
situace
 
a
 
s
 
tím
 
souvi
sejl
cí
 
splněni
 
požadavku
 
na
 
funkční
 
obnovu
 
schodišť
 
zdůvodněni
 
nemožnosti
 
odděleni
 
pracl
 
a
 
samostatného
 
zadáni:
Jedná
 
se
 
o
 
tástečnou
 
techn
i
ckou
 
změnu
 
prováděni
 
a
 
tástetného
 
zvýšeni
 
či
 
snfženl
 
rozsahu
 
prováděných praci
 
z
 
titulu
 
ná
l
ezových
 
situací.
 
Nelze
 
oddě
l
i
t
 
a
 
samostatně
 
zadat
 
dle
 
§
 
222
 
odst.
 
6,
 
samostatné
 
zadáni
 
by
 
bylo
 
neekonomické
 
a
 
vzhledem
 k
 
provázanosti
 
jednotlivých
 
činnosti
 
i
technicky
 
nerešitelné.
vllv
 
na
 
cenu
 
dila:
rozpočet:
v
 
pflloze
 
ZL
méněpráce
 
ANO
cena:
bez
 
DPH
-702
 
976
Kt
21%DPH
-147
 
625
Kč
celkem
-850
 
601
Kč
vliv
 
na
 
cenu
 
díla:
rozpočet:
v
 
pffloze
 
ZL
vícepráce
 
ANO
cena:
bez
 
DPH
938
 
679
Kč
21%DPH
197
 
123
Kč
celkem
1
 
135
 
802
Kč
 
CELKOVÁ
 
BILANCE
 
MÉNĚPRACI
 
A
 
VÍCEPRACÍ
cena:
bez
 
DPH
235
 
703
Kč
21%DPH
49
 
498
Kč
celkem
285
 
201
Kč
)ZMĚNOVÝ LIST

































































 (
podpi
s
 
zhotovitele:
GEMA
 
ART
 
GROUP
 
a.s.
 
Praha
vyjádfenl
 
projektanta
 
:
vyjádřeni
 
TOS
 
:
Projekt.ateliér
 
pro
 
poz.stavby
 
a
architekturu
 
s.r.o.
 
Praha
NPÚ
 
ú.o.p.
 
v
 
Praze
vyjádfení
 
projektového
 
manažera:
(objednatele
 
NPÚ)
vyjádření
 
správce
 
programu
 
1
34V611
 
:
Datum
)
	

	Vliv na tennln dokončení:
Práce nemají vliv na termfn dokončeni dlla.

	jiné vlivy (na změnu PO apod.):

	pfllohy :
	počet
	formát

	1.	Soupis pracf - méně práce
	16
	A4

	2	Soupis prací - vice práce
	15
	A4

	3	Stanovisko restauratora - kamen
	4
	A4

	4	Stanovisko restaurátora - dfevo
	1
	A4

	5	Stanovisko restaurátora - kov
	1
	A4

	6	Kalkulace poloZky kámen + stanovisko projektanta
	1
	A4

	7	Zápis z kontrolnlho dne č.1 z 22.8.2017
	2
	A4

	8	Zápis z kontrolnlho dne   .2 z 12.9.2017
	3
	A4

	9	Zápis z kontrolnlho dne č.3 z 26.9.2017
	2
	A4

	10	Zápis z kontrolnfho dne č.4 z 17.10.2017
	3
	A4

	11	Zápis z 19.2.2018 - dfevo
	3
	A4

	12	Priloha č. 15 POIVZ
	1
	A4



 (
číslo
 
ZL:
Zak
l
ádání,
 
k
l
enby
 
schod
i
ěť,
 
rep
l
i
ka
 
oken
,
změna
 
l
omu
 
pískovec,
 
restaurování
 
trnoží,
 
podest
 
a
 
piliřků
 
zábradlí
 
-
 
změna
 
b
i
l
ance
 
prací
1
/
2
0
18
)



	Vyjádřeni projektanta


Rozsah dfla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavk
	

	Vyjádřeni TOS

t>ozSo.	Á	\J'l
{ .....   t
s   f	ó-G c.f.'r"""'-
u	6u.	,
o.	4.SL hf \.ť.
	
	

	Vyjádi'enl investora
	
	

	
	
	

	Dalši vyjádření
ffl/tEp
	U;
	f1/ !ft#ffJHr (futg
	t<
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REKAPITULACE STAVBY - PŘÍLOHA č. 2 ke ZL č.1


Kód:
Stavba:

16012Z
SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1   VÍCEPRÁCE 3/2018



KSO:
Místo:
CZ-CPV:

801 47 12
Krásný Dvůr
45000000-7


CC-CZ:
Datum:
CZ-CPA:


12731
Z0.03.2018
43.99. 9



Zadavatel:
NPÚ Praha 1 Uchazeč:

Projektant:





GEMA ART GROUP, a.s.

IČ: DIČ:
IČ: 26437741 DIČ: CZ26437741
IČ:

Projektový atelier pro arch.a poz.stavby Poznámka:

DIČ:





		


Cena bez DPH


DPH  základní
snížená

Cena s DPH




Sazba daně
21 ,00%
15,00%






v	CZK



		
Základ daně
938 679,00
0,00

938 679,00



Výše daně
197 123,00
0,00


1 135 802,00

		


	


[image: ]
Stránka 1

KRYCÍ LIST SOUPISU - ZL č. 1	VÍCEPRÁCE 3/2018

Stavba:
SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1  VÍCEPRÁCE 3/2018 Objekt:
01 - Schodiště A (do čestného dvora)


	KSO:
Místo:
	801 47 12
Krásný Dvůr
	CC-CZ:
Datum:
	

20.03.2018

	Zadavatel:
NPÚ Praha 1
	
	IČ: DIČ:
	

	Uchazeč:
	
	IČ: DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ:
	

	Projektový atelier pro arch.a poz.stavby
	DIČ:


Poznámka:





Cena bez DPH


DPH základní
snížená
zákl. přenesená sniž. přenesená nulová

[ cena s DPH


 (
daně
655
 
766,00
-
-
Sazba
 
daně
Výše
 
daně
0,00
21,00%
137
 
711,00
0,00
15,00%
0,00
0,00
21,00%
0,00
0,00
15,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00
v
CZK
793
 
477,00
)-
Základ








Stránka 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt:



SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť ·ZL č. 1 VÍCEPRÁCE 3/2018


01 - Schodiště A (do čestného dvora)


Místo:	Krásný Dvůr	Datum:	20.03.2018


Zadavatel: Uchazeč:

NPÚ Praha 1	Projektant: Projektový atelier pro a1


Kód dílu ·Popis	Cena celkem (CZK]



Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

	
1 - Zemní práce
---
2 ·Zakládání


4 - Vodorovné konstrukce
-	--
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 998 ·Přesun hmot
PSV - PSV

	
766 ·Konstrukce truhlářské 767 ·Konstrukce zámečnické
783 ·Dokončovací práce - nátěry 798 - Skladebné položky
799 - Restaurování

	
M - Práce a dodávky M


21-M - Elektromontáže


655 766,00
67 176,00
 	-  ----
0,00

		
0,00
 	-	-	-
67 176,00
--	--
0,00


0,00
588 590,00
83 320,00
- --
0,00

		
0,00

		
0,00
505 270,00
--
0,00
---
 (
-
)0,00
-------- ----- ----


Stránka 4

SOUPIS PRACÍ


Stavba:


SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1  VÍCEPRÁCE 3 /2018


Objekt:



1  (
Místo:
Krásný
 
Dvůr
Datum:
20.03.2018
Zadavatel
:
NPÚ
 
Praha
 
1
Projektant:
Projektový
 
ate
l
i
er
 
pro
Uchazeč:
arch.a
 
poz.stavby
Č
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
[CZK
]
-
-
Cena
 
celkem
 
[CZK]
-
-
 
)- Schodiště A (do čestného dvora)











 	
Náklady soupisu celkem


D	HSV	Práce a dodávky HSV



Bocm ziďky sclíodisrovýcf1 konstrukc1 z cine[ predloženýCfiSclol dú, poprsm ků ne:+



655 766,00

67 176,00

Cenová soustava

D	4	Vodorovné konstrukce

-	--- -67 176,00

11 I  K  1436234216

zábradelní přes 150 mm z cihel dl. 290 mm, P 20 nebo P 25 M, na maltu MC-5 nebo	m3

4 900,00

O,OO ICS ÚRS 2016 01

MC-10	_
	


 (
I
)11a l K 1411244282.ROO	rlenby z ciheldl.29cm P25,MC 15 tl.140 mm,nad 2m	---	m2	31,100	2 160,00

67 176,00ICS ÚRS 2016 01




D	PSV
-D   -766     	
20	K 766991111R
21 I K 766991112R

21a I  K   766991113R

PSV
Konstrukce truhlářské
Dřevěné madlo novodobé z měkkého dřeva dle specifikace v tabulce truhlářských prvků
Úprava rámu okna a dvou křídel dle specifikace v tabulce truhlářských prvků  Restaurování stávajícího okna - vnitřní křídla        		 	

588 590,00
 (
m
2
 
100,
00
kus
6
 
500,00
kus
 
_
J
_
 
2,000
26
 
340,oo
 
l
 
)-- 83 320,00     	
0,00

0,00

52 680,00

21b l  K l766991113R

Replika stávajícího okna - vnější křídla

--ku_s _J	2,oo

15 32	--30 640,00





Stránka 6

 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
22
K 
 
998766201
MJ
Množství
,   
 
-
%
l
J.cena
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
soustava
Přesun
 
hmot
 
pro konstrukce
 
truhl
ářské
 
stanovený
 
procentní
 
sazbou
 
z
 
ceny
 
vodorovná
dopravní
 
vzdálenost
 
do
 
50
 
m
 
v
 
objektech
 
výšky
 
do
 
6
 
m
oo,oo
j
-
O,OO
 
I
CS
 
ÚRS
 
2016
 
01
)






	
	
	
	
799
	
Restaurování -
	
	
	
505 270,00

	34
	
	K
	799991111R
	Přípravná fáze
	Kč
	10 000,00
--
	0,00

	35
	
	K
	799991112aR
	Restaurátorský průi zkum a záznam k restaurování stupňů
	kus
	35 000,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	-
	

	36
	
	K
	799991112bR
	Restaurátorský zárměr k restaurování stupňů
	kus	15 000,00	0,00

	
	
	
	
	---
	
	
	
	

	37
	K
	799991112cR
	Projednání k rest<aurování stupňů
	kus
	
	16 400,00
	0,00

	38
	K
	799991112dR
	
Kamenické práce 1výroba stupňů
	m
	
	6 500,00
	0,00

	38a
	K
	799991112gR
	příplatek za změr u materiálu - červený pískovec Lokalita Německo
	m
	90,
	500,00
	225 000,00

	39
	K
	799991112eR
	Kamenické práce -montáž stupňů
	m
	
	3 490,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	--
	

	40
	K
	799991112fR
	Restaurátorská zá.1věrečná zpráva k restaurování stupňů
	kus
	
	35 000,00
	0,00








	









	


	





	
	m2
	
	
	0,00

	
- jeřáb)
	
	!.
	7 520,00
	48 880,00




 (
D
-
-
 
-
 
41
K 
 
799991113aR
K
Restaurátorský
 
p
r
ů
l
 
zkum
 
a
 
záznam
 
k
 
restaurování
 
trnoží
-
-
-
Restaurátorský
 
záměr
 
k
 
restaurování
 
trnoží
kus
25
 
000,00
0,00
42
799991113bR
kus
15
 
000,00
,
  
 
 
43
K 
 
799991113cR
Projednání 
 
k
 
restaurování
 
trnoží
-
-
-
Kamenické
 
práce
 
-
 
výroba
 
trnoží
kus
-t
m
--I-
5
 
000,00
0,
00
-
-
0,00
-
44
K
79999111
 
JdR
7
 
500,00
-
-
0,00
-
44a  
 
K 
 
799991113gR
Kamenické
 
práce
 
·
-
 
restaurování
 
trnoží
 
(po
l
ožka
 
zahrnuje
 
i
 
demontáž
 
trnoží)
-
-
-
K
m
_
 
j_
 
m
kus
20,
600
-
45
799991113eR
Kamenické
 
práce
 
·
-
 
montáž
 
trnoží
-
Restaurátorská
 
z
á
.
'
věrečná
 
zpráva
 
k
 
restaurování
 
trnoží
-
Restaurátorský
 
průzkum
 a
 
záznam
 
k
 
restaurování
 
podest
-
-
-
Restaurátorský
 
zá
 
měr
 
k
 
restaurování
 
podest
-
-
-
 
Projednání
 
4
 
650,00
-
3
 
490,00
95
 
7
9
0
,
00
-
-
-
799991113fR
29
 
000,00
-
-
 
-
-
0,
00
-
-
-
47
K
799991114aR
kus
---
-
 
--+--
kus
-
48
K
799991114bR
8
 
000,00
-
15
 
000,00
-
0,
00
-
0,00
1
o,oo
l
49
K
799991114cR
-
k
 
res1
 
aurování
 
podest
 
kus
I
50
K 
 
799991114dR
K
amenické
 
práce
 
-
 
výrob•
 
pode;t
-
 
T
8
 
600,0
0
J
I
5
 
0
00,00
 
0,00
 
 
 
50a
K
799991114gR
Kamen
i
d
 
-
_
-
ání
 
podest
 
(pol
ožka
 
zahrnuje
 
i
demontáž
-
)Stránka 7





PČ Typ	Kód

Popis	MJ	Množství

Cena celkem [CZK]
[CZK]	soustava



51 K   799991114eR	Kamenické práce - montáž podest


m2	1,500	3 200,00	4 800,00



52 K   799991114fR	Restaurátorská závěrečn;á zpráva k restaur•·ování podest	kus	35 000,00	0,00
--		I

53 K  799991115aR	Restaurátorský  průzkum a záznam  k restauJrování štukatérskému	kus	35 000,00	0,00
 	- 	
54 K  799991115bR	Restaurátorský záměr  k restaurování štuka1térskému	kus	15 000,00	0,00
- 	



·--

55 K  799991115cR	Projednání   k restaurová1ní štukatérského

56 K  799991115dR	štukatérské  práce - obncova omítek

kus	5 000,00	0,00

m2	3 500,00	0,00


57 K 799991115fR	Restaurátorská závěrečná zpráva k restaur ování štukatérskému	kus	25 000,00	0,00
I-	-	---	-
58  (
kus
35
 
000,00
0,
00
kus
15
 
000,00
0,00
)K  799991116aR	Restaurátorský  průzkum a záznam  k restau1rování dlažby pod schody
-		-
59 K  799991116bR	Restaurátorský záměr k restaurování dlažb•Y pod schody
--	-	---	-
 (
60
K
79999
1
1
16cR
Projednání  k
 
restaurov;
 
ní
 
d
l
ažby
 
pod
 
sch
o
>
d
dy
kus
1--
61
K
1
799991116dR
Ostatní
 
práce
 
-
 
restaurc
 
1vání
 
stávající
 
d
l
až
b
>Y
 
v
 
prostoru
 
pod
 
schody
Kč
)5 000,00	0,00
.
6 500,00	0,00

l	--

 	- 	

---	-


62 K  799991116eR	Restaurátorská závěrečr á zpráva k restaun >vání dlažby pod schody
,_

I	kus
-


0,00

63  (
_
,
)K 799991117aR	Restaurátorský průzkum a záznam k restau rování jednotlivývh stupňů u vstupů	kus
--
 (
25
 
000,00
--
-·
11
 
000,00
-
-
-
8
 
000,00
 
1
)64	K  799991117bR	Restaurátorský  záměr  k restaurování  jedno tlivých  stupňů  u vstupů	kus

0,00

---

-	-	--	I	--	o,	--

65 K 799991117cR	Projednání k restaurovi ní jednotlivých st pňů u vstupů	kusL	5 000,00	0,00
--	-

66 K 799991117dR	Ostatní práce - restaurm•vání jednotlivých sstupnů u vstupů	kus
,_	---

26 000,00!

0,00
-

67 K  799991117eR	Restaurátorská závěreč1  á zpráva k restaur civání jednotlivých stupňů u vstupů	kus	16 200,00	0,00

---
67a  K  799991122aR	Restaurování kamennýc h pilířků zábradlí
,_

_, 67b _ K  799991123aR	Výroba  nových kamenn

--- -	-
 (
-
]_
-
1
m
,o
o
!
)kus	12,000	5 500,00	66 000,00

radlí - výměna za betonové	kus

ch hlav pilířků záb

64 800,00

68 K  799991120R	Vedení stavby, organiz< ce, restaurátorské  práce, dozor	%	5 000,00j	0,00

--
69	K  799991121 R	Gema

-	- .


%	-	5 000,00 .	0,00

--1--





Stránka 8

„


KRYCÍ LIST SOUPISU - ZL č. 1	VÍCEPRÁCE  3/2018

Stavba:
SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1  VÍCEPRÁCE 3/2018 Objekt:
02 - Schodiště B


	KSO:
Místo:
	801 47 12
Krásný Dvůr
	CC-CZ:
Datum:
	

20.03.2018

	Zadavatel:
NPÚ Praha 1
	
	IČ: DIČ:
	

	Uchazeč:
	
	IČ: DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ:
	



Projektový atelier peo arch.a poz.stavby Poznámka:

DIČ:


					


Cena bez DPH




DPH základní
snížená
zákl. přenesená sníž. přenesená nulová

@ena s DPH





#ODKAZ!
#ODKAZ!
#ODKAZ!
#ODKAZ!
#ODKAZ!




Základ daně

282 91 3,00
--
Sazba daně	Výše daně
21,00%	59  412,00
15,00%
21,00%	0,00
15,00%	0,00
0,00%	0,00
-- --
v	CZK	342   325,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:



SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1  VÍCEPRÁCE 3/2018


Objekt:



2 - Schod;ště B


Místo:	Krásný Dvůr	Datum:	20.03.2018


Zadavatel: Uchazeč:

NPÚ Praha 1	Projektant:     Projektový  atelier  peo
arch.a poz.stavby


Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]



Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

		
1 - Zemní práce 2 - Zakládání
4 - Vodorovné konstrukce

		 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 998 - Přesun hmot

282 913,00

0,00
0,00


0,00

	
0,00

			
0,00

	
0,00

PSV - PSV	282 913,00

766 - Konstrukce truhlářské 767 - Konstrukce zámečnické
-- -
783 - Dokončovací práce - nátěry
--	--
798 - Skladebné položky
--	---	-
799 - Restaurování

	
M - Práce a dodávky M


	
0,00


67 200,00

	
0,00
 	- -	- 	
0,00


215 713,00


0,00


		
21-M - Elektromontáže	0,00
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SOUPIS  PRACÍ


Stavba:


SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1   VÍCEPRÁCE  3/2018


Objekt:


02 - Schodiště B



Místo:	Krásný Dvůr

Datum:

20. )3.2018



Zadavatel: Uchazeč:

NPÚ Praha 1

Projektant:   Pro jektavý atelier peo
are i.a poz.stavby


		

[PČ Typ	Kód


Popis


MJ	Množství

J.cena

cena celkem [CZK]	Cenová

--	[CZK]	-

soustava



Náklady soupisu celkem

- -

282 913,00








22  (
D
P
SV
P
SV
282
 
913,00
 
D
767
 
K
onstrukce
 
zámečn
i
 
cké
 
67
 
200,00
)K 767991111 R	Kovová výplň zábradlí dle specifikace v tabulce zámečnických prvků

m2+	I	5 500,00

-
0,00


23 K 767991112 R	De raivní luc:rny na sloupcích - obnova dle specifikace v tabulce zámečnických a
pas1rskych prvku		"'

-
8 500,00

--	- -
0,00

1-  +-- l--

24 I  K  l767991113R



Dekorativní lucerny na sloupcích - kopie dle specifikace v tabulce zámečnických a pasířských prvků


kus	I	4,000


16 800,00


67 200,00




25 I  K  1998767201


		
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

-	 	
%	I	00,00
 (
Restaurování
215
 
713,00
i
Přípravná
 
fáze
0,00
I
Restaurátorský
 
průzkum
 
a
 
záznam
 
k
 
restaurování
 
stupňů
35
 
000,00
0,00
I
Restaurátorský
 
záměr
 
k
 
restaurování
 
stupňů
-
kus
15
 
000,00
0,00
)-


0,00 es úRs 2016 01


D	799
34 I K 1799991111R

,I	10 000,00

35 I K l799991112aR
.	l Kj799991112bR
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   - - 	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ
-	--

Množství	J.cena [CZK]

Cenová Cena celkem [CZK]	soustava


	37
	K
	799991112cR
	Projednání  k restaurování stupňů
	kus
	
	16 400,00
	0,00

	38
	K
	799991112dR
	Kamenické práce demontáž stupňů
	m
	
	6 500,00
	0,00

	38a
	K
	799991112gR
	Kamenické práce - restaurování stupňů
	
	140,000
	550,00
	77 000,00

	39
	K
	799991112eR
	Kamenické práce -montáž stupňů
	m
	
	3 490,00
	0,00

	40
	K
	799991112fR
	Restaurátorská závěrečná zpráva k restaurování stupňů
	kus
	
	35 000,00
	0,00

	41
	K
	799991113aR
	Restaurátorský průzkum a záznam k restaurování trnoží
	kus
	
	25 000,00
	0,00

	42
	K
	799991113bR
	Restaurátorský záměr k restaurování trnoží
	kus
	
	15 000,00
	0,00

	43
	K
	799991113cR
	Projednání  k restaurování trnoží
	kus
	
	5 000,00
	0,00

	44
	K
	799991113dR
	Kamenické práce ·demontáž trnoží
	m
	
	7 500,00
	0,00

	
	
	
	-
	-·
	
	
	

	44a
	K
	799991113gR
	Kamenické práce - restaurování trnoží
	
	
	40,000	650,00	26 000,00

	45
	K
	799991113eR
	Kamenické práce ·montáž trnoží
	
-- - -
	m
-
	3 490,00	0,00
--i

	46
	K
	799991113fR
	Restaurátorská závěrečná zpráva k restaurování trnoží
	
	kus
	28 000,00	0,00


 (
-
8
 
000,00
I
0
,
00
-
-
15
 
000,00
0,
00
-
-
5
 
000,00
0,00
-
3,
600
6
 
400,00
23
 
040,00
12,600
760,00
9
 
576,00
-
-
-
3,600
-
3
 
200,00
11
 
520,00
14
 
500,00
0,00
35
 
000,00
0,
00
)---	- -
47 K  799991114aR	Restaurátorský průzkum a záznam k restaurování podest	kkuuss

-	--

-	--	-

48 K  799991114bR	Restaurátorský záměr k restaurování podest	kkuuss

---	---

---	-

49 K  799991114cR	Projednání k restaurování podest	kkuuss

50 K  799991114dR	Kamenické práce - demontáž podest	mm22
-
50a  K 799991114gR	Kamenické práce - restaurování podest
--
51 K  799991114eR	Kamenické práce ·montáž podest	mm22
- -
52 K  799991114fR	Restaurátorská závěrečná zpráva k restaurování podest	kkuus!
-
53 K  799991115aR	Restaurátorský průzkum a záznam k restaurování štukatérskému	kkuus!
--

- =i


   - 	


 		   -	- 	

54 K  799991115bR	Restaurátorský záměr k restaurování štukatérskému

kus	15 000,00

0,00

55 K 79999111 ScR	Projednání k restaurování štukatérského	kus.

5 000,00

0,00

---	. --- -----	-	I


K  799991115dR	štukatérské práce- obnova omítek


m22

l	3 500,oo t

o,ool
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„


--
PČ Typ	Kód



Popis


MJ	Množství
--


J.cena
[CZK]



Cena celkem [CZK]


Cenová soustava


	57 K 799991115eR	Restaurátorská závěrečná  zpráva  k  restaurování  štukatérskému
--
58 K 799991116aR	Restaurátorský průzkum a záznam  k restaurování dlažby pod schody
-
	kus
-
	25 000,00
	0,00

	
	kus
	35 000,00
	0,00

	
	-
	
	

	59
	K
	799991116bR
	Restaurátorský záměr k restaurování dlažby pod schody
	kus
-
	15 000,00
	0,00

	60
	K
	799991116cR
	Projednání  k restaurování dlažby pod schody
-
	kus
-
	5 000,00
	0,00

	61
	K
	799991116dR
	Ostatní práce - restaurování stávající dlažby v
	prostoru pod schody	m2
	6 500,00
	0,00

	
	
	
	
	-
	
	

	62
	K
	799991116eR
	Restaurátorsk á závěrečná zpráva k restaurován
	í dlažby pod schody	kus
	25 000,00
	0,00

	
	
	
	
	-
	
	

	63
	K
	799991117aR
	Restaurátorsk ý průzkum a záznam k restaurová
	ní schodiště	kus
	35 000,00
	0,00

	
	
	
	--
	-
	
	

	64
	K
	799991117bR
	Restaurátorský záměr k restaurování schodiště
	kus
	15 000,00
	0,00

	
	
	
	- 	
	-
	
	

	65
	K
	799991117cR
	Projednání  k restaurování schodiště
	kus
	5 000,00
	0,00

	
	
	
	- 	
	
	
	

	66
	K
	799991117dR
	Ostatní  práce -  restaurování schodiště
	kus
	95 000,00
	0,00

	
	
	---
	---
	
	
	
	

	67
	K
	799991117eR
	Restaurátorsk á závěrečná zpráva k restaurování schodiště
	kus
-
	35 000,00
	0,00

	68
	K
	799991118aR
	Restaurátorsk ý průzkum a záznam k restaurování schodiště
	kus
	35 000,00
	0,00

	-	- '-  ---	-'--	--


69  (
15
 
000,
00
0,
00
5
 
000,00
0,00
)K  799991118bR	Restaurátorskký záměr  k restaurování   schodiště

,  _	--	-	--
70 K  799991118cR	Projednání   k restaurování   schodiště

kus	-

kus

--	--- -	--

	71	K  799991118dR	Ostatní práce -  restaurování schodiště	kus
--	-	---
	125 000,00
	0,00

		
72	K 799991118eR	Restaurátorskká závěrečná  zpráva  k restaurování  schodiště	kus
	35 000,00
	0,00

	   - 	
	
	

	73
	K
	799991119aR
	Restaurátorskký průzkum a záznam k restaurování jednotlivývh stupňů u vstupů
	kus
-
	11 000,00
	0,00

	74
	K
	799991119bR
	Restaurátorskký záměr k restaurování jednotlivých stupňů u vstupů
	kus
	8 000,00
	0,00

	
	
	-
	--	---
	-
	
	

	75
	K
	799991119cR
	Projednání  k restaurování jednotlivých stupňů u vstupů
	kus
	5 000,00
	0,00

	
	
	1--
	
	-
	
	

	i;
	K
	799991149dR
	Ostatní prácee - restaurování jednotlivé stupně u vstupů
-	--	--	--- ----
	kus
	26 000,00
	0,00

	
	
	--
	
	
	
	

	77	K  799991119eR	Restaurátors ká závěrečná zpráva k restaurování jednotlivých stupňů u vstupů	kus
	
	16 200,00
	0,00



-- -
77a   K  799991122aR	Restaurován
--

--- ---	--	---
kamenných pilířků zábradlí - včetně demontáže  (jeřáb)	kus	8,000
--- ---	---	-- --- --	---


6 811,00	54 488,00

77b   K  799991123aR	Restaurování kamenného soklu - včetně  rest. záměru	bm	19,300

730,00	14 089,00

'--	-- --

---	--- ------- -	--


Stránka 14

 (
PČ
 
Typ
Kód
78
 
1 
 
K 
 
1
799991120R
 
799991121R
)   - 	
Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]		Cenová [CZK]		soustava

Vedení stavby, organizace, restaurátorské práce, dozor

Geda
- -



%


I	%	I	I

5<)00,001	0,001
5<)00,00	0,00	-
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REKAPITULACE STAVBY - PŘÍLOHA č. 1 ke ZL č. 1


Kód:
Stavba:


16012Z
SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1 MÉNĚPRÁCE 3/2018



KSO:
Místo:
CZ-CPV:

801 47 12
Krásný Dvůr
45000000-7

CC-CZ:
Datum:
CZ-CPA:

12731
20.03.2018
43.99. 9



Zadavatel:
NPÚ Praha 1 Uchazeč:

Projektant:





GEMA ART GROUP, a.s.

IČ: DIČ:
IČ: 26437741 DIČ: CZ26437741
IČ:

Projektový atelier pro arch.a poz.stavby Poznámka:


		

Cena bez DPH

DIČ:







-702 976,00


					
		


DPH  základní
snížená
'Cena s DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%






v	CZK

Základ daně
-702 976,00
0,00

Výše daně
-147 625,00
0,00

-8so  601,00 i

	
		












Stránka 1

REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
Stavba:
	16012Z
SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějšich schodišť - ZL č. 1 MÉNĚPRÁCE 3/2018
	
	

	KSO:
	
801 47 12
	
CC-CZ:
	

	Místo:
CZ-CPV:
	Krásný Dvůr
45000000-7
	Datum:
CZ-CPA:
	29.04.2018

	
Zadavatel:
	
	IČ:
	



NPÚ ú.p.s. v Praze

DIČ:



Uchazeč:

GEMA ART GROUP, a.s.

IČ: 26437741
DIČ: CZ26437741



Projektant:
Projektový atelier pro arch.a poz.stavby Poznámka:


	

Cena bez DPH

IČ: DIČ:










-702 976,00


		 		



DPH základní
snížená

Cena s DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%





v	CZK

Základ daně
·702 976,00
0,00

Výše daně
-147 625,00
0,00
-8so  601,00 I


	 	





[image: ]
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0	0	I
REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kód:	1601ZZ

Stavba:	SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějšich schodišť - ZL č. 1 MÉNĚPRÁCE 3/2018


Místo:

Zadavatel: Projektant:


l   	

Krásný Dvůr

NPÚ ú.p.s. v Praze
Projektový atelier pro arch.a poz.stavby

Datum:	29.04.2018




	
 	J

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ

Náklady stavby celkem	-702 976,00	-850 601,00

	01
	Schodiště A (do čestného dvora)
	-393 068,00
	-475 612,00
	STA

	02
	Schodiště B
	-309 908,00
	-374 989,00
	STA

	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	0,00
	0,00
	STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU -	ZL č. 1 MÉNĚPRÁCE 3/2018
Stavba:
SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1 MÉNĚPRÁCE 3 / 2018 Objekt:
01 - Schodiště A (do čestného dvora)


	KSO:	801 47 12
Místo:	Krásný Dvůr
	CC-CZ:
Datum:
	
29.04.2018

	Zadavatel:
NPÚ ú.p.s. v Praze
	IČ: DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	

	Projektant:
	IČ:
	

	Projektový atelier pro arch.a poz.stavby
	DIČ:
	


Poznámka:


					

Cena bez DPH	-393 068,00
-

 (
Základ
 
daně
Sazba
 
daně
Výše
 
daně
0,00
21,00%
-82
 
544,00
0,00
15,00%
0,00
0,00
21,00%
0,00
0,00
15,00%
0,00
0
,
00
0,00%
0,00
v
CZK
-475 
612,00
)DPH základní
snížená
zákl. přenesená sníž. přenesená nulová

[Cena s DPH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt:


SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1 MÉNĚPRÁCE 3/2018


01 - Schodiště A (do čestného dvora)


	Místo:	Krásný Dvůr

Zadavatel:	NPÚ ú.p.s. v Praze
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	29.04.2018

	Projektant:	Projektový atelier pro arch.a poz.stavby
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	
	
	
	
Cena celkem [CZK]

	
Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
- 393  068,00

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	
	-114 989,00

	1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	-3 952,55

	2 - Zakládání
	
	
	
	
	
	
	
	-71 948,60

		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	
	
	-39 088,27



	
PSV - PSV
766 - Konstrukce truhlářské 798 - Skladebné položky
-----
799 - Restaurová ní


-278 079,00
-13 000,00
-----
-67 578,60


-197 500,00
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SOUPIS PRACÍ


Stavba:


SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1 MÉNĚPRÁCE 3/2018


Objekt:



01 - Schodiště A (do čestného dvora)


	Místo:
	Krásný Dvůr
	
	
	Datum:
	29.04.2018

	Zadavatel: Projektant:
	NPÚ ú.p.s. v Praze
Projektový atelier pro arch.a poz.stavby
	
	
	
	



[ PČ Typ	Kód
Náklady soupisu celkem

Popis	MJ	Množství

J.cena [CZK]


Cena celkem [CZKJ


- 393 068,00


	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	-114 989,00

	D	1
	Zemní práce
	
	-3 952,55



 (
7
K
 
171201211
8
K
 
174101101
-
-
-
)!uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	 .

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním	.
3
 (
_
)jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m
.._

-0,030	860,00

-31,414	125,00

-25,801



-3 926,75

		


D	2

1532212

Zakládání			-
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva	m3 hrubého, frakce 16 - 32 mm



1 900,00

 	-71  948,60

-4 370,00


1	ť9232511


	
 (
157
-217,157
)Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapažení na maltu cementovou,  cihlami pálenými


m3	.	-14,691	4  600.oL_	-67 578,60 1


	


D	9

12	K 943111111


14	K 943111811

Ostatní konstrukce a práce,  bourání


Montáž Lešení prostorového trubkového Lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
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m'.
m3

-39 088,27

125,00	-27 144,63


55,00	-11 943,64


		
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství


	
J.cena
Cena celkem [CZK]
[CZK]


	


D	PSV
 (
l
 
T
)D	766
K 1766991112R

PSV
Konstrukce truhlářské

Úprava rámu okna a dvou křídel dle specifikace v tabulce tru hlářských prvků

-278 079,00
-13 000,00
[ i   us	I	-z,ooo J	6 500,00 !	-13 ooo,oo j



 (
798
Skladebné
 
položky
i 
 
798991116R
J
 
sKL/9
 
Podezdíváni
 
zdiva po
 
obvodu
 
Součet
_
)o
-, -33 , K
vv
r44 1 K      799991113dR








práce - výroba trnoží  	

-67 578,60
 (
l
)m2	I	-14,691}	00,ooJ	-67 578,601

 	_,r	20,600	7 500, 00 1   -	- -154 500,oo J

D	799	Restaurování	-197 500,00
Kamenické


lso

l K 799991114dR



Kamenické práce - výroba podest




---------- - -'	_-5,000	8 600,00	-43 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU -	ZL č. 1 MÉNĚPRÁCE 3/2018

Stavba:
SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť ·ZL č. 1 MÉNĚPRÁCE 3/2018 Objekt:
02 - Schodiště B


	KSO:	801 47 12
Místo:	Krásný Dvůr
	CC-CZ:
Datum:
	

29.04.2018

	Zadavatel:
NPÚ ú.p.s. v Praze
	IČ: DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ: DIČ:
	

	Projektant:
Projektový atelier pro arch.a poz.stavby
	IČ: DIČ:
	


Poznámka:


							


Cena bez DPH

-309 908,00


			




DPH základní
snížená
zákl. přenesená sníž. přenesená nulová



#ODKAZ!
#ODKAZ!
#ODKAZ!
#ODKAZ!
#ODKAZ!

Základ daně

Sazba daně	Výše daně
21,00%	·65 081,00
15,00%
21,00%	0,00
15,00%	0,00
0,00%	0,00
--

1 cena s DPH

v	CZK	- 374  989,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:


SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1 MÉNĚPRÁCE 3 /2018


Objekt:


02 - Schodiště B


	Místo:	Krásný Dvůr

Zadavatel:	NPÚ ú.p.s. v Praze
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	29.04.2018

	Projektant:	Projektový atelier pro arch.a poz.stavby
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Cena celkem [CZK]

	
Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	-309 908,00

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	
	
	-212 488,00

			
1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	-47 736,03
--

		
2 - Zakládání
	
	
	
	
	
[image: ]

	
	
	
	-90 031,20

	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	
	
	
	-74 720,88

		
PSV - PSV
	
	
	
	
	
	
	
	
	-97 420,00
--




767 - Konstrukce zámečnické 798 - Skladebné položky

-34 000,00
-63 420,20
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SOUPIS PRACÍ


Stavba:



SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1 MÉNĚPRÁCE 3 / 2018


Objekt:


02 - Schodiště B



Místo:	Krásný Dvůr

Datum:	29.04.2018



Zadavatel: Uchazeč:

NPÚ ú.p.s. v Praze

Projektant:

Projektový atelier pro arch.a poz.sta•


		 


Č Typ	Kód


Náklady soupisu celkem

o	HSV	Práce a dodávky HSV


Popis


MJ	Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]



-309 908,00

-212 488,00

o	- Zemní práce


----

-47 736,03


1	K  13230140'


2	K  16220121'
-	--
5	K  16710110

6	K  17120120
I 8	K  174101101

-	-
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo	m3
s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 4

Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3

		
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3

	
Uložení sypaniny na skládky	m3

		
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním
m3
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách




·17,020	1 560,00
--
·44,339 1	280,00

-17,020
273,0
-10,901	65,00

-27,319	125,00


-26 551,20


-12 414,92


-4 646,46

·708,57

-3 414,88


o	2	Zakládání
1

 	' 	
-90 031,20

\	·1
279232511

IPostupna·pod_e_zdívka   ákla?oého.zd_iva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapažení na
m3
maltu cementovou, c1hlam1 palenym1

-19,572	4 600,001

-90 031,20 1

------'	 	


D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání

-74 720,88
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@-	[CZK] 	
 (
m3
-415,116
m3
-415,116
55,00
-22
 
8
3
1,
3
j
)PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]



943111111

Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/ m2, výšky do 10 m


125,ool	-51 889,501


943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/ m2, výšky do 10 m


D	PSV	PSV	-97  420,00

 (
I
.
 
23
K
767991112R
Dekorativní
 
pasířských
)D	767	Konstrukce zámečnické	-34 000,00
	
lucerny na sloupcích - obnova dle specifikace v tabulce zámečnických a

prvků

kus

-4.000r	8 500,00 [	-34 000,00

 	I				J

 (
-
,
)D	798	Skladebné položky	-63 420,20
				
[ 33] K  1798991116R  lKL/9 Podezdívání zdiva po obvodu	m2	I	-13,787[4 600,oo j	-63 420,20]
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Smlouva č. NPÚ -ÚPS Praha rÍJtr/!ff.lt :/ ()1$!_ 2.(2018

Národní památkový ústav
se sídlem Valdštejnské nám. 162/3 118 01 Praha 1- Malá Strana
IČO: 75032333  DIČ: CZ 75032333
bankovní spojení: [image: ]
Zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze Správce objektu:
Zástupce pro vě

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav územní památková správa v Praze Sabinova 373/5 130 00 Praha 3 (dále jen „ Objednatel" na straně jedné)

a

GEMA ART GROUP a.s.
se sídlem:  Haštalská 760/27, Praha 1,PSČ 110 00 IČ: 26437741
DIČ: CZ26437741
bankovní spojení: [image: ] zastoupený: Ing. Petr Justa
(dále jen „Zhotovitel" na straně druhé)





jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2020H1170031/2017/434 z 11. 8. 2017 a dodatku č.1 : . NPÚ­ ÚPS Praha/2020H1170031-1/2018/330 z 26. 6. 2018




SZ Krásný Dvůr - obnova vně j ších schodišť
















strana 1(celkem 2}


1. Zhotovitel se s Objednatelem dohodli na následující změně uzavřené smlouvy o dílo :

2. Mění se článek V. bod 1Lhůty plnění. V průběhu stavby došlo na základě jednání zapsaných v zápisech z kontrolních dní, dalších zápisech a zápisech ve stavebním deníku k upřesnění prováděných prací. S tím souvisí nutnost žádat o další Závazná stanoviska, z nichž některá jsou ve stádiu projednání se správním orgánem. Z tohoto důvodu není reálné, aby stavba byla dokončena ve sjednaném termínu dokončení.
V SoD je lhůta 13ti měsíců od předání staveniště. To bylo předáno dne 16. 8. 2017, termín dokončení tedy je k 16. 9. 2018.
Tímto dodatkem je dohodnut jiný termín dokončení a to do :

15. listopadu 2018

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.


4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv.
5. Tento dodatek Smlouvy byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.n pu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".




V Praze, dne 28. 8. 2018	[image: ]
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