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Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4111/2017

"Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice" 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.                                    

číslo účtu: 19-7964000277/0100                     

dále jen „objednatel“

a 

SaM silnice a mosty a.s.             

se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa  

IČO: 25018094

DIČ: CZ25018094  

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel 

podniku     

bankovní spojení: KB Česká Líp;a

číslo účtu: 254242-421/0100

evidence: vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.2.2018 smlouvu o provedení stavby, vedenou 
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objednatelem pod č. OLP/4111/2017, ke které byl následně dne 18.6.2018 uzavřen dodatek 

č. 1 (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému upravuje o méněpráce, jak vyplývá 

z přílohy tohoto dodatku.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

snižuje o částku 1 635 544,19 Kč bez DPH, tj. 1 979 008,47 Kč včetně DPH.

3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH 12 254 924,44 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016  bez DPH - vícepráce

                0,00 Kč

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6

zákona č. 134/2016  bez DPH - méněpráce

- 1 635 544,19 Kč

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze 

smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH
10 619 380,25 Kč

DPH   2 230 069,85 Kč

Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a 

odečtení ceny méněprací včetně DPH
12 849 450,10 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.   

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) 

Soupis prací, dodávek a služeb.

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 
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DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i 

v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto 

dnem.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1611/18/RK ze dne 28.8.2018.

V Liberci dne 11.9.2018 V České Lípě dne

                                                                                                     30.8.2018

……………………………… …………………………

Marek Pieter, náměstek hejtmana                                                    Ing. Dušan Drahoš, 

                                                                                    předseda představenstva a ředitel podniku                                        
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
dle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky

„Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice“, která byla vypsána
Libereckým krajem.

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 6 zákona
V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 101 SILNICE  III/2706
Odůvodnění méněprací:

V rámci zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS bylo součástí díla i zpracování 
průzkumných prací, kde mimo jiné bylo požadavkem investora zpracovat diagnostiku vozovky na 
celý řešený úsek silnice III/2706 za účelem vhodného stanovení (rozsahu) rekonstrukce vozovky.
Z provedené diagnostiky vozovky a z provedených 5 kusů sond vyšlo závěrem, že ve 3 úsecích je
k rekonstrukci vozovky doporučeno použít technologii „recyklace za studena“. Konkrétně se 
jednalo o úseky ve staničení: 
a) 0,000 km – 0,680 km
b) 1,290 km – 1,480 km
c) 1,560 km – 1,626 km

Výsledky z diagnostiky vozovky byly zapracovány do projektové dokumentace ve stupni PDPS. Na 
základě návrhu v PDPS a podrobnějšího stupně RDS provedl Zhotovitel stavebních prací pro 
stanovení vhodné receptury technologie recyklace za studena odběry vzorků ze stávající konstrukce 
vozovky v hloubkovém intervalu 0,0 – 0,2 m od nivelety vozovky, což je navržená hloubka 
recyklace. Odebrány byly celkem 4 vzorky, ze kterých po rozdružení a kvartaci technologických 
vzorků byly na dílčích zkušebních vzorcích provedeny jednotlivé analýzy (vlhkosti a zrnitosti). 
Z výsledků stanovení zrnitosti dle ČSN EN 933-1 vyplynulo, že ani jeden vzorek nevyhovuje 
požadavkům na recyklované kamenivo pro stmelené vrstvy dle TP 208, kde se předpokládá do 
stmelených vrstev užití kameniva do frakce směsi 0-63 mm. Na zkušebních vzorcích bylo zjištěno, 
že vzorky vykazují maximální velikost zrna nad 90 mm vyjma jednoho vzorku. Zároveň bylo 
zjištěno, že u 2 vzorků je další nevyhovující parametr a to vyšší než povolená 15 % hranice 
jemných částic. Výsledky vzorků jsou zaneseny v dokumentu TPA, který je součástí změnových 
listů.  Na základě výše uvedených závěrů bylo konstatováno, že pro potvrzení možnosti provedení 
recyklace za studena bude vhodné provést doplňkové kopané sondy. Celkem bylo zhotovitelem 
stavebních prací provedeno celkem 35 kopaných sond, z nichž byl odkrytím dříve nepřístupné části 
konstrukce získán podrobný profil skladby vozovky v celém řešeném úseku. Odkrytím dříve 
nepřístupných konstrukčních vrstev vozovky bylo zjištěno, že byly odhaleny různé skladby a 
především tloušťky stávající konstrukce a hloubky založení štětové vrstvy, kterou nelze recyklovat. 
Na základě zjištěných skutečných podmínek (vyhodnocení kopaných sond) bylo TDI, investorem a 
projektantem PDPS a RDS konstatováno, že na základě odkrytí dříve nepřístupných částí 
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konstrukce vozovky, bude nutné upravit rozsah recyklace a způsob řešení jednotlivých úseků, které 
byly v PDPS navrženy k recyklaci za studena a to následovně: 
a) v km 0,000-0,680 byla na několika místech kopanými sondami zjištěna nedostatečná tloušťka 
stávající konstrukce pro navrženou recyklaci. Konkrétně bylo sondami zjištěno, že do konstrukce 
vozovky v mnohých místech zasahuje štětová vrstva, kterou není možné recyklovat. Ze zjištěných 
důvodů, které bylo možné zjistit až po odkrytí dříve nepřístupných částí, bylo konstatováno, že pro 
zdárné dokončení díla a pro efektivní vynaložení veřejných finančních prostředků bude nutné 
provést mezi realizované příštěty dle PDPS doplnění potřebné vrstvy ŠD v tl. 0,10 m na stávající 
konstrukci, na které bude možné provést navrženou recyklaci podkladních vrstev za studena.  
b) v km 0,965-1,045 byla kopanými sondami zjištěna dostatečně únosná a kvalitativně vyhovující 
dlážděná konstrukce z dlažebních kostek v dostatečné hloubce pod budoucí úrovní nivelety 
komunikace. Po odkrytí dříve nepřístupných částí konstrukce vozovky bylo konstatováno, že 
dlážděnou konstrukci bude možné ponechat na místo v PDPS navržené štěrkové podkladní vrstvy, 
čímž dojde ke zmenšení objemu v položkách vozovkové vrstvy ze štěrkodrti (56330).
c) v km 1,045-1,626 byla na několika místech odkrytím dříve nepřístupných částí konstrukce 
vozovky zjištěna nedostatečná tloušťka stávající konstrukce pro recyklaci za studena. Vzhledem k 
bezproblémové možnosti úpravy nivelety v tomto úseku (absence okolní zástavby) bylo 
konstatováno, že pro zdárné dokončení díla a pro efektivní vynaložení veřejných finančních 
prostředků bude nutné odstoupit od navržené recyklace podkladních vrstev za studena a stávající 
konstrukce vozovky bude využita jako podkladní vrstva pro konstrukci novou. Dle PDPS a RDS 
budou provedeny oboustranné příštěty, které budou doplněny zesilující vrstvou ŠD tl. 0,15m, čímž 
dochází k úpravám na položkách vozovkové vrstvy ze štěrkodrti (56330), zmenšení objemu v 
položce odstranění podkladních vrstev vozovky (113328), frézování vozovky (113728), odkopávky 
a prokopávky (122738), recyklace podkladních vrstev za studena (567501) a poplatky za skládku 
(014101 a 014112).

Dále po odkrytí dříve nepřístupných částí vozovky (konstrukčních vrstev) byly provedeny zátěžové 
zkoušky na silniční pláni. Po provedení zkoušek byla v celém úseku zjištěna dostatečná únosnost 
podloží (silniční pláně), kde bylo konstatováno, že případné zlepšení aktivní zóny není potřeba 
realizovat. Z toho důvodu nebude prováděna sanace podloží v aktivní zóně vozovky v rozsahu dle 
PDPS. Sanace bude provedena pouze v oblasti armovaného svahu, kde byl v části stavební jámy po 
jejím otevření zjištěn nezpůsobilý stav dle IGP uvažovaného skalního podkladu. Zmenšení objemu 
bude v tomto případě v položkách odkopávky a prokopávky (122738), vykopávky ze zemníků 
(125738), uložení sypaniny do aktivní zóny (17130) a poplatky za skládku (014101). Realizace 
ložné asfaltové vrstvy ACP 16+ a obrusné vrstvy ACO 11+ zůstane bez změn.

Méněpráce:
KÓD 

POLOŽKY
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ

JEDNOTKOVÁ
CENA

CELKOVÁ 
CENA

§ 222 odst. 6

014101.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 -365,600 10,00 -3 656,00

014101.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 -1 601,147 10,00 -16 011,47

014112
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ 
ODPAD)

T -58,626 10,00 -586,26

113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

M3 -32,570 407,00 -13 255,99

113728
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

M3 -107,579 800,00 -86 063,20

122738.1
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, 
ODVOZ DO 20KM

M3 -213,100 323,00 -68 831,30

122738.2
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, 
ODVOZ DO 20KM

M3 -30,500 323,00 -9 851,50
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122738.3
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, 
ODVOZ DO 20KM

M3 -1 601,147 323,00 -517 170,48

125738
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, 
ODVOZ DO 20KM

M3 -1 601,147 317,00 -507 563,60

125738.2
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, 
ODVOZ DO 20KM

M3 -84,084 317,00 -26 654,63

17130.1
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ 
ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM

M3 -205,350 111,00 -22 793,85

17130.2
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ 
ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM

M3 -1 601,147 111,00 -177 727,32

56330.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 -76,400 686,00 -52 410,40

567501
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA 
STUDENA CEMENTEM

M3 -198,460 670,00 -132 968,20

CELKEM -1 635 544,20

Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice

Při zaokrouhlování cen méněprací ve změně závazků došlo k rozdílu mezi skutečným stavem, který je 
uveden v soupisu prací, dodávek a služeb a cenou méněprací v této změně závazku, a to v rozsahu 0,01 
Kč. Cena ve smlouvě bude upravena v souladu se Soupisem prací, dodávek a služeb, který je vytvořen 
v programu ASPE, tzn., že od ceny stavby bude odečtena částka - 1 635 544,19 Kč bez DPH.

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 
„Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel :
SaM silnice a 
mosty a.s.

Marian Grohman
…………………………………………….

Dne
…………………………………..

Projektant/AD : Ing. Petr Kobza Ing. Petr Kobza …………………………………………….

Dne …………………………………..

TDI :
W-INVEST 
WÜNSCH s.r.o.

Ing. Vladimír Wünsch …………………………………………….

Dne …………………………………..

Zástupce 
objednatele

:

Krajská správa 
silnic Libereckého 
kraje, příspěvková
organizace

Ing. Martin Čáp …………………………………………….

Dne …………………………………..

 Cena stavby po uzavření dodatku č. 1 (Kč bez DPH) 12 254 924,44 Kč

 Cena méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH -1 635 544,19 Kč

 Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 6
zákona bez DPH 1 635 544,19 Kč



3.1.1 Datum: 9. 8. 2018 Čas:

Soupis objektů

 8:57:05

Strana: 1Aspe Firma: SaM silnice a mosty a.s.

Stavba: 118001 - Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč]  10 619 380,25

Popis OC Objekt

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady  551 034,00

SO 101 Silnice III/2706  7 167 259,35

SO 151 Rekonstrukce propustků  239 304,29

SO 191 Dopravně inženýrská opatření  87 100,00

SO 201 Armovaný svah v km 0,690 - 0,751  1 519 953,16

SO 202 Zpevnění svahu v km 0,798 - 0,840  873 166,95

SO 801 Kácení dřevin  181 562,50
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 551 034,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 666 751,14Cena s daní:

Kč 115 717,14DPH:

Kč 551 034,00Cena celková:

Kč 551 034,00Základní cena:

SaM silnice a mosty a.s.Zhotovitel:

IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet:

Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 118001

SOUPIS PRACÍ
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Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

118001

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce000
 1 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  75 000,00  75 000,00

Doplňující inženýrsko geologický průzkum.

Posouzení základových spár geologem - všechny SO.

 2 02821 1 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  50 000,000  1,00  50 000,00

archeologický dohled (provizorní cena 50 000,- Kč bez DPH - položka bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický dohled). Zadavatel 

upozorňuje, že položku archeologický dohled uvedenou v soupisu prací, musí účastník 

ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v soupisu prací. V případě, že 

účastník ocení položku  (archeologický dohled) jinou, než uvedenou provizorní cenou, 

zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení.

(v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v 

dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen 

strpět na staveništi archeologický dohled v průběhu provádění stavebních prací. 

Oznámení musí být adresováno na příslušnou instituci oprávněnou k provádění 

archeologického dohledu a výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o 

archeologickém dohledu zajištěn archeologický dohled. Dojde-li při provádění zemních 

prací k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen veškeré stavební práce 

okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit TDI, zástupci investora a 

příslušnému archeologickému pracovišti provádějící archeologický dohled. Činnost za 

archeologický dohled bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem 

předložených faktur od oprávněné instituce provádějící archeologický dohled.)

 3 02821 2 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  20 000,000  1,00  20 000,00

 záchranný archeologický průzkum (provizorní cena 20 000,- Kč bez DPH - položka 

bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický průzkum). Zadavatel 

upozorňuje, že položku  záchranný archeologický průzkum uvedenou v soupisu prací, 

musí účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v soupisu prací. 

V případě, že účastník ocení položku  (záchranný archeologický průzkum) jinou, než 

uvedenou provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení.

(položka bude použita na přímý příkaz TDI a investora v případě, že při provádění 

zemních prací a při provádění archeologického dohledu dojde k archeologickým 

nálezům. V rámci položky bude uzavřena smlouva o provedení archeologického 

průzkumu s příslušnou instituci oprávněnou k provádění archeologického průzkumu. 
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Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický průzkum v průběhu 

provádění stavebních prací. Činnost za archeologický průzkum bude fakturována dle 

skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce 

provádějící archeologický průzkum.)

 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  150 000,00  150 000,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) 

včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu inženýrských 

sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  70 014,00  70 014,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 

(12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v 

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání 

dokumentace v tištěné podobě a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a 

uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu 

(DWG, XLS, DOC, apod.).

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  48 738,00  48 738,00

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (2/2007),  vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických 

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) 

(8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a 

předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

 7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  80 014,00  80 014,00

Geodetické zaměření zkutečného provedení stavby vložené na podkladu katastrální 

mapy, v případě zásahu do cizích pozemků Geometrický plán potvrzený katastrálním 

úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských 

sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi 

pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na 

katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním 

úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora).

 8 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  5 000,00  5 000,00
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Pasport dotčených komunikací a budov před a po stavbě; položka na příkaz TDI

 9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  52 268,00  52 268,00

Náklady na úmístění stavby:                                                     

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, 

elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě 

včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení 

stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce 

investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. 

Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní 

prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného 

prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a 

náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. 

Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, 

včetně případné zimní údržby.

Všeobecné konstrukce a práce  551 034,00000

 551 034,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 7 167 259,35Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 8 672 383,81Cena s daní:

Kč 1 505 124,46DPH:

Kč 7 167 259,35Cena celková:

Kč 8 802 803,54Základní cena:

SaM silnice a mosty a.s.Zhotovitel:

IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Silnice III/2706

Silnice III/2706

Rozpočet:

Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 118001

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 139,050  10,00  11 390,50

vykopaná zemina

ZBV:

RDSZBV3 -365,600 -3 656,00

aktuální množství  7 734,50 773,450

 2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 665,403  10,00  16 654,03

nevhodná zemina z aktivní zóny; položka na příkaz TDI

ZBV:

RDSZBV3 -1 601,147 -16 011,47

aktuální množství  642,56 64,256

 3 014101 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  36,920  10,00  369,20

úprava skalního podkladu; položka na příkaz TDI

 4 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  70,265  10,00  702,65

suť z vybouraných betonových a žb konstrukcí, 2,3t/m3

 5 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  46,446  10,00  464,46

kamenná suť, 2,6t/m3

 6 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  604,166  10,00  6 041,66

podkladní vrstvy vozovky bez asf. tmelu, 1,8t/m3

ZBV:

RDSZBV3 -58,626 -586,26
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aktuální množství  5 455,40 545,540

 7 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  191,502  10,00  1 915,02

štěrkové vrstvy s obsahem asfaltu, 1,8t/m3

 8 02730 1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

ochrana podzemního vedení NN ČEZ během obnovy překopu v km 0,440, vč. 

provizorního podepření, vč. přesunu do chráničky PP (vykázána samostatně) a na 

provizorní konstrukci vč. této konstrukce a následného přesunu do původní polohy, 

vč. vytýčení trasy, ochranné fólie, projednání se správcem, získání souohlasného 

stanoviska a příp. provedení spol. ČEZ.

 9 02730 2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

ochrana stožáru i nadzemního vedení NN v km 0,705 a km 0,750 během výstavby. 

Zajištění stability během výkopových prací pro SO 201.

 10 02730 3 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

ochrana všech pozemních i nadzemních vedení v místě stavby, vč. vytýčení a 

vyznačení; předpoklad nadzemní i podzemní NN, VO, rozhlas, domovní přípojky, aj.

 11 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

pronájem lávky po celou dobu stavby. Celková délka lávky ~4m, volná šířka 0,75m, 

oboustranné zábradlí v.1,1m s výplní dle ČSN 73 6201. Předpokládá se provedení z 

ocelových nosníků a dřevěných prvků podlahy, zábradlí a uložení. Umístěno dočasně u 

každého výkopu. Předpoklad 5ks.

Všeobecné konstrukce a práce  42 283,790

Zemní práce1
 12 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  335,648  407,00  136 608,74

vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek za skládku je uveden v položce č. 

014112.

ZBV:

RDSZBV3 -32,570 -13 255,99
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aktuální množství  123 352,75 303,078

 13 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  106,390  688,00  73 196,32

podkladní vrstva vozovky, vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek za 

skládku je uveden v položce č. 014122.

 14 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  226,557  800,00  181 245,60

materiál bude zpětně použit na dosypání krajnic - viz. položka 56960

vč. odvozu přebytečného materiálu na místo určené investorem, předpoklad do 20km, 

bez poplatku za uložení skládku (nebude účtován)

ZBV:

RDSZBV3 -107,579 -86 063,20

aktuální množství  95 182,40 118,978

 15 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  639,380  154,00  98 464,52

odvoz na meziskládku, bude zpětně použito; přebytek odvezen na skládku, poplatek 

uveden v pol. č. 014101

 16 122738 1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  417,170  323,00  134 745,91

vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014101.1

ZBV:

RDSZBV3 -213,100 -68 831,30

aktuální množství  65 914,61 204,070

 17 122738 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  152,500  323,00  49 257,50

pro výměnu aktivní zóny pod krajnicemi v úsecích s novou konstrukcí, vč.odvozu a 

uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014101.1

ZBV:

RDSZBV3 -30,500 -9 851,50
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aktuální množství  39 406,00 122,000

 18 122738 3 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  1 665,403  323,00  537 925,17

pro výměnu aktivní zóny pod vozovkou. Bude čerpáno na přímý příkaz investora 

stavby po uskutečnění prohlídky komunikace po odstranění podkladních vrstev v 

místě plné konstrukce a příštětů. Položka vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za 

skládku v položce 014101.2

ZBV:

RDSZBV3 -1 601,147 -517 170,48

aktuální množství  20 754,69 64,256

 19 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  417,170  366,00  152 684,22

vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014101.1

 20 122938 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  36,920  763,00  28 169,96

úprava skalního podkladu zasahujícího do konstrukce vozovky. Bude čerpáno na 

přímý příkaz investora stavby po uskutečnění prohlídky komunikace po odstranění 

podkladních vrstev. Položka vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v 

položce 014101.3

 21 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  666,752  109,00  72 675,97

ornice na zpětné ohumusování; na meziskládce

 23 125738 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  907,350  317,00  287 629,95

zemina vhodná do násypu a krajnic dle ČSN 73 6133

 24 125738 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  420,420  317,00  133 273,14

zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133

ZBV:

RDSZBV3 -84,084 -26 654,63
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aktuální množství  106 618,51 336,336

 22 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  1 665,403  317,00  527 932,75

zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133. Bude čerpáno na přímý příkaz 

investora stavby.

ZBV:

RDSZBV3 -1 601,147 -507 563,60

aktuální množství  20 369,15 64,256

 25 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  340,000  165,00  56 100,00

pročištění stávajících příkopů od nánosů, vč. odvozu na skládku a uložení , odvoz do 

20km, poplatek za skládku v položce 014101.1

 26 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  30,950  468,00  14 484,60

vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 014101.1

 27 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  36,260  1 024,00  37 130,24

vč.pažení rýhy, příp. čerpání, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden 

v položce č. 014101

 28 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3  907,350  53,00  48 089,55

zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133, vč. zkoušek hutnění

 29 17130 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  420,420  111,00  46 666,62

zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133

ZBV:

RDSZBV3 -205,350 -22 793,85

aktuální množství  23 872,77 215,070

 30 17130 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  1 665,403  111,00  184 859,73

zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133. Bude čerpáno na přímý příkaz TDI 

a investora stavby. Položka vč. zkoušek hutnění.
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ZBV:

RDSZBV3 -1 601,147 -177 727,32

aktuální množství  7 132,42 64,256

 31 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  42,840  679,00  29 088,36

ŠD 0/32 (hutnění Id=0,9; D=100%), vč. zkoušek hutnění

zásyp rýhy pro překop komunikace v km 0,805

 32 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  2 922,520  9,00  26 302,68

srovnání ploch před ohumusováním a úprava navazujících ploch v srovnáním do 

roviny

 33 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  6 667,520  30,00  200 025,60

 34 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  6 486,050  23,00  149 179,15

hydroosev travní směsí podléhající schválení TDI, vč. zalití a ošetřování

 35 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2  181,467  181,00  32 845,53

protierozní zatravňovací kokosová rohož min. 700g/m2 vč. kotvení systémovými 

kotvami (nař.ocelovými) min. 4ks/m2, vč. travního semene

Zemní práce  1 808 669,951

Svislé konstrukce3
 36 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,350  4 867,00  21 171,45

kamenná zídka podél příkopu v km 0,43 vlevo; materiál žula; vč. ochrany vodoteče

Svislé konstrukce  21 171,453

Vodorovné konstrukce4
 37 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  4,655  2 817,00  13 113,14

vč. izolace proti zemní vlhkosti ALP+2xALN

 38 451314 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,470  3 178,00  4 671,66
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prahy dlažeb a skluzu

 39 451314 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,618  3 178,00  8 320,00

podklad pod silniční přídlažbu

 40 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,329  683,00  224,71

podklad pod dlažbu z beton.dlaždic u předláždění vstupu k čp. 14, vč. hutnění

 41 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  6,600  737,00  4 864,20

zásyp chrániček podzemních vedení IS ze ŠP

 42 452113 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 (B20) KUS  6,000  6 376,00  38 256,00

Prefabrikovaný betonový podkladní práh pod trouby DN 250mm (systémový 

podkladek) + dodávka a montáž

 43 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  7,650  1 854,00  14 183,10

ochranný zához u vývařiště a vmístě vyústění drenáže z lom.kamene min. hmotnosti 

200kg/ks

 44 465115 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 (B37) M3  1,745  7 527,00  13 134,62

silniční přídlažba podél obrubníků a na sjezdech; min. C30/37-XF4; vč. zatěsnění spár 

MC

 45 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  8,113  5 025,00  40 767,83

kamenná dlažba do betonového lože (C25/30-XF3; C16/20n XF1)  vč. spárování MC 

25

překop v km 0,440: kámen 200mm + beton 100mm

zpevnění příkopu v km 0,42: K200mm+B100mm

dlažba dna vývařiště v km 0,815:  K150mm+B100mm

Vodorovné konstrukce  137 535,264

Komunikace5
 46 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  31,270  1 761,00  55 066,47

SC 8/10

vrstva pro vyrovnání nivelety, vč. příp. spár a jejich řezání, vč. opatření proti rozvoji 

hydratačních trhlin, bude provedeno po zaměření odkrytého povrchu na příkaz TDI

 47 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  400,400  686,00  274 674,40
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ŠD 0/63, vč. zkoušek hutnění

 48 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  865,720  686,00  593 883,92

ŠD 0/32, vč. zkoušek hutnění

ZBV:

RDSZBV3 -76,400 -52 410,40

aktuální množství  541 473,52 789,320

 49 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  31,155  119,00  3 707,45

asf.recyklát, napojení vjezdů a sjezdů, tl. 100mm, vč. hutnění

 50 567501 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA 

CEMENTEM

M3  692,080  670,00  463 693,60

recyklace podkladních vrstev komunikace za studena s použitím hydraulických pojiv, 

např. PowerCem, RoadCem apod.; dle ČSN EN 14227-1 a TP 208, vč. VTD, 

technolog. předpisu a stat. posouzení

ZBV:

RDSZBV3 -198,460 -132 968,20

aktuální množství  330 725,40 493,620

 51 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  202,655  536,00  108 623,08

asf. recyklát, vč. hutnění, bude použit stávající vyzískaný materiál, v případě 

nedostatku nebo nekvalitního materiálu zajistí zhotovitel chybějící objem

 52 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  6 014,410  14,00  84 201,74

pod ACP

 53 572221 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2  5 840,170  12,00  70 082,04

PS-E, 0,6kg/m2

pod ACO v celém úseku

 54 572221 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2  240,350  12,00  2 884,20
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PS-E, 0,6kg/m2

pod ACP v oblasti V4 na vyrovnávací vrstvu,

bude provedeno po zaměření odfrézovaného povrchu

 55 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  227,100  5 235,00  1 188 868,50

vč.zatěsnění spár a jejich řezání, zálivek a předtěsnění spár

 56 574E06 1 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  292,010  4 767,00  1 392 011,67

 57 574E06 2 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  6,380  4 767,00  30 413,46

vrstva pro vyrovnání odfrézovaného povrchu

vč.zatěsnění spár a jejich řezání, zálivek a předtěsnění spár

bude provedeno po zaměření odfrézovaného povrchu

 58 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  1,643  460,00  755,78

betonová dlažba tl. 80mm do ŠD lože tl. 150mm

 59 58920 1 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  20,500  167,00  3 423,50

napojení na stávající vozovku; š.12mm, typ N2

 60 58920 2 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  60,400  167,00  10 086,80

podél přídlažby a plotové zídky, vč. předtěsnění

Komunikace  4 096 998,015

Potrubí8
 61 82445 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM M  6,700  857,00  5 741,90

vč. osazení, rektifikace a zkoušky vodotěsnosti

 62 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  2,000  145,00  290,00

TR HDPE pr. 110 mm; pro podzemní vedení NN v km 0,440, vč. úpravy pro osazení

 63 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  10,000  903,00  9 030,00

 64 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 

VČETNĚ VÝZTUŽE

M3  2,810  4 221,00  11 861,01

obetonování potrubív překopu v km 0,440 vč. výztuže z KARI sítí R8-100/100 při 

povrchu; vč. izolace proti zemní vlhkosti
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 ALP+2xALN a ochrany geotextilií

Potrubí  26 922,918

Ostatní konstrukce a práce9
 65 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  2,000  6 796,00  13 592,00

dvoumadlové zábradlí dle TP 186, opatřeno PKO, barva  RALL 7011, vč.dodání, 

osazení do patek hl.0,6m vč. výkopu a zabetonování prost. betonem C 12/15, vč. 

VTD, včetně reflexních proužků

 66 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  381,600  1 334,00  509 054,40

vč.osazení odrazek do svodnice, délka vč. výškových náběhů; vč. PKO

kompletní nové svodidlo

 67 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  128,000  419,00  53 632,00

Z11 a, Z11 b

 68 91228 2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  12,000  419,00  5 028,00

Z11g

 69 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  10,000  419,00  4 190,00

vytažení st.směrových sloupků a odvoz na místo určené investorem, předpoklad do 

20km

 70 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  2,000  2 447,00  4 894,00

výstražná cedule "POZOR - ochranné pásmo vedení VN" během stavby, kompletní 

dodávka vč. podpěrné konstrukce

 71 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  2,000  177,00  354,00

demontáž výstražných cedulí "POZOR - ochranné pásmo vedení VN"; vč. likvidace

 72 914131 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  13,000  2 574,00  33 462,00

kompletní dodávka včetně upevňovací konstrukce, sloupků vč.PKO, betonových 

patek
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 73 914131 2 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000  2 574,00  10 296,00

kompletní dodávka včetně upevňovací konstrukce, sloupků vč.PKO, betonových 

patek

 74 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  402,119  377,00  151 598,86

 75 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  64,400  451,00  29 044,40

vč.dodání, lože, osazení

 76 919111 1 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  60,400  45,00  2 718,00

řezání hl. 20mm, š.12mm

 77 919111 2 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  20,500  45,00  922,50

napojení na stávající vozovku

 78 919144 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM M  1,570  758,00  1 190,06

seříznutí žb prefabrikovaných hrdlových trub

 79 935212 1 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  1,200  570,00  684,00

vtok překopu v km 0,400; 

příkopové tvárnice, bet. lože C 25/30-XF3,

kompletní dodávka vč. výkopu a dosypání a úpravy napojení terénu

 80 935212 2 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  108,252  570,00  61 703,64

žlab a skluz v km 0,815-0,910

svahové tvárnice, kaskádovité provedení;bet. lože C 25/30-XF3,

kompletní dodávka vč. výkopu a dosypání a úpravy napojení terénu

 81 936314 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 (B30) M3  4,938  5 362,00  26 477,56

vývařiště v místě zakončení skluzu dle VL2 214.02 08.07, kompletní dodávka vč. 

výkopu a dosypání a úpravy napojení

 82 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  5 867,470  3,00  17 602,41

 83 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  11,784  1 278,00  15 059,95
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vč.odvozu na skládku, poplatek za uložení na skládku uveden v pol. č. 014102

dále nepoužitelné prvky

 84 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  30,550  2 066,00  63 116,30

podkladní beton obrub a přídlažby, vč.odvozu na skládku, poplatek za uložení na 

skládku uveden v pol. č. 014102.

 85 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T  1,100  3 029,00  3 331,90

vč.odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

 86 97612 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH KUS  38,000  677,00  25 726,00

odstranění kamenných patníků, rozměr cca 0,4*0,4*1,0m, vč.odvozu na skládku, 

poplatek za uložení na skládku uveden v pol. č. 014102

Ostatní konstrukce a práce  1 033 677,989

 7 167 259,35Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  86,277  10,00  862,77

vykopaná zemina

 2 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  30,750  10,00  307,50

suť z vybouraných betonových a žb konstrukcí, 2,3t/m3

 3 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,200  10,00  52,00

kamenná suť, 2,6t/m3

 4 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

pronájem lávky po celou dobu stavby. Celková délka lávky ~4m, volná šířka 0,75m, 

oboustranné zábradlí v.1,1m s výplní dle ČSN 73 6201. Předpokládá se provedení z 

ocelových nosníků a dřevěných prvků podlahy, zábradlí a uložení. Umístěno dočasně u 

každého výkopu pro propustek nebo překop. Předpoklad 3ks.

Všeobecné konstrukce a práce  11 222,270

Zemní práce1
 5 124734 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  45,000  184,00  8 280,00

vyčištění a reprofilace dna koryta, odtěžení sedimentu

vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek za skládku je uveden v položce č. 

014101.

 6 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  41,277  468,00  19 317,64

vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 014101

vč. příp. pažení v stísněném prostoru, materiál pažení dle možností zhotovitele; vč. 

čerpání vody, jímek a příp. odvedení vody mimo výkop, viz technická specifikace 

položky

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  26,777  679,00  18 181,58

ŠD 0/32 (hutnění Id=0,9; D=100%), vč. zkoušek hutnění

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  25,760  11,00  283,36

úprava základové spáry přehutněním

Zemní práce  46 062,581
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Základy2
 9 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  10,304  1 056,00  10 881,02

ŠD 0-125, hutněný polštář tl. 0,4m, položka dle zastižené geologie, jen na přímý 

příkaz TDI

Základy  10 881,022

Vodorovné konstrukce4
 10 451314 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,844  3 178,00  9 038,23

podkladní beton pod trubky

 11 451314 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,512  3 178,00  4 805,14

příč.prahy proti podemletí

 12 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  5,504  683,00  3 759,23

podkladní lože trub ŠD 0-32 - vč. zkoušek hutnění, viz TZ

 13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,043  5 025,00  15 291,08

kamenná dlažba do betonového lože; C25/30-XF3, materiál typu žula. Vhodnost 

materiálu podléhá schválení investora.

V korytě a na svazích kámen tl. 150mm + beton tl. 200mm

Vodorovné konstrukce  32 893,684

Potrubí8
 14 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 

VČETNĚ VÝZTUŽE

M3  5,051  4 221,00  21 320,27

obetonování propustku, vč. výztuže z KARI sítí R8-100/100 při povrchu

vč. izolace proti zemní vlhkosti ALP+2xALN a ochrany geotextilií

Potrubí  21 320,278

Ostatní konstrukce a práce9
 15 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M  6,500  1 941,00  12 616,50
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3.6.1.9

Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice

Rekonstrukce propustků

Rekonstrukce propustků

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

118001

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

korugovaná trouba PP, DN 300, SN 12; dodávka a montáž

 16 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  16,100  2 980,00  47 978,00

korugovaná trouba PP, DN 400, SN 12; dodávka a montáž

 17 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  6,000  570,00  3 420,00

tl. lože z betonu 150mm, C20/25n-XF3

 18 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  2,000  1 278,00  2 556,00

vč.odvozu na skládku, poplatek za uložení na skládku uveden v pol. č. 014102

 19 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  7,767  2 066,00  16 046,62

vč.odvozu na skládku, poplatek za uložení na skládku uveden v pol. č. 014102

 20 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  1,175  5 842,00  6 864,35

vč.uložení na skládku, vč. ochrany vodoteče, poplatek za uložení na skládku uveden v 

pol. č. 014102

 21 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  7,500  926,00  6 945,00

kompletní odstranění propustu vč. obetonování a pokladu, betonové roury, poplatek 

za uložení na skládku uveden v pol. č. 014102

 22 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  18,500  1 108,00  20 498,00

kompletní odstranění propustu vč. obetonování a pokladu, betonové roury, poplatek 

za uložení na skládku uveden v pol. č. 014102

Ostatní konstrukce a práce  116 924,479

 239 304,29Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 87 100,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 105 391,00Cena s daní:

Kč 18 291,00DPH:

Kč 87 100,00Cena celková:

Kč 87 100,00Základní cena:

SaM silnice a mosty a.s.Zhotovitel:

IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet:

Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice

SO 191

Objekt: SO 191

Stavba: 118001

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.9

Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

118001

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  87 100,00  87 100,00

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV, DIO a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního 

znační - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje 

dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní 

betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny 

související práce po dobu trvání stavby. Zahrnuje přesun betonových svodidel a úpravu 

DZ ve všech etapách výstavby. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně 

inženýrská opatření v průběhu celé stavby vč. zimního období a zimní údržby. Součástí 

položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

Všeobecné konstrukce a práce  87 100,000

 87 100,00Celkem:
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3.6.1.9

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 519 953,16Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 839 143,32Cena s daní:

Kč 319 190,16DPH:

Kč 1 519 953,16Cena celková:

Kč 1 642 271,12Základní cena:

SaM silnice a mosty a.s.Zhotovitel:

IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Armovaný svah v km 0,690 - 0,751

Armovaný svah v km 0,690 - 0,751

Rozpočet:

Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 118001

SOUPIS PRACÍ
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Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice

Armovaný svah v km 0,690 - 0,751

Armovaný svah v km 0,690 - 0,751

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

118001

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  574,700  10,00  5 747,00

vykopaná zemina

ZBV:

ZBV1-Rozdílový soupis pracíZBV1  28,970  289,70

aktuální množství  6 036,70 603,670

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  396,344  10,00  3 963,44

kamenná suť, 2,6t/m3

Všeobecné konstrukce a práce  10 000,140

Zemní práce1
 3 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  125,052  323,00  40 391,80

vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014101

ZBV:

ZBV1-Rozdílový soupis pracíZBV1  520,748  168 201,60

aktuální množství  208 593,40 645,800

 4 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  500,208  366,00  183 076,13

vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014101.1

ZBV:

ZBV1-Rozdílový soupis pracíZBV1 -500,208 -183 076,13

aktuální množství  0,00 0,000

 5 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  50,560  109,00  5 511,04
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Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice

Armovaný svah v km 0,690 - 0,751

Armovaný svah v km 0,690 - 0,751

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

118001

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

na meziskládce

ZBV:

ZBV1-Rozdílový soupis pracíZBV1 -8,430 -918,87

aktuální množství  4 592,17 42,130

 6 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  906,080  317,00  287 227,36

zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133

ZBV:

ZBV1-Rozdílový soupis pracíZBV1 -45,180 -14 322,06

aktuální množství  272 905,30 860,900

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  50,560  79,00  3 994,24

zemina vhodná / podmínečně vhodná do násypu dle ČSN 73 6133; vč. hutnění

bude použita probraná zemina z výkopu

ZBV:

ZBV1-Rozdílový soupis pracíZBV1 -8,430 -665,97

aktuální množství  3 328,27 42,130

 8 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3  906,080  279,00  252 796,32

zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133, hutnění po vrstvách max 300mm 

(Id=0,85, 100% PS), vč. zkoušek hutnění 2ks, Edef,2>45MPa,Edef2/Edef1<2,5

ZBV:

ZBV1-Rozdílový soupis pracíZBV1 -45,180 -12 605,22

aktuální množství  240 191,10 860,900
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Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice

Armovaný svah v km 0,690 - 0,751

Armovaný svah v km 0,690 - 0,751

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

118001

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  183,700  11,00  2 020,70

úprava pláně přehutněním, vč. 2xzat.zk zákl.spáry

Zemní práce  731 630,941

Základy2
 10 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  397,900  48,00  19 099,20

separační geotextilie, přesahy min. 0,3m po spádu, min. 600g/m2

 11 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  70,065  1 056,00  73 988,64

ŠD 32/63, hutněný polštář pod konstrukci, vč. zkoušek hutnění 2ks, Edef,2>30MPa, 

Id=1,0, D=100%, Edef2/Edef1<2,5

ZBV:

ZBV1-Rozdílový soupis pracíZBV1 -1,989 -2 100,38

aktuální množství  71 888,26 68,076

 12 28994 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN) M2  234,300  446,00  104 497,80

protierozní rohož na lící konstrukce, svařované sítě z drátů DN 4 mm 

s PKO pozinkováním (např. Galfan)

ZBV:

ZBV1-Rozdílový soupis pracíZBV1 -16,500 -7 359,00

aktuální množství  97 138,80 217,800

 13 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2  1 824,075  255,00  465 139,13

PES/PET výztuhy; min. pevnost výztuh při protažení 2% 25 kN/m, při protažení 5% 

50 kN/m, odolnost proti UV záření - zbytková pevnost více než 95%, odolnost proti 

povětrnosti vysoká

ZBV:
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Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice

Armovaný svah v km 0,690 - 0,751

Armovaný svah v km 0,690 - 0,751

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

118001

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV1-Rozdílový soupis pracíZBV1 -273,575 -69 761,63

aktuální množství  395 377,50 1 550,500

Základy  583 503,762

Ostatní konstrukce a práce9
 14 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  152,440  1 278,00  194 818,32

vč.odvozu na skládku, poplatek za uložení na skládku uveden v pol. č. 014102

Ostatní konstrukce a práce  194 818,329

 1 519 953,16Celkem:



Aspe Firma: SaM silnice a mosty a.s. Strana: 1
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 873 166,95Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 056 532,01Cena s daní:

Kč 183 365,06DPH:

Kč 873 166,95Cena celková:

Kč 972 363,30Základní cena:

SaM silnice a mosty a.s.Zhotovitel:

IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Zpevnění svahu v km 0,798 - 0,840

Zpevnění svahu v km 0,798 - 0,840

Rozpočet:

Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice

SO 202

Objekt: SO 202

Stavba: 118001

SOUPIS PRACÍ
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Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice

Zpevnění svahu v km 0,798 - 0,840

Zpevnění svahu v km 0,798 - 0,840

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

118001

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  429,356  10,00  4 293,56

vykopaná zemina

ZBV:

ZBV1-Rozdílový soupis pracíZBV1 -44,646 -446,46

aktuální množství  3 847,10 384,710

 2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  39,728  10,00  397,28

vykopaná zemina; položka na příkaz TDI

Všeobecné konstrukce a práce  4 244,380

Zemní práce1
 3 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  97,706  323,00  31 559,04

vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014101.1

ZBV:

ZBV1-Rozdílový soupis pracíZBV1  309,404  99 937,49

aktuální množství  131 496,53 407,110

 4 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  390,824  366,00  143 041,58

vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014101.1

ZBV:

ZBV1-Rozdílový soupis pracíZBV1 -390,824 -143 041,58

aktuální množství  0,00 0,000

 5 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  22,400  109,00  2 441,60
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Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice

Zpevnění svahu v km 0,798 - 0,840

Zpevnění svahu v km 0,798 - 0,840

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

118001

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

na meziskládce

 6 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  347,810  317,00  110 255,77

zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133

 7 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  39,728  571,00  22 684,69

výkop pro polštář v případě nevhodného stavu základové spáry; vč.odvozu a uložení 

na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 014101.2

položka na příkaz TDI a investora stavby

 8 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3  347,810  53,00  18 433,93

zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133, hutnění po vrstvách max 300mm 

(Id=0,9, 95% PS), vč. zkoušek hutnění

ZBV:

ZBV1-Rozdílový soupis pracíZBV1 -57,960 -3 071,88

aktuální množství  15 362,05 289,850

 9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  26,880  79,00  2 123,52

zemina vhodná / podmínečně vhodná do násypu dle ČSN 73 6133; vč. hutnění

bude použita probraná zemina z výkopu

ZBV:

ZBV1-Rozdílový soupis pracíZBV1 -4,480 -353,92

aktuální množství  1 769,60 22,400

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  99,320  11,00  1 092,52

úprava pláně přehutněním, vč. 2xzat.zk zákl.spáry

Zemní práce  285 102,761

Základy2
 11 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  53,600  318,00  17 044,80
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Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice

Zpevnění svahu v km 0,798 - 0,840

Zpevnění svahu v km 0,798 - 0,840

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

118001

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

drenáž za rubem gabionu a příčná drenáž na začátku výkopu pro gabion v překopu pod 

komunikací, DN150 SN8, profilovaná, děrovaná, s plným dnem

vč.dodání, ŠP lože 100mm, osazení, obsypu drenážním zásypem ŠP 8/32 tl. min. 

250mm , vč. zaústění výtok.čela, poplatek za skládku výkopu v položce 014101.1

 12 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  380,830  48,00  18 279,84

separační geotextilie, přesahy min. 0,3m po spádu, min. 300g/m2

přesahy na rubu 10%

 13 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  39,728  1 119,00  44 455,63

lomový kámen v podloží hm. kamene >200kg, tl. 0,4m;

položka na příkaz TDI a investora stavby

 14 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  46,880  1 056,00  49 505,28

ŠD 0/32, hutněný polštář pod gabiony, vč. zkoušek hutnění 2ks, Edef,2>30MPa, 

Id=1,0, D=100%, Edef2/Edef1<2,5

Základy  129 285,552

Svislé konstrukce3
 18 3272B7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ SYPANÝCH, DRÁT O4,0MM, 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  0,000  2 850,00  0,00

ZBV:

ZBV2-gabionyZBV2  149,200  425 220,00

aktuální množství  425 220,00 149,200

 15 3272B8 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ SYPANÝCH, DRÁT O4,0MM, 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PVC

M3  149,200  3 200,00  477 440,00

sypané gabiony dle TKP kap. 30 s lícovou stěnou z ručně skládaného přírodního 

kamene; vzájemné vodivé propojení; kompletní dodávka včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení, složení a uložení.

ZBV:

ZBV2-gabionyZBV2 -149,200 -477 440,00
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Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice

Zpevnění svahu v km 0,798 - 0,840

Zpevnění svahu v km 0,798 - 0,840

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

118001

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  0,00 0,000

Svislé konstrukce  425 220,003

Vodorovné konstrukce4
 16 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  0,504  6 316,00  3 183,26

zpevnění svahu v místě vyústění drenáže, kameny >200kg, prosypáno ŠD 0/32, 

vyklínováno, zhutněno

Vodorovné konstrukce  3 183,264

Ostatní konstrukce a práce9
 17 93620R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON KUS  1,000  26 131,00  26 131,00

výtokové pozitivní čelo 720*600*240/445

výustní prefabrikovaný bet. objekt pro drenáž km 0,750 vpravo, kompletní dodávka 

vč. výkopu, podkladního betonu C 12/15 tl.100mm a dosypání a úpravy napojení 

terénu

Ostatní konstrukce a práce  26 131,009

 873 166,95Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 181 562,50Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 219 690,63Cena s daní:

Kč 38 128,13DPH:

Kč 181 562,50Cena celková:

Kč 181 562,50Základní cena:

SaM silnice a mosty a.s.Zhotovitel:

IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Kácení dřevin

Kácení dřevin

Rozpočet:

Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice

SO 801

Objekt: SO 801

Stavba: 118001

SOUPIS PRACÍ
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Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice

Kácení dřevin

Kácení dřevin

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

118001

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  1 200,000  27,00  32 400,00

vč. likvidace křovin příp. pařezů zhotovitelem, vč. skupin stromků D<100mm , 

vč.odvozu a kompletní likvidace odpadu např. spálením, vč. likvidace popelu či štěpky

 2 112018 1 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 20KM

KUS  23,000  1 020,00  23 460,00

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a 

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním; 

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním; dle dendrologického průzkumu

stromy o průměru D=100-250mm

 3 112018 2 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 20KM

KUS  49,000  1 020,00  49 980,00

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a 

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním; 

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním; dle dendrologického průzkumu

stromy o průměru D=250-500mm

 4 112028 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 20KM

KUS  12,000  1 020,00  12 240,00

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a 

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním; 

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním; dle dendrologického průzkumu

 5 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  15,000  1 046,00  15 690,00

stávající pařezy, vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 

20km) a likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se 

zhutněním; odstranění pařezů frézováním

 6 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  132,500  9,00  1 192,50

úprava ploch v srovnáním do roviny před ohumusováním

 7 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  10,000  366,00  3 660,00

vypolštářované bednění vč.ochrany koruny vyvázáním, dle dendrolog. průzkumu; 

ochrana do výšky 2,0m

 8 184B22 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD 

KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M

KUS  20,000  2 147,00  42 940,00
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Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice

Kácení dřevin

Kácení dřevin

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

118001

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

náhradní výsadba dle podmínek stavebního povolení - Městského úřadu Česká Lípa, 

odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody, č. j. MUCL/60180/2017; výsadba 

na pozemku 627/2 k k.ú. Horky u Dubé; předpoklad Lípa srdčitá

položka na příkaz TDI

Zemní práce  181 562,501

 181 562,50Celkem:


