
Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: ZŠ Smetanova, Vimperk Datum:

Objednatel: Město Vimperk IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: GSI INVEST s. r. o. IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
GSI INVEST, s.r.o
Na Hroudě 3317/22
100 00 Praha 10
IČ:28260309, DIČ: CZ28260309

Zdeněk Kutil, v.r.

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

260 683,66

215 441,04
0,00

215 441,04

215 441,04 45 242,62
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Stavba:

Objekt:

Místo: ZŠ Smetanova, Vimperk Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakládání

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

28 824,90

0,00

215 441,04

71 318,91

2 550,00

48 586,84

-4 660,81

2 535,65

13 040,37

9 266,86

144 122,13

115 297,23
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Kód - Popis Cena celkem [CZK]

215 441,04
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Stavba:

Objekt:

Místo: ZŠ Smetanova, Vimperk Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakládání
1 K 275313611 m3 1,000

1,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 612311131 m2 40,000

40,000

3 K 622131111 m2 28,800

28,800

4 K R 622 001 m2 28,800

5 K 631311114 m3 8,647

8,647

6 K 631319011 m3 8,647

7 K 631362021 t 0,378

0,378

    8 - Trubní vedení

8 K 899102111 kus -1,000

9 M 5623000001 kus -1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 949101111 m2 108,090

108,090

11 K 965046111 m2 -118,090

-39,330

-39,330

215 441,04

71 318,91

2 550,00

48 586,84

-4 660,81

2 535,65

-
(5,96+7,88+0,88+3,17+7,99+2,03+5,76+0,83+0,8
3+0,83+3,17)

1.NP

-
(5,96+7,88+0,88+3,17+7,99+2,03+5,76+0,83+0,8
3+0,83+3,17)

2.NP

poklop pro zadláždění  600 x 600 vč  rámu 4 235,00 -4 235,00

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2

40,80 4 410,07

"lešení k práci ve výškách"108,09

Broušení stávajících betonových podlah úběr do 
3 mm

99,33 -11 729,88

"vybouraná podlaha U10"108,09*0,08

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu

555,94 4 807,21

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 25 900,00 9 790,20

108,09*0,0035

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg

425,81 -425,81

"oprava ve třídách U10"40

Polymercementový spojovací můstek vnějších 
stěn nanášený ručně

47,80 1 376,64

"linkrusta U10"28,8

M+D linkrusta 250,00 7 200,00

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

2 471,70 21 372,79

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Základové patky z betonu tř. C 16/20 2 550,00 2 550,00

"zalití šachty betonem"1

Potažení vnitřních stěn vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

101,00 4 040,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-39,430

-118,090

12 K 965042141 m3 -5,906

-1,967

-1,967

-1,972

-5,906

13 K 965042241 m3 10,809

10,809

    997 - Přesun sutě

14 K 997013111 t 20,381

15 K 997013501 t 20,381

16 K 997013509 t 183,429

183,429

17 K 997013801 t 20,381

    998 - Přesun hmot

18 K 998017001 t 22,880

PSV - Práce a dodávky PSV

    783 - Dokončovací práce - nátěry

19 K 783813131 m2 562,700

20 K 783836401 m2 562,700

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

21 K 784221001 m2 1 736,440

1 512,500

223,940

Ochranný emailový nátěr omítek 148,00 83 279,60

Jednonásobné bílé malby  ze směsí za sucha 
dobře otěruvzdorných  v místnostech do 3,80 m

16,60 28 824,90

"U10"1512,5

257,95 5 257,28

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

174,79 3 562,39

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

7,61 1 395,89

-10 141,19

-39,33*0,05

1.NP

-39,33*0,05

2.NP

-39,43*0,05

1.PP

"SMV3"223,94

13 040,37

9 266,86

144 122,13

115 297,23

28 824,90

20,381*9

Poplatek za uložení stavebního betonového 
odpadu na skládce (skládkovné)

138,60 2 824,81

Přesun hmot s omezením mechanizace pro 
budovy v do 6 m

405,02 9 266,86

Penetrační syntetický nátěr hladkých, 
tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek

56,90 32 017,63

"bourání podlahy U10"108,09*0,1

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

Součet

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 
mm pl pře 4 m2

1 850,00 19 996,65

-
(9,3+3,87+3,12+2,59+0,94+0,94+0,94+5,38+8,23
+0,94+3,18)

1.PP

Součet

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 
pl přes 4 m2

1 717,10
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