
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.5.2017 
ke smlouvě o dílo na projekt „Energetická optimalizace města Žatce“ -  Ekologizace sekundárních rozvodů tepla VS-T, uzavřené 19.5.2017 (dále jako “Smlouva o dílo”) uzavřely tyto smluvní strany:
A.
Obchodní firma: 


Žatecká teplárenská, a.s.

Sídlo:                                 

Žatec, č.p. 3149, PSČ 43801  


IČO:

64650871


DIČ:

CZ64650871
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 794.

    Bankovní spojení: 


Jednající osoby:     


na straně jedné jako „Objednatel“

          Osoby oprávněné jménem Objednatele:

- jednat ve věcech technických: 


- k výkonu kontroly řádného provádění díla: 


technický dozor investora
- k převzetí díla:






technický dozor investora


B.
Obchodní firma:

   
    MARTECH HOLDING a.s.


       
       Sídlo:



    bří. Čapků 821, 783 91 Uničov
                                   
               
IČO:



    25835289

    

DIČ: 


                 CZ25835289

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2189

Bankovní spojení: 

  Jednající osoby:


na straně druhé jako „Zhotovitel“

1. Předmět a účel Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo
1.1. Smluvní strany si ujednávají, že předmětem a účelem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě je reflektování změn v rozsahu prací daných smlouvou o dílo z titulu změny rozsahu díla v podobě méněprací vynucených z důvodů nepředpokládaných skutečností vzniklých v závislosti na rozhodnutí Města Žatec o finálním dokončení asfaltových povrchů. (viz Příloha 1) 
1.2. Ve smyslu článku 4.4 a 4.5 Smlouvy tedy v souvislosti se skutečností, kdy nebyly ze strany zhotovitele po předchozím souhlasu objednatele realizovány následující práce a dodávky, které jsou součástí díla dle zadávací dokumentace a došlo tak ke vzniku tzv. méněprací, vynucených ve smyslu článku 4.4 smlouvy o dílo rozhodnutím Města Žatec, které na základě usnesení č. 427/18 rozhodlo, že finální úpravy povrchů budou realizovány vlastníkem místní komunikace v rámci realizaci zakázky VZ0050373: "Opravy místních komunikací v Žatci". Touto změnou se mění rozsah díla o následující méně práce 

	Stavební část. Komunikace pozemní
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm   
	m2
	189.000
	350.00
	66 150.00

	Vyspravení krytu komunikací po překopech asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm   
	m2
	189.000
	544.00
	102 816.00

	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2   
	m2
	189.000
	20.30
	3 836.70

	
	
	
	
	

	CELKEM ODPOČET ZA POLOŽKY
	
	
	
	172 802.70


1.3. V důsledku shora uvedených změn se mění článek 4.1 smlouvy o dílo Cena za Dílo následovně s tím, že touto změnou nejsou dotčeny nároky smluvních stran na případnou dofakturaci, či nároky z titulu prodlení s plněním díla, náhrad škody či případných smluvních pokut a článek 4.1 nově zní:

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky Zhotovitele a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

5 102 975,90 Kč bez DPH

1 071 624,94 Kč DPH

6 174 600,84 Kč vč. DPH

1.4. Detailní vyčíslení méněprací s dopadem na cenu díla je specifikováno v Příloze č. 2

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Smluvní strany si ujednávají, že v ostatním zůstává Smlouva o dílo nezměněna.

2.2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2.3. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, a to v jazyce českém, který je po dohodě smluvních stran jazykem této smlouvy. Objednatel obdrží čtyři vyhotovení smlouvy, Zhotovitel zbývající dvě.

2.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté jakékoliv tísně či nátlaku, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží čtyři vyhotovení smlouvy, Zhotovitel zbývající dvě.

V Žatci dne

            



 V Uničově dne 
Objednatel Žatecká teplárenská, a.s.


Zhotovitel MARTECH HOLDING a.s.
…………………………………
  
           

 …….……………………………….

…………………………………
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