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                  Dodatek 

Číslo dodatku objednatele: 0773D3/2016/OI 

Veřejná zakázka č.: P1300000065 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 
č. 0773/2014/OI/LPO ze dne 20.3.2014 

 

 

Smluvní strany 
 

Statutární město Ostrava  POHL cz, a.s. 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava   se sídlem. Nádražní 25, 252 63 Roztoky 

zastoupené primátorem                               odštěpný závod Opava: 

Ing. Tomášem Macurou, MBA    Holasická 1632/57a, 747 05 Opava 

  jednající: xxxxxx, vedoucí  

  odštěpného závodu Opava        

  zapsána v OR. Městský soud v Praze, oddíl B 

  vložka 4934   

IČO:                     00845451                                              IČO:                      25606468 

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ25606468                                                                  

 __________________________________________   _________________________________________  

 

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.   Peněžní ústav: Sberbank CZ, a.s. 

   Okresní pobočka Ostrava  Číslo účtu:  

Číslo účtu:       Autorizovaná osoba v oblasti VH staveb: 

        

       Č. autorizace:  

       Stavbyvedoucí:  

 __________________________________________   _________________________________________  

dále jen objednatel   dále jen zhotovitel   

 

 
Obsah dodatku 
 

čl. I. Předmět smlouvy 

Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 13. s tímto novým zněním: 

 
13. Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace vícepráce, které 

vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby. Jedná se o změnu dispozice odlehčovací 

komory s čerpací stanicí vč. vystrojení čerpací stanice technologií, byla vyvolána záměnou 

pozemku určeného pro výstavbu čerpací stanice. 

Vícepráce: 

13.1     SO 03 Odlehčovací komora Al s čerpací stanicí – vybudování mezipodesty, úprava poklopů a 

žebříku, změna napojení kanalizace  

13.2     PS 01.1. Strojní část – změna trasy výtlaku kanalizace a přípojky nízkého napětí čerpací stanice 

Méněpráce: 

13.3     SO 03 Odlehčovací komora  Al s čerpací stanicí – zmenšení plochy dlažby a stropní konstrukce 

čerpací stanice 

13.4     PS 01.1. Strojní část – změna výtlačného potrubí čerpací stanice 
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čl. II. Doba plnění 
 

Článek V. Doba plnění, odstavec 2. se ruší a v návaznosti na vícepráce a méněpráce se nahrazuje 

tímto novým zněním: 

 

Kompletní dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 30 týdnů od podpisu Dodatku č. 3, předání 

rozhodnutí o změně stavby před dokončením na část čerpací stanice a odlehčovací stoky a vyzvání 

k dokončení stavby po přerušení. 

 

 

čl. III. Cena díla 
 

Článek VI. Cena díla, odstavec 1. se ruší a v návaznosti na vícepráce a méněpráce se nahrazuje tímto 

novým zněním: 

 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 

 Cena bez DPH  DPH Cena vč. DPH  

Cena díla, vč. dodatku č.1 a č.2 44 725 683,96 9 392 393,67 54 118 077,63 

Dodatek č.3, Vícepráce 455 208,56 95 593,80 550 802,36 

Dodatek č.3, Méněpráce -301 256,61 -63 263,89 -364 520,50 

NOVÁ CENA DÍLA  44 879 635,91 9 424 723,58 54 304 359,49 

 

 

Článek VI. Cena díla se doplňuje o odstavec 15. s tímto novým zněním: 

 
15. Ceny víceprací a méněprací potřebných pro řádnou funkčnost a splnění technických požadavků 

díla:  

Vícepráce:   
Add 13.1  SO 03 Odlehčovací komora OK Al s čerpací stanicí - změna stavebního řešení      237 578,56 

Add 13.2  PS 01.1 Strojní část čerpací stanice – změna strojního vybavení                              217 630,00 

 

Méněpráce: 

Add 13.3  SO 03 Odlehčovací komora OK Al s čerpací stanicí - změna stavebního řešení      -168 263,61 

Add 13.4  PS 01.1 Strojní část čerpací stanice – změna strojního vybavení                              -132 993,00 

 

 

 

CELKEM  VÍCEPRÁCE PO ODEČTENÍ MÉNĚPRACÍ      + 153 951,95 Kč bez DPH 
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čl. IV.  
Závěrečná ujednání 

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),               

ve znění pozdějších předpisů:  

O uzavření tohoto Dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 1367/ZM1418/20 

z 19.10.2016. 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 0773/2014/OI/LPO ze dne 20.3.2014 a Dodatku č. 1 a 2 

zůstávají nezměněna. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku 

č. 3, což stvrzují svými podpisy. 

4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

5. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření. 

 

 

 

 

Za objednatele  Za zhotovitele  
                                                                                            
Statutární město Ostrava                                                   POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava 

Datum: 21. 11. 2016                                                         Datum: 7. 11. 2016 

Místo: Ostrava                                                                   Místo: v Opavě 

 

 

 

 

 

_____________________                                              ___________________________ 

Ing. Tomáš Macura, MBA            xxxxxx 

primátor                 vedoucí odštěpného závodu Opava 

                                                                                           

  

Příloha č. 1:                            Změnový list č.4 
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