
r a:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ke smlouvě o dílo č. 1810478 ze dne 09.03.2018

Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstílOO, 25601 Benešov
IČ O: 00231401
DIČ : CZ00231401
zastoupený: Ing. Petrem Hostkem, M BA, starostou města
bankovní spojení: Č eskáspořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

A

Zhotovitel: Ing. Bc. Jan Somsedík, MBA
sídlo: Hodějovského 1707, 256 01 Benešov
IČ O: 49532758
DIČ : CZ6407456965

a
Ing. Miroslav Pešice

sídlo: Hodějovského 1707, 256 01 Benešov
IČ O: 40052567
DIČ : CZ5607110751
jako účastníci sdružení BENESTAV, obchodní a stavební sdružení
Fakturační údaje:
IČ O: 49532758
bankovní spojení: Komerční banka Benešov
číslo účtu: 107-6368870247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Účel dodatku a důvodyjeho uzavření

1) Smluvní strany uzavřely dne 09.03.2018 smlouvu o dílo č. 1810478 (dále jen „Smlouva“), jejímž
předmětem bylo zhotovení díla označeného jako Stavební úpravy st.parc. 535/2 v k.ú. Benešov,
Sportovní spolkový dům Benešov, Táborská ulice‘. Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami
podlimitní veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“).
Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze
na základě dodatku ke Smlouvě.

2) V průběhu provádění díla vyvstala na základě požadavku objednatele potřeba dodatečných
stavebních prací a dodávek nad rámec Předmětu díla. Tyto dodatečné stavební práce a dodávky jsou
specifikovány v krycím listu a položkovém rozpočtu díla, který je přílohou tohoto dodatku (dále jen



„Změna předmětu díla“). Hodnota Změny předmětu díla činí částku v celkové výši 584.172,32 Kč bez
DPH (706.848,50 Kč s DPH) tj. navýšení původní úplaty za zhotovení Předmětu díla O 28,63 %‚
(původní úplata ve výši 2.040.240,86 Kč bez DPH).

3) Smluvní strany sjednávají, že Změna předmětu díla je součástí Předmětu díla zhotoveného na základě
Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně Změny předmětu díla veškeré nároky, které pro
něj ze Smlouvy vyplývají ohledně Předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční doby.

III.
Změny ustanovení Smlouvy

1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že
nově zní;

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
Termín realizace: zahájení ihned po podpisu smlouvy o dílo

dokončení nejpozději do 30.09.2018

2) Dále se smluvní strany dohodly na změně článku IV. odst. 2 Smlouvy tak, že nově zní:

Cena za zhotovené dílo činí:
Cena bez DPH
DPH 21%
Cena za dílo celkem včetně DPH

IV.

2.624.413,18 Kč
551.126,76 Kč

3.175.539,94 Kč

Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a
zhotovitel jeden stejnopis.

2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb.,
O registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek
neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění
v registru smluv zajistí objednatel.

3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné,
pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru
smluv.

V Benešově dne ‘ O8 1V8 v Benešově dne%2C‘.

Ing. Petr Hostek, MBA

Za zhotovitele:

Ing.

starosta města jednatelé


