Dodatek č.2
ke Smlouvě o dílo č. V2017-004/OB ze dne 13. 1. 2017
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:          
Město Nový Jičín    

Se sídlem: 
        
Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín


Zastoupen:            
PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města     
IČO:

         
002 98 212

Bankovní spojení: 
Komerční banka a.s., Nový Jičín
Číslo účtu:
          
xxxxxxxxx
Zástupce ve věcech smluvních: PhDr. Jaroslav Dvořák, starosta města     

Zástupci ve věcech technických a realizace stavby: xxxxxxxxxx, Odbor majetku a investic Městského úřadu Nový Jičín 
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:   
            Beskydská stavební, a.s.

Se sídlem:          
Frýdecká 225, 739 61  Třinec

Zastoupen:
Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, místopředsedou představenstva a ředitelem  společnosti 

IČO: 


28618891

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 4287

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek

Číslo účtu: 

xxxxxxxx
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Dohnal, MBA, xxxxxx
Zástupce ve věcech technických 

a realizace stavby (stavbyvedoucí): xxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
Z důvodu skrytých překážek na místě realizace sjednaného díla „Krytý bazén - modernizace relax centra v hale dětského bazénu a úpravy vnějších ploch venkovního bazénu“ a potřeby víceprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek ke Smlouvě o dílo č. V2017-004/OB ze dne 13. 1. 2017 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací s názvem „Modernizace – relax centrum v hale dětského bazénu“ zpracovanou firmou DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář, spol. s r.o., nám. Svobody 14/879, 790 01 Jeseník, IČO: 16627008, projektovou dokumentací s názvem „Revitalizace areálu venkovního bazénu Nový Jičín“ zpracovanou Ing. arch. Tomášem Kudělkou, xxxxxxxx, IČO: 73039179, Oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), které tvoří Přílohu č. 1 a jsou nedílnou součástí této smlouvy,  stavebním povolením č.j. ÚPSŘ/22308/2013 ze dne 28.3.2013 a rozhodnutím o prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. ÚPSŘ/8715/2015 ze dne 10.2.2015 a oceněným soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 2 a  nedílnou součástí této smlouvy.“
 2. V článku V. – Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5.2.1, který nově zní takto: 
„5.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo a předat je objednateli do 30.11.2017. Veškeré práce, které nejsou slučitelné se zahájením provozu velkého vnitřního bazénu, je zhotovitel povinen dokončit do 20.10.2017.“ 
3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 19.771.771,27 Kč bez DPH,  23.923.843,24 Kč s DPH, slovy: dvacettřimilionudevětsetdvacettřitisícosmsetčtyřicettři korun českých dvacetčtyři haléřů“
4. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, který nově zní takto: 

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací a méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“
5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že v důsledku skrytých překážek týkajících se místa provádění díla nebylo provádění díla jako celku přerušeno a potřeba provedení změn předmětu díla, včetně víceprací, neodůvodňuje prodloužení lhůty sjednané k provedení díla. Sjednaná lhůta pro dokončení díla tedy zůstává zachována. 

3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu těchto dokumentů.

4. Město Nový Jičín v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Nový Jičín č.1530 ze dne 4.10.2017. 

5. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

6. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací a méněprací
V Novém Jičíně dne
5.10.2017   

        
 
          V Třinci dne 10.10.2017
Za objednatele:                                                                               Za zhotovitele:
---------------------------                                                                      -------------------------
Phdr. Jaroslav Dvořák                                                                   Ing. Jiří Dohnal, MBA

starosta města                                                                          místopředseda představenstva







          a ředitel společnosti
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