Dodatek č.3
ke Smlouvě o dílo č. V2017-004/OB ze dne 13. 1. 2017
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:          
Město Nový Jičín    

Se sídlem: 
        
Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín


Zastoupen:            
PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města     
IČO:

         
00298212

Bankovní spojení: 
xxx
Číslo účtu:
          
xxx
Zástupce ve věcech smluvních: PhDr. Jaroslav Dvořák, starosta města     

Zástupci ve věcech technických a realizace stavby: xxx
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:   
            Beskydská stavební, a.s.

Se sídlem:          
Frýdecká 225, 739 61  Třinec

Zastoupen:
Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti 

IČO: 


28618891

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 4287

Bankovní spojení:
xxx
Číslo účtu: 

xxx
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Dohnal, MBA, xxx
Zástupce ve věcech technických 

a realizace stavby (stavbyvedoucí): xxx
(dále jen „zhotovitel“)
Z důvodu skrytých překážek na místě realizace sjednaného díla „Krytý bazén - modernizace relax centra v hale dětského bazénu a úpravy vnějších ploch venkovního bazénu“,  potřeby víceprací,  z důvodu klimatických podmínek a částečného přerušení realizace díla v důsledku požadavku objednatele na změnu díla uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek ke Smlouvě o dílo č. V2017-004/OB ze dne 13. 1. 2017 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací s názvem „Modernizace – relax centrum v hale dětského bazénu“ zpracovanou firmou xxxxxxxxx, projektovou dokumentací s názvem „Revitalizace areálu venkovního bazénu Nový Jičín“ zpracovanou xxxxxxxxxx, Oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), které tvoří Přílohu č. 1 a jsou nedílnou součástí této smlouvy,  stavebním povolením č.j. ÚPSŘ/22308/2013 ze dne 28.3.2013 a rozhodnutím o prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. ÚPSŘ/8715/2015 ze dne 10.2.2015,  oceněným soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 2 a  nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací a méněprací II., který tvoří přílohu č. 3 a je nedílnou součástí této smlouvy.“
 2. V článku V. – Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5.2.1, který nově zní takto: 
„5.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo a předat je objednateli do 7.12.2017. Veškeré práce, které nejsou slučitelné se zahájením provozu velkého vnitřního bazénu, je zhotovitel povinen dokončit do 20.10.2017.“ 
3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 20.471.580,64. Kč bez DPH,  24.770.612,57Kč s DPH, slovy: dvacetčtyřimilionůčtyřistasedmdesátjednatisícpětsetosmdesát Kč šedesátčtyřihaléřů“
4. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, který nově zní takto: 

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky, oceněného soupisu víceprací a méněprací a oceněného soupisu víceprací a méněprací II. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

5. V článku XII. – Předání a převzetí díla se z ustanovení odst. 12.3.4 vypouští poslední věta. 
6. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací a méněprací  a Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací a méněprací II.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu těchto dokumentů.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv a je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací a méněprací II.
V Novém Jičíně dne
30.11.2017


        
       V Třinci dne 29.11.2017
Za objednatele:                                                                               Za zhotovitele:
---------------------------                                                                      -------------------------
PhDr. Jaroslav Dvořák                                                                   Ing. Jiří Dohnal, MBA

starosta města                                                                          místopředseda představenstva









            a ředitel společnosti
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