


Dodatek č. I

ke smlouvě č. 29ZA-001856 , ze dne 26.6. 2018 na akci:
SA - bezpečnostní prvky-drážkování asfaltobetonového krytu na nehodových místech
D2 km 26.800, 27,300,27,400 a 27,600 se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. I
v následujícím znění.
Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4-Nusle
659 93 390
DIC:	CZ65993390
Osoba jednající jménem zadavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SSÚD 7 Podivín
a
Blatrysk s.r.o.
se sídlem : Šumavská 21 , 602 OO Brno lč: 60721634, DIČ:CZ60721634
osoba jednající jménem zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I.Předmět díla:
Předmětem smlouvy je: SA - bezpečnostní prvky-drážkování asfaltobetonového krytu na nehodových místech D2 km 26.800,  a 27,600
Předmět dodatku:
Na základě tohoto dodatku se mění: Konečný termín provádění služeb Termín plnění: 31. 12. 2018
Ostatní ujednání
Ostatní práva a závazky, vyplývající ze smlouvy, zůstávají nezměněny.
Dodatek č. I je nedílnou součástí objednávky 29ZA-001856 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzuji souhlas se zněním tohoto Dodatku .
Dodatek č. I je vyhotoven ve 2 stejnopisech a každá smluvní strana obdrží I vyhoto roní.
Zhotovitel čestné prohlašuje, že v jeho identifikačních údajích, uvedených ve smlouv íslo 29ZA-001856 nenastaly žádné změny
V Podivíně dne: I I . 9. 2018	V Brně dne: 10.9. 2018
Objednatel:	Zhotovitel : Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxx společnosti
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