
 

 

        D O D A T E K  č. 1  
k Objednávce č. 20ZA-001983 ze dne 21.6.2018 

 

 

Obě strany se dohodly na změně termínů v přílohách Smlouvy o dílo č. 20ZA-001983. 

l. Příloha „Příloha” — „Doba pro dokončení” se mění takto: 31.10.2018 

2. Příloha „Zvláštní technické kvalitativní podmínky” 

 „Termíny plnění” se mění takto: Ukončení prací: 31.10.2018 

Důvod: 

Zhotovitel požádal o prodloužení doby plnění žádostí ze dne 29.8.2018. Důvodem je dodání 

nových pohltivých panelů až po původním termínu dokončení díla (20.9.2018). Objednatel 

s nově navrženým termínem dle žádosti souhlasí. 

Ostatní články uvedené Smlouvy o dílo včetně všech příloh se nemění. 

 

 

Ve Svojkovicích dne  

 

 

 

 

        ……………………………                      …………………… 

                    Xxxxxxxxxxxx                               xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

      vedoucí SSÚD Svojkovice                         člen představenstva 

 

      Za objednatele                                          Za zhotovitele 

      Ředitelství silnic a dálnic ČR                    KNAP HOLDING SE 


