
Dodatek 2.
ke smlouvě o dílo č. VR 70/2017 (dále jen smlouva)

9tStavební úpravy zázemí dopravního hřiště a zřízení nových 
přívodů sítí k hřišti pétanque -ZŠ Glowackého 6/555,

181 00 Praha 8

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský

zákoník"]

ČI. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Sídlo
Doručovací adresa

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických

IČ :
DIČ
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
E-mail :

Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

00639524
CZ00639524

(dále jen „objednatel44),

1.2. Zhotovitel ;
Sídlo :
Doručovací adresa :

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:

a
JAN KERN s.r.o.
Toužimská 588/70, 197 00 Praha 9 - Kbely

Vasyl Hubal

IČ
DIČ
Bankovní ústav 
Číslo účtu 
E-mail

264 97 832 
CZ26497832

(dále jen „zhotovitel44),

Uzavírají
dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku 
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen
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„Dodatek"), kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje 
následovně:

Článek II.

1. Článek III. smlouvy „Předmět díla“ se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na 

základě změnového listu stavby ZLÍ.

Odůvodnění víceprací je obsaženo v uvedeném změnovém listu.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce 

nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní 

zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a 

jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. Článek VI. smlouvy „Cena za dílo":

Celková cena díla dle odst. 4.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na

celkovou částku 1 259 898,74 Kč bez DPH (slovy: jeden milion dvě stě padesát devět tisíc osm set

devadesát osm korun českých a sedmdesát čtyři haléřů) následovně :

Cena bez DPH

Celková původní cena dle 
smlouvy o dílo

1 084 086,00

Cena dle Změnového listu
ZLÍ tohoto dodatku 

(dodatečné stavební práce)

+ 175 812,74

Celková nová cena vč.
tohoto dodatku č.l

1 259 898,74]

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VR 70/2017, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze 

změny v platnosti.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva 

zhotovitel.
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3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 

340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a 

dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v 

takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas 

s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejnění dle zákona o registru smluv, a 

to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se 

zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti 

uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

V Praze dne V Praze dne

Příloha 1: Cenová nabídka zhotovitele (ZL 1) ze dne 31.5.2018
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10031 ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel JAN KERN s.r.o IČO: 26497832

Toužimská 588/70 DIČ: CZ26497832
197 00 Praha 9

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

Základ pro základní DPH

Základní DPH

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

31.05.2018

Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro Základ pra záWadni DPH celkem Cena celkem %
sníženou DPH DPH

02 Přívod sítí k hřišti petangue

10031 ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště petangu

Celkem za stavbu

Rekapitulace dílů

Číslo Název

1 Zemní práce

gg Staveništní přesun hmot

722 Vodovod

M21 Elektromontáže

Dg6 Přesuny suti a vybouraných hmot

VN Vedlejší náklady

Cena celkem
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Položkový rozpočet
S: 10031 ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště

O: 02 Přívod sítí k hřišti petangue

R: 10031 ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště petangue-final

P.č Číslo položky Název položky
Díl: 1 Zemní práce

9jl21101100R00 Sejmutí omice. pl. do 400 m2, přemístění do 50 m
EL : 0,4*105*0,15
voda : 0,8*35*0,15

10 139601102R0Q Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, š.300 mm

 L
EL : 0,3*0,3*6,5
0,3*0,45*105

11 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 60 cm v hor.3
EL : 0,3*0,3*6,5*0,5
0,3*0,45*105*0,5

12 139601102R01 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, pro sloupek
|

sloupek : 0,6*0,6*1
13 132201210R00 Hloubeni rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ,

š.800 mm
voda : 0,8*0,9*14
0,8*1,05*35

14 132201219R0O Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 200cm v hor.3
voda 0.8*0.9*14*0,5
0,8*1,05*35*0,5

15
|
175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

MJ množství cena / MJ Celkem

voda . 0,8*0,25*49
161174101102R00 jZásyp ruční se zhutněním

EL : 0,3*0,3*6,5 
0,3*0,45*105 
voda : 0,8*0,65*14 
0,8*0,8*35

17 j 181201111R00 I Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně

EL 0,4*105 
voda : 0,8*35

18 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 5Q0m2
EL : 0,4*105 
voda : 0,8*35

19 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině
EL : 0,4*105 
voda : 0,8*35

20Í00572420R Směs travní parková dekorativní PROFI, á 25 kg
EL 0,4*105*0,03 
voda : 0,8*35*0,03

21 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m
voda : 0,8*0,25*49

22M67101101R00 [Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3
voda ; 0,8*0,25*49
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Položkový rozpočet
S: 10031 ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště

O: 02 Přívod sítí k hřišti petangue

R: 10031 ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště petangue-final

P.č. Číslo položky
23 162701105ROO

Název i-----
Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m

voda : 0,8*0,25*49
24 162701109R00 i Příplatek k vod přemístění hor 1-4 za další 1 km

voda . 0,8*0.25*49*10
25 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4

voda : 0,8*0,25*49

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
32 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

Díl: 722 Vodovod
33 12.3 Antoníček, výkopové práce, betonový základ, revizní 

dvířka vč zámku
34 7220001 Rozvod vody

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
351979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
36 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
37 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot
38 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m
39(979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m
40:979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt

Díl: M21 Elektromontáže
41 31 Kabel přívod 4x16
44 33 Folie krycí do výkopu
58 210 Zatažení kabelu do chráničky
59 211 Uložení kabelů do výkopu, fólie
65 216 Kompletace

Díl: VN Vedlejší náklady
66 VRN0 Ztížené výrobní podmínky
67 VRN1 Oborová přirážka
68 VRN2 Přesun stavebních kapacit
69 VRN3 Mimostaveništní doprava
70 VRN4 Zařízení staveniště
71 VRN5 Provoz investora
72 VRN6 Kompletační činnost (IČD)

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

__________
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