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Přílohy: - změnový list č. 7

- Faktura dodavatele za el. energii

Smlouva
o konečném vyrovnání závazků a pohledávek

vyp|ývajÍcÍch ze Smlouvy o dílo k provedeni stavebního díla - ,,OO PČR JESENICE -
NOVOSTAVBA SLUŽEBNY, typ III. Na pozemku parc. č. 736/27, k.ú. Jesenice u Prahy", vedené
u objednatele pod číslem jednacím KRPS-157775-32/ČJ-2016-0100MN-VZ (Identifikátor v.z.: ev.č.
638557), uzavřené dne 7.9.2016 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník" a ,,smlouva")

l.
Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
se sídlem Na Banich 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, IČ: 75151481,
zastoupená Ing. Petrem Dostálem, náměstkem krajského ředitele pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB Praha 1,
jako objednatel na straně jedné

a

PRADAST, spol. s.r.o.
se sídlem Nám. Přemysla Otakara || 10/6, 370 01 České Budějovice, lČ: 60826053
zastoupená Ing. Petrem Steinbauerem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích, oddíl C, vložka
3777
bankovní spojení: ČSOB a.s.,
jako zhotovitel na straně druhé

dále také jen ,,smluvní strany"

Il.

S ohledem na navýšení nákladů stavebních prací ve formě dodatečných nepředvídaných stavebních
vIcepraci (viz Příloha č. 1 tohoto dodatku Č.3 - změnový list Č.7) se smluvní strany dohodly dle ČI.
XVII. odst. 3 a čl.lX. smlouvy na navýšeni celkové ceny díla uvedené v čl.Vl. smlouvy o 273.267,90
KČ včetně DPH.

Ill.

V průběhu realizace předmětu smlouvy zhotovitel využíval připojení v elektrické síti s odběrným
místem přihlášeným na objednatele a za období od 2.1. 2017 do 31.3. 2017 spotřeboval elektrickou
energii v množství 1 8 262 kWh. Za tuto spotřebovanou energii se zhotovitel zavazuje uhradit částku
77.079,87 KČ, tato suma vyplývá z faktury od dodavatele elektrické energie.



IV.
Smluvní strany se dohodly, že do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy uhradí objednatel na účet
zhotovitele částku 273.267,90 KČ (slovy dvěstěsedmdesáttřitisÍcdvěstěšedesátsedm korun českých
a 90 haléřů) a zhotovitel uhradí na účet objednatele částku 77.079,87 Kč (slovy
sedmdesátsedmtisícsedmdesátdevět korun českých a 87 haléřů.

\
V.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

VI.

1/ Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel, jeden
výtisk zhotovitel.

2/Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu posledni ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním
v registru smluv.

Praha dne: 7 3 -l"' České Budějovice dne:
-7 -09- 2018

Za objednatele:

Ing. Petr Steinbauer
jednatel společnosti



Pňloha č. 2 k čj. KRPS-779049/ČJQ017©100MN-VZ

změnovýli3t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

změnový list číslo 7. - investiční část
fdenUfIkacě akce

Název akce KŘP stčk - OO PČR JESENICE - NOVOSTAVBA SLUŽEBNY, typ m, na pozemku parč. č. 736/27, k, ú.
jesenice u Prahy"

Číslo akce EDS/SMVS " 114V122OOSOOI

objednatel: Krajské ředítelství polície Středočeského kraje, Na Banich 1535, 156 00 praha 5 - Zbraslav, lČ
75151481

ZhatoviW: PRADAST'spo1 sro, lČ'60826053
Nám. Přemysla Otakara It. 10/6, 370 01 Č Budě]ovlce

Projektant: Letovská 558, Praha 9, lČ 45739544

Wedmět změnového tlstú: Změny nutné pro dokončení dňa

äst dňa dot&oá změnovým íktem:
Vícepráce - l. SDK

2. opjocenf a obrubníky
3. zpevněné plochy - podkladní beton

Popis změny, popIs technického Nšenf:
Oplocení - Změna v oplocenf, brána nebyla z důvodu nedostatku mfsta v op!ocen( reatizována jako

pojezdová, nýbrž, obousůanně otevfravá, se dvěma motory o minimálni výšce 180cm, prostor pro
popelnice byl oplocen pletivem, do oplocení byla umístěna vrátka (nebyla ve výkazu výměr).

Obrubníky - byly dodány dle skuteČnosti (chyba ve výkazu výměr)

SDK - bylo provedeno zakapotování schodlště, kapotáž schodiště probíhá za schodnlcl průběžně
(vně schodnice), ocelové 5joupky skeletu jednotlivých modulů byly opláštěny.

Zpevněné plochy - z důvodu nestabjlního podloži byla pod štěrkové lože a živičný povrch u vjezdu na pozemek byla
položena podkladní betonová deska

PŮvodní řešení dle smfuvnÍ (tendruvé) dokumentace:

l, SDK - zakapotování s%upů a schodiště v pŮvodní projektové dokumentaci nebylo řešeno

2. opfocenľ a obrubníky - ole po vjezdová brána realizována jako pojezdcmá, prostor pro popeiníce byl oplocen pletivem,
dD oplocenf byla umístěna vrátka (nebyla ve výkazu výměr).

3. zpevněné plochy - pod žMčnou vrstvou u vjezdu na pozemek mělo dle PD být provedeno pouze Štěrkové lože.

Nové řeŠení:

Oplocení- Změna v oplocení, brána nebyla z důvodu nedostatku místa v op(ocení realizována Jako pojezdová, nýbrž ,
oboustranně otev(ravá, se dvěma motory o mlnimálM výšce 18Qcm, prostor popelnic byl oplocen pletivem, do
opbcenf byľa umístěna vrátka.

SDK - bylo provedeno zakapotovánf schodiště, kapotáž schodiště probíhá za schodnicí průběžné
{vně , schodnice), ocelové sloupky skeletu jednotlNých modulů byly opiáštěny.

Zpevněné plochV -z důvodu nestablln(ho pMložj byl pod Štěrkové lože a živičný povrch u vjezdu na pozemek
pdoŽena podkladní betonová deska



Zdůvodněnf změny:

Práce provedené v rámci vIce prad řeší lskutdnosti na stavbě 3 jejich pmvedeM podmiňuje řádnou a spÄvnou funkci realizované akce.

Vliv změny na výkresovou dokumenúd:

Bude provedena skutečného provedeni stavby..
Záznam o změně vo stavebním den&u a zápisech z kmtroinkh dnů:

zäpjsyve stavebním deníku dne 12.1 2017 Oplocení "
8.2.2017 obklady SDK
8.3.2017 Betonová $tabl|izace podbžl

SchváleM změny v zápisech z kontíojMch dnů projektmtem ze dne 12..1, 8. Z a 8, 3. 2017

předpokládaný vliv na kermh, kvalitu, cenu dňa:

VIN na teľm{n: žádný

V¢iv na kvalitu df1a: žádný
Vliv na cenu: 273.267,90 KČ včEtně DPH

Přlpočty k ceně dňa bet DPH: 266881,24 KČ '

Odpočty z ceny dňa bez DPH: 4LQ40ÁXJ KČ

celknvý vliv na změnu ceny dfla bez DPH: 225.841,24,- KČ

DPH: 47.426,66 Kč

celkový vliv Aä změnu ceny dAa včetně DPH: 273.267,90 KČ

za zhotovitele: za pmjektanta: Za technfcký dozor investwa:

Ing. jitka jäřQŠQVá Ing. Mimláv Štecher
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" EDS/SMVS se razuml moduly lnformačniho systému programového financováni,

.C."


