

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
				č. smlouvy zhotovitele: 
č. smlouvy objednatele: 205/2018


Název díla:

Areál závodu CV, Hala 2 - rekonstrukce střešní krytiny - doplnění

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:
	
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Zhotovitel:	SWH STAVBY, s.r.o.
	Lipská 4696, 430 01 Chomutov	
IČO:	25487027
DIČ:	CZ25487027
zastoupený:	Milan Výborným Turkem, jednatelem 
zástupce ve věcech smluvních:	Milan Výborný Turek, jednatel 
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	

manažer stavby:	
		
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 20442

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu zdržení postupu prací zapříčiněné postupným uvolňováním prostorů nájemců. 

b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1. 

Mění se: 
a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Ukončení díla:		původně	31.08.2018
				nově 		30.09.2018
b) Čl. IV. CENA
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a   
dokončení díla částku:  	

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH		3 194 994,02 Kč
Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 1 bez DPH  	    	       6 480,02 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH					3 201 474,04 Kč

Ostatní ujednání Čl. III., IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 11.09.2018			V Chomutově dne 06.09.2018

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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Ing. Vlastimil Hasík					Milan Výborný Turek
investiční ředitel		 			jednatel
Povodí Ohře, státní podnik                                        SWH STAVBY, s.r.o.
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