
Stavba: Stavební úpravy kanceláří v budovách MěÚ Milevsko, čp. 95 a čp. 420

        LISTOPAD PROSINEC      LEDEN

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2 3 4 5

Převzetí staveniště

Budova čp. 95
1 bourání konstrukcí

3 svislé a kompl. Konstrukce

4 vnitřní kanalizace

5 vnitřní plynovod

6 vnitřní vodovod

7 ústřední vytápění

8 vzduchotechnika

9 úpravy povrchů

10 výplně otvorů

11 zařizovací předměty

12 truhlářské konstrukce

13 elektroinstalce

14 obklady

15 podlahy z dlaždic, povlakové, keramické

16 malby

17 zabezpečovací technika

Budova čp. 420
1 zemní práce

2 bourání konstrukcí

3 svislé a kompl. Konstrukce, SDK

4 vnitřní kanalizace

5 vnitřní plynovod

6 vnitřní vodovod

7 ústřední vytápění

8 vzduchotechnika

9 úpravy povrchů

10 izolace

11 výplně otvorů

12 zařizovací předměty

13 truhlářské konstrukce

14 elektroinstalce

15 obklady

16 podlahy z dlaždic, povlakové, keramické

17 malby

18 čalounické úpravy

19 zabezpečovací technika

Termín dokončení a předání díla dle SOD: DO 31.1.2019

ROBRO s.r.o.

3.9.2018

zpracoval: Roman Brouček DiS

TÝDEN

ŘÍJEN

Časový harmonogram:


