
ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn) 
Objekt: SO 101 - Komunikace - Dodatek č. 1

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.
Místo: Horšovský Týn

Zpracoval:
Datum: 8.8.2018

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV VÍCEPRÁCE 774,826.02096

1 Vícepráce - Sanace 249,761.60000

1 122301103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 
objem do 5000 m3 m3 200.00000 60.00000 12,000.00000

200.00000"sanace" 800,00*0,25

2 122301109
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v 
hornině tř. 4 m3 200.00000 5.00000 1,000.00000

3 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 200.00000 90.00000 18,000.00000

4 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1,200.00000 1.00000 1,200.00000
6*200,00 1,200.00000

5 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 200.00000 10.00000 2,000.00000

6 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce t 400.00000 20.00000 8,000.00000
200,00*2 400.00000

7 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm - frakce 0/63 mm m2 800.00000 250.00000 200,000.00000!

"sanace" 800,00 800.00000

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
8 998225111 kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 378.08000 20.00000 7,561.60000

Vícepráce - Odstranění podkladu z kameniva
3 187,350.00000

9 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 2,500.00000 50.00000 125,000.00000

10 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 725.00000 50.00000 36,250.00000

"štěrk, štět" 0,29*2500,00 725.00000

11 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 11,600.00000 1.00000 11,600.00000

"štěrk, štět do 17-ti km" 16*725,00 11,600.00000

12 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504 t 725.00000 20.00000 14,500.00000
"štěrk, štět" 0,29*2500,00 725.00000

4
Vícepráce - Změna povrchu autobusových 
zálivů 337,714.42096

13 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 152.60000 500.00000 76,300.00000

"autobusový záliv - km 0,222 96 - 0,269 84 P - náhrada 
plochy z DK 8/10" 80,00 80.00000

"autobusový záliv - km 0,240 88 - 0,277 79 L - náhrada 
plochy z DK 8/10" 60,00 60.00000

"autobusový záliv - km 0,222 96 - 0,269 84 P - náhrada 
linky z DK 15/17" 47,00*0,15 7.05000

"autobusový záliv - km 0,240 88 - 0,277 79 L - náhrada 
línky z DK 15/17" 37,00*0,15 > 5.55000
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14 567132115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC
I) ti 200 mm m2 152.60000 580.00000 88,508.00000

''autobusový záliv - km 0,222 96 - 0,269 84 P - náhrada 
plochy z DK 8/10" 80,00 80.00000

"autobusový záliv - km 0,240 88 - 0,277 79 L - náhrada 
plochy z DK 8/10" 60,00 60.00000

"autobusový záliv - km 0,222 96 - 0,269 84 P - náhrada 
linky z DK 15/17" 47,00*0,15 7.05000

"autobusový záliv - km 0,240 88 - 0,277 79 L - náhrada 
linky z DK 15/17" 37,00*0,15 5.55000

15 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 kg/m2 m2 305.20000 15.00000 4,578.00000

"autobusový záliv - km 0,222 96 - 0,269 84 P - náhrada 
plochy z DK 8/10" 80,00*2 160.00000

"autobusový záliv - km 0,240 88 - 0,277 79 L - náhrada 
plochy z DK 8/10" 60,00*2 120.00000

"autobusový záliv - km 0,222 96 - 0,269 84 P - náhrada 
linky z DK 15/17" 47,00*0,15*2 14.10000

"autobusový záliv - km 0,240 88 - 0,277 79 L - náhrada 
linky z DK 15/17" 37,00*0,15*2 11.10000

16 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 152.60000 485.00000 74,011.00000

"autobusový záliv - km 0,222 96 - 0,269 84 P - náhrada 
plochy z DK 8/10" 80,00 80.00000

"autobusový záliv - km 0,240 88 - 0,277 79 L - náhrada 
plochy z DK 8/10" 60,00 60.00000

"autobusový záliv - km 0,222 96 - 0,269 84 P - náhrada 
linky z DK 15/17" 47,00*0,15 7.05000

"autobusový záliv - km 0,240 88 - 0,277 79 L - náhrada 
linky z DK 15/17" 37,00*0,15 5.55000

17 577155142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 152.60000 600.00000 91,560.00000

"autobusový záliv - km 0,222 96 - 0,269 84 P - náhrada 
plochy z DK 8/10" 80,00 80.00000

"autobusový záliv - km 0,240 88 - 0,277 79 L - náhrada 
plochy z DK 8/10" 60,00 60.00000

"autobusový záliv - km 0,222 96 - 0,269 84 P - náhrada 
linky z DK 15/17" 47,00*0,15 7.05000

"autobusový záliv - km 0,240 88 - 0,277 79 L - náhrada 
linky z DK 15/17" 37,00*0,15 5.55000

18 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 137.87105 20.00000 2,757.42096

PSV MÉNĚPRÁCE -420,506,79440

05
Méněpráce - Změna povrchu autobusových 
zálivů -243,126.79440

19 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl
200 mm m2 -140.00000 200.00000 -28,000.00000

"autobusový záliv - km 0,222 96 - 0,269 84 P" -80,00 
"autobusový záliv - km 0,240 88 - 0,277 79 L" -60,00

-80.00000

-60.00000

20 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm m2 -140.00000 650.00000 -91,000.00000

"autobusový záliv - km 0,222 96 - 0,269 84 P" -80,00 -80.00000
"autobusový záliv - km 0,240 88 - 0,277 79 L" -60,00 -60.00000
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21 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t -28.56000 2,950.00000 -84,252.00000

"autobusový záliv - km 0,222 96 - 0,269 84 P" 
-80,00*0,204 -16.32000

"autobusový záliv - km 0,240 88 - 0,277 79 L" 
-60,00*0,204 -12.24000

22 916111113
Osazení obruby z velkých kostek s boční operou do lože 
z betonu prostého m -84.00000 250.00000 -21,000.00000
"autobusový záliv - km 0,222 96 - 0,269 84 P" -47,00 -47.00000
"autobusový záliv - km 0,240 88 - 0,277 79 L" -37,00 -37.00000

23 583801590 kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá t -5.46000 2,950.00000 -16,107.00000

-84,00000*0,065 -5.46000

24 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t -138.38972 20.00000 -2,767.79440

PSV Méněpráce - Odstranění dlažebních kostek -177,380.00000
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem ze

25 113106522 živice strojně pl přes 200 m2 m2 -2,500.00000 50.00000 -125,000.00000
"pod stávajícím živičným krytem komunikace" -2500,00 -2,500.00000

26 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t -970.00000 50.00000 -48,500.00000
"žulové kostky" 0,388*-2500,00 -970.00000

27 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot -3,880.00000 1.00000 -3,880.00000

"žulové kostky do 5-ti km - skládka SÚS PK v obci 
Valdorf" 4*-970,00 -3,880.00000

Celkem bez DPH: 354,319.22656
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sprava a údržba silnic
^*#4 S Plzeňského kraje, příspěvková organizace

I ■ % Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo objednatele 8500001787, 

zhotovitele 181442010

Stavební akce: Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn)

Změna stavby /projektové dokumentace č. 1

Dotčený úsek stavby: Celá

Dotčená část stavby: silnice II/200

Podklad pro změnu:
Zápis ve stavebním deníku ze dne: 13.8 2018
Návrh pro změnu podal: zhotovitel Dne: 20.8 2018
Zdůvodnění a popis změny:

V rámci provádění stavby bylo sjednáno, že bude provedena změna povrchu autobusových 
zálivů a to tak, že jejich povrch bude z asfaltu, dále bylo po odtěžení zjištěno, že v konstrukci silnice nejsou 
dlažební kostky, proto se vypouští položky za jejich rozebrání a dopravu. Dále byly jako vícepráce provedeny 
nutné sanace v rozsahu cca 800 m2. Tyto změny budou řešeny dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo. Práce se 
týkají změny smlouvy pro objednatele č. 1. Pro objednatele č. 2 zůstávají práce v rozsahu dle SoD.

Vliv změny na termín dokončení díla: NE
Vliv změny na cenu díla: ANO
Náklady na změnu celkem: 354.319,23 bez DPH

Za útvar /oddělení /firma 

zhotovitel - Silnice Horšovský Týn a s. 

za investora - SÚSPK

za TDS - Boula IPK s.r.o.


