
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: S/0125/2018/OFSM

číslo smlouvy zhotovitele: R166.3/2018

uzavřená dle §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku

statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

rc; 00845451

DIČ: CZ00845451

městský obvod Svinov

Bílovecká 69/48, 721 00 Ostrava-Svinov

zastoupený: Ing. Helenou \Vieluchovou, starostkou

bankovní spoj ení: Česká spořitelna, a.s.

číslo bank. účtu: 1649332389/0800

zástupci objednatele:

— ve věcech smluvních: Ing. Helena Wieluchová, tel. č.: 599 421 021

- ve věcech technických: Ing. Tomáš Mužík, tel. 599 421 023, e-mail: muzik@svin0v.ostrava.cz

p. Oldřich Dolák, tel. 599 421 029, e-mail: odolak©svinov.ostrava.cz

jako „objednatel“ na straně jedné

a

K2 stavebm’ Moravia s.r.o.

se sídlem: Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava

IČ: 28573994

DIČ: C228573994

zastoupená: Jaromírem Kubalou, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka Ostrava, a.s.

číslo účtu: 43-3741890227/0100

zástupci zhotovitele:

- ve věcech smluvních: Jaromír Kubala, jednatel

- ve věcech technických a organizačních: Marian Kotas, jednatel

1. Smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 8/0125/2018/OFSM,

R166/2018 ze dne 4. 5. 2018, kterým se mění:

- čl. I Předmět smlouvy odst. 1) o rozsah provedení stavebních prací o vícepráce v rozsahu uvedených v

položkovém rozpočtu, kterýje přílohou č. 1

- čl. III Cena, platební podmínky odst. 3.1) tak, že se stávající text nahrazuje tímto textem:

Cena díla se stanovujejako nejvýše přípustná, a to ve skladbě:

Základní cena bez DPH: 2 490 699,20 Kč

DPH v zákonné výši: 523 046,83 Kč

Cena celkem vč. DPH: 3 013 746,03 Kč

[
\
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Tento dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Objednatel obdrží dvě

vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. Nedílnou přílohou tohoto dodatkuje položkový rozpočet.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni

nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
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nluvní strany souhlasí, že tento dodatek č.3 bude zveřejněn na internetových stránkách statutárního

ěsta Ostrava.

)datek Č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

nluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 3 je vyžadováno uveřejnění

'egistru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

eřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku ě. 3 do

gistru smluv zajistí obj ednatel.

:nto dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

>ložka platnosti právního úkonu podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích). O uzavření tohoto

datku rozhodla ze strany objednatele Rada městského obvodu Svinov usnesením č. 2186/RMOb-

i/1418/119 ze dne 10. 9. 2018.

ravě - Svinově, dne ..... ..... V Ostravě dne: ..:..’ ..........T '

  za obje na e e

1g. Helena Wieluchová

starostka    jednatel



ROZPOČET s VÝKAZEM VÝMĚR

nrava oplocení hřbitova v Ostravě - Svinově

It

Statutární město Ostrava

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

<2 stavební Moravia s.r.o. Zpracoval: Radka Tulajdanová

Datum: 174 8. 2018

, . . Množství Cena

Kod polozky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem

27 Zakládání- základy 2 436,00

|274361821 LVýztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) li | 0,084 29 000,00 2 436,00I

31 Zdi pozemních staveb 53 841,56

Plotová zeď tI 195 mm z betonových tvarovek

348272153 jednostranně štípaných přírodních na MC vč spárování m2 11,060 1 008,13 11 149,92

Plotz betonových bloků ukončení plotové zdi krycí

348262404 deskou hladkou přírodní m 3,300 1 400,00 4 620,00

Základová zeď tl do 200 mm 2 tvárnic ztraceného

279113132 bednění včetně výplně ?. betonu tř. C 16/20 m2 11,060 1 000,00 11 060,00

Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10

279361821 505 t 0,475 29 000,00 13 775,00

R2 úprava oplocení na JV etapě u pole číslo 30 ks 1,000 1 500,00 1 500,00

R3 Zapatkování z betonu podel vnitřní zámkové dlažby ks 168.000 50,00 8 400,00

Přeskládání zámkové dlažby - vnitřní stávající chodník,

demontáž dlažby vč. očištění, podklad ze štěrkopísku.

R4 kladení 1,000 3 336,64 3 336.64

99 Přesuny hmot a suti 872,75

' Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v _

998232111 do 10 m t 17,455 50,00 872,75

Celkem
57150,31


