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Smlouva o dílo č. 209/2017/01
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Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 17/2018/01

ev.číslo zhotovitele:   166/2018/01		ev.číslo objednatele: 	PPSS/SOD/154/2018/326

Účastníci smlouvy - smluvní strany 

1.1. Objednatel: 		Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
	sídlo: 			Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou
	zastoupený:              	Lukášem Pohankou, starostou městského obvodu
	IČ:			002 62 978
	DIČ: 			CZ 00262978
	Bankovní spojení:	984943369/0800

ve věcech smluvních oprávněn jednat: Lukáš Pohanka, starosta městského obvodu
(dále jen „objednatel“)
a                                                              
1.2. Zhotovitel:		Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou 
PSČ, sídlo: 		Selská 517, 460 01 Liberec 12
				tvořené účastníky - společnostmi:
				Ještědská stavební společnost, spol. s r.o.
				IČ: 18382550,  DIČ: CZ18382550
				se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec 14
				(společník 1 - správce a pověřený zástupce Sdružení)
				První podještědská stavební spol. s r.o.
				IČ: 47781874,  DIČ: CZ47781874
				se sídlem: Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3
				(společník 2)
zastoupený:		Václavem Kubešem, jednatelem společníka 1 (na základě 				zmocnění vyplývajícím ze Smlouvy o společnosti)
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-6820870287/0100
ve věcech smluvních oprávněni k jednání: 
					Václav Kubeš (statutární zástupce společníka 1)
					Ing. Martin Stašák (zmocněný zástupce společníka 2)
 (dále jen „zhotovitel“) 
(objednatel a zhotovitel dále také jako „účastníci smlouvy“ nebo „smluvní strany“)

se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Navýšení kapacity základní školy Liberec - Vratislavice nad Nisou“ (dále též  „stavba“ nebo „dílo“), uzavřené smluvními stranami dne 30.01.2017, a to v následujícím znění :



I. Preambule
Na základě uskutečněného zadávacího řízení na dodavatele předmětné veřejné zakázky podepsaly smluvní strany dne 24.1.2018, resp. 30.1.2018 smlouvu o dílo na její realizaci, jak je výše uvedeno.
Při realizaci díla (prací v 1.PP objektu SO-01) se vyskytly skutečnosti, které nebyly  obsahem zadávací dokumentace, a to nadměrná vlhkost zejména obvodových stěn 1.PP objektu A (SO-01). V reakci na tuto skutečnost, s cílem minimalizovat dopady na postup návazných prací a průběh stavby, projektant spolu se zhotovitelem díla zpracovali a předložili objednateli návrh opatření a souvisejících prací k odstranění, resp. eliminaci vlhkosti. Dopady do ceny a dalších ujednání předmětné smlouvy o dílo jsou zřejmě z čl. II. tohoto dodatku.  
II. Předmět dodatku
II.1.	Předmět plnění podle čl. II. smlouvy se upravuje/rozšiřuje o provedení sanačních prací k odstranění vlhkosti a dalších prací v 1.PP objektu A původně v plnění a smluvní ceně nezahrnutých (víceprací/dodatečných prací), a to:
· provedení sond a odběr kontrolních vzorků k ověření zdroje a charakteru vlhkosti
· realizace opatření k odstranění, resp. eliminaci vlhkosti, zejména vybudování předstěny v chodbě 1.PP s odvětráním meziprostoru za stěnou soklu vlhkých stěn a s tím související dispoziční úpravy v sociálním zařízení, včetně úprav rozvodů ZTI a dále náhrada původně navržených vápenocementových štukových omítek sanačními omítkami na části obvodových stěn 1.PP
· provedení souvisejících prací - vnějšího odvodňovacího žlabu podél soklu jihovýchodní obvodové stěny objektu
· provedení dalších prací v 1.PP objektu A, jako je výměna nefunkčního el. zásobníku teplé užitkové vody, keramický obklad vnitřních parapetů oken v 1.PP objektu, záměna keramického obkladu u kuchyňských linek za obklad z povrchově upravených desek na bázi dřeva a zateplení stropu v místnosti -1.02 v 1.PP objektu A 
II.2.	Cena díla sjednaná v čl. III. smlouvy o dílo se v důsledku provádění víceprací/dodatečných prací dle předchozího bodu II.1. mění (navyšuje) takto: 
	Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH
	25 581 355,21 Kč

	Cena víceprací (přípočty) bez DPH
	 349 283,00 Kč

	Cena méněprací (odpočty) bez DPH
	-62 117,00 Kč

	Nová cena díla (vč. dodatku) bez DPH
	25 868 521,21 Kč

	DPH 21%
	5 432 389,45 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	31 900 910,66 Kč


	Podrobné ocenění víceprací i méněprací uvedených ve změně předmětu plnění dle 	bodu II.1. tohoto dodatku je zřejmé ze změnového listu ZL č.2, který spolu 	s položkovými rozpočty přípočtů a odpočtů tvoří přílohu tohoto dodatku. 
II.3.	Lhůta provádění díla se v souvislosti s prováděním víceprací podle bodu II.1. tohoto dodatku a souvisejících opatření nemění, takže platí termín dokončení díla do 15.10.2018 sjednaný v dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.
III. Závěrečná ujednání
III.1.	Ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku č.1, tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
III.2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
III.3.	Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. obj. 17/2018/01 bude v souladu s platnými právními předpisy uveřejněn; platnosti a účinnosti pak dodatek nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.
III.4.	Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
III.5	Tento dodatek byl schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 21.05.2018, usnesením č. 191/05/2018.                                         
III.6.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je oběma smluvními stranami potvrzený Změnový list č. 2 s přílohami.

	Ve Vratislavicích nad Nisou dne 23.05.2018




Za objednatele:

 



.........................................................................
Lukáš Pohanka,  starosta městského obvodu
	V Liberci dne 14.5.2018



Za zhotovitele:




............................................................
Martin Pabiška, na základě zmocnění
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