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Ev. číslo smlouvy objednatele                                                                       Ev. číslo smlouvy zhotovitele 
poř. č.:       4333/2018                                                                            poř. č.: S – 5618-Pa 

 
 

Dodatek č.1  
Ke smlouvě o dílo k provedení stavby ze dne 16.7.2018 

 

„Ocelová konstrukce a základy pro přístavbu při Rekonstrukci Školní 
jídelny Radotín“ 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel:                                          Městská část Praha 16   

se sídlem:                                             Václava Balého 23/3, 153 00  Praha 5 - Radotín 

Zastoupení ve věcech smluvních:     Mgr. Karel Hanzlík, starosta 

Tel., e-mail:                                          234 128 100, karel.hanzlik@praha16.eu 

Zastoupení ve věcech přípravy stavby: Ing. Pavel Švitorka 

Tel., e-mail: 234 128 280, pavel.svitorka@praha16.eu 

Technický dozor investora: Lukáš Tauchman 

Tel., e-mail: tauchman@aragonell.cz 

Bankovní spojení:                                Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:                                             19-2000861379/0800 

IČO:                                                             00241598 

DIČ:                                                             CZ 00241598 

 

a 

 

Zhotovitel:  ALBET stavební, s.ro. 

se sídlem: Vrážská 144, 153 00 Praha 5-Radotín 

zapsaná v  OR vedením MS v Praze, sp. značka C 99291 

Zastoupení ve věcech smluvních:     Ing. Petr Doležal 

Tel., e-mail:  602 343 866,  dolezal@albet.cz 

Zastoupení ve věcech technických: Pavel Pacák 

Tel., e-mail: 725 827 087,  pacak@albet.cz 

Bankovní spojení: KB a.s.   

Číslo účtu: 35-718970217/0100     

IČO: 27139891                                                                                                     

DIČ: CZ27139891                                                     

 

uzavřeli na základě vzájemné dohody z důvodů uvedených v následujících článcích níže uvedeného dne, měsíce a 

roku tento DODATEK č.1  takto : 

 

Předmět dodatku 

Článek III. 

Doba plnění 

 

Termín dokončení díla se mění na 30.11.2018 

 

Ostatní články smlouvy se nemění. 

 

 

 

V Praze dne 5. 9. 2018                      V Praze dne: 30. 8. 2018 

 

 

 

 

...................................... ......................................... 

Za zhotovitele  Za objednatele 

Ing. Petr Doležal – jednatel  Mgr. Karel Hanzlík - starosta   

ALBET stavební, s.r.o.   Městská část Praha 16 


