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DODATEK č. 1 

k Příkazní smlouvě č. D994170454 
uzavřený ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
Smluvní strany 

1. Povodí Labe, státní podnik 

se sídlem Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
 
Zastoupený:    Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
Osoba oprávněná k podpisu:  Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 
V technických věcech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXX 
         
IČO:                                       70890005 
DIČ:                                    CZ70890005 
Plátce DPH:                        ano 
Obchodní rejstřík:               Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

 (dále jen „příkazce“) 

 

a 
 

2. H.C.M. s.r.o. 

se sídlem Rooseveltova 1598, 272 01 Kladno 

 
Zastoupený:    Ing. Lubomír Černý, jednatel 

V technických věcech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXX 

 
IČO:                                       47543621 
DIČ:                                    CZ47543621 
Plátce DPH:                        ano 
Obchodní rejstřík:               Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 26389 
 (dále jen „příkazník“) 
 
Vzhledem k tomu, že v průběhu plnění Příkazní smlouvy č. D9941700454 ze dne 24. 10. 2017 (dále jen 
„příkazní smlouva“) byly zjištěny neočekávané skutečnosti (zaměřená vodní díla se nacházejí na pozemcích 
cizích vlastníků a k zápisu vodních děl do KN je nezbytné zajistit jejich souhlasná prohlášení) se v kontextu 
článku II. odst. (5) a článku XI. odst. (2) účastníci smlouvy dohodli na změně následujících ustanovení 
příkazní smlouvy tímto dodatkem č. 1 takto: 
 

Článek I. 
Předmět dodatku 

(1) Znění druhého odstavce článku II. Doba plnění se z důvodu umístění vodních děl uvedených v příloze 
č. 1 a č. 2 příkazní smlouvy i na pozemcích v jiném vlastnictví, než ve vlastnictví České republiky, 
s právem hospodařit pro příkazce, a z toho vyplývající nutnost vyvolat jednání s těmito stranami pro 
zajištění podkladů k zápisu vodních děl do katastru nemovitostí, mění takto: 
 
(2) Termín ukončení prací a předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci je stanoven  
do 31. 12. 2018. 

 
(2) Znění třetího odstavce článku II. Doba plnění se z důvodu prodloužení termínu ukončení prací a 

předání předmětu plnění mění takto: 
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(3) Doklady o provedení zápisů jednotlivých vodních děl do katastru nemovitostí ve smyslu čl. I. odst. (4) 
budou předkládány příkazci průběžně, nejpozději však do 21. 12. 2018. 

 
(3) Znění druhého odstavce článku IV. Platební a fakturační podmínky se z důvodu prodloužení termínu 

ukončení prací a předání předmětu plnění mění takto: 
 
(2) Fakturace bude probíhat ve dvou časových etapách: 

 za splnění odborných činností dle čl. I. odst. (2) protokolárně předaných v souladu s ustanovením 
odst. (3) a (4) tohoto článku k 31. 3. 2018, 

 za splnění odborných činností dle čl. I. odst. (2) protokolárně předaných v souladu s ustanovením 
odst. (3) a (4) tohoto článku k 31. 12. 2018 - konečná faktura – daňový doklad. 

 
 

Článek II. 
Závěrečná ujednání 

(1) V ostatních ustanoveních zůstává příkazní smlouva beze změny. 

(2) Tento dodatek č. 1 příkazní smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po dvou vyhotoveních.  

(3) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude včetně metadat a souvisejících dokumentů 
uveřejněn v registru smluv dle zákona o registru smluv a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. 
Příkazce zašle tento dodatek smlouvy správci registru smluv, s čímž je příkazník srozuměn.  

(4) Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 

 
 
 
V Hradci Králové dne      V Kladně dne 
 
 
 
 
 
………………………………………………  …………………………………………………    

Příkazce:       Příkazník: 
Ing. Petr Martínek Ing. Lubomír Černý, jednatel 
  investiční ředitel  


