SMLOUVA O DÍLO
DODATEK Č. 1. KE SMLOUVĚ O DÍLO č.  18/2018/K

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL			Středisko volného času RADOVÁNEK
se sídlem:			Pallova 52/19, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:				69977836
zastoupený:	Bc. Evou Tischlerovou, ředitelkou
K podpisu smlouvy oprávněn: 	Bc. Eva Tischlerová, ředitelka
bankovní spojení: 		256488599/0300  
dále jen („objednatel“)

a

ZHOTOVITEL			J.C.E. Consulting & Engineering s.r.o.
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 240252
se sídlem:			Plzeňská 2761/315, Stodůlky, 155 00 Praha 5
zastoupený:                            	Libor Juříček
IČ: 				03939715	
DIČ: 				CZ03939715
bankovní spojení:  		Fio banka 2801217460/2010
dále jen („zhotovitel“)                               	 
	
II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1. Smluvní strany uzavřeli dne 8.8.2018 smlouvu o dílo č. 18/2018K, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo dle ustanovení 2.1. smlouvy:
2.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v realizaci veřejné zakázky s názvem: „SVČ RADOVÁNEK, Pallova 19 - Rekonstrukce vnitřních prostor 1. NP a 2. NP – objekt A“ na parc. č. 575 (číslo LV 25193), k. ú. Plzeň (721981), na adrese Pallova č. p. 52, č. or. 19, Východní Předměstí, Plzeň, a  to dle specifikace uvedené v čl. III. této smlouvy dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou, která je podkladem pro realizaci tohoto díla.
III. PŘEDMĚT DODATKU 
2. Zhotovitel se v čl. 6.3. smlouvy zavazuje dokončit dílo a předat jej objednateli nejpozději k 31.08.2018:
6.3 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 31. 08. 2018. K tomuto datu bude dílo kompletně dokončeno včetně vyklizení staveniště. Zhotovitel bere na vědomí, že termín dokončení a předání bez vad a nedodělků je pro objednatele s  ohledem na zahájení školního roku zásadní.
3. Z důvodu neexistující projektové dokumentace skutečného stavu či jiného technického podkladu dokumentující elektroinstalaci v objektu, došlo k technickým komplikacím, které zapříčinily zdržení realizace díla. Smluvní strany se dohodly na novém termínu dokončení díla a odsouhlasily změnu článku 6.3 smlouvy takto:
6.3 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 2. 11. 2018. K tomuto datu bude dílo kompletně dokončeno včetně vyklizení staveniště. Zhotovitel bere na vědomí, že termín dokončení a předání bez vad a nedodělků je pro objednatele s  ohledem na zahájení školního roku zásadní.
4. Smluvní strany po vzájemném projednání harmonogramu provádění díla a po uvážení objektivních důvodů popsaných v čl. III odsouhlasily prodloužení termínu dokončení a předání díla za předpokladu, že zhotovitel je povinen všechny skutečnost zaznamenat do stavebního deníku a řádně ve stavebním deníku popsat technické komplikace v průběhu realizace díla.
5. Vzájemně odsouhlasený harmonogram provádění díla tvoří jako  příloha č. 1  nedílnou součást tohoto dodatku.
IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou platná.
7. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel. 
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.


v Plzni dne .........30. 08. 2018			v Plzni dne  ........30. 08. 2018


za objednatele:  					            	za zhotovitele: 
										
   ...........................................		                            ...........................................
             Bc. Eva Tischlerová					Libor Juříček
	           ředitelka					       jednatel společnosti
Středisko volného času RADOVÁNEK 		       J.C.E. Consulting & Engineering s.r.o.
  
 


Stránka 2 z 2

