
Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

ČR Krajský soud v Ostravě DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Stavos Stavba a.s. Ostrava DIČ:

Projektant: IČ:

Span s.r.o., Ing. Martin Jiřík DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

14 573,32

12 044,07

12 044,07 2 529,25

0,00 0,00

12 044,07

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavební úpravy objektu  E  KS v Ostravě

001,2,3, - Stavební část  HSV,PSV, M-PBŘ

01 - KS Ostrava - Rekapitulace ZRN

12 - Dodávka a montáž dveří 3.NP (m.č.306/307) vč. stavebních prací

11.10.2016
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednavatel: ČR Krajský soud v Ostravě Projektant:

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

11 813,07

Span s.r.o., Ing. Martin Jiřík

Lydie Kašná

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

12 044,07

12 044,07

231,00

0,00

12 044,07

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavební úpravy objektu  E  KS v Ostravě

001,2,3, - Stavební část  HSV,PSV, M-PBŘ

01 - KS Ostrava - Rekapitulace ZRN

12 - Dodávka a montáž dveří 3.NP (m.č.306/307) vč. stavebních prací

11.10.2016

Strana 3 z 4



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednavatel: ČR Krajský soud v Ostravě Projektant:

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

0 K 317168121 kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

227 K R-766661004-0 KS 1,000

260 K C-998766103-0 T 0,095

261 K C-998766194-0 T 0,095

262 K C-998766199-0 T 0,095

32 K C-974031285-0 M 1,000

25 K C-971033651-0 M3 0,261

315 K C-784452272-0 M2 36,900

66 K C-612425931-0 M2 2,800

45 K C-979082111-0 T 0,541

44 K C-979081131-0 T 0,541

43 K C-979081121-0 T 5,356

42 K C-979081111-0 T 0,541

41 K C-979011121-0 T 0,541

40 K C-979011111-0 T 0,541

129 K C-999281110-0 T 0,094

Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm 231,00 231,00

SVISLA DOPRAVA SUTI ZA PRVE PODLAZI 117,26 63,44

PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 12M 420,05 39,48

12 044,07

12 044,07

231,00

11 813,07

PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU 3,60 19,28

ODVOZ SUTI NA SKLADKU DO 1KM 81,60 44,15

PRIPL ZKD PODLAZI SVISLE DOPRAVY SUTI 58,63 31,72

OMIT VNI OSTENI OKNA DVER VAP STUKOVE 344,20 963,76

VNITROSTAVENISTNI DOPRAVA SUTI DO 10M 164,17 88,82

SKLADKOVNE TRIDENA SUT 157,60 85,26

RYHY ZDI CI U STROPU 30x20CM 127,50 127,50

OTVORY ZDIVO CI PLNE 4M2 TL 60CM 378,50 98,79

MALBA 2xMAL.SMĚSI 1BAR MISTN V 5M 25,00 922,50

KONSTR TRUHLAR PRESUN HMOT VYSKA -24M 486,49 46,22

PRIPL ZVETS PRESUN TRUHLAR DO 1000M 444,47 42,22

PRIPL ZVETS PRESUN TRUHLAR ZKD 1000M 16,07 1,53

ROZPOČET

Stavební úpravy objektu  E  KS v Ostravě

001,2,3, - Stavební část  HSV,PSV, M-PBŘ

01 - KS Ostrava - Rekapitulace ZRN

TI3 - D+M - VNITŘ.DV.800,OLNE. S OBLOŽ 

ZÁRUB-DLE VÝPISU
9 238,40 9 238,40

12 - Dodávka a montáž dveří 3.NP (m.č.306/307) vč. stavebních prací

11.10.2016

Span s.r.o., Ing. Martin Jiřík

Lydie Kašná

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
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