
Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

ČR Krajský soud v Ostravě DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Stavos Stavba a.s. Ostrava DIČ:

Projektant: IČ:

Span s.r.o., Ing. Martin Jiřík DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

424 334,05

0,00 0,00

350 689,30

0,00

350 689,30

350 689,30 73 644,75

20 - Evidenční změna slaboproudu - přípočet

11.10.2016

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavební úpravy objektu  E  KS v Ostravě

012a - Elektro - Slaboproud

01 - KS Ostrava - Rekapitulace ZRN

Strana 1 z 4
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednavatel: ČR Krajský soud v Ostravě Projektant:

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D1 - Komonikační a přístupový systém

D10 - Aktivní komponenty

D11 - Ostatní

D9 - Nové komponenty - dodávka a montáž

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

231 173,70

39 416,40

9 459,20

0,00

350 689,30

Lydie Kašná

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

350 689,30

70 640,00

012a - Elektro - Slaboproud

01 - KS Ostrava - Rekapitulace ZRN

20 - Evidenční změna slaboproudu - přípočet

11.10.2016

Span s.r.o., Ing. Martin Jiřík

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavební úpravy objektu  E  KS v Ostravě
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednavatel: ČR Krajský soud v Ostravě Projektant:

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D1 - Komonikační a přístupový systém
1 K N1 ks. 3,000

2 K N2 ks. 3,000

3 K N3 ks. 1,000

D10 - Aktivní komponenty

5 K N5 ks. 8,000

6 K Pol50 ks. 7,000

D11 - Ostatní
7 K Pol58 ks. 144,000

8 K Pol59 ks. 144,000

9 K Pol60 ks. 72,000

D9 - Nové komponenty - dodávka a montáž

4 K Pol38 ks. 8,000

39 416,40

9 459,20

Měření optického vlákna vč. protokolu 40,77 2 935,44

10G SFP+ LC LR Transceiver pro 2-port 10GbE 

Modul
26 500,00

optický rozvaděč 24 portů SC vč. Konektrů a 

výbavy pro sváry a spojek SC
1 182,40 9 459,20

Optický pigtail 33,17 4 776,48

Svařování optického vlákna 220,17 31 704,48

212 000,00

0.5m Stacking Cable pro Switche 48G 2 739,10 19 173,70

SW licence na snímač 2 680,00 8 040,00

HPE 1920 24G PoE+ (370W) Switch 23 450,00 23 450,00

231 173,70

Snímač karet ID120P PoE 48V 13 050,00 39 150,00

350 689,30

70 640,00

11.10.2016

Span s.r.o., Ing. Martin Jiřík

Lydie Kašná

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET
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