
DODATEK Č. 2 

ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí uzavřené dne 13. 6. 2018 na 

plnění veřejné zakázky s názvem "UJEP- Novostavba budovy CPTO- Centrum 

přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)", číslo 

smlouvy Objednatele: 2018/0031 O, číslo smlouvy Zhotovitele: 18080342, 

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

1. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

a 

Zastoupená: 

Se sídlem: 

IČO: 

DIČ : 

doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem 

Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem 

44555601 

CZ44555601 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. František Podrápský 

(dále jen "Objednatel") 

2. "Společnost MTS- KLEMENT- UJEP- Novostavba budovy CPTO" 

Správce: 

Zastoupený: 

Se sídlem: 

IČO : 

DIČ : 

Metrostav a.s. 

Ing. Františkem Kočím, členem představenstva 

Jánem Dudášem, členem p ředstavenstva 

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

00014915 

CZ00014915 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod 

sp.zn. B758 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu : 

a 

Společník : 

Zastoupený: 
(> 

Se sídlem: 

IČO: 

DIČ : 

Komerční banka a.s. 

KLEMENT a.s. 

Ing. Vlastislavem Kaňovským, generálním ředitelem, na základě 

plné moci 

Hliňany 18, 400 02 Řehlovice 

25016695 

CZ25016695 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad 

Labem, pod sp. zn. B974 
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Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

(dále jen "Zhotovitel") 

Komerční banka a.s. 

(dále společně jen "Smluvní strany") 

Článek 1. 

1.1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších 

záležitostí uzavřené dne 13. 6. 2018, (dále jen "Smlouva"), na plnění veřejné zakázky 

s názvem "UJEP - Novostavba budovy CPTO - Centrum přírodovědných a technických 

oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)", (dá le jen "Veřejná zakázka"), 

dohodly, že na základě žádosti Zhotovitele ze dne 11 . 7. 2018 Smluvní strany aktivují 

ujednání čl. 6 Smlouvy, za účelem provedení dodatečných prací a s tím spojené úpravy 

ceny za zhotovení Stavby a změny termínu pro ukončení Stavby a její předání a převzetí 

Objednatelem. Důvodem je zjištění Zhotovitele o nutnosti provést demolici skrytých 

konstrukcí, které nebyly evidovány a nebyly zjistitelné z žádné předchozí dokumentace. 

1.2. Zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve 

Sm l ouvě jsou uvedeny v Technickém listu změny, vč. níže uvedených jeho příloh. 

1.3. Technický list změny tvoří přílohu č . 1 tohoto dodatku. Jeho nedílnou součástí jsou dále: 

Aktualizované znění harmonogramu Stavby (přílohy č . 4 Smlouvy) ve smyslu čl. 3 

odst. 3.1. Smlouvy; aktua lizovaný harmonogram tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č . 

2 Smlouvy; 

Zákres demolic do pilot, který tvoří přílohu č . 3 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy; 

Oceněný výkaz výměr dodatečných prací, který tvoří přílohu č . 4 tohoto dodatku č. 2 

Smlouvy. 

1.4. Oznámení potřeby provedení dodatečných prací ze strany Zhotovitele, vyjádření 

Objednatele k tomuto oznámení, včetně souladu dodatečných prací s podmínkami 

zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen "ZZVZ") mají formu Technického listu změny, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku 

č . 2 Smlouvy. 

1.5. Smluvní strany tímto prohlašují, že změny závazku ze Smlouvy vyplývající z potřeby 

provedení dodatečných prací uvedených v Technickém listu změny a v jeho přílohách 

mají povahu nepodstatných změn závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, 

když existence skrytých konstrukcí a s tím spojená potřeba jejich demolice nebyla 

objektivně zjistitelná z žádné doposud zpracované dokumentace, Veřejná zakázka nadále 

má povahu stavebních prací a hodnota dodatečných prací prováděných na základě 

dodatku č . 2 Smlouvy nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. 
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Článek 2 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že se na základě tohoto dodatku č. 2 se ruší původní znění 

čl. 5 odst. 5.1 a odst. 5.3. Smlouvy a nahrazují se následujícím zněním: 

"5.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen "Celková cena") se 

sjednává 

takto: 

Cena celkem 584 547 195, 98 Kč bez DPH 

Sazba DPH 21% ve výši 122 754 911,16 Kč 

Cena celkem 707 302 107,14 Kč včetně DPH 

Celková maximální výše investičních prostředků bez DPH: 

Sazba DPH 21 %ve výši: 

Celková maximální výše investičních prostředků včetně DPH: 

Celková maximální výše neinvestičních prostředků bez DPH: 

Sazba DPH 21 %ve výši : 

Celková maximální výše neinvestičních prostředků včetně DPH: 

584 547 195, 98 Kč 

122 754 911,16 Kč 

707 302 107,14 Kč 

0,- Kč 

O, - Kč 

0,- Kč" 

"5.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto: 

Cena celkem 584 547 195, 98 Kč bez DPH 

Sazba DPH 21 %ve výši 122 754 911,16 Kč 

Cena celkem 707 302 107,14 Kč včetně DPH 

Celková maximální výše investičních prostředků bez DPH: 

Sazba DPH 21 %ve výši : 

Celková maximální výše investičních prostředků včetně DPH: 

Celková maximální výše neinvestičních prostředků bez DPH: 

Sazba DPH 21 %ve výši: 

Celková maximální výše neinvestičních prostředků včetně DPH: 
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2.2. Smluvní strany současně prohlašují, žen v souladu s čl. 5 odst. 5.11 . Smlouvy je oceněný 

výkaz výměr dodatečných prací, který tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy, 

výsledkem dohody Smluvních ~;tran a tam uvedené jednotkové ceny byly stanoveny 

v souladu s čl. 6 odst. 6.3. Smlouvy. 

2.3. Smluvní strany se dále dohodly. že se na základě tohoto dodatku č . 2 se ruší původní 

znění čl. 3 odst. 3.3. Smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním : 

,.Tyto milníky budou splněny nejpozději v těchto termínech: 

)o> Milník č. 1: nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 

)o> Milník č. 2: nejpozději do 4 měsíců od předání a převzetí Staveniště 

)o> Milník č . 3: nejpozději do 7 měsíců od předání a převzetí Staveniště 

)o> Milník č. 4: nejpozději do 14 měsíců od předání a převzetí Staveniště 

)o> Milník č . 5: nejpozději do 15 měsíců od předání a převzetí Staveniště 

)o> Milník č . 6: nejpozději do 16 měsíců od předání a převzetí Staveniště 

)o> Milník č. 7: nejpozději do 17 měsíců od předání a převzetí Staveniště 

)o> Milník č . 8: nejpozději do 30. 1 O. 2019" 

)i> 

2.4. Aktualizované znění přílohy č . 4 Smlouvy (Harmonogram) tvoří přílohu č. 2 tohoto 
dodatku č. 2. 

Článek 3 

3.1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran. čtyři vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, dvě 

vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

3.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, a účinnosti 

dnem uveřejnění tohoto dodatku č . 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů . Uveřejnění dodatku č. 2 provede 

Objednatel. 

3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly 

a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými 

podpisy současně potvrzují, že dodatek č . 2 uzavřely po vzájemném projednání podle 

jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při 

jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 

lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran. 

3.4. Návrh dodatku č. 2 byl před jeho uzavřením předložen Objednatelem ke schválení 

poskytovateli dotace pro financování Veřejné zakázky, jímž je Česká republika -
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dopis Objednatele č. j. 22/2018/00802, ze 

dne 24. 8. 2018). Poskytovatel dotace návrhu dodatku č. 2 schválil dopisem č. j . 

/11'/tí /(-?-!.f!/#..7..--.-!!.., ze dne ... ~ť. .. ~:(.f.:. ... ; tento dopis tvoří přílohu č. 5 dodatku č. 2 Smlouvy. 

3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Technický list změny_demolice neznámých konstrukcí 

Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram Stavby 

Příloha č. 3: Zákres demolic do pilot 

Příloha č. 4: Oceněný výkaz výměr dodatečných prací 

Příloha č. 5: Dopis MŠMT č.j . . /1(/'!?.~ .... !/!..-!? /g;/';Y-Js 

' 1'1 -09-1016 
- 3 -09-1018 

V Ustí nad Labem, dne ...................... .. 

a Evangelisty Purkyně v Ústí 

V Praze, dne .......... ...... .. .... .. .... . 

Ján Dudáš, člen představenstva, 

Metrostav a.s. 

ní ředitel, 
KLEMENT a.s. 

(na základě plné moci) 
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