
Smlouva č. NPU-381/88156/2017 

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č.2 
stavba „Celková oprava střechy objektu Bezručovo nám. 1147/1 v Opavě 

Smluvní strany 

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333, 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana, 
zastoupen: Mgr. Michalem Zezulou, ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě 
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 810003-60039011/0710 
zástupce pro věci technické: Ing. Lumír Kunčík, 602 147 537 

Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě 
adresa: Odboje 1941/1, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava 

(dále jen „Objednatel") 

H&B delta, s.r.o. 
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, v oddí le C, vložka 20511 
se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín 
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661 
zastoupený: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem 
(dále jen „Zhotovitel") 

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě č. NPU-381/88156/2017 „Celková 
oprava střechy objektu Bezručovo nám. 1147/1 v Opavě", v rozsahu Změnového listu č. ZL2. 
Stávající text smlouvy se mění a doplňuje následovně: 

8. Předmět smlouvy se upravuje o práce odsouhlasené ve Změnových listech č. ZLÍ a Č.ZL2. 
Položky odsouhlasených změnových listů jsou oceňovány podle ustanovení článku VI. bod 6 a 
zahrnují přípočty prací (VCP) i odpočty prací (MNP). 

a 

Článek II. Předmět Smlouvy - určení díla 
doplňuje a upravuje se bod č.8 
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Článek VI. Cena Díla a platební podmínky 
Původní text bodu 1 se nahrazuje následujícím zněním: 

1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za Dílo ve výši: 
3 505 064 Kč bez DPH 

(slovy: tř i miliony pětsetpět tisíc šedesátčtyři koruny české) 

Z toho cena za část Díla v rozsahu změnového listu č. ZLÍ činí 161 004 Kč bez DPH 
Z toho cena za část Díla v rozsahu změnového listu č. ZL2 činí - 90 940 Kč bez DPH 

Ostatní články a ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 je příloha - Změnový list č. ZL2 

Příloha č. l : Změnový list č. ZL2 

V Ostravě, dne 31.7.2018 Ve Vsetíně, dne 31.7.2018 

Mgr. Michal Zezula 
ředitel NPÚ, územní odborné pracoviště 

v Ostravě 

Ing. Ondřej Hurta 
jednatel společnosti 

H&B delta, s.r.o. 

Národní památkový ústav 
územní odborné pracoviště v Ostravě 

Odboje 1 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
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Změnový list č. ZL2 

,ázev stavby: Celková oprava střechy objektu Bezručovo nám. 1147/1 v Opavě 
Smlouva o dílo a datum podpisu: NPU-381/88156/2017 8.11.2017 
Místo stavby: Bezručovo náměstí 1147/1, Opava 
Objekt: budova detašovaného pracoviště NPU v Opavě 

Národní památkový ústav, statni příspěvková organizace 
Valdštejnské nám. 3 , 1 1 8 01 Praha 1 - Malá Strana 
Územní odborné pracoviště v Ostravě 
Odboje 1941 /1 ,702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

Objednatel: 

NÁRODNÍ 
PAMÁTKOVÝ' OZEMNÍ 0 D 3 0 R N Ě PRACOVIŠTĚ 
l i S W i V 0 S T 8 W Č 

Zpracovatel projektu: Živnostenská projekční s.r.o. 
Ing. Martin Lichvář - ČKAIT: 1102774 
Poděbradova 2017/61, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

Zhotovitel: H&B delta s.r.o. 
Bobrky 382 
755 01 Vsetín 
info@hbdelta.cz 
František Papšík - stavbyvedoucí 
tel.: 725 675 509; e-mail: frantisek.papsik@hbdelta.cz 

nk 
H&B delta 

1) Popis změny a její zdůvodnění: 
VCP 
1. Úprava dřevěné podlahy pod výlezovým oknem 4 300,00 Kč 

Nezbytná úprava spočívající v zajištění dostupnosti k výlezovému oknu umístěnému u lávky ke komínu. 
2. Oprava římsy z náměstí + nátěr. 4 730,00 Kč 

V průběhu prací bylo zjištěno poškození římsy (zvětrání, vydrolení), s hrozícím pádem uvolněného materiálu 
do prostor náměstí. 

3. Dostavba lešení k opravě římsy 2 750,00 Kč 
4. Oplechovaní celého komínu - dodávka, montáž, nátěr 6 480,00 Kč 

Z důvodu degradace materiálu musí být čtyři odvětrávací průduchy (komínky) kompletně přepláštěny. 

MNP 
1. Výměna krokví (pol.442) byla nutná v rozsahu menším, než rozpočtovaném. 
2. Demontáž tesřských konstrukcí (pol.3012) - souvisí s menším rozsahem výměny krokví. 

Nedílnou součástí tohoto ZL2 je položkový rozpočet zahrnující všechny přípočty i odpočty prací. 

-89 700,00 Kč 
-19 500,00 Kč 

|2) Vliv na dopracování projektové dokumentace!" | NENÍ 

3) Náklady - navýšení oproti původním rozpočtu -90 940 KČ 

4) Vliv na termín výstavby NENI 
Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: NENÍ 

5) Schválil Podpis: Datum: 

za objednatele: Michal Zezula: 
30.7.2018 

za objednatele: Pavel Bosák: 
30.7.2018 

za objednatele: Lumír Kunčík: 
30.7.2018 

za zhotovitele: František Papšík 
30.7.2018 

za zhotovitele: J a r o s l a v M i k u š : - . > • " " 

30.7.2018 

za zhotovitele: David Valchář 
30.7.2018 

mailto:info@hbdelta.cz
mailto:frantisek.papsik@hbdelta.cz


Soupis prací vč. ZL1 ze dne 11.6.2018 a ZL2 ze dne 30.7.2018 

NPÚ, územní odborné pracoviště v Ostravě 
Místo: Bezručovo náměstí 1, Opava 

č.p. Popis práce m.j. množs. cena/ m.j. Celkem Kč Fakturace prosinec Fakturace červen červenec červenec srpen srpen Nedofakturováno 
3000 D E M O N T Á Ž E 
3001 demontáž krytiny hladké do 15 ks/m2 m2 962 165,00 Kč 158 730 30 4 950,00 Kč 932 153 780,00 Kč 0 0 0 0,00 Kč 
3009 demontáž střešních podkladních fólii a pásů m2 962 35,00 Kč 33 670 30 1 050,00 Kč 932 32 620,00 Kč 0 0 0 0,00 Kč 
3013 demontáž klempířských prvků bm 674 38,00 Kč 25 612 5 190,00 Kč 669 25 422,00 Kč 0 0 0 0,00 Kč 
3015 demontáž střešních oken ks 8 250,00 Kč 2 000 0,00 Kč 8 2 000,00 Kč 0 0 0 0,00 Kč 
3018 celkem 220 012 
900 K R Y T I N A E T E R N I T 
901 krytina ETERNIT Dacora 40x40 hlad. Červená m2 962 615,00 Kč 591 630 30 18 450,00 Kč 200 123 000,00 Kč 650 399750 82 50430 0,00 Kč 
904 spojovací materiál "Cu" m2 962 50,00 Kč 48 100 30 1 500,00 Kč 0,00 Kč 0 932 46600 0,00 Kč 
905 spojovací materiál "Cu" m2 962 -50,00 Kč -48 100 MNP 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0 962 -48100 0,00 Kč 
906 spojovací materiál m2 962 35,00 Kč 33 670 VCP 0 0,00 Kč 200 7 000,00 Kč 650 22750 112 3920 0,00 Kč 
908 vykrytí lemů ETERNIT hladká Červená bm 350 250,00 Kč 87 500 10 2 500,00 Kč 60 15 000,00 Kč 280 70000 0 0 0,00 Kč 
910 položení okapu ETERNIT hladká Červená bm 101 240,00 Kč 24 240 5 1 200,00 Kč 30 7 200,00 Kč 66 15840 0 0 0,00 Kč 
923 celkem 737 040 

1100 S T R E S N I I Z O L A C E 
1113 fólie COROTOP STRONG m2 962 36,00 Kč 34 632 30 1 080,00 Kč -30 -1 080,00 Kč 0 962 34632 0,00 Kč 
1113 fólie COROTOP STRONG m2 962 -36,00 Kč -34 632 MNP 0,00 Kč 0,00 Kč 0 962 34632 0,00 Kč 

1113-1 fólie BAUDER TOP TS 40 NSK m2 962 48,00 Kč 46 176 VCP 0,00 Kč 962 46 176,00 Kč 0 0 0 0,00 Kč 
celkem 46 176 

2200 S T f t E Š N l O K N A 
2359 Výlezové okno 60x60 "Cu" s stoj.drážkou ks 10 3 955,00 Kč 39 550 0,00 Kč 0,00 Kč 0 10 39550 0,00 Kč 
2359 Výlezové okno 60x60 "Cu" s stoj.drážkou ks 10 -3 955,00 Kč -39 550 MNP 0,00 Kč 0,00 Kč 0 10 -39550 0,00 Kč 

2359-1 Výlezové okno 60x60 "AI" s stoj.drážkou ks 10 3 120,00 Kč 31 200 VCP 0,00 Kč 4 12 480,00 Kč 6 18720 0 0 0,00 Kč 
2370 světlík SFP Velux 90x120 akrylát ks 1 15 400,00 Kč 15 400 0,00 Kč 0,00 Kč 0 1 15400 0,00 Kč 
2371 montáž světlíků ks 1 1 500,00 Kč 1 500 0,00 Kč 0,00 Kč 0 1 1500 0,00 Kč 
2370 světlík SFP Velux 90x120 akrylát ks -1 15 400,00 Kč -15 400 MNP 0,00 Kč 0,00 Kč 0 -1 15400 0,00 Kč 
2371 montáž světlíků ks -1 1 500,00 Kč -1 500 MNP 0,00 Kč 0,00 Kč 0 -1 1500 0,00 Kč 

2371-1 repase stávajícího světlíku ks 1 16 200,00 Kč 16 200 VCP 0,00 Kč 0,00 Kč 1 16200 0 0 0,00 Kč 
2356 celkem 47 400 
2147 O K A P O V Ý S Y S T E M " A I " 
1808 okapnice r.š. 670 mm bm 74 1 344,00 Kč 99 456 5 6 720,00 Kč 0,00 Kč 0 69 92736 0,00 Kč 
1808 okapnice r.š. 670 mm bm 74 -1 344,00 Kč -99 456 MNP 0,00 Kč 0,00 Kč 0 74 -99456 0,00 Kč 
1808 okapnice r.š. 670 mm - AI včetně podkladního Pz plechu bm 77 1 344,00 Kč 103 488 VCP 0,00 Kč 40 53 760,00 Kč 37 49728 0 0 0,00 Kč 

1808-1 okapnice r.š.1000 mm - AI včetně podkladního Pz plechu bm 8 1 567,00 Kč 12 536 VCP 0,00 Kč 0 0,00 Kč 8 12536 0 0 0,00 Kč 
2150 žlab podokapní r.š 330-hranatý bm 74 890,00 Kč 65 860 0,00 Kč 0,00 Kč 0 74 65860 0,00 Kč 
2150 žlab podokapní r.š 330-hranatý bm 74 -890,00 Kč -65 860 MNP 0,00 Kč 0,00 Kč 0 74 -65860 0,00 Kč 

2150-1 žlab podokapní TÍZn r.š. 330, háky po 500 mm, včetně rohí bm 85 689,00 Kč 58 565 VCP 0,00 Kč 30 20 670,00 Kč 55 37895 0 0 0,00 Kč 
2150-2 nátěr žlabů TiZn PUR bm 37 480,00 Kč 17 760 VCP 0,00 Kč 30 14 400,00 Kč 7 3360 0 0 0,00 Kč 
2150-3 nátěr stávající okapnice včetně očištění, obroušení - PUR bm 37 455,00 Kč 16 835 VCP 0,00 Kč 30 13 650,00 Kč 7 3185 0 0 0,00 Kč 
2153 svodová roura pr. 150 bm 85 1 020,00 Kč 86 700 0,00 Kč 0,00 Kč 0 85 86700 0,00 Kč 
2153 svodová roura pr. 150 bm 85 -1 020,00 Kč -86 700 MNP 0,00 Kč 0,00 Kč 0 85 -86700 0,00 Kč 
2154 žlabová dilatace 330 ks 3 660,00 Kč 1 980 0,00 Kč 0,00 Kč 0 3 1980 0,00 Kč 
2154 žlabová dilatace 330 ks 3 -660,00 Kč -1 980 MNP 0,00 Kč 0,00 Kč 0 3 -1980 0,00 Kč 
2154 žlabová dilatace 330 TiZn ks 5 550,00 Kč 2 750 VCP 0,00 Kč 2 1 100,00 Kč 3 1650 0 0 0,00 Kč 
2156 kotlík čtyřhranný 150 sběrný ks 5 3 500,00 Kč 17 500 0,00 Kč 0,00 Kč 0 5 17500 0,00 Kč 
2156 kotlík čtyřhranný 150 sběrný ks 5 -3 500,00 Kč -17 500 MNP 0,00 Kč 0,00 Kč 0 5 -17500 0,00 Kč 

2156-1 Kotlík půlkulatý 333/120 ks 5 788,00 Kč 3 940 VCP 0,00 Kč 5 3 940,00 Kč 0 0 0 0,00 Kč 
2163 koleno 72° pr.150 ks 10 390,00 Kč 3 900 0,00 Kč 0,00 Kč 0 10 3900 0,00 Kč 
2163 koleno 72" pr.150 ks 10 -390,00 Kč -3 900 MNP 0,00 Kč 0,00 Kč 0 10 -3900 0,00 Kč 
2163 Napojení žlabů na stávající svody ks 5 1 500,00 Kč 7 500 VCP 0,00 Kč 0 0,00 Kč 5 7500 0 0 0,00 Kč 
2165 roh žlabu vnitřní r.š.500 ks 4 450,00 Kč 1 800 0,00 Kč 0,00 Kč 0 4 1800 0,00 Kč 
2165 roh žlabu vnitřní r.š.500 ks 4 -450,00 Kč -1 800 MNP 0,00 Kč 0,00 Kč 0 4 • 1800 0,00 Kč 
2167 roh žlabu vnější r.š.500 ks 1 450,00 Kč 450 0,00 Kč 0,00 Kč 0 1 450 0,00 Kč 
2167 roh žlabu vnější r.š.500 ks 1 -450,00 Kč -450 MNP 0,00 Kč 0,00 Kč 0 1 -450 0,00 Kč 
2170 odskokové koleno pr.150 ks 5 680,00 Kč 3 400 0,00 Kč 0,00 Kč 0 5 3400 0,00 Kč 
2170 odskokové koleno pr.150 ks 5 -680,00 Kč -3 400 MNP 0,00 Kč 0,00 Kč 0 5 -3400 0,00 Kč 
2176 objímka zatloukací pr .150 ks 29 155,00 Kč 4 495 0,00 Kč 0,00 Kč 0 29 4495 0,00 Kč 
2176 objímka zatloukací pr .150 ks 29 -155,00 Kč -4 495 MNP 0,00 Kč 0,00 Kč 0 29 •4495 0,00 Kč 
2182 hák masiv obloukový 330 zpevnění ks 148 255,00 Kč 37 740 0,00 Kč 0,00 Kč 0 148 37740 0,00 Kč 
2182 hák masiv obloukový 330 zpevnění ks 148 -255,00 Kč -37 740 MNP 0,00 Kč 0,00 Kč 0 148 -37740 0,00 Kč 
2187 cena celkem za okapový systém 223 374 



1802 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY "AI" tl. 0,7 mm 

1802-1 D+M vyfalcování vikýře včetně střechy kolem vikýře, AI 0,7 
mm, svitky 

m2 10,6 2 850,00 Kč 30 210 VCP 

1805 okapnice r.š. 250 mm bm 61,93 550,00 Kč 34 062 
1805 okapnice r.š. 250 mm bm 61,93 -550,00 Kč -34 062 MNP 

1805-1 okapnice r.š. 250 mm - AI bm 61,93 324,00 Kč 20 065 VCP 
1814 lem ke zdi s vodní drážkou r.š. 330 mm bm 68,46 710,00 Kč 48 607 
1814 lem ke zdi s vodní drážkou r.š. 330 mm bm 68,46 -710,00 Kč -48 607 MNP 

1814-1 lem ke zdi s vodní drážkou r.š. 330 mm AI bm 68,46 425,00 Kč 29 096 VCP 
1815 lem ke zdi s vodní drážkou r.š. 500 mm bm 26,8 955,00 Kč 25 594 
1815 lem ke zdi s vodní drážkou r.š. 500 mm bm 26,8 -955,00 Kč -25 594 MNP 

1815-1 lem ke zdi s vodní drážkou r.š. 500 mm AI bm 26,8 544,00 Kč 14 579 VCP 
1818 lem přední r.š. 330 mm bm 61,93 710,00 Kč 43 970 
1818 lem přední r.š. 330 mm bm 61,93 -710,00 Kč -43 970 MNP 

1818-1 lem přední r.š. 330 mm AI bm 61,93 435,00 Kč 26 940 VCP 
1819 lem přední maska r.š. 500 mm bm 61,93 935,00 Kč 57 905 
1819 lem přední maska r.š. 500 mm bm 61,93 -935,00 Kč -57 905 MNP 

1819-1 lem přední maska r.š. 500 mm AI bm 61,93 544,00 Kč 33 690 VCP 
1830 úžlabí r.š. 670 mm bm 58 1 220,00 Kč 70 760 
1830 úžlabí r.š. 670 mm bm 58 -1 220,00 Kč -70 760 MNP 

1830-1 úžlabí r.š. 670 mm AI bm 58 580,00 Kč 33 640 VCP 
1833 oplechování komínu r.š.500 mm bm 57,6 1 120,00 Kč 64 512 
1833 oplechování komínu r.š.500 mm bm 57,6 -1 120,00 Kč -64 512 MNP 

1833-1 oplechování komínu r.š.500 mm AI bm 57,6 715,00 Kč 41 184 VCP 
1834 zakrývací lišta r.š. 100 mm bm 95,26 350,00 Kč 33 341 
1834 zakrývací lišta r.š. 100 mm bm 95,26 -350,00 Kč -33 341 MNP 

1834-1 zakrývací lišta r.š. 100 mm AI bm 95,26 232,00 Kč 22 100 VCP 
1835 zakrývací lišta r.š. 150 mm bm 57,6 390,00 Kč 22 464 
1835 zakrývací lišta r.š. 150 mm bm 57,6 -390,00 Kč -22 464 MNP 

1835-1 zakrývací lišta r.š. 150 mm AI bm 57,6 254,00 Kč 14 630 VCP 
1821 závětrná lišta r.š. 500 mm bm 12 975,00 Kč 11 700 
1821 závětrná lišta r.š. 500 mm bm 12 -975,00 Kč -11 700 MNP 

1821-1 závětrná lišta r.š. 500 mm AI bm 12 525,00 Kč 6 300 VCP 
1838 hřeben r.š. 330 mm bm 85,92 650,00 Kč 55 848 
1838 hřeben r.š. 330 mm bm 85,92 -650,00 Kč -55 848 MNP 

1838-1 hřeben r.š. 330 mm AI bm 85,92 425,00 Kč 36 516 VCP 
1841 atika r.š. 500 mm bm 26,8 1 050,00 Kč 28 140 
1841 atika r.š. 500 mm bm 26,8 -1 050,00 Kč -28 140 MNP 

1841-1 atika r.š. 500 mm AI bm 26,8 598,00 Kč 16 026 VCP 

1841-2 D+M napojení nové střechy na stávající - Ai oplechování, 
včetně úpravv krvtinv vedlejšího objektu bm 17,9 1 158,00 Kč 20 728 VCP 

1871 celkem 345 705 
3720 LEŽENÍ 
3720 Montáž lešení leh. m2 2244 40,00 Kč 89 760 
3720 Demontáž lešení m2 2244 32,00 Kč 71 808 
3720 Montáž ochranné síťě m2 2244 8,00 Kč 17 952 
3720 příplatek za sítě každý měsíc použití m2 4488 8,00 Kč 35 904 
3720 příplatek za lešení každý měsíc použití m2 4488 31,00 Kč 139 128 
3720 Dovoz a odvoz lešení na stavbu km 225 25,00 Kč 5 625 

3720-1 Vyřízení záborů včetně poplatku kpl. 1 21 500,00 Kč 21 500 VCP 
3720 celkem 381 677 

TESAŘINA 
3012 demontáž tesařských konstrukcí m2 245 100,00 Kč 24 500 
3720 demontáž bednení m2 144,3 55,00 Kč 7 937 
3720 demontáž bednení m2 134 -55,00 Kč -7 370 MNP 
442 výměna krokev 100/160 (10% poškození) bm 245 460,00 Kč 112 700 

3720 bednění SM i tl. 25 mm ( 20 % poškození) m2 144,3 390,00 Kč 56 277 
3720 bednění SM i tl. 25 mm m2 817,7 390,00 Kč 318 903 VCP 

3720-2 mřížka větrací okapní AI čerrná mb 85 118,00 Kč 10 030 VCP 
3720-3 zhotovení námětků na okapu střechy mb 90 235,00 Kč 21 150 VCP 
3720 spojovací materiál m3 7,52 650,00 Kč 4 888 
3720 nátěr BOCHEMITEM m3 7,52 600,00 Kč 4 512 
3720 celkem 553 527 



0,00 Kč 0,00 Kč 11 30210 0 0 
5 2 750,00 Kč -5 -2 750,00 Kč 0 62 34062 

0,00 Kč 0,00 Kč 0 62 34062 
0,00 Kč 30 9 720,00 Kč 32 10345 0 0 

5 3 550,00 Kč -5 -3 550,00 Kč 0 68 48607 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 68 -48607 
0,00 Kč 30 12 750,00 Kč 38 16346 0 0 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 27 25594 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 27 -25594 
0,00 Kč 10 5 440,00 Kč 17 9139 0 0 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 62 43970 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 62 -43970 
0,00 Kč 0,00 Kč 62 26940 0 0 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 62 57905 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 62 -57905 
0,00 Kč 0,00 Kč 62 33690 0 0 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 58 70760 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 58 -70760 
0,00 Kč 20 11 600,00 Kč 38 22040 0 0 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 58 64512 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 58 -64512 
0,00 Kč 14 10 010,00 Kč 44 31174 0 0 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 95 33341 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 95 33341 
0,00 Kč 0,00 Kč 95 22100 0 0 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 58 22464 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 58 -22464 
0,00 Kč 0,00 Kč 58 14630 0 0 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 12 11700 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 12 -11700 
0,00 Kč 0,00 Kč 12 6300 0 0 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 86 55848 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 86 -55848 
0,00 Kč 0,00 Kč 86 36516 0 0 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 27 28140 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 27 28140 
0,00 Kč 0,00 Kč 27 16026 0 0 

0,00 Kč 17,9 20 728,20 Kč 0 0 0 

125 5 000,00 Kč 2119 84 760,00 Kč 0 0 0 
125 4 000,00 Kč 0,00 Kč 1000 32000 1119 35808 
125 1 000,00 Kč 2119 16 952,00 Kč 0 0 0 
250 2 000,00 Kč 1994 15 952,00 Kč 1500 12000 744 5952 
250 7 750,00 Kč 1994 61 814,00 Kč 1500 46500 744 23064 
225 5 625,00 Kč 0,00 Kč 0 0 0 

0,00 Kč 0,00 Kč 0 1 21500 

0,00 Kč 0,00 Kč 0 50 5000 
20 1 100,00 Kč 0 0,00 Kč 124 6837 0 0 

0,00 Kč 0,00 Kč 134 -7370 0 0 
12 5 520,00 Kč 0,00 Kč 0 38 17480 
20 7 800,00 Kč 124,3 48 477,00 Kč 0 0 0 

0,00 Kč 817,7 318 903,00 Kč 0 0 0 
0,00 Kč 45 5 310,00 Kč 40 4720 0 0 
0,00 Kč 45 10 575,00 Kč 45 10575 0 0 

0,68 442,00 Kč 6,84 4 446,00 Kč 0 0 0 
0,68 408,00 Kč 6,84 4 104,00 Kč 0 0 0 

0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 

0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 

19 500,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 

89 700,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 



1150 D O P L Ň K Y S T Ř E Š N Í 
1151 odvětrávací hlavice - plast ks 9 380,00 Kč 3 420 
1153 Multiadapter V14 prc ventilační prostup V13 ks 9 305,00 Kč 2 745 
1156 anténní prostup ( plast) ks 2 1 250,00 Kč 2 500 
1159 Stoupaci plošina 1200x250 mm červená, černá ks 13 1 550,00 Kč 20 150 
1161 Vzpěra stoupaci plošlny-300x250 mm pozink ks 13 350,00 Kč 4 550 
1160 Střešní lávka dl.1500mm -stoupaci plošina- PLATON ks 13 1 250,00 Kč 16 250 
1162 Spojovací komplet k lávce 150 cm PLATON 3x ks 24 100,00 Kč 2 400 
1165 Univerzální šablona 400x400 ks 24 150,00 Kč 3 600 
1169 Mříž sněholamu vč. držáku kompet bm 88 1 139,00 Kč 100 232 
1169 Mříž sněholamu vč. držáku kompet mb -3 1 139,00 Kč -3 417 
1170 Sněhový zachytávač lopatkový 250x85 mm-červená, černá ks 61 405,00 Kč 24 705 
1170 Sněhový zachytávač lopatkový 250x85 mm-červená, černá ks 61 -405,00 Kč -24 705 

1170-1 D+M větraného púlhřebene - kompletní provedení mb 53 1 050,00 Kč 55 650 
1172 celkem 208 080 
3720 O D P A D Y 
3720 Odvoz suti - vč. uložení ( azbest) t 14,52 5 500,00 Kč 79 860 
3720 Odvoz suti -vč. uložení { lepenka , asfalt, hmoty ) t 5,26 1 500,00 Kč 7 890 
3720 Odvoz suti -vč. uložení ( směsné odpady) t 3,25 1 500,00 Kč 4 875 
3720 Doprava každých 1 km t 350 25,00 Kč 8 750 
3720 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 2. NP t 14,52 990,00 Kč 14 375 
3720 Příplatek za každé další podlaží t 58,08 330,00 Kč 19 166 
3720 celkem 134 916 

3700 E L E K T R O P R Á C E 
3701 dodávka a montáž světel IP44 ks 9 1 600,00 Kč 14 400 
3702 dodávka a montáž kabeláž Cyky 3x1,5 bm 345 38,00 Kč 13 110 
3703 dodávka a montáž anténiho systému jed 1 15 000,00 Kč 15 000 
3703 revíze eletkro jed 1 3 500,00 Kč 3 500 

3703-1 Dodávka + montáž elektro nad rámec položek výše -
krabice, jističe, rozvaděč soubor 1 10 020,00 Kč 10 020 

3720 celkem 56 030 
3600 HROMOSVODY 
3603 D+M hromosvodové soustavy+ revize jed 1 95 000,00 Kč 95 000 
3604 celkem 95 000 
3720 KOMÍNOVÉ TĚLESA 
3720 Oprava komínového zdiva cihla plná m3 14 3 800,00 Kč 52 868 
3720 Oprava římsy složitost 3 - zadní strana bm 6 3 500,00 Kč 21 000 
3720 Omítka štuková m2 79 520,00 Kč 41 270 
3720 nátěr penetrační A- Grund m2 79 32,00 Kč 2 540 

MNP 

MNP 
VCP 

3720 nátěr fasadní barvou MISTRAL dvoj. I Od m2 79 189,00 Kč 15 000 
3720 komínová čepka plechová FeZn m2 14 1 050,00 Kč 14 700 
3720 komínová čepka plechová FeZn m2 14 -1 050,00 Kč -14 700 

3720-1 komínová čepka plechová AI m2 14 1 750,00 Kč 24 500 
3720 lepicí tmel ENKOLIT bm 14 65,00 Kč 1 190 
3703 revize komínů jed 1 10 000,00 Kč 10 000 

3703-2 Zednická oprava římsy z ulice a atikového zdiva u střechy soubor 1 42 800,00 Kč 42 800 
3720 celkem 211 167 
2521 OKNA 
2522 repase vikýřových oken obloukových 1,3x2,1 ks 3 25 000,00 Kč 75 000 

2522-1 Úprava stávajících vikýřů pro napojení na novou krytinu a ks 3 19 500,00 Kč 58 500 
2523 dřevené okno 1500/1000 ks 2 12 500,00 Kč 25 000 
2523 dřevené okno 1800/500 ks 1 8 900,00 Kč 8 900 
2523 dřevené okno 800/1100 ks 2 9 300,00 Kč 18 600 
2523 dřevené okno 1800/1500 ks 1 21 500,00 Kč 21 500 

2523-1 Odečet dřevěných fasádních oken kpl 1 -74 000,00 Kč -74 000 
2530 celkem 133 500 

PŘESUN HMOT 
3720 přesun hmot výšky od 12 m do 24 m t 24,35 850,00 Kč 20 698 
3720 přípl. za zvětšený přesun do 100 m t 24,35 650,00 Kč 15 828 

celkem 36 525 
OSTATNÍ 
zakrytí a zabezpečeni proti poškození (uložených 
archeolooických předmětů v kontaktu se stavbou) 

soubor 1 62 972,00 Kč 62 972 

VRN ( doprava, zařízení staveniště) % 3 34 301,28 Kč 102 904 



0,00 Kč 0,00 Kč 5 1900 4 1520 
0,00 Kč 0,00 Kč 5 1525 4 1220 
0,00 Kč 0,00 Kč 2 2500 0 0 
0,00 Kč 3 4 650,00 Kč 5 7750 5 7750 
0,00 Kč 3 1 050,00 Kč 5 1750 5 1750 
0,00 Kč 3 3 750,00 Kč 5 6250 5 6250 
0,00 Kč 0 0,00 Kč 10 1000 14 1400 
0,00 Kč 0,00 Kč 10 1500 14 2100 

5 5 695,00 Kč 30 34 170,00 Kč 40 45560 13 14807 
0,00 Kč -3 -3 417,00 Kč 0 0 0 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 61 24705 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 61 -24705 
0,00 Kč 0,00 Kč 53 55650 0 0 

0,48 2 640,00 Kč 14,04 77 220,00 Kč 0 0 0 
0,00 Kč 5,26 7 890,00 Kč 0 0 0 
0,00 Kč 0,00 Kč 3 4875 0 0 

6,72 168,00 Kč 0,00 Kč 343 8582 0 0 
0,48 475,20 Kč 14,04 13 899,60 Kč 0 0 0 
1,92 633,60 Kč 56,16 18 532,80 Kč 0 0 0 

9 14 400,00 Kč 0,00 Kč 0 0 0 
345 13 110,00 Kč 0,00 Kč 0 0 0 

1 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 0 0 
1 3 500,00 Kč 0,00 Kč 0 0 0 

0,00 Kč 1 10 020,00 Kč 0 0 0 

0,00 Kč 0,00 Kč 1 47500 1 47500 

0,00 Kč 14 52 867,50 Kč 0 0 0 
0,00 Kč 6,00 Kč 21 000,00 Kč 0 0 0 
0,00 Kč 79 41 269,80 Kč 0 0 0 
0,00 Kč 79 2 539,68 Kč 0 0 0 

0,00 Kč 79 15 000,00 Kč 0 0 0 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 14 14700 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 14 14700 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 14 24500 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 14 1190 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 1 10000 
0,00 Kč 1 42 800,00 Kč 0 0 0 

0,00 Kč 0,00 Kč 3 75000 0 0 
0,00 Kč 0,00 Kč 3 58500 0 0 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 2 25000 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 1 8900 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 2 18600 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 1 21500 
0,00 Kč 0,00 Kč 0 1 -74000 

0,48 408,00 Kč 10 8 500,00 Kč 0 14 11790 
0,48 312,00 Kč 10 6 500,00 Kč 0 14 9016 

0,00 Kč 0,00 Kč 

1 62 972,00 Kč 0,00 Kč 0 0 0 
4 228,00 Kč 30 000,00 Kč 68676 3 0 



| celkem | 165 876 | 

C E N A B E Z D P H 
2 1 % D P H 

C E N A C E L K E M 

3 5 9 6 0 0 4 
7 5 5 1 6 1 

4 3 5 1 1 6 5 

Nedofakturováno z celkové ceny 

VCP 

CELKEM VCP 
ROZDÍL - CELKOVÉ MNP 

FAKTURACE ZA SRPEN 2018 
C E L K O V Á F A K T U R A C E 



I I I I I I I 
228 218 1 554 602 1428350 275634 

3486803 

-109200 
množs. cena 1 m.j. Cena celkem 

Úprava dřevěné podlahy pod výlezovým oknem 1 4 300,00 4 300,00 
Dostavba lešení k opravě římsy 1 2 750,00 2 750,00 
Oprava římsy z náměstí + nátěr 1 4 730,00 4 730,00 
Oplechování celého komínu včetně nátěru dodávky a montáže 1 6 480,00 6 480,00 

18 260,00 
-90 940,00 

293 894,00 
3 505 064,00 


