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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ 
MLÁOEŽE A TéLOVYCHOVY 

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 11111998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO: 619 89 592 
DIČ: CZ 619 89 592 
bankovní spojení: 
č . ú . 1 : 
č.ú.2: 

rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této Smlouvy: 

(dále jen " Oprávněná osoba" nebo "Oprávněné osoby") 

Technický dozor stavebníka:

(dále jen " TDS") 

(dále jen "Objednatel" nebo "UP") 

(] a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 

MORYS s. r. o. 
Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava 
42864771 
CZ42864771 

statutární orgán: Ing. Pavel Mrhač- jednatel 
osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele: 

zapsán v obchodním rejstříku 
na základě Plné moci ze dne 27.11.2017 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

bankovní spojení: 
číslo účtu : 

oddíl C, 
vložka 1504 

email : 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
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(dále jen "Zhotovitel") 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 

8912012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") 
tuto: 

SMLOUVU O DÍLO 
(dále též jako "SoD" či "Smlouva") 

I. 
Úvodní ujednání 

1. Tato Smlouva je uzavírána za účelem realizace stavby "Stavební úpravy a přístavba 
budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra" (dále jen "Stavba"). 

2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení pro 
veřejnou zakázku na stavební práce v nadlimitním režimu zadanou podle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen "ZZVZ"), pod 
názvem "Přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, 
Olomouc- Holice". V rámci výše uvedeného zadávacího řízení byl Zhotovitel vybrán jako 
dodavatel pro výše uvedenou veřejnou zakázku. 

3. Stavba sestává z těchto vzájemně navazujících celků: 
a) stavební úpravy a jižní přístavba budovy č . 53 vč. souvisejících zpevněných ploch a 

technické infrastruktury a stavební úpravy skleníku RB2 jako samostatného 
provozního souboru sestávajícího z jednotlivých konstrukcí a technologických 
celků , kdy tyto jsou vzájemně propojeny a řízeny prostřednictvím jednotného 
inteligentního systému řízení v rámci měření a regulace skleníku s cílem dosáhnout 
požadovaných funkčních parametrů objektu skleníku jako celku, s názvem 
"Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, 
Olomouc - Holice" (dále jen "Stavba 1 "), 

b) novostavby objektů u budovy energocentra a stavební úpravy budovy energocentra 
v Olomouci - Holicí vč. souvisejících zpevněných ploch a technické infrastruktury, 
stavební úpravy a západní přístavba budovy č. 53, to vše s názvem "Dostavba a 
stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci - Holicí" (dále jen "Stavba 
2"), 

vše souhrnně dále též jako "části Stavby" nebo "části Díla". 

4. Stavba 1 bude prováděna v rámci realizace projektu "Dobudování a modernizace 
infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc - Holice", reg. č. 
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002293 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a 
Vzdělávání (dále jen "Projekt OP VVV"), za účelem zajištění výuky biologických oborů na 
Přírodovědecké fakultě UP, a bude financována z podpory poskytnuté na realizaci tohoto 
projektu, a to s výjimkou nákladů na realizaci inženýrského objektu 10 01/RB1, RB2 -
Přípojka kanalizace, které budou hrazeny z vlastních peněžních prostředků Objednatele. 

5. Stavba 2 bude prováděna v časové a prostorové souvislosti se Stavbou 1, avšak mimo 
rámec Projektu OP VVV, a bude financována z vlastních finančních zdrojů Objednatele. 

6. Osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věcech realizace této Smlouvy dle jejího 
záhlaví (dále jen "Oprávněná osoba" nebo "Oprávněné osoby", popř. "osoba/osoby 
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oprávněné jednat za Objednatele ve věcech realizace této Smlouvy") jsou povereny 
k věcným jednáním za Objednatele ve věcech technických týkajících se celkového řešení 
stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů Stavby a ve věci koordinace 
provádění Díla dle této Smlouvy a může udělovat Zhotoviteli závazné pokyny směřující 
k provádění Díla podle této Smlouvy a Zhotovitel je povinen těmto pokynům vyhovět. 
Tyto osoby jsou oprávněny činit jménem Objednatele právní jednání potřebná k realizaci 
této Smlouvy, jsou-li k tomu oprávněny touto Smlouvou, nebo je-li jim uděleno 
samostatné písemné pověření Objednatele. V případech , kde se v této Smlouvě hovoří o 
pokynech či žádostech a požadavcích Objednatele, jsou oprávněny tyto činit osoby 
oprávněné ve věcech realizace této Smlouvy dle jejího záhlaví za Objednatele 
samostatně . 

7. Osoby TDS Objednatele dle záhlaví Smlouvy jsou oprávněny zastupovat Objednatele 
v rozsahu uvedeném pro TDS v čl. XI. této Smlouvy, a to samostatně. Tam, kde tato 
Smlouva zmiňuje legislativní zkratku TDS, rozumí se jí kterákoliv osoba TDS jednotlivě, 
nestanoví-li tato Smlouva jinak 

ll. 
Předmět díla 

1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a 
nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, 
způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést dílo 
spočívající : 

1.1 ve zhotovení Stavby, specifikované níže uvedenými projektovými 
dokumentacemi a správními rozhodnutími v členění na jednotlivé stavby ve 
smyslu čl. I. odst. 3 Smlouvy: 

a) v případě Stavby 1 projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou 
společností ASET studio s.r.o. v 01/2018 (dále jen "DPS 1"), s výjimkou provozního 
souboru PS 12 - skleník RB2 včetně technologického vybavení, který je 
specifikován technickými podmínkami (dále jen "TP skleníku") zpracovanými toutéž 
společností v 01 /2018 formou požadavků na výkon a/nebo funkci v souladu s§ 92 
odst. 2 ZZVZ, které jsou samostatnou součástí DPS 1, dále za podmínek 
stanovených stavebním povolením vydaným Magistrátem města Olomouce, 
stavebním odborem, oddělením pozemních staveb ze dne 24. 05. 2017, č.j. 

SMOL/124483/2017/0S/PS/Vyhl a rozhodnutím o povolení změny stavby před 
jejím dokončením ze dne ze dne 02. 07. 2018, č .j . SMOL/159637/2018/0S/PS/Vyh, 
dále Územním souhlasem č. 393/2016, ze dne 12. 08. 2016, vydaným Magistrátem 
města Olomouce, odborem stavebním, oddělením pozemních staveb a podle 
příslušných projektových dokumentací ověřených stavebním úřadem, přičemž tyto 
právní dokumenty a projektové dokumentace jsou obsaženy v Příloze č . 1 a 
Smlouvy, která je její nedílnou součástí , 

b) v případě Stavby 2 projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou 
společností ASET studio s.r.o. v 01/2018 (dále jen "DPS 2"), za podmínek 
stanovených stavebním povolením vydaným Magistrátem města Olomouce, 
stavebním odborem, oddělením pozemních staveb ze dne ze dne 04. 07. 2018, č.j . 
SMOL/163486/2018/0S/PS/Vyh, rozhodnutím o povolení změny stavby před jejím 
dokončením ze dne 02. 07. 2018, č.j. SMOL/159637/2018/0S/PSNyh, dále 
Územním souhlasem č. 23/2017 č.j. SMOL/017249/2017/0S/US/Obr, ze dne 20. 
01 . 2017, vydaným Magistrátem města Olomouce, odborem stavebním, oddělením 
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pozemních staveb a podle příslušných projektových dokumentací ověřených 
stavebním úřadem, přičemž tyto právní dokumenty a projektové dokumentace jsou 
obsaženy v Příloze č. 1b Smlouvy, která je její nedílnou součástí, 

(všechny výše uvedené projektové dokumentace pro provádění stavby souhrnně dále 
jen jako "DPS") 

1.2 ve zpracování realizační projektové dokumentace pro provozní soubor 
PS 12 skleník RB2 včetně technologického vybavení, jehož provedení 
bude součástí Stavby 1 (dále jen "RPD skleníku"), přičemž půjde o 
dokumentaci postihující zapracování technických podmínek definovaných 
požadavky na výkon a/nebo funkci skleníku v TP skleníku do projektové 
dokumentace sloužící pro samotné provádění stavebních prací, a to 
s ohledem na strukturu této projektové dokumentace odpovídající minimální 
podrobnosti dle přílohy č . 13 vyhlášky č . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů . RPD skleníku bude zpracována tak, aby bylo 
zřejmé, jaká jsou použita konkrétní technická řešení, materiály a stavební 
prvky a jakým způsobem jsou zajištěny požadavky na kvalitu a 
charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení, technického a 
technologického vybavení. Z důvodu koordinace tras a prostorových možností 
pro umístění jednotlivých technických a technologických rozvodů a zařízení 
PS 12 budou součástí dokumentace i koordinační schémata těchto 

technických rozvodů a technických a technologických zařízení 
v trojrozměrném /axonometrickém zobrazení, koordinační řezy v hlavních 
uzlových bodech, příp. dalších nezbytné výkresy podrobností vztažné 
k povaze stavby PS 12, 

1.3 v zajištění zpracování těchto dokumentů pro každou z částí Stavby, 
uvedených v čl. I. odst. 3 Smlouvy: projektová dokumentace skutečného 
provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. , o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "DSPS"), geodetické zaměření 
skutečného provedení všech stavebních a inženýrských objektů, geometrický 
plán pro nově vzniklé pozemky (parcely) s různým druhem využití, vzniklé 
realizací Stavby, a dále spočívající v zabezpečení vydání kolaudačních 
souhlasů I rozhodnutí pro všechny části Stavby, u nichž to vyžadují právní 
předpisy, nebo úkonů či právních jednání, která umožňují řádné užívání všech 
částí Stavby. 

(vše souhrnně dále jako "Dílo" a výše uvedené jednotlivé části Díla /smluvní povinnosti/ 
dále též jako "části Díla"). 

2. Jednotlivé části Stavby, uvedené v čl. I. odst. 3 Smlouvy, sestávají z následujících 
stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů , specifikovaných v příslušných 
projektových dokumentacích pro prováděn í stavby a v TP: 

a) Stavba 1: SO 19.1 (RB1) - Stavební úpravy objektu 53 (RB1) - část 
pedologická laboratoř 
SO 20 (RB2) - Přístavba obj . 53 a stavební úpravy skleníku 
(RB2) 
10 01/RB1 , RB2- Přípojka kanalizace 
10 02/RB1, RB 2- Přípojka dešťové kanalizace 
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b) Stavba 2: 

PS 12- Skleník RB2 včetně technologického vybavení 
PS 13- Vybavení pedologické laboratoře 

SO 01 - Energocentrum - dostavba severní část (západní 
přístavba objektu 53) 
SO 19.2 (RB1)- Stavební úpravy objektu 53 (RB1)- část mimo 
projekt 
SO 02 - Energocentrum - dostavba střední část vč. PS 02 -
UPS- zdroj nepřerušovaného napájení 
SO 03- Energocentrum- dostavba jižní část 
SO 04 - Energocentrum - rekonstruovaná část 
10 01 -Přípojka dešťové kanalizace 
10 02 -Zpevněné plochy 

3. Stavba bude Zhotovitelem realizována včetně všech příslušných zkoušek a meren1 
ověřujících její řádné provedení, včetně ochrany veškerých stávajících podzemních sítí a 
technického zařízení budov v prostoru staveniště ve smyslu čl. Vll. Smlouvy, likvidace 
odpadů vzniklých stavební činností při provádění Stavby, zpětného uvedení povrchů do 
původního stavu nebo do stavu podle příslušné DPS, a to do předání všech částí Stavby 
Objednateli. 

4. Zhotovitel je povinen provádět Stavbu na těchto pozemcích ve vlastnictví Objednatele 
nacházejících se v Areálu Holice Přírodovědecké fakulty UP, ul. Šlechtitelů 241/27, 783 
71 Olomouc- Holice (dále jen "Areál"): pozemky parc. č. 1705/1, 1706/1, 1706/2, 1706/3, 
1706/4, 1705/41, 1705/47 (dále jen "Místo plnění"). 

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatelem nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy 
poskytnuty veškeré nezbytné podklady k zhotovování Díla. 

6. Objednatel nabývá vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu průběžně po celou dobu 
provádění Díla, a to ke každé jeho části vždy okamžikem, kdy se stanou součástmi věcí 
Objednatele v Místě plnění ve smyslu § 505 a § 506 občanského zákoníku, v případě , že 
se tak v jakémkoliv jednotlivém případě nestane, nabude Objednatel vlastnické právo ke 
všem ostatním částem Díla nejpozději okamžikem převzetí všech částí Stavby 
Objednatelem od Zhotovitele. 

7. Nebezpečí škody či zničení částí Stavby nese Zhotovitel v případě každé jednotlivé části 
Stavby až do okamžiku jejího převzetí Objednatelem od Zhotovitele, totéž platí ohledně 
věcí k provedení Díla, opatřených Zhotovitelem nebo opatřených Objednatelem a 
předaných Zhotoviteli. V případě převzetí jakékoliv části Díla se zjevnými vadami, 
ohledně kterých při převzetí uplatnil Objednatel výhrady, přechází toto nebezpečí škody 
na Díle a jeho zničení na Objednatele až úplným odstraněním vad Zhotovitelem. 

111. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli RPD skleníku v pracovní verzi nejpozději do 
30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy k připomínkování 
Objednatelem. Toto připomínkování proběhne tak, že Zhotovitel bude zapracovávat 
připomínky Objednatele k pracovní verzi RPD skleníku ve smyslu tohoto odstavce vždy 
do 3 kalendářních dnů ode dne jejich obdržení od Objednatele a bude následně vždy 
RPD skleníku v pracovní verzi předávat Objednateli s jejich zapracováním zpět 
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k posouzení Objednatele. Konečnou verzi RPD skleníku s vypořádáním všech 
připomínek Objednatele je Zhotovitel Objednateli povinen předat nejpozději do 60 
kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. V případě nedodržení 
kterékoliv z lhůt podle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy ve 
smyslu§ 2001 občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Stavby do 5 pracovních dní ode dne nabytí 
účinnosti této Smlouvy, tj. alespoň převzít Staveniště ve smyslu čl. Vll . odst. 2 této 
Smlouvy (dále jen "Den zahájení"). Účastníci této Smlouvy se na základě ust. § 2001 
občanského zákoníku dohodli, že Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy 
v případě, že bude Zhotovitel v prodlení se zahájením provádění Díla více než 20 
kalendářních dnů oproti výše uvedenému Dni zahájení. 

3. Zhotovitel je povinen provést, tj . dokončit a předat Objednateli , Stavbu 1 nejpozději do 
1 O. 09. 2019 ve stavu úplného dokončení v souladu se zadáním Díla podle této 
Smlouvy, přičemž úplným dokončením se pro účely tohoto ujednání rozumí stav, kdy je 
na tuto část Stavby vydán kolaudační souhlas I rozhodnutí a kdy je provedeno kompletní 
dokončení této části Stavby zahrnující dokončení všech jejích součástí podle této 
Smlouvy, a to včetně těch, pro jejichž užívání není potřebné vydání kolaudačního 

souhlasu I rozhodnutí a všech částí Díla vztahujících se k této části Stavby. 

4. Zhotovitel je povinen dokončit Stavbu 1 nejpozději do 15. 07. 2019 do stavu 
podstatného dokončení, kdy je Stavba 1 kompletně dokončena , tj. jsou Zhotovitelem 
dokončeny všechny činnosti tvořící řádně prováděnou Stavbu 1, včetně osazení a 
zkompletování rozvodů , koncových prvků a technických zařízení s provedenými 
funkčními zkouškami, dokončen úklid vnitřních prostor Stavby 1, s výjimkou zaregulování 
všech systémů včetně elektrické požární signali~pce (EPS) a poplachových 
zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS), zajištění revizních zkoušek včetně 

kontrolních měření, dokončení venkovních zpevněných ploch a sadových úprav, 
komplexního vyzkoušení Stavby, zpracování průvodní dokumentace, dokumentace 
skutečného provedení a zajištění dalších dokladů nezbytných pro předání a převzetí 
Stavby 1 a zajištění kolaudačních souhlasů I rozhodnutí, pokud jejich vydání pro možnost 
užívat konkrétní část Stavby právní předpisy vyžadují, přičemž ve stavu podstatného 
dokončení musí být Stavba 1 připravena pro osazení Stavby 1 vnitřním interiérovým 
vybavením, pěstebními stoly a osvětlením pro skleníky a pro montáž aktivních prvků. 
Tento stav dokončení Stavby 1 neznamená dílčí předání a převzetí části Díla, ale pouze 
zajištění stavební připravenosti pro osazení veškerým potřebným vybavením Stavby 1 
nezbytným pro zahájení jejího provozu pro výuku v zimním semestru akademického roku 
201912020. Celá Stavba 1 bude Zhotovitelem předána a Objednatelem převzata až po 
jejím úplném dokončení ve smyslu odst. 3 tohoto článku . 

5. Zhotovitel je povinen provést, tj. dokončit a předat Objednateli , Stavbu 2 nejpozději do 
30. 10. 2019 ve stavu úplného dokončení v souladu se zadáním Díla podle této 
Smlouvy, přičemž úplným dokončením se pro účely tohoto ujednání rozumí stav, kdy 
jsou vydány kolaudační souhlasy I rozhodnutí umožňující řádné užívání této části Stavby 
a kdy je provedeno kompletní dokončení této části Stavby zahrnující dokončení všech 
jejích součástí podle této Smlouvy, a to včetně těch, pro jejichž užívání není potřebné 
vydání kolaudačního souhlasu I rozhodnutí a všech částí Díla vztahujících se k této části 
Stavby. Nedodržení lhůty podle tohoto odstavce považují smluvní strany za podstatné 
porušení této Smlouvy a Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od 
postupného dílčího plnění odpovídajícího Stavbě 2 ve smyslu § 2001 občanského 
zákoníku. 
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6. Zhotovitel je povinen dokončit Stavbu 2 nejpozději do 31. 5. 2019 do stavu podstatného 
dokončení 1. , přičemž podstatným dokončením I. se pro účely tohoto ujednání rozumí 
stav, kdy je část Stavby 2 odpovídající stavebnímu objektu SO 01 - Energocentrum -
dostavba severní část (západní přístavba objektu 53) (dále jen "SO 01") dokončena do 
takového stavu, kdy jsou Zhotovitelem dokončeny všechny činnosti tvořící tuto řádně 
prováděnou součást Stavby 2, včetně osazení a zkompletování rozvodů , koncových 
prvků a technických zařízení s provedenými funkčními zkouškami, dokončen úklid 
vnitřních prostor Stavby 2, s výjimkou zaregulování všech systémů včetně elektrické 
požární signalizace (EPS) a poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů 
(PZTS), zajištění revizních zkoušek včetně kontrolních měření, dokončení venkovních 
zpevněných ploch a sadových úprav, komplexního vyzkoušení Stavby, zpracování 
průvodní dokumentace, dokumentace skutečného provedení a zajištění dalších dokladů 
nezbytných pro předání a převzetí Stavby 2 a zajištění kolaudačních souhlasů I 
rozhodnutí, pokud jejich vydání pro možnost užívat konkrétní část Stavby právní předpisy 
vyžadují, přičemž ve stavu podstatného dokončení I. musí být SO 01 připraven pro 
osazení aktivními prvky a vybavením datového centra, umístěného v SO 01 , a 
vybavením přemísťované areálové telefonní ústředny. Tento stav dokončení Stavby 2 
neznamená d ílčí předání a převzetí části Díla, ale pouze zajištění stavební připravenosti 
pro osazení veškerým potřebným vybavením této součásti Stavby 2 nezbytným pro 
zahájení poskytování plnění dodavatelů Objednatele, poskytujících vybavení datového 
centra a aktivních prvků . Celá Stavba 2 bude Zhotovitelem předána a Objednatelem 
převzata až po jejím úplném dokončení ve smyslu odst. 5 tohoto článku. 

7. Zhotovitel je povinen dokončit Stavbu 2 nejpozději do 1 O. 09. 2019 do stavu 
podstatného dokončení ll., přičemž podstatným dokončením ll. se pro účely tohoto 
ujednání rozumí stav, kdy je součást Stavby 2 odpovídající SO 01 schopna 
samostatného užívání k určenému účelu , a to na základě rozhodnutí o povolení 
předčasného užívání podle § 123 stavebního zákona nebo trvalého užívání na základě 
kolaudačního souhlasu I rozhodnutí a kdy jsou dokončeny všechny činnosti tvořící tuto 
součást Stavby v takovém rozsahu, že bude SO 01 funkční v takové míře, aby byl 
umožněn provoz datového centra, umístěného v SO 01 , umožněn přístup do Stavby 1 a 
byla umožněna úspěšná kolaudace Stavby 1. Tento stav dokončení Stavby 2 
neznamená dílč í předání a převzetí části Díla, ale pouze zajištění samostatného užívání 
SO 01 v rozsahu nezbytném pro zahájení provozu navazuj ících budov Objednatele za 
účelem výuky v zimním semestru akademického roku 201912020. Celá Stavba 2 bude 
Zhotovitelem předána a Objednatelem převzata až po jejím úplném dokončení ve smyslu 
odst. 5 tohoto článku . 

8. V případě , že Zhotovitel kterýkoliv z výše uvedených termínů pro dokončení do stavu 
úplného či podstatného dokončení příslušné části Stavby nedodrží, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od této Smlouvy ve smyslu§ 2001 občanského zákoníku. 

9. V případě, že tato Smlouva není uzavřena nejpozději do 15. 09. 2018, prodlužují se 
termíny pro dokončení jednotlivých částí Stavby do stavu úplného či podstatného 
dokončení o příslušný počet kalendářních dnů prodlení oproti datu 15. 09. 2018. 
Zhotovitel nemá z titulu takovéhoto prodloužení jakéhokoliv termínu nárok na zvýšení 
ceny za Dílo. 

10. Za okamžik předání příslušných částí Stavby ve stavu úplného dokončení se považuje 
okamžik podpisu protokolu o předání a převzetí příslušné části Stavby sepsaného a 
podepsaného oprávněnými osobami smluvních stran podle této Smlouvy a splněním 
podmínek uvedených v této Smlouvě . Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí částí 
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Stavby pro vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání příslušné 
části Stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání příslušné části Stavby podstatným 
způsobem neomezují. 

11. Zhotovitel se zavazuje dodržet při realizaci a koordinaci všech stavebních prací, které 
jsou předmětem závazku podle této Smlouvy závazné dílčí termíny pro postup výstavby 
stanovené v Příloze č. 3 této Smlouvy a v DPS 1 v části "Zásady organizace výstavby", 
které je společná pro všechny části Stavby (dále jen "ZOV"). Objednatel si vyhrazuje 
právo ze závažných důvodů (např. prodloužení předpokládaných lhůt veřejné zakázky) 
změnit stanovené závazné dílčí termíny v Příloze č. 3 této Smlouvy pro postup výstavby, 
a to v návaznosti na jiné stavební práce probíhající v Místě plnění a nutnost zajistit trvalý 
provoz Areálu a budovy č. 47, č. 54 ač. 53 a budovy energocentra v Areálu Objednatele 
v částech nedotčených Stavbou. Nové termíny stanovené Objednatelem Zhotovitel 
zohlední v harmonogramu výstavby. Zhotovitel nemá z titulu takovéto změny dílčích 
termínů nárok na zvýšení ceny Díla. 

12. Zhotovitel se zavazuje zajistit předčasné užívání částí Stavby nebo jejích součástí 

schopných samostatného užívání k určenému účelu podle této Smlouvy, které jsou 
nezbytné pro zachování provozu Areálu a současně zachování provozu budovy č . 47, 54 
a č. 53 a energocentra v Areálu Objednatele nebo pro splnění termínů podstatného 
dokončení a dílčích termínů a podmínek stanovených v Příloze č. 3 této Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen v takovém případě předat Objednateli kopie všech povolení 
umožňujících předčasné užívání ucelených částí Stavby nebo jejích součástí schopných 
samostatného užívání k určenému účelu, a to na základě povolení předčasného užívání 
stavby dle § 123 stavebního zákona nebo trvalého užívání na základě kolaudačního 
souhlasu respektive kolaudačního rozhodnutí, včetně dokladové části podmiňující vydání 
tohoto povolení, a to nejpozději do 5 dnů od vydání takového povolení nebo souhlasu. 
Bez předání kopií povolení včetně dokladové části nelze považovat část Díla schopnou 
předčasného užívání a nebudou tak splněny podmínky této Smlouvy. V případě porušení 
povinností Zhotovitele podle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn odstoupit od 
Smlouvy. 

13. Splnění či nesplnění každého dílčího termínu podstatného dokončení a každého dílčího 
termínu, jak jsou stanoveny v Příloze č. 3 této Smlouvy, bude vždy pořízen zápis, 
potvrzený Oprávněnou osobou Objednatele. O umožnění předčasného užívání ve 
smyslu předchozího odstavce tohoto článku bude mezi smluvními stranami rovněž 

sepsán zápis nebo dohoda o předčasném užívání. 

14. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení§ 2609 občanského zákoníku o svépomocném 
prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části Díla nepoužije. 

IV. 
Cena za dílo 

1. Celková cena za dílo činí 59 037 930,73 Kč bez DPH. Zhotovitel je plátcem DPH. 

2. Výše uvedená cena za dílo je sjednána v souladu s Přílohou č. 2 této Smlouvy s názvem 
"Cenová příloha" , která je nabídkou Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na 
Stavbu, a člení se na části ceny za Dílo, odpovídající příslušným částem Stavby a RPD 
skleníku, ve výších specifikovaných v Cenové příloze této Smlouvy, Celkové rekapitulaci 
nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby. Cena 
obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením Díla a zisk 
Zhotovitele. 
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3. S výjimkou části ceny za Dílo odpovídající ceně RPD skleníku, jejíž platební podmínky 
jsou ujednány v čl. V. odst. 1 této Smlouvy, a s výjimkou části ceny za Dílo odpovídající 
ceně provozního souboru PS 12 - Skleník RB 2 včetně technologického vybavení, jejíž 
platební podmínky jsou ujednány v čl. V. odst. 2 této Smlouvy, budou části ceny za Dílo 
Objednatelem Zhotoviteli placeny po dílčích platbách (dále jen "Dílčí platby") pro 
každou část Stavby samostatně , postupem podle čl. V. této Smlouvy, a to částečně 
z peněžních prostředků podpory na realizaci Projektu OP VW (v této Smlouvě jen jako 
"č . ú.1 " ) a částečně z vlastních ;:>eněžních prostředků Objednatele (v této Smlouvě jen 
jako "č.ú . 2" ). Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy v sazbě určené 
podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, pokud je 
Zhotovitel plátce DPH. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 
2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu 
ke Zhotoviteli nepoužije. Zhotovitel touto Smlouvou také přebírá nebezpeč í změny 
okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, proto, nastane-li zcela 
mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení Díla podle této Smlouvy 
podstatně ztěžuje , není Zhotovitel oprávněn obrátit se na soud, aby podle svého uvážení 
rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za dílo sjednané touto Smlouvou, anebo o zrušení 
této Smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. 

5. Cena za dílo je stanovena jako cena úplná a nepřekročitelná. Pro vyloučení pochybností 
smluvní strany stanoví, že cena za dílo nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, 
včetně inflace a kursových změn . 

6. Pro vyloučení pochybností si smluvní strany ujednaly, že cena za dílo sjednaná touto 
Smlouvou se nepovažuje za cenu určenou na základě rozpočtu , který by byl ve smyslu § 
2622 občanského zákoníku daný s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost, nebo s 
výhradou, že rozpočet je nezávazný. 

v. 
Platební podmínky 

1. Část ceny za dílo podle čl. IV odst. 1 této Smlouvy, odpovídající RPD skleníku, tj. 
částka 934 863,83 Kč bez DPH, uvedená v odpovídající položce celkové rekapitulace 
Cenové přílohy obsažené v Příloze č. 2 Smlouvy, bude bez pozastávek, v celé výši 
Objednatelem Zhotoviteli zaplacena na základě faktury Zhotovitele vystavené po předání 
RPD skleníku Zhotovitelem Objednateli v konečné verzi ve smyslu čl. 111. odst. 1 této 
Smlouvy, o čemž bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán datovaný 
předávací protokol podepsaný za smluvní strany Oprávněnou osobou Objednatele a 
osobu oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele, podle záhlaví této 
Smlouvy. 

2. Část ceny za dílo podle čl. IV odst. 1 této Smlouvy, odpovídající provoznímu 
souboru PS 12- Skleník RB2 včetně technologického vybavení (dále jen "PS 12"), 
ve výši 23 441 286,63 Kč bez DPH, jak je tato část ceny za Dílo uvedena v odpovídající 
položce celkové rekapitulace Cenové přílohy, obsažené v Příloze č . 2 Smlouvy, bude 
Objednatelem Zhotoviteli zaplacena takto: 

a) 40 %z částky uvedené v tomto odstavci (dále jen "Dílčí platba 1") na základě 
faktury Zhotovitele, znějící na tuto Dílčí platbu 1 kterou je Zhotovitel oprávněn 
Objednateli vystavit po dosažení stavu PS 12, kterým se pro účely této 
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smlouvy rozumí dokončení opláštění PS 12 (obálky objektu), tj. uzavření jeho 
vnějšího opláštění zasklením (dále jen "Platební milník 1 "), přičemž o 
dosažení tohoto platebního milníku bude mezi smluvními stranami sepsán ze 
strany TDS Objednatele a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických 
za Zhotovitele podle záhlaví této Smlouvy zápis, který není předávacím 
protokolem, s tím, že jeho podepsání je datum uskutečnění zdanitelného 
dílčího plnění ve smyslu§ 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

b) 50 % z částky uvedené v tomto odstavci (dá le jen " Dílčí platba 2") na základě 
faktury Zhotovitele, znějící na tuto Dílčí platbu 2, kterou je Zhotovitel oprávněn 
Objednateli vystavit po dosažení stavu PS 12, kterým se pro účely této 
smlouvy rozumí dokončení tohoto provozního souboru do stavu, kdy je PS 12 
jako součást Stavby 1 společně s celou Stavbou 1 dokončen do stavu 
podstatného dokonče1í ve smyslu čl. 111. odst. 4 této Smlouvy (dále jen 
"Platební milník 2"), přičemž o dosažení Platebního milníku 2 bude mezi 
smluvními stranami sepsán ze strany TDS Objednatele a osobou oprávněnou 
jednat ve věcech technických za Zhotovitele podle záhlaví této Smlouvy zápis, 
který není předávacím protokolem, s tím, že jeho podepsání je datum 
uskutečnění zdanitelného d ílčího plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č . 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů . 

c) 1 O % z částky uvedené v tomto odstavci (dá le jen " Dílčí platba 3") na základě 
faktury Zhotovitele, znějící na tuto Dílčí platbu 3, kterou je Zhotovitel oprávněn 
Objednateli vystavit po dosažení stavu PS 12, kterým se pro účely této 
smlouvy rozumí dokončení tohoto provozního souboru do stavu, kdy je PS 12 
jako součást Stavby 1 společně s celou Stavbou 1 dokončen do stavu úplného 
dokončení ve smyslu čl. 111. odst. 3 této Smlouvy (dále jen "Platební milník 3"), 
dosažení Platebního milníku 3 bude mezi smluvními stranami potvrzeno 
sepsáním předávacího protokolu o předání Stavby 1 ve smyslu XIV. odst. 2 
této Smlouvy. 

3. Smluvní strany se dohodly, že části ceny za dílo podle čl. IV odst. 1 Smlouvy, 
odpovídající všem zbývajícím součástem Díla, neuvedeným v odst. 1 a 2 tohoto článku, 
budou Objednatelem Zhotoviteli placeny Dílčími platbami na základě faktur Zhotovitele, 
vystavovaných níže uvedeným způsobem , na základě příslušných soupisů prací a 
dodávek provedených v rámci Díla v průběhu příslušného fakturačního období ve 
smyslu odst. 5 tohoto článku (dále jen "Soupis prací"), které budou písemně 
odsouhlaseny a podepsány za Objednatele osobou vykonávající pro Objednatele 
technický dozor stavebníka (dále jen "TDS") a jejichž kopie musí být přílohou faktur. 
Zhotovitel nemá právo na jiné přiměřené části ceny za dílo, ani s přihlédnutím 
k vynaloženým nákladům. Faktury na Dílčí platby budou Zhotovitelem vystavovány pro 
každou část Stavby samostatně, vf-. Soupisu prací v každém fakturačním období. 

4. Každá Dílčí platba bude vždy zahrnovat měsíční alikvótní podíl na placení ceny 
vedlejších a ostatních nákladů, připadajících na jednotlivé části Stavby, přičemž výše 
vedlejších a ostatních nákladů , připadajících na jednotlivé části Stavby je stanovena 
v Příloze č. 2 této Smlouvy. Smluvní strany uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým 
upraví platební kalendáře pro placení vedlejších a ostatních nákladů , připadajících na 
jednotlivé části Stavby v závislosti na nabytí účinnosti Smlouvy a termínech úplného 
dokončení jednotlivých částí Stavby. 

Univerzita Palackého v Olomouci I Křížkovského 511/8 1771 47 Olomouc 
www.upol.cz 

Strana 1 O 



5. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Fakturačním obdobím se pro účely této Smlouvy rozumí každý kalendářní měsíc trvání 
této Smlouvy a smluvní strany sjednávají jako datum uskutečnění zdanitelného dílčího 
plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, pro každou Dílčí platbu den odsouhlasení Soupisu prací za 
příslušné fakturační období ve smyslu odst. 1 tohoto článku (dále jen "DÚZP"). 

6. Postup schvalování jednotlivých Soupisů prací si smluvní strany upravují následovně : 

a) Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5 dnů po konci fakturačního období 
Soupis provedených prací a dodávek oceněný v souladu se způsobem sjednaným v 
této Smlouvě. TDS je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení předloženého Soupisu 
prací ze strany TDS vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dnů od tohoto 
odsouhlasení a doručí ji Objednateli k rukám TDS. 

b) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly Objednatelem odsouhlaseny v rámci Soupisu prací ve smyslu písm. a) tohoto 
odstavce, je Objednatel povinen a současně oprávněn uhradit pouze tu část faktury, 
se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné 
majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 
Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 
nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v 
samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. 
Objednatel požádá v takovém případě o stanovisko nezávislého znalce v příslušném 
oboru odpovídajícím pracím a dodávkám, ohledně kterých nedošlo mezi smluvními 
stranami k dohodě o jejich provedení v určitém druhu nebo množství. Toto stanovisko 
bude pro obě strany závazné. Náklady na zajištění stanoviska znalce nesou obě 
strany rovným dílem. 

7. Z každé Dílčí platby a Dílčí platby 1, 2 a 3 za PS 12, do doby předání a převzetí každé 
části Stavby, je Objednatel oprávněn zadržet 1 O o/o výše Dílčí platby bez DPH tak, aby 
při předání a převzetí každé příslušné části Stavby existovala poza stávka ve výši 1 O o/o 
z části ceny za Dílo odpovídající příslušné části Stavby vč., vedlejších a ostatních 
nákladů (dále jen "Pozastávka"). 

8. Objednatel uvolní 50 o/o z celkové Pozastávky vztahující se k příslušné části Stavby do 
30 dnů ode dne předání a převzetí příslušné části Stavby nebo odstranění vad Díla, 
budou-li zjištěny při předání a převzetí příslušné části Stavby, k níž se příslušná 
Pozastávka vztahuje. 

9. Objednatel dále uvolní 50 o/o z celkové Pozastávky do 30 dnů ode dne předání bankovní 
záruky za vady odpovídající příslušným částem Stavby dle článku Vl. odst. 1 a 2 této 
Smlouvy. Pokud Zhotovitel nepředloží kteroukoliv bankovní záruku podle čl. Vl. odst. 1 
a/nebo 2 Smlouvy ve lhůtě podle čl. Vl. odst. 3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
zadržet 50 o/o z příslušné Pozastávky vztahující se k příslušným částem Stavby až do 
skončení záručních dob a takovou část Pozastávky použít za účelem úhrady nákladů na 
odstranění oznámených vad Díla třetí osobou v případě, kdy Zhotovitel poruší svou 
smluvní povinnost odstranit oznámené vady Díla ve lhůtě stanovené touto Smlouvou. 

10. Účastníci této Smlouvy se dohodli, že faktury znějící na Dílčí platby a Dílčí platby 1, 2, 3 
(za PS 12) budou vystavovány k rukám TDS za Objednatele. Objednatel si vyhrazuje 
právo určit prostřednictvím TDS Objednatele nebo Oprávněné osoby za Objednatele 
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závazné členění faktur, především z hlediska financování z různých zdrojů a z hlediska 
účetních předpisů pro zavedení majetku do evidence Objednatele, v členění na 
investiční a neinvestiční části. 

11. Daňové doklady - faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu 
dle účinných předpisů , musí obsahovat požadavek na způsob provedení platby, 
bankovní spojení, datum splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení, musí formou a 
obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a zákonu o dani z přidané 
hodnoty v účinném znění, a dále musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 
občanského zákoníku a musí být označeny číslem této Smlouvy, na jejímž základě bylo 
plněno . Daňové doklady- faktury odpovídající Stavbě 1 musí dále obsahovat název a 
registrační číslo Projektu OP VVV, uvedené v čl. I. odst. 4 této Smlouvy. 

12. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem výše uvedené 
náležitosti , nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou, je 
Objednatel oprávněn takovou fakturu prostřednictvím TDS Zhotoviteli odeslat poštou 
zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba splatnosti a Objednatel není 
v prodlení se zaplacením příslušné Dílčí platby. Doba splatnosti počne běžet nejdříve 
dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu Objednateli. 

13. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli 
pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za 
Zhotovitelem, i nesplatnou. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele se započtením ruší ve 
výši , ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy Objednatel doručí 
prohlášení o započtení Zhotovitel i. 

14. Zaplacení daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem nepředstavuje převzetí 
Díla nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti dotčených plnění. 

Vl. 
Bankovní záruky 

1. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit od bankovního ústavu bankovní záruku podle § 
2029 a následujících občanského zákoníku, v jejíž záruční listině bankovní ústav 
prohlásí, že uspokojí Objednatele až do výše 5 % ze součtu částí ceny za Dílo podle čl. 
IV. této Smlouvy odpovídající Stavbě 1, nesplní-li Zhotovitel jakékoliv své závazky podle 
této Smlouvy z vadného plnění vč. povinností ze záruky za jakost, a to zaplacením 
příslušné částky (dále jen "bankovní záruka za vady"). Zhotovitel je povinen udržovat tuto 
bankovní záruku po dobu ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu podle 
čl. 111. odst. 1 O této Smlouvy, odpovídajícího Stavbě 1, do konce běhu záruční doby podle 
čl. XV. odst. 1 této Smlouvy. 

2. Zhotovitel je dále povinen nechat si vystavit od bankovního ústavu bankovní záruku 
podle § 2029 a následujících občanského zákoníku, v jejíž záruční listině bankovní ústav 
prohlásí, že uspokojí Objednatele až do výše 5 % z části ceny za Dílo podle čl. IV. této 
Smlouvy odpovídající Stavbě 2, nesplní-li Zhotovitel jakékoliv své závazky podle této 
Smlouvy z vadného plnění vč. povinností ze záruky za jakost, a to zaplacením příslušné 
částky (dále jen "bankovní záruka za vady"). Zhotovitel je povinen udržovat tuto bankovní 
záruku po dobu ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu podle čl. 111. odst. 
10 této Smlouvy, odpovídajícího Stavbě 2, do konce běhu záruční doby podle čl. XV. 
odst. 1 této Smlouvy. 

3. Záruční listiny bankovní záruky za vady odpovídající příslušným částem Stavby se 
Zhotovitel zavazuje předat Oprávněné osobě Objednatele nejpozději vždy do 5 dnů od 
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podpisu předávacího protokolu podle čl. ll I. odst. 1 O této Smlouvy odpovídající 
příslušným částem Stavby, ke kterým se příslušné bankovní záruky vztahují. 

4. V případě porušení jakékoliv povinností podle předchozího odstavce je Objednatel 
oprávněn odstoupit od Smlouvy ve smyslu§ 2001 občanského zákoníku. 

5. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruky podle tohoto článku u bankovního ústavu 
tak, aby příslušné záruční listiny odpovídaly svým obsahem ujednáním tohoto článku. 
Bankovní záruky musí umožňovat bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, ~· zejména 
bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 odst. 1 občanského 
zákoníku a bez nutnosti předchozí výzvy věřitele dané dlužníkovi ve smyslu § 2035 odst. 
2, věty druhé občanského zákoníku. V případě, že Zhotovitel předá Objednateli záruční 
listinu jakékoliv bankovní záruky odporující ujednáním tohoto odstavce, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od této Smlouvy ve smyslu § 2001 občanského zákoníku. 

6. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů po každém čerpání jakékoliv bankovní 
záruky Objednateli doručit novou bankovní záruku splňující podmínky tohoto článku (tj. 
příslušnou záruční listinu) ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní záruka. 
V případě nesplnění této povinnosti Zhotovitelem je Objednatel oprávněn odstoupit od 
této Smlouvy. 

Vll. 
Staveniště 

1. Staveništěm Stavby se pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění a prostory vyhrazené 
pro zařízení staveniště v ZOV (tj . na částech pozemků parc. č. 1705/1, parc. č . 1705/32, 
v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, vymezených v ZOV a v budově , která je 
součástí pozemku parc. č. 1705/34, v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, kterou 
může Zhotovitel využívat pro účely zařízení Staveniště ve smyslu tohoto článku (dále jen 
"Staveniště"). 

2. TDS předá Zhotoviteli Staveniště v rozsahu dle platných DPS a ZOV předávacím 
protokolem v Den zahájení. Zhotovitel se zavazuje Staveniště od Objednatele v Den 
zahájení převzít; Objednatel je oprávněn pro porušení této povinnosti odstoupit od této 
Smlouvy. Převzetím Staveniště získá Zhotovitel na dobu provádění Díla a odstraňování 
vad Díla v nezbytně nutné míře přístup na Staveniště pro potřeby provádění Díla a 
odstraňování vad Díla. 

3. Zhotovitel a TDS vyhotoví a podepíší datovaný protokol o předání Staveniště , který bude 
obsahovat alespoň následující údaje: 

a) grafické vymezení Staveniště , 
b) informace o umístění napojovacích bodů médií (voda, el. energie, apod.) a měřidel 

jejich odběru na Staveništi vč. údajů o stavu měřidel určených k měření odběru , 
c) potvrzení Zhotovitele o převzetí jednoho vyhotovení všech DPS v listinné podobě a 

jednoho vyhotovení v elektronické podobě, 
d) další relevantní údaje a podklady, určené Objednatelem, popisující stav Staveniště 

v době jeho předání Zhotoviteli , podmínky jeho užívání apod., jak bude určeno 
Objednatelem. 

Protokol o předání Staveniště je povinen zajistit Zhotovitel , a to na své náklady. 

4. Objednatel je oprávněn jednostranně měnit rozsah Staveniště, v němž bylo Staveniště 
předáno Zhotoviteli v Den zahájení, a to v závislosti na podmínkách Přílohy č. 3 této 
Smlouvy a v návaznosti na jiné stavební práce probíhající v Místě plnění a na nutnost 
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zajistit trvalý provoz Areálu a budovy č. 53 a č. 54 v částech nedotčených Stavbou. 
Objednatel Zhotovitele v případě jakékoliv změny rozsahu Staveniště vyzve k dílčímu 
vrácení příslušných částí Staveniště zpět Objednateli a/nebo k převzetí nově 
vymezených částí Staveniště Zhotovitelem, přičemž na náležitosti předávacích protokolů 
o vrácení a/nebo převzetí příslušných částí Staveniště se přiměřeně použijí ujednání 
tohoto článku. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy 
předložit Oprávněné osobě Objednatele v elektronické i listinné podobě upřesnění ZOV, 
respektující všechny stanovené podmínky a požadavky Objednatele uvedené v DPS 1 v 
části ZOV a obsahující zejména druh a umístění zařízení Staveniště, způsob oplocení , 
organizaci vjezdů na Staveniště a přístupových tras, zabezpečení pohybu osob po Areálu 
v době výstavby a dopravní značení po dobu výstavby. Zhotovitel bude aktualizaci ZOV 
předkládat vždy při změně rozsahu Staveniště nebo změně poměrů na Staveništi 
v termínu nejpozději v den vrácení a/ nebo převzetí části Staveniště ve smyslu 
předchozího odstavce. 

6. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit existenci a stav všech 
stávajících inženýrských sítí uvedených v protokolu o předání Staveniště či zakreslených 
v koordinační situací všech DPS. 

7. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s ohledem 
na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je povinen 
informovat TDS Objednatele. 

8. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav prostor Staveniště nebo jeho aktuálně užívané 
(předané) části a ia škody či jiné újmy zde a v Areálu vzniklé od okamžiku 
oboustranného podpisu protokolu o předání Staveniště nebo jeho části až protokolárního 
vrácení Staveniště nebo jeho části Objednateli. V případě plnění povinností podle této 
Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni Předání a převzetí Díla (např. za účelem 
odstraňování vad Díla) má Zhotovitel tuto odpovědnost až do okamžiku úplného 
ukončení své činnosti na Staveništi. 

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit Staveniště a uvést ho do původního stavu případně stavu 
odpovídajícího stavu úplného dokončení příslušné části Stavby vždy nejpozději do pěti 
dnů ode dne předání a převzetí příslušné části Stavby. O vyklizení Staveniště a o jeho 
uvedení do stavu odpovídajícího této Smlouvě bude Zhotovitelem a TDS sepsáno 
samostatné potvrzení, vyhotovené a podepsané Zhotovitelem a TDS. V případě plnění 
povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni předání a převzetí Díla, 
je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště do pěti dnů po ukončení své činnosti na 
Staveništi. 

10.Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy a 
v souladu s DPS. Pro případ porušení této povinnosti si smluvní strany ve smyslu§ 2001 
občanského zákoníku ujednaly možnost Objednatele od této Smlouvy odstoupit. 

11. Nezbytné provozní, skladovací, sociální a výrobní zařízení Staveniště si zřídí a bude 
provozovat Zhotovitel na vlastní náklady na místě určeném v ZOV jako prostory 
vyhrazené pro zařízení Staveniště (dále jen "vyhrazené ZS"). Stroje, zařízení a materiál, 
které jsou součástí zařízení Staveniště, obstará Zhotovitel, je za ně odpovědný a ten je 
odstraní nejpozději ke dni vrácení Staveniště nebo jeho části , pokud nejsou součástí Díla 
nebo nebude Objednatelem stanoveno jinak. 
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12. Zhotovitel je povinen získat na své náklady všechna práva vstupu nebo vjezdu, potřebná 
v souvislosti s přístupem na Staveniště , pokud již nebyla získána. 

13. Každý vstup či vjezd na pozemky sousedící se Staveništěm , včetně záboru veřejného 
prostranství nebo prostranství Areálu, musí Zhotovitel v předstihu dohodnout s dotčeným 
vlastníkem či uživatelem těchto pozemků a o dohodě v předstihu informovat TDS. 

14.Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Oprávněné osoby za Objednatele 
oprávněn používat oplocení nebo jakoukoli jinou část Staveniště k umísťování vývěsních 
reklamních tabulí nebo je jinak používat k reklamním účelům . 

15. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady a podle DPS a/nebo Přílohy č . 3 této 
Smlouvy oplocení Staveniště, nebude-li v DPS anebo v Příloze č . 3 způsob oplocení 
stanoven dostatečně , je Zhotovitel povinen oplocení provést dle pokynů TDS 
Objednatele a ne měnit jej bez předchozího písemného souhlasu TDS. 

16. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit ostrahu vyhrazeného ZS podle DPS anebo 
Přílohy č . 3 Smlouvy. Zhotovitel je povinen do svých opatření na ostrahu Staveniště 
začlenit požadavky nebo pokyny Oprávněné osoby za Objednatele (např. vybavení 
pracovníků identifikačními kartami atd.). 

17. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně , ve znění 
pozdějších předpisů , zajistit požární asistenční hlídku na požárně nebezpečných pracích 
v rozsahu daném uvedeným právním předp isem . 

18.Zhotovitel je povinen každý den po skončení směny, po níž bezprostředně nenásleduje 
další směna , zajistit, aby Staveniště nebo jeho části byly ponechány ve stavu 
neohrožujícím bezpečnost a nehrozícím vznikem škody. · 

19.Zhotovitel zajistí denní vedení evidence přítomných osob na Staveništi a tuto evidenci na 
výzvu neprodleně předloží TDS. 

20. Elektrická energie pro potřeby provádění Díla bude odebírána z odběrného místa na 
Staveništi, ve vlastnictví Objednatele, určeného Objednatelem při předání Staveniště 
Zhotoviteli. Cena elektrické energie bude stanovena podle ceny primárních dodavatelů 
médií Objednatele a bude Objednatelem přeúčtována a Zhotovitelem placena podle 
množství skutečně odebrané elektrické energie, které bude zjištěno podružným měření 
s tím, že instalaci podružných měřičů je povinen zabezpečit na vlastní náklad Zhotovitel. 

21. Voda pro potřeby provádění Díla bude odebírána z odběrného místa na Staveništi, ve 
vlastnictví Objednatele, určeného Objednatelem při předání Staveniště Zhotoviteli. 
Zhotovitel zajistí všechny práce a dodávky, které budou potřeba, jakož i případnou 
ochranu rozvodů před zamrznutím v zimním období. Veškerou vodu spotřebovanou na 
Staveništi hradí Zhotovitel, včetně nákladů na odvod odpadních vod, přičemž cena vody 
bude stanovena podle ceny primárních dodavatelů médií Objednatele a bude 
Objednatelem přeúčtována a Zhotovitelem placena podle množství skutečně odebraných 
médií, které bude zjištěno měřením pomocí měřičů ve vlastnictví Objednatele, popř. 
v případě, že by v určité části Staveniště nebyl žádný měřič ve vlastnictví Objednatele, je 
instalaci potřebných podružných měřičů povinen zabezpečit na vlastní náklad Zhotovitel. 

22. Veškeré přívody médií (elektrické energie, vody), instalace, příslušenství atd. musí být 
instalovány, udržovány a provozovány podle příslušných platných právních předpisů. 
Odpovědnost za plnění povinnosti podle předchozí věty, za niž nenese odpovědnost 
dodavatel médií, a náklady s tím spojené, nese Zhotovitel. Spotřeba energií bude 
odečítána v měsíčních intervalech. Vyúčtování spotřeby bude provedeno za příslušný 
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kalendářní rok k jeho poslednímu dni, popř. ke dni předání poslední části Stavby 
v případě , že k tomuto předání dojde před koncem kalendářního roku, ve kterém dojde k 
předání poslední části Stavby. Zhotovitel je povinen zajistit takové osvětlení pracovišť na 
Staveništi, jež je nezbytné k tomu, aby práce mohly být prováděny bezpečně a kvalitně a 
v souladu s účinnými předpisy BOZP. 

23. V případě výpadku dodávky elektrické energie je Zhotovitel povinen v potřebném rozsahu 
použít na své náklady vlastního mobilního generátoru. 

24.Zhotovitel je povinen zřídit kanceláře , šatny a sociální zařízení pro své zaměstnance , vč. 
zaměstnanců poddodavatelů v odpovídajícím množství, minimálně v množství, které 
vyžadují právní předpisy. Objekty sloužící jako dočasné za řízení Staveniště Zhotovitele 
pro kanceláře , šatny, skladiště či sociální zařízení budou funkčně i esteticky vyhovující 
účelu , pro který budou sloužit. Pro účely podle tohoto odstavce může být Zhotovitelem 
rovněž využita budova Objednatele, která je součástí pozemku parc. č . 1705/34 v k.ú . 
Holice u Olomouce, obec Olomouc. 

25. Zhotovitel nesmí využít plochy, určené k umístění zařízení Staveniště v DPS anebo 
v Příloze č . 3 Smlouvy, jako odkladové plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál 
Zhotovitele. 

26. V případě , že Objednatel obstaral některé objekty zařízení Staveniště (např. kanceláře , 
skládky, komunikace atd.) a Zhotovitel je bude užívat, je Zhotovitel povinen hradit 
veškeré náklady na jejich provoz a údržbu. 

27. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli a jeho oprávněným Zástupcům přístup 
na Staveniště . 

28.Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů ode Dne zahájení umístit na viditelném místě 
u vstupu na Staveniště štítky o povolení Stavby a další potřebné informace z hlediska 
bezpečnosti Stavby odsouhlasené koordinátorem BOZP a ponechat je tam až do Předání 
a převzetí poslední části Stavby; popř. označit Stavbu jiným vhodným způsobem s 
uvedením údajů ze štítků . 

29. Zhotovitel rovněž vhodně na viditelném místě Staveniště umístí informační velkoplošnou 
tabuli s údaji o Stavbě, stavebníkovi, Zhotoviteli, TDS a koordinátorovi BOZP. Návrh 
grafického provedení tabule musí Zhotovitel předložit Objednateli k odsouhlasení 
nejpozději v Den zahájení. Technické provedení výše uvedených označení musí být 
takové, aby jeho informační vlastnosti zůstaly zachovány po celou dobu realizace Stavby. 

30. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na Staveniště jiným smluvním partnerům 
Objednatele, poskytujícím plnění na Staveništi, nebo na sousedících nemovitostech, 
přičemž tato povinnost vzniká ve vztahu k subjektům oznámeným Oprávněnou osobou 
za Objednatele nebo TDS. Zhotovitel je povinen zdržet se činností bránících řádnému 
plnění jejich smluvních povinností k Objednateli a koordinovat svou činnost podle této 
Smlouvy s jejich činností. 

31.Zhotovitel bere na vědomí, že Staveniště se nachází v záplavovém území stoleté vody 
řeky Moravy a bude dodržovat veškerá příslušná nezbytná opatření, která s tímto faktem 
souvisí tak, aby nedošlo ke splavování materiálů, nebylo zabráněno odtoku vody při 
povodni atp. Za tímto účelem Zhotovitel zpracuje povodňový plán, projedná jej 
s příslušným dotčeným orgánem a předá jej do 1 O pracovních dní ode Dne zahájení 
Objednateli. 
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32. Parkování Zhotovitele a jeho poddodavatelů v souvislosti s prováděním Díla je možné 
pouze v prostoru vyhrazeného ZS a na vyhrazených parkovacích stáních před a/nebo v 
Areálu specifikovaných Objednatelem v protokolu o předání Staveniště. Tato vyhrazená 
parkovací stání v Areálu však nebude Zhotovitel moci užívat v době realizace 
inženýrských sítí jiným zhotovitelem v daném místě. Jiné parkování vozidel Zhotovitele či 
poddodavatelů v Areálu není Zhotovitel oprávněn umožnit. 

33. Každý den po ukončení činnosti Zhotovitele na Staveništi je Zhotovitel povinen odstavit 
stavební stroje a vozidla vždy pouze ve vyhrazeném ZS. 

VIJI. 
Práva a povinnosti 

1. Objednatel je za podmínek stanovených touto Smlouvu povinen zaplatit Zhotoviteli cenu 
za Dílo, jak je sjednáno v čl. IV. a V. této Smlouvy. 

2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost potřebnou k provádění Díla. 
V případech , kdy bude při provádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznámí 
Zhotovitel TDS tuto potřebu v dostatečném předstihu s ohledem na povahu požadované 
součinnosti , nejméně však vždy 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel není v případě 
marného uplynutí lhůty pro poskytnutí součinnosti ze strany Objednatele oprávněn zajistit 
si náhradní plnění součinnosti Objednatele ani odstoupit od této Smlouvy ve smyslu § 
2591 občanského zákoníku. 

3. Zhotovitel je při provádění Díla, zejm. ohledně způsobů provádění Díla vázán příkazy 
Objednatele činěnými prostřednictvím Oprávněné osoby Objednatele a TDS. 

4. Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu , který mu Objednatel dal. To 
neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li 
nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu 
přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla s 
použitím předané věci nebo podle daného příkazu , má Zhotovitel právo požadovat, aby 
tak Objednatel učinil v písemné formě. § 2594 odst. 3 a§ 2959 občanského zákoníku se 
ne použijí. 

5. Objednatel je oprávněn zejména prostřednictvím své Oprávněné osoby a TDS 
kontrolovat provádění jakékoliv části Díla, uvádět svá stanoviska do stavebního deníku a 
má přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde je jakákoliv část Díla zhotovována a 
kde jsou uskladněny materiály a stavební díly určené k provádění Díla. Tyto a další 
pověřené osoby Objednatele jsou oprávněny vstupovat na Staveniště, účastnit se 
kontrolní činnosti , kontrolovat zakrývané práce, účastnit se ověřování dokončování 
odpovídajících prací v rámci provádění Díla a předání Díla, kontrolovat odstraňování vad 
Díla a nedostatků jeho provádění, kontrolovat vrácení a vyklízení Staveniště či jeho částí. 
O zjištěných nedostatcích jsou Oprávněná osoba Objednatele a TDS oprávněni činit 
zápisy do stavebního deníku. 

6. Zhotovitel je povinen provést Dílo včas a řádně, v souladu s obecně závaznými a 
účinnými právními předpisy české republiky a příslušnými technickými normami, 
v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele učiněnými prostřednictvím Oprávněné 
osoby Objednatele nebo TDS, pokud není pro jednotlivý případ v této Smlouvě sjednáno 
jinak. 
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7. Zhotovitel je povinen při provádění Díla respektovat DPS, RPD skleníku schválenou 
Objednatelem, závazné právní předpisy a další dokumentace na základě této Smlouvy. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi podklady předanými 
Objednatelem v souvislosti s prováděním Díla a prohlašuje, že jsou správné a úplné a že 
mu pro řádné a včasné provedení Díla postačují a že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provádění a zhotovení Díla a že disponuje sám i s 
poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provádění a 
zhotovení Díla nezbytné. 

9. Dojde-li při provádění Díla nebo v souvislosti s ním k nepředvídaným nálezům kulturně 
cenných předmětů , detailů Stavby nebo chráněných částí přírody anebo k 
archeologickým nálezům , je Zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu 
úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit 
opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě 
nálezu přerušit, a to v rozsahu stanoveném podmínkami stavebního úřadu ve smyslu § 
176 odst. 1 zákona č . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějš ích předpisů. 

1 O. Objednatel provede pasportizaci přilehlých objektů, Staveniště a přilehlého okolí pro 
účely dokumentace skutečného stavu před zahájením Díla a předá Zhotoviteli nejpozději 
v Den zahájení tuto úplnou pasportizaci v elektronické podobě. 

11.Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště a provádět Dílo takovým způsobem, aby 
nedocházelo ke škodám na majetku Objednatele a třetích osob. V případě, že dojde ke 
vzniku škody na majetku Objednatele, je Zhotovitel povinen tyto škody do 48 hodin po 
jejich vzniku na své náklady Objednateli odstranit, nebude-li mezi smluvními stranami 
písemně dohodnuto jinak. 

12.Zhotovitel bere na vědomí , že Areál Objednatele, kde je Místo plnění, je veřejně 
přístupný a po celou dobu provádění Stavby nebude provoz Areálu přerušen. Omezen 
může být pouze dle podmínek v Příloze č. 3 této Smlouvy. V žádném objektu v Areálu 
nebude přerušen provoz. Zhotovitel je povinen při provádění Díla zajistit přístup do 
budovy č. 53 v místech, které nejsou dotčeny Stavbou, a do budovy č. 54, v souladu 
s požadavky Přílohy č . 3 Smlouvy a DPS tak, aby provoz těchto budov nebyl nikdy 
přerušen , pokud nebude Oprávněnou osobou Objednatele stanoveno jinak, zejm. 
v zápisu z kontrolního dne, zaslaným emailem Zhotoviteli , písemným sdělením 

Zhotoviteli, popř. odsouhlasením v realizačním harmonogramu ve smyslu čl. IX. odst. 2. 
této Smlouvy. 

13.Zhotovitel je povinen v případě provádění jakýchkoliv prací při provádění Stavby 
zasahujících do provozu Areálu nebo jakékoliv budovy, zejména pak při provádění 

zemních prací, inženýrských sítí, dopravní infrastruktury apod. projednat vždy předem 
postup prací s TDS nejpozději 1 O dní před zahájením plánovaných prací, a to i v případě, 
že práce budou prováděny v souladu s DPS, ZOV anebo Přílohou č. 3 Smlouvy a 
realizačním harmonogramem výstavby podle čl. IX. bod 2. této Smlouvy. Zhotovitel musí 
přijmout opatření, která provoz Areálu Objednatele umožní v souladu s podmínkami této 
Smlouvy. 

14.Zhotovitel bere na vědomí a je povinen, např. prostřednictvím Oprávněné osoby 
Objednatele nebo TDS, koordinovat harmonogram výstavby a postup provádění Díla dle 
této Smlouvy s těmito stavbami, realizovanými v časovém a prostorovém souběhu se 
Stavbou: "Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových 
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komunikací, Olomouc - Holice", "Dostavba a stavební úpravy objektu č . 52", 
"Rekonstrukce areálových komunikací vč . technické infrastruktury - I. etapa" včetně 
jejího budoucího rozšíření, "UP Šlechtitelů - teplovod pro budovu č. 47'' popř. dalšími 
stavbami, které budou Zhotoviteli Oprávněnou osobou Objednatele označeny. 

15. TDS předá Zhotoviteli v Den zahájení bod základní geodetické sítě pro provádění všech 
následných vytyčovacích a zaměřovacích prací. Zhotovitel je povinen ověřit zaměření 
tohoto bodu a o výsledcích tohoto zaměření bez zbytečného odkladu informovat TDS. 
Zhotovitel je povinen provádět nebo zajistit provedení všech potřebných vytyčovacích a 
zaměřovacích prací před zahájením prací v rámci provádění Díla a v průběhu jejich 
provádění tak, aby zajistil bezpečné a správné provádění Díla a dále provádět vytyčovací 
a zaměřovací práce vždy na základě pokynu Oprávněné osoby Objednatele. 

16. Zhotovitel se zavazuje předkládat Objednateli prostřednictvím TDS 1 x za kalendářní 
měsíc měsíční zprávu, a to vždy v 1. kontrolním dnu v kalendářn ím měsíci v elektronické 
podobě společně se sadou fotografií postupu prací a s daty, ze kterých bude zřejmý 
postup prací uskutečněných Zhotovitelem v předchozím kalendářním měsíci. 

17. Dodržování účinných právních předpisů nebo technických norem českých nebo 
ekvivalentních podle země původu materiálu, výrobku a technického vybavení nebo 
zařízení 

1. materiál , výrobky a technické vybavení použité v rámci prováděn í Stavby musí 
vyhovovat účinným českým právním předpisům a technickým normám nebo 
ekvivalentním normám podle země původu materiálu, výrobku a technického 
vybavení v souladu s právním řádem České republiky. Tam, kde je to předpisy 
vyžadováno, je Zhotovitel povinen doložit prohlášení o shodě. 

2. Zhotovitel nesmí v průběhu provádění Díla podle této Smlouvy použít žádný 
nevhodný a zdraví škodlivý materiál nebo Výrobky, jejichž nevhodnost je ke dni 
použití známa. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné 
porušení této Smlouvy. 

3. Všechny práce na Díle budou provedeny podle příslušných norem. V případech, 
kdy tyto normy mají nižší požadavky než specifikace uvedené v dokumentaci 
tvořící Přílohu 1 č. této Smlouvy, platí specifikace uvedené v této Příloze č.1 
Smlouvy. 

18. Materiály, výrobky, technické vybavení 

1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze takové materiály, výrobky 
a technické vybavení, o nichž informace potřebné k objednání a použití získal 
pouze z této Smlouvy, popisů a údajů tak, jak budou předány nebo schváleny 
Objednatelem a podle postupu práce. V případech , kdy Zhotovitel při provádění 
Díla použil materiál, výrobek nebo technické vybavení objednané bez ohledu na 
podmínky této Smlouvy, nemůže uplatňovat žádné nároky na náhradu nákladů v 
této souvislosti vzniklých. Veškeré materiály a stavební díly použité při 
zhotovování Díla musí být nové, nerepasované a musf odpovídat veškerým 
technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Tuto skutečnost 
doloží Zhotovitel příslušnými doklady. Bez písemného souhlasu Objednatele 
nesmí být použity jiné materiály, stavební materiály či technologie, které by byly 
v rozporu s jakoukoliv DPS nebo RPD skleníku. Současně je Zhotovitel povinen 
zdržet se při realizaci Díla podle této Smlouvy použití jakéhokoliv materiálu, 
stavebního dílu nebo technologie, o kterých je na základě právních předpisů a 
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2. 

3. 

4. 

5. 

19. Vzorky 

1. 

2. 

3. 

4. 

norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí v 
době jeho užití známo, že jsou zdraví škodlivé 

Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze materiály, výrobky a 
technické vybavení nezatížené právy třetích osob s tím, že tyto musí být 
atestované pro použití v ČR a tato skutečnost musí být prokázaná předložením 
příslušného odpovídajícího dokumentu TDS Objednatele. 

Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení 
a zařízení dodané na Staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, 
poškození nebo zničení aj~ povinen respektovat technické podmínky výrobce, 
jsou-li výrobcem stanoveny. 

Popisy technologií a pracovních postupů použité Zhotovitelem musí být 
přístupné na Staveništi po celou dobu provádění Díla až do předání a převzetí 
Díla. 

Pokud nebudou materiály, výrobky nebo technické vybavení a jejich standard 
provedení úplně specifikovány v Příloze č . 1 této Smlouvy nebo RPD skleníku, 
musí být tyto v každém případě : 

a) vhodné pro účely smluvních prací tak, jak je stanoveno v této Smlouvě 
nebo jak ze Smlouvy vyplývá a 

b) v souladu s ověřenou stavební praxí a příslušnými normami, účinnými 
v době provádění Díla. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli prostřednictvím TDS ke schválení 
vzorky materiálů a veškerých pohledových prvků, zejména co se týče barev a 
povrchových úprav, dále výrobků a zařízení, výrobků plnících funkci stavby, 
technického vybavení (dále jen "vzorky"), které si Objednatel vyžádá. Pokud tak 
neučiní , je toto považováno za podstatné porušení Smlouvy. Pro odsouhlasení 
vybraných vzorků je Objednatel oprávněn vyžadovat i výrobní a dílenskou 
dokumentaci, technické a katalogové listy, detailní kladečské výkresy nebo 
vzorové provedení výrobního návrhu přímo na stavbě tak, aby byly prokázány 
vlastnosti a funkce materiálů, výrobků, zařízení a technického vybavení 
požadované touto Smlouvou. 

Zhotovitel je povinen předkládat všechny vzorky společně se žádostí o souhlas 
nejméně 20 dnů před plánovaným použitím příslušných materiálů, výrobků nebo 
technického vybavení nebo zařízení , aby TDS měl dostatek času na 
přezkoumání a schválení vzorku. Vzorky je za Objednatele oprávněn 

odsouhlasit TDS. 

Pokud TDS s odůvodněním neschválí použití materiálů, výrobků nebo 
technického vybavení nebo zařízení, je Zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené 
TDS navrhnout jiný materiál , výrobek, či technické vybavení nebo zařízení, 
odpovídající Smlouvě a závazným právním předpisům ke schválení. Zhotovitel 
není oprávněn používat materiály, výrobky a technické vybavení nebo zařízení, 
dokud Objednatel neschválí výše popsaným způsobem jejich příslušný vzorek. 

Zhotovitel je povinen uchovávat písemné záznamy o schválených vzorcích a 
datech schválení. Záznam bude obsahovat název, popis, obchodní značku, 
výrobce, datum předložení a odsouhlasení, podpis obou Osob oprávněných 
jednat ve věcech realizace Smlouvy a TDS a datum. Řádně aktualizovanou 
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kopii tohoto záznamu bude Zhotovitel pravidelně poskytovat TDS. 
Zkontrolované vzorky, u nichž si Objednatel výslovně vymíní jejich uložení po 
celou dobu provádění Díla, bude Zhotovitel uchovávat na Staveništi na 
vhodném uzamknutém místě tak, aby mohly být kdykoliv použity pro účely 
porovnávání v průběhu provádění Díla . 

5. TDS Objednatele je oprávněn odebrat kdykoliv vzorky jakýchkoli materiálů, 
určených k použití ke zhotovení Díla nebo materiálů zabudovaných ve Stavbě, a 
nechat je analyzovat nebo testovat, pokud jejich vlastnosti nebyly dostatečně 
doloženy příslušnými doklady, certifikáty, protokoly, zkouškami, apod. Výsledky 
testů všech materiálů zhodnotí a odsouhlasí za Objednatele TDS Objednatele. 
Veškeré náklady spojené s provedením testů, včetně dopravy materiálů 
k testování nebo analýz případně i s uvedením konstrukcí do původního stavu, 
budou hrazeny Zhotovitelem nebo Zhotovitelem Objednateli uhrazeny. TDS 
Objednatele si může vyžádat analýzu nebo testy železobetonu a může žádat 
důkaz rezistence určitých částí nebo prvků Stavby. 

6. TDS Objednatele se vyjádří k předloženým vzorkům dle této Smlouvy vždy 
nejpozději do 1 O kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného obdržení, 
přičemž po marném uplynutí této lhůty je Zhotovitel oprávněn předložený vzorek 
použít i bez souhlasu TDS Objednatele. 

20. Dočasné konstrukce a vybavení 

1. Pokud není sjednáno jinak, je povinností Zhotovitele zajistit na vlastní náklady 
veškeré dočasné konstrukce, mechanismy a nářadí, které jsou nezbytné 
k řádnému provádění Díla. Zhotovitel je ke své práci povinen použít pouze 
kvalitní a pro daný účel určená zařízení, mechanismy, nářadí a materiál a tam, 
kde je to předepsáno , rovněž doložit příslušné atesty a dokumentaci. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady rovněž veškeré dočasné konstrukce 
a materiál, potřebný z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (hrazení, 
zakrytí otvorů , zábradlí, výstražné cedule, oplocení, závory apod.). 

3. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za návrh, montáž, používání a odstranění 
všech dočasných konstrukcí. Úplná výkresová dokumentace a výpočty 
vztahující se k těmto konstrukcím musí být předloženy TDS Objednatele 
minimálně patnáct (15) pracovních dní před montáží (v případě, že nejsou 
obsaženy v Projektové dokumentaci pro provádění Stavby /RPD skleníku). 

21. Vykládka, přemísťování a doprava materiálu, Technického vybavení a Výrobků 

1. Zhotovitel na Staveništi odpovídá za vykládku, přemisťování a dopravu 
veškerého materiálu, technického vybavení a výrobků, použitých v souvislosti s 
prováděním Díla. Zhotovitel je povinen tyto úkony provádět tak, aby 
nedocházelo k omezování výkonu vlastnického práva Objednatele k jakýmkoliv 
ne movitostem, jejichž je výlučným vlastníkem nebo uživatelem. 

2. Všechny zvedací prostředky, které bude Zhotovitel používat, musí být navrženy 
tak, aby pracovaly přímo z podlahy nebo terénu a musí být učiněna taková 
opatření, aby zatížení bylo rovnoměrně rozloženo a nebyly poškozovány hotové 
povrchy stavebních prací a inženýrské sítě. 
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22. Odstranění materiálu 

1. Nestanoví-li Příloha č. 1 této Smlouvy jinak, nesmí Zhotovitel bez předchozího 
pokynu či písemného souhlasu Objednatele odstraňovat ze Staveniště žádný 
využitelný materiál a zařízení (např. písek, štěrk, štěrkopísek, zeminu, 
zařizovací dlažbu, zařizovací předměty, svítidla nebo jiný použitelný materiál), 
který se nachází na Staveništi nebo ve výkopech. Veškerý tento materiál je 
majetkem Objednatele. Kovový odpad (případně i j iný využitelný kusový 
materiál) bude Zhotovitel shromažďovat dle pokynů Objednatele do 
přistavených kontejnerů, zajišťovaných Objednatelem, ostatní využitelný 
materiál (např. dlažbu, ornici, zeminu atp.) potom na místě určené 
Objednatelem v rámci Areálu. 

23. Dopravní předpisy 

1. Zhotovitel musí dodržovat všechny relevantní účinné právní předpisy související 
s používáním dopravních prostředků, parkováním, přístupem na Staveniště a 
dopravními trasami. 

2. Zhotovitel je povinen na veřejných i neveřejných areálových komunikacích 
zajistit potřebné značky a tabulky. Na vnitrostaveništních komunikacích 
Zhotovitel zajistí jejich bezpečné šířky, podchodné výšky a potřebné výstražné 
značky, přechody, svodidla apod. 

3. Zhotovitel je v souvislosti s dopravními předpisy odpovědný za získání všech 
povolení a zaplacení všech poplatků s tím spojených potřebných pro provádění 
Díla. 

4. Zhotovitel nebude svou mechanizací nebo dopravními prostředky překážet 
provozu na veřejných i neveřejných areálových komunikacích nad míru 
nezbytnou a Objednatelem povolenou. 

24. Údržba komunikací 

1. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s 
Objednatelem podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel je 
povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu s 
případnými požadavky TDS odstraňovat na nich škody způsobené prováděním 
Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění prací Zhotovitelem, 
budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí 
všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky 
z tohoto vyplývající. 

2. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření k tomu, aby zabránil 
znečišťování komunikací blátem a jinými nečistotami ze Staveniště , zajistí mytí 
kol vozidel při výjezdu ze Staveniště a provede okamžitě taková opatření, aby 
případné znečištění vzniklé bez přijetí těchto opatření nebo přes tato opatření, 
bylo neprodleně odstraněno. Pokud takové opatření nebude okamžitě učiněno, 
může Objednatel zajistit úklid na náklad Zhotovitele. Náklady takového úklidu 
představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

25. Odstraňování odpadu a udržování pořádku při provádění Díla 

1. Zhotovitel je povinen udržovat při provádění Díla na Staveništi i v jeho okolí 
pořádek. Zhotovitel je povinen provádět průběžně , nejméně však jednou denně, 
úklid Staveniště. 
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2. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerý přebytečný stavební 
materiál a odpad, který se nahromadí během provádění prací Zhotovitele. 
Odpad je Zhotovitel povinen třídit a ukládat do kontejnerů umístěných ve 
vyhrazeném prostoru pro zařízení Staveniště ve smyslu ZOV. Odvoz kontejnerů 
zajišťuje na své náklady Zhotovitel, včetně nakládky, dopravy a poplatků za 
uložení a likvidaci nebezpečného odpadu. 

3. Objednatel je oprávněn zajistit úklid Staveniště včetně odvozu odpadu 
v případě, že Zhotovitel neprovedl úklid podle pododstavce 1 tohoto odstavce po 
dobu delší než 5 dnů, poté, co Zhotovitele o svém záměru čtyřicet osm hodin 
předem informoval, vyzval jej k nápravě a Zhotovitel úklid neprovedl v této lhůtě. 
Náklady takového úklidu představují splatnou pohledávku Objednatele za 
Zhotovitelem. 

4. Zhotovitel je povinen nakládat s jakýmkoli odpadem, vč . podmínek skladování, v 
souladu s účinnými právními předpisy; o této skutečnosti předloží TDS 
Objednatele relevantní doklady. 

5. Na Staveništi není povoleno spalování jakýchkoli odpadů. 

26. Hlučnost 

1. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu se ZOV zavedení všech opatření k 
omezení hlučnosti způsobené jeho činností na Staveništi , která jsou regulována 
příslušným účinným právním předpisem nebo správním rozhodnutím tak, aby 
byla v souladu s těmito předpisy a rozhodnutími. Pokud není stanoveno 
dokumentací pro stavební řízení, Stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím 
správního nebo jiného orgánu nebo obecně závazným účinným právním 
předpisem jinak, nesmí hladina hluku ze stavební činnosti Zhotovitele při 

provádění Díla kdekoli za hranicí Staveniště překročit nejvyšší přípustnou 
ekvivalentní hladinu hluku: 

od 6 do ?hod a od 21 do 22 hod. 60 dB/A/L 

od 7 do 21 hod. 65 dB/A/L 

od 22 do 6 hod. 45 dB/A/L 

V případě požadavku TDS objednatele nebo pro potřeby správního nebo 
soudního řízení je Zhotovitel povinen provést na své náklady kontrolní měření 
hlučnosti na Staveništi. 

27.Znečištění spodních vod 

1. Zhotovitel je při provádění Díla povinen provést všechna potřebná opatření 
k zajištění účinné ochrany všech pramenů, podzemních toků , drenáží apod. na 
Staveništi a pozemcích dotčených prováděním Díla před znečištěním, 
zakalením nebo erozí. 

28. Nepříznivé počasí 

1. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, materiály, výrobky, technické vybavení a 
zařízení Staveniště před poškozením vlivem počasí a využít všech přiměřených 
a schválených prostředků k tomu, aby zabránil zpoždění prováděn í Díla v 
důsledku vlivů počasí. Škody způsobené na Díle vlivem počasí odstraní 
Zhotovitel na své náklady. 
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2. Zhotovitel je povinen sledovat předpověď povětrnostních podmínek, které 
mohou nastat na Staveništi podle předpovědí českého hydrometeorologického 
ústavu. 

3. Zhotovitel je povinen provést taková opatření, která umožní pokračovat v 
provádění Díla i za nepříznivého počasí tak, aby nedošlo k odklonu od 
schváleného harmonogramu výstavby. 

29. Ochrana Díla před poškozením, ochrana majetku Objednatele a majetku jiných 
smluvních partnerů Objednatele 

1. Ochrana Díla ve smyslu používaném v této Smlouvě znamená požadavek na 
Zhotovitele chránit na své náklady prováděné Dílo a kteroukoli jeho část (včetně 
materiálů, výrobků a technického vybavení) ode Dne zahájení až do okamžiku 
podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla. Druh i rozsah použití ochranných 
prostředků musí být dostatečný k tomu, aby chránil Dílo v každé fázi 
dokončenosti před poškozením nebo zničením, a to i s ohledem na povahu 
prací souběžně prováděných přímými dodavateli Objednatele a jiných staveb v 
Areálu. 

2. Zhotovitel bude udržovat v náležitém stavu, upravovat a přizpůsobovat 
ochranné prostředky tak, aby dostatečně chránily materiál, výrobky a technické 
vybavení určené k provádění Díla po dobu, kdy se nacházejí mimo Staveniště , 

během nakládky, přepravy a vykládky na Staveništi, během dočasného 
skladování na Staveništi , provádění stavebních prací, montáže a instalace až do 
doby podepsání protokolu o předání a převzetí jakékoliv části Stavby. 

3. Zhotovitel je povinen uvědomit TDS Objednatele o jakémkoli poškození nebo 
zničení dočasných nebo trvalých konstrukcí, a to ihned poté, co toto poškození 
nebo zničen í nastalo, a oznámit rovněž všechny známé informace, nutné 
k zjištění příčiny a k zajištění nápravy. 

4. Zhotovitel je povinen na své náklady veškeré ochranné prostředky odstranit 
k datu podepsání protokolu o předání příslušné části Stavby, pokud TDS 
Objednatele nevydá v této souvislosti jiný pokyn. 

5. V případě, že jakýkoli ochranný prostředek bude poškozen, odstraněn bez 
souhlasu TDS Objednatele nebo se ukáže být nedostatečným, je Zhotovitel 
povinen takový ochranný prostředek opravit, nahradit nebo potřebným 
způsobem doplnit. 

6. Zhotovitel je povinen vyžádat si od TDS Objednatele souhlas před tím, než 
odstraní jakýkoli ochranný prostředek. 

7. Zhotovitel je povinen po odstranění všech ochranných prostředků zajistit 
důkladné očištění Díla. 

8. Zhotovitel je povinen provádět práce tak, aby při nich nedošlo ke škodám na 
majetku Objednatele (vč. majetku jiných dodavatelů Objednatele), na majetku 
smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na Staveništi nebo na 
sousedících nemovitostech. 

30.Zhotovitel je povinen zajistit nejpozději deset (10) pracovních dnů před Zhotovitelem 
oznámeným předáním a převzetí příslušné části Stavby řádné předvedení všech funkcí 
Díla a zaškolení obsluhy. V dostatečném předstihu, minimálně však ve lhůtě patnácti (15) 
pracovních dnů před termínem příslušného školení, oznámí Objednateli termíny, ke 
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kterým má Objednatel zajistit své provozní zaměstnance, a jejich požadovanou 
kvalifikaci. 

31. Zhotovitel je povinen zajistit nad prováděním svých prací při provádění Díla řádný dozor 
a úměrně rozsahu svých prací udržovat na stavbě příslušný počet řídících zaměstnanců , 
kvalifikovaných pro řízení těchto prací a vybavených příslušnými pravomocemi. 

32.Zhotovitel je povinen spolupracovat s Objednatelem a s pověřenými zástupci 
Objednatele a zúčastňovat se všech pravidelných i mimořádných kontrolních dnů a 
koordinačních porad a závěry těchto kontrolních dnů a porad respektovat. Zhotovitel je 
povinen zajistit účast pověřeného zástupce Zhotovitele a rovněž účast poddodavatelů , 
pokud bude TDS Objednatele vyžadována. 

33.Zhotovitel je povinen Objednateli, příp. pověřeným zástupcům Objednatele, včas a řádně 
předávat podklady, vysvětlení, informace a další dokumenty, které na něm budou 
vyžadovány v souvislosti s prováděním Díla. Objednatel , příp. pověření zástupci 
Objednatele, mohou v případě předání dokumentů v listinné podobě požadovat i předání 
v elektronické podobě (v editovatelné i needitovatelné verzi). 

34. V případech , kdy to vyžaduje obecně závazný účinný právní předpis, příslušné správní 
orgány nebo jiné státní orgány, je Zhotovitel povinen v požadovaném rozsahu tyto 
subjekty informovat a zajistit provádění kontroly prací těmito orgány v souladu s 
příslušnými účinnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen informovat TDS o všech 
rozhodnutích přijatých správními orgány nebo jinými subjekty, pokud by tato rozhodnutí 
jakýmkoli. způsobem ovlivňovala provádění Díla a TDS nebo Objednatel neobdrželi 
rozhodnutí přímo. 

35.Zhotovitel je povinen při dodávkách materiálu, výrobků a technického zařízení a vybavení 
postupovat tak, aby Objednateli nevznikla jakákoli jiná povinnost než povinnost výslovně 
stanovená touto Smlouvou; Smluvní strany povinnost podle tohoto Odstavce specifikují 
zejména na případné celní a daňové povinnosti a povinnosti vyplývající z ochrany práv 
duševního vlastnictví. 

IX. 
Harmonogram výstavby a Realizační harmonogram 

1. Harmonogram výstavby 

1.1. Harmonogramem výstavby se pro účely této Smlouvy rozumí časový plán provádění 
Stavby, ve kterém jsou vyznačeny všechny postupové termíny zahájení a 
dokončení jednotlivých činností vztahujících se k realizaci jednotlivých částí Stavby, 
termíny dodávek, termíny zkoušek, termíny zprovoznění částí Stavby a technických 
zařízení v režimu předčasného užívání částí Stavby dle§ 123 stavebního zákona, 
termíny vydání kolaudačních souhlasů I rozhodnutí těch částí Stavby, kde je 
kolaudační souhlas I rozhodnutí nutný dle § 119 a násl. stavebního zákona a další 
termíny jiných důležitých činností a nezbytných úkonů pro podstatné i úplné 
dokončení všech částí Stavby v termínech podle této Smlouvy, a to vše odděleně 
pro jednotlivé stavební a inženýrské objekty a provozní soubory všech jednotlivých 
částí Stavby (dále jen "Harmonogram výstavby"). Harmonogram výstavby musí 
respektovat smluvní podmínky a dílčí termíny požadované Objednatelem v Příloze 
č. 3 této Smlouvy s ohledem na zachování nepřetržitého provozu Areálu a na 
koordinaci Stavby s dalšími zhotoviteli stavebních prací v Areálu. Nastavení 
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harmonogramu musí být takové, aby byla prokázána reálnost Zhotovitelem 
navrženého postupu výstavby, při dodržení dílčích termínů stanovených 
Objednatelem, a aby bylo možné proces výstavby důsledně sledovat a kontrolovat. 
Harmonogram výstavby bude zpracován nejméně po dvoutýdenních časových 
úsecích. 

1.2. Zhotovitel je povinen vytvořit Harmonogram výstavby ve vhodném 
počítačovém programu ve formátu kompatibilním s prostředím programu MS Project 
nebo v jiném obdobném počítačovém programu. 

1.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 1 O pracovních dnů od dne nabytí účinnosti této 
Smlouvy předložit TDS v elektronické i listinné podobě Harmonogram výstavby 
zpracovaný v souladu s touto Smlouvou. 

1.4. TDS návrh Harmonogramu výstavby, předložený podle odst. 1.3. tohoto článku, 
schválí nebo jej Zhotoviteli vrátí k zapracování připomínek a změn, a to vždy do pěti 
pracovních dnů . Zhotovitel je povinen následně zapracovat do tří pracovních dnů do 
předloženého Harmonogramu výstavby veškeré připomínky a doplnění Objednatele 
tak, aby konečné znění Harmonogramu výstavby bylo Objednatelem schválené 
nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. V případě , že Zhotovitel 
nesplní tuto lhůtu , je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 

2. Realizační harmonogram 

2.1 . Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně, nejméně jednou (1 x) za měsíc, a 
to vždy při 1. kontroln im dni v kalendářním měsíci , předávat Realizační 
harmonogram, který rozpracovává podrobněji pro příslušné období schválený 
Harmonogram výstavby, podle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy (dále 
jen "aktuální Realizační harmonogram"). Aktuální realizační harmonogram bude 
zahrnovat vždy rovněž harmonogram prací na provozním souboru PS 12 v rámci 
Stavby 1, a to v členění podle odst. 2.3. tohoto článku. Aktuální Realizační 

harmonogram je Zhotovitel povinen zpracovávat ve stejném programu jako 
Harmonogram výstavby pro jednotlivé části Stavby samostatně a předávat jej TDS v 
jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě . 
TDS může Zhotoviteli udělit pokyn, aby na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval 
Realizační harmonogram dle jeho pokynu a poté mu jej předložil ke schválení. 
Pokud nebude TDS souhlasit s Realizačním harmonogramem připraveným 
Zhotovitelem, vrátí jej společně s připomínkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 
upravit návrh Realizačního harmonogramu dle připomínek TDS a předložit jej k 
opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené TDS. V případě opakovaného 
nedodržení povinnosti Zhotovitele předložit aktuální Realizační harmonogram je 
Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 

2.2. Zhotovitel je povinen v aktuálním Realizačním harmonogramu reflektovat stav 
plnění Harmonogramu výstavby a viditelně vyznačovat postup provádění Díla ve 
vztahu k dokončenosti jednotlivých činností a dodávek pro jednotlivé stavební a 
inženýrské objekty a provozní soubory. Aktuální Realizační harmonogram musí být 
Zhotovitelem zpracován tak, aby jeho jednotlivé fáze a postupové termíny 
korespondovaly s Harmonogramem výstavby a aby harmonogram umožňoval 
ověření funkčních souvislostí a posouzení splnění požadavků kladených Zhotoviteli 
na Dílo v této Smlouvě a dále tak, aby z něj byla zřejmá stadia dokončenosti 
jednotlivých činností a dodávek. 
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2.3. Každý aktuální Realizační harmonogram musí vždy obsahovat alespoň následující 
údaje: 

a) členění Stavby po jejích jednotlivých částech a dále jednotlivé dílčí termíny 
ve smyslu Přílohy č. 3 Smlouvy podle jednotlivých činností, vč. podstatného 
a úplného dokončení jednotlivých částí Stavby, 

b) termíny zahájení a dokončení důležitých činností dělených podle 
jednotlivých stavebních a inženýrských objektů, odděleně pro speciální 
profese, 

c) termíny dodávek a zprovoznění důležitých technických zařízení a 
provozních souborů, 

d) termíny předkládání vzorků materiálů, výrobků a zařízení a výrobní 
dokumentace podle této Smlouvy. 

3. Detailní harmonogramy speciálních prací 

V případě potřeby nebo na vyžádání TDS Zhotovitel zpracuje detailní krátkodobý 
harmonogram speciálních prací nebo detailní krátkodobý harmonogram konkrétních 
prací ve vazbě na aktuální Realizační harmonogram. 

4. Schválením Harmonogramu výstavby a aktuálního Realizačního harmonogramu se tyto 
stávají pro Zhotovitele závaznými. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat 
v souladu s Harmonogramem výstavby a aktuálním Realizačním harmonogramem na 
příslušné období. V případě opakovaného nedodržení jednotlivých postupových termínů , 
stanovených v Harmonogramu výstavby a aktuálním Realizačním harmonogramu, ze 
strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Opakovaným 
nedodržením těchto jednotlivých postupových termínů se rozumí nesplnění konkrétního 
postupového termínu, stanoveného v Harmonogramu výstavby nebo v aktuálním 
Realizačním harmonogramu, a to ani po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě TDS, která 
může být učiněna formou zápisu do Stavebního deníku nebo v rámci kontrolního dne 
nebo v listinné podobě zaslané prostředním držitele poštovní licence na adresu 
Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

X. 
Kontrola provádění Díla 

1. Kontrolním a zkušebním plánem se pro účely této Smlouvy rozumí program řízení jakosti 
Stavby, tj. zejména kvality použitých materiálů, dodaných výrobků a technického a 
technologického vybavení a provedených stavebních prací, který je Zhotovitel povinen 
zpracovat a předložit dle tohoto článku (dále jen "Kontrolní a zkušební plán" nebo "KZP"). 

2. Zhotovitel předloží ve lhůtě do 1 O pracovních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy TDS 
ke schválení návrh Kontrolního a zkušebního plánu s obsahem uvedeným v tomto článku 
Smlouvy. 

3. TDS každý návrh Kontrolního a zkušebního plánu schválí nebo jej Zhotoviteli vrátí 
k zapracování připomínek a změn. Připomínky a změny TDS je Zhotovitel povinen do 
každého Kontrolního a zkušebního plánu zapracovat do pěti pracovních dnů od jejich 
doručení Zhotoviteli a každý plán následně znovu předložit TDS ke schválení tak, aby 
konečné znění KZP bylo Objednatelem schváleno nejpozději do 30 dnů od nabytí 
účinnosti této Smlouvy. V případě, že Zhotovitel nesplní tuto lhůtu, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 
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4. Kontrolní a zkušební plán musí být zpracován pro jednotlivé části Stavby samostatně a 
musí obsahovat alespoň následující: 

a) jméno osoby odpovědné u Zhotovitele za uplatněn í systému řízení jakosti; 
b) způsob archivace a lhůty vymezené pro archivaci dokumentů týkajících se prací 

Zhotovitele; 
c) soupis, popis a termíny kontrol, kontrolních měření a zkoušek, které budou 

uskutečněny v průběhu provádění Stavby; 
d) metodiku zjišťování a řešení odchylek nebo nesouladu se standardy nebo 

odsouhlasenými specifikacemi, parametry, které budou kontrolovány, přijatelné 
hodnoty takových odchylek a požadavky na množství kontrol; 

e) kalibrace a ověřování všech měřících zařízení používaných na Staveništi ; 
f) způsob kontroly a potvrzení jakosti dodávaných výrobků , materiálů a technického a 

technologického vybavení; 
g) počet, dobu a zaznamenávání kontrol jakosti a zkoušek, které budou prováděny na 

Staveništi a 
h) systém zajištění testování provedení a jakosti všech prvků Stavby. 

Zhotovitel předloží Objednateli současně s KZP pro jednotlivé části Stavby i samostatně 
vzory dokumentů (formulá řů) použitelné pro KZP všech částí Stavby (protokoly o 
provedených měřeních , zkouškách atd.). 

5. Zhotovitel je povinen průběžně vyhodnocovat dodržování každého Kontrolního a 
zkušebního plánu a na základě tohoto vyhodnocení provést jejich aktualizace; minimálně 
jednou měsíčně zpracuje Zhotovitel zprávu o vyhodnocení každého Kontrolního a 
zkušebního plánu a jejich aktualizaci, kterou předá jako součást pravidelné měsíční 
zprávy o průběhu prací na Stavbě ve smyslu čl. Vlil . odst. 16 této Smlouvy. Po dosažení 
úplného dokončení obou částí Stavby je Zhotovitel povinen provést konečné 
vyhodnocení splnění každého Kontrolního a zkušebního plánu a doložit kompletní 
záznamy o provedených měřeních, zkouškách apod., vč . všech certifikátů , průkazů o 
shodě, atestů a jiných dokladů , prokazujících jakost a úplnost provedení všech částí 
Stavby. 

6. Zhotovitel se zavazuje výsledek každého kontrolního měření a/nebo zkoušky provedené 
v průběhu provádění Stavby zaslat do 3 pracovních dnů od uskutečnění příslušného 
kontrolního měření a/nebo zkoušky emailovou zprávou na emailové adresy obou TDS 
uvedené v záhlaví Smlouvy. 

7. Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností prováděných na základě každého Kontrolního 
a zkušebního plánu do doby, než bude tento plán schválený TDS ve smyslu odst. 3 
tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že údaje uvedené v každém 
Kontrolním a zkušebním plánu a řízení jakosti jsou v souladu s projektovanými parametry 
a touto Smlouvou. 

8. Zhotovitel Objednateli poskytne veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, informace, 
pracovní sílu a další položky nutné pro uskutečnění zkoušek podle každého Kontrolního 
a zkušebního plánu zpracovaného ve smyslu odst. 2 tohoto článku. 

9. Zhotovitel je povinen písemně oznámit TDS konání každé zkoušky nejpozději 3 pracovní 
dny předcházející dni konání zkoušky, a to zasláním emailové zprávy na emailové adresy 
obou TDS uvedené v záhlaví této Smlouvy, popř. též zápisem do stavebního deníku 
Stavby. TDS Objednatele je oprávněn termín konání zkoušky písemným pokynem 
Zhotoviteli změnit, maximálně o 3 pracovní dny. Neúčast TDS Objednatele na řádně 
oznámené zkoušce nezabraňuje jejímu uskutečnění. Nepozve-li Zhotovitel TDS ke 
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kontrole jej včas nebo pozve-li jej ke konání kontroly ve zřejmě nevhodné době, umožní 
Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Nedostaví-li se 
Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle 
ujednaného časového rozvrhu či pozvánky, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. 

1 O. TDS Objednatele je oprávněn požadovat provedení dodatečných nebo dalších zkoušek 
nebo ověření kvality v případě, že vzniknou pochybnosti o kvalitě prací, nebo použitých 
materiálů, výrobků nebo technického nebo technologického vybavení v rámci provádění 
Stavby. Náklady na tyto zkoušky hradí Zhotovitel. 

11. Zhotovitel je po odstranění vad zjištěných při zkouškách povinen provést za podmínek 
stanovených touto Smlouvou nové zkoušky. 

12. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS Objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším 
postupu provádění Stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být 
učiněna nejpozději tři pracovní dny předem , a to na emailové adresy TDS uvedené 
v záhlaví této Smlouvy, popř. též zápisem ve stavebním deníku Stavby. Ke kontrole 
zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, 
jakosti použitých materiálů , certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. Pokud se žádný TDS 
Objednatele bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole (o této skutečnosti je Zhotovitel 
povinen informovat TDS nejpozději dvanáct (12) hodin po termínu kontroly), a to ani v 
náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve Stavebním deníku a nebude kratší než 
dvacet čtyři (24) hodin po řádném termínu kontroly, je Zhotovitel oprávněn takové 
konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových 
zakrytých konstrukcí. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou 
kontrolou se zjistí, že zakryté konstrukce vykazují vady provádění, ponese náklady 
odkrytí a opětovného zakrytí Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady spojené s 
odkrytím Objednatel. V případě , že Zhotovitel nevyzve TDS Objednatele ke kontrole 
zakrývaných prací, či kontrolu neumožní, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel 
v každém případě. 

13. Soulad provádění Díla s každým Kontrolním a zkušebním plánem nevylučuje 
odpovědnost Zhotovitele podle této Smlouvy, zejména odpovědnost za vady Díla. 

XI. 
Zástupci Objednatele 

1. Oprávněné osoby za Objednatele a TDS Objednatele, uvedení v záhlaví této Smlouvy, v 
rámci svých oprávnění podle této Smlouvy jsou oprávněni kontrolovat provádění Díla a 
dávat Zhotoviteli příkazy ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele související s prováděním 
Díla. Tyto pokyny jsou pro Zhotovitele závazné a je povinen se jimi řídit. 

2. Oprávněné osoby Objednatele a TDS Objednatele v rámci svého oprávnění podle této 
Smlouvy jsou oprávněni oznámit Zhotoviteli bez zbytečného prodlení zápisem do 
stavebního deníku Stavby nebo zápisem z kontrolního dne zaslaným emailovou zprávou 
každé porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a každou vadu provádění Díla. 

3. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno 
jinak, nemá Oprávněná osoba nebo jiná Objednatelem pověřená osoba oprávnění měnit 
Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho smluvní povinnosti, závazků nebo 
odpovědností vyplývajících ze Smlouvy. 
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4. TDS bude pravidelně svolávat pracovní, koordinační a jiné porady týkající se Stavby, 
pravidelné a mimořádné kontrolní dny, potřebné k řízení a koordinaci provádění Díla a 
bude provádět a distribuovat záznamy z těchto porad a kontrolních dnů, nerozhodne-li se 
Oprávněná osoba Objednatele v konkrétním případě jinak. TDS rovněž vede kontrolní 
dny, nerozhodne-li se Objednatel jinak. 

5. Autorský dozor pro Stavbu 1 a Stavbu 2, tj. povinnosti podle § 152 stavebního zákona a 
podle příslušné smlouvy o dílo na zpracování projektových dokumentací pro Stavbu 1 a 
Stavbu 2, uzavřené s Objednatelem, vykonává generální projektant společnost ASET 
studio s.r.o. Tento generální projektant je oprávněn činit záznamy do stavebního deníku 
Stavby, není oprávněn udělovat Zhotoviteli pokyny k provádění Díla bez schválení 
Oprávněnou osobou nebo TDS. 

6. Autorský dohled pro Stavbu 1 tj. dohled nad dodržování povinností podle § 11 
autorského zákona při provádění Díla, vykonává Ing. Petr Svoboda jako autor 
architektonického návrhu Stavby 1. Tento není oprávněn činit záznamy do stavebního 
deníku Stavby a jakékoliv výhrady ve vztahu k provádění Díla je oprávněn sdělovat 
Zhotoviteli výhradně prostřednictvím Oprávněné osoby a/nebo TDS. 

7. Autorský dohled pro Stavbu 2, tj dohled nad dodržování povinností podle § 11 
autorského zákona při provádění Díla, vykonává Ing. arch. Stanislav Srnec jako autor 
architektonického návrhu Stavby 2. Tento není oprávněn činit záznamy do stavebního 
deníku Stavby a jakékoliv výhrady ve vztahu k provádění Díla je oprávněn sdělovat 
Zhotoviteli výhradně prostřednictvím Oprávněné osoby a/nebo TDS. TDS má v rámci 
oprávnění ve smyslu této Smlouvy právo kontrolovat provádění Díla z hlediska plnění 
smluvních povinností podle této Smlouvy a právních předpisů , zejm. ve vztahu 
k požadované kvalitě a oceněnému Soupisu prací sleduje způsob, postup a kvalitu 
provádění Stavby, soulad s projektovými dokumentacemi uvedenými v této Smlouvě a 
individuálními správními akty podmiňujícími provádění Stavby, působí k odstranění závad 
při provádění Stavby a sleduje řádné vedení stavebního deníku, to vše v rámci práv a 
povinností stanovených právními předpisy a sjednaných pro TDS v jednotlivých 
ujednáních této Smlouvy. TDS dále kontroluje plnění povinností Zhotovitele ve vztahu ke 
Staveništi, provádění prací při provádění Stavby tak, aby nedocházelo k narušování 
provozu Areálu a objektu č. 53 a objektu č. 54 v Areálu; koordinuje činnost Zhotovitele 
podle této Smlouvy s prováděním ostatních stavebních prací v Areálu a uděluje 
Zhotoviteli v tomto rámci pokyny. 

8. Koordinátor BOZP znamená osobu, která sama nebo prostřednictvím odborně způsobilé 
osoby či osob provádí koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi ve 
smyslu zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 
a to na základě smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci Stavby, 
uzavřené mezi Koordinátorem BOZP a Objednatelem. Koordinátor BOZP má v rámci 
oprávnění ve smyslu této Smlouvy právo kontrolovat provádění Díla a dávat Zhotoviteli 
instrukce ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele související s prováděním Díla, to všech ve 
věcech týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla podle zák. 
č . 309/2006 Sb. Tyto pokyny jsou pro Zhotovitele závazné a je povinen se jimi řídit. 
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XII. 
Dokumentace Stavby 

1. Realizační projektová dokumentace skleníku RB2 (RPD skleníku) 

1.1 RPD skleníku bude zpracována pro provozní soubor PS 12 -skleník RB2 včetně 
technologického vybavení, jehož provedení bude součástí Stavby 1 a který bude 
proveden jako ucelený systémový soubor jednotlivých konstrukcí a technologických 
celků , kdy tyto jsou vzájemně propojeny a řízeny prostřednictvím jednotného 
inteligentního systému řízení v rámci měření a regulace skleníku s cílem dosáhnout 
požadovaných funkčních parametrů objektu skleníku jako celku, nikoliv jen parametrů 
jeho jednotlivých částí. RPD skleníku se rozumí realizační dokumentace zpracovaná 
na základě TP skleníku, definujících požadavky na výkon a/nebo funkci, a sloužící pro 
samotné provádění stavebních prací směřující k provedení PS 12 v souladu se 
zadáním Stavby podle této Smlouvy, a to v rozsahu odpovídající minimální 
podrobnosti dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů . 

1.2 RPD skleníku bude vycházet ze schválené projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení a TP skleníku. RPD skleníku bude obsahovat technické 
charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací vč. výkresů 
podrobností (detailů) zobrazujících pro Zhotovitele závazné, nebo tvarově složité 
konstrukce (prvky), které vyplývají z povahy PS 12. Takovými požadavky na 
podrobnosti se rozumí zejména stanovení použití konkrétních technických řešení, 
systémů , materiálů a stavebních prvků , vč. jejich obchodních názvů, které budou 
použity k provedení PS 12, a přesnou specifikaci postupů provádění stavebních prací. 
Dále bude RPD skleníku stanovovat, jakým způsobem jsou zajištěny požadavky na 
kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení vč. technického a 
technologického vybavení. Z důvodu prokázání správnosti umístění jednotlivých 
technických a technologických rozvodů a zařízení PS 12, umísťovaných v rámci 
nosných a dělicích konstrukcí skleníku, budou součástí dokumentace i koordinační 
schémata těchto technických rozvodů a technických a technologických zařízení v 
trojrozměrném /axonometrickém zobrazení, koordinační řezy v hlavních uzlových 
nebo prostorově omezených oblastech, a to vč. zobrazení nároků na servisní 
manipulační prostor, příp . dalších nezbytné výkresy podrobností vztažné ke 
specifické povaze stavby PS 12 jako je dále zejména technické řešení 

mikroklimatických technologií (meteostanice, systém měření a regulace, fasádní, příp . 
vnitřní otvírky vč. světlíků , vzduchotechnická /klimatizační zařízení , systém vytápění a 
systém pěstebního osvětlení a stínění, apod.). Součástí RPD skleníku není 
dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, 
dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů ani montážní 
dokumentace. Tyto detailnější podrobnosti řeší výrobní dokumentaci v souladu s odst. 
2 tohoto článku. 

1.3 Předkládání a schvalování RPD skleníku se řídí čl. 111. odst. 1 Smlouvy. Zhotovíte! je 
povinen zdržet se započetí stavebních prací týkajících se PS 12 bez předchozího 
předložení RPD skleníku a jejího odsouhlasení ze strany Objednatele ve smyslu čl. 
111. odst. 1 Smlouvy. 

2. Výrobní dokumentace 

2.1 Výrobní dokumentací se rozumí podrobná výrobní nebo dílenská dokumentace 
specifických konstrukcí a prvků Stavby a jejich detailů , nezbytných ke zhotovení 
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Stavby, přičemž tato výrobní dokumentace bude zpracována s použitím konkrétních 
stavebních výrobků a materiálů použitých Zhotovitelem pro provedení Stavby. 
Výrobní dokumentace bude obsahovat takovou míru podrobností, aby zřetelně 
postihla všechny důležité upřesňující parametry části Stavby nad rámec příslušné 
DPS a RPD skleníku, jak se zřetelem k požadovanému odsouhlasení takového 
koncového upřesnění technického řešení Objednatelem, tak rovněž k dostatečnému 
specifikováni provádění atypických stavebních prvků a dílců z povahy technologické. 
Výrobní dokumentace upřesní zejména členění stavebních prvků po jednotlivých 
výrobních dílech a specifikuje montážní podmínky na vzájemné zabudování prvků 
jak mezi sebou, tak mezi zkompletovaným prvkem a stavbou jako koncovým 
osazovacím místem. Výrobní dokumentace musí potvrdit v DPS a RPD skleníku 
vymezené servisní nároky prvků, případně tyto doplnit. 

2.2 Zhotovitel je povinen kdykoliv, kdy tak bude stanovovat příslušná DPS nebo vždy k 
žádosti TDS předložit TDS výrobní dokumentaci vztahující se k příslušné konstrukci 
či prvku Stavby, a to vždy nejpozději ve lhůtě 15 dní před započetím stavební práce 
na konstrukci či prvku, kterých se výrobní dokumentace týká, nebo ve lhůtě 
stanovené TDS v jeho žádosti, přičemž žádost o předložení výrobní dokumentace 
TDS bude vždy zachycena v zápisu z kontrolního dne, zaslaným emailem 
Zhotoviteli, písemným sdělením Zhotoviteli nebo odsouhlasením v realizačním 
harmonogramu ve smyslu čl. IX. odst. 2. této Smlouvy. 

2.3 Zhotovitel je povinen zdržet se započetí stavebních prací týkajících se příslušné 
konstrukce či prvku Stavby bez předchozího předložení příslušné výrobní 
dokumentace TDS a jejího odsouhlasení ze strany TDS. 

3. Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby 

3.1 Zhotovitel zpracuje a předá TDS ke kontrole a schválení DSPS pro každou část 
Stavby samostatně současně s výzvou k předání příslušné části Stavby ve smyslu čl. 
XIV. odst. 1 této Smlouvy, a to vždy v jednom výtisku a v elektronické podobě, 
přičemž DSPS každé části Stavby bude podrobně dokumentovat práce Zhotovitele 
při provádění Díla. V DSPS budou uvedeny všechny za Objednatele schválené a 
Zhotovitelem provedené změny Stavby. Každá DSPS musí být v souladu se stavem 
odpovídajícím úplnému dokončení příslušné části Stavby. Ze strany TDS každou 
odsouhlasenou DSPS Zhotovitel předá Objednateli v případě každé části Stavby ve 
dvou vyhotoveních a v elektronické podobě v editovatelné i needitovatelné formě 
vždy nejpozději k termínu úplného dokončení každé příslušné části Stavby, 
ujednanému v čl. 111. této Smlouvy. 

3.2 Žádná DSPS nesmí být provedena v menším měřítku a menší podrobnosti než 
příslušná Projektová dokumentace pro provádění stavby/RPD skleníku týkající se 
příslušné části Stavby; v případech, kdy skutečné provedení části Stavby bude 
odchylné od Projektové dokumentace Stavby pro stavební povolení, i v měřítku 
použitém pro projektovou dokumentaci Stavby pro stavební povolení. Každá DSPS 
bude vycházet z geodetického zaměření skutečného provedení relevantních 
stavebních a inženýrských objektů, u DSPS týkající Stavby 1 i z geodetického 
zaměření skutečného provedení PS 12. 

3.3 Každá DSPS bude tvořit spolu s průvodní dokumentací strukturovaný soubor 
dokumentů ve smyslu odst. 4 tohoto článku. Formát odevzdané DSPS musí umožnit 
jednoduché vyhledávání základních parametrů Stavby (délkové a plošné výměry, 
orientace v typech užitých materiálů vč. provázané editovatelnosti i výkresového 
prostoru, tabulek a výkresových legend) a současně musí umožnit i ověření a 
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případnou editaci maximálního množství technicky zobrazených informací, zejména 
hlavní rozměrové charakteristiky stavby, pozice a specifikace vedení a křížení vnitřní 
technické infrastruktury vč. ochranných pásem, spádů, specifikaci napojení a 
ukončení , apod. Tyto informace mohou být podány jak formou doplňkových 
axonometrických zkreslení provedených ve 2D pohledech, tak jako 3D prvky. V 
každém případě musí provedení v editovatelném formátu umožnit přehlednou práci s 
jednotlivými, adekvátně strukturovanými daty (barvy, tloušťky, vrstvy/hladiny/fólie). 

3.4 Zhotovitel je povinen zpracovat každou DSPS tak, aby byla po obsahové a formální 
stránce v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů . Zhotovitel odpovídá za správnost 
a úplnost každé DSPS. 

3.5 Objednatel si vyhrazuje právo určit pokyny své Oprávněné osoby závazné členění 
DSPS příslušných částí Stavby tak, aby byly jednotlivé DSPS zpracovány a předány 
Zhotovitelem Objednateli v rozsahu celků menších než jsou samostatná Stavba 1 a 
Stavba 2. 

4. Průvodní dokumentace 

4.1. Průvodní dokumentace je strukturovaný soubor dokumentů vztahujících se ke 
každé předávané části Stavby a ve své formě obsahuje jak dokladovou část, tak 
části výkresové, textové a ilustrační (dále jen "Průvodní dokumentace"). Zhotovitel 
zpracuje a předá TDS Průvodní dokumentaci samostatně ve dvou výtiscích pro 
každou část Stavby v listinné podobě a 1 x v elektronické editovatelné a 
needitovatelné podobě na záznamovém médiu CD/DVD, přičemž každá Průvodní 
dokumentace bude podrobně popisovat obsluhu a údržbu Díla, zejména 
technického vybavení a technologického vybavení každé příslušné části Stavby, a 
to vždy nejpozději 10 kalendářních dní před termínem úplného dokončení každé 
příslušné části Stavby, ujednaným v čl. 111. této Smlouvy. 

4.2. Každá Průvodní dokumentace a DSPS odpovídající každé příslušné části Stavby 
spolu musí tvořit uživatelsky vstřícný a přehledně strukturovaný soubor 
editovatelných a needitovatelných dokumentů, zkompletovaný na vzájemné odkazy 
jako interaktivní, provázaný manuál na uz1van1 stavby mezi sebou 
synchronizovaných dokumentů, které případně umožní Objednateli další práci 
se Stavbou a jejími nároky po dobu její předpokládané životnosti. Další prací se 
Stavbou se rozumí případné náhrady dožilých prvků Stavby, drobná rozšíření a 
úpravy Stavby, náhrady prvků PSV a prvků technického a technologického zařízení. 
Pro tyto účely musí být editovatelné verze DSPS a Průvodní dokumentace 
zpracovány tak, aby umožnily jednoduché vytvoření tzv. slepých výkresů, práci s 
případným dalším zanášením poznámek a zakreslováním požadavků na změny 
dokončené Stavby. 

4.3. Průvodní dokumentace každé části Stavby bude obsahovat zejména, nikoli však 
pouze, následující položky: 
a) obsah; 
b) kopie všech kolaudačních souhlasů I rozhodnutí pro příslušné předávané části 

Stavby a relevantních správních rozhodnutí; 
c) Seznam jednotlivých dokumentů a technických výkresů obsažených v 

relevantní DSPS, vč. užité výrobní dokumentace; 
d) schématické výkresy s umístěním hlavních částí zařízení a technologického 

vybavení vč. axonometrických /30 zobrazení a základním zobrazením po 
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jednotlivých podlažích budovy (např. hlavní rozvody sítí, hlavní rozvaděče, 
hlavní uzávěry médií, umístění hasicích přístrojů , apod.); 

e) základní pokyny pro uživatele, obsahující zejména popis běžných údržbových 
postupů pro každou část Stavby, vč. sítí/ instalací /technické a technologického 
vybavení, včetně všech částí zařízení a vybavení, popis provozu všech sítí 
/zařízení /technického a technologického vybavení, návod k řádnému užívání a 
pravidelném servisu, apod. vč . dokladů o proškolení provozních zaměstnanců 
určených Objednatelem; 

f) seznam výrobců, dodavatelů, poddodavatelských montážních společností, 
obchodních firem atd. pro všechny položky materiálů, výrobků a technického 
vybavení s odkazem na číslo v položkovém výkazu výměr (po jednotlivých 
profesích); 

g) seznam prvků a technických zařízení se záruční dobou odlišnou od kompletní 
záruky za jakost podle této Smlouvy vč. kopie záručních listů ; 

h) provozní řády zařízení nebo provozů , u nichž to bude vyžadováno pro vydání 
kolaudačních souhlasů I rozhodnutí; 

i) kopie všech dokladů, které byly předloženy Hasičskému záchrannému sboru 
Olomouckého kraje, Krajské hygienické stanici a dalším dotčeným orgánům pro 
vydání závazných stanovisek ke kolaudačním souhlasům I rozhodnutím; 

j) požární dokumentaci Stavby, obsahující v souhlasu s vyhl. č. 246/2001 Sb., o 
požární prevenci o začlenění budovy do požárního nebezpečí , stanovení 
podmínek a organizace zabezpečení požární ochrany, dokumentaci zdolávání 
požárů a evakuační plány, přičemž tato část průvodní dokumentace musí být 
předána Objednateli i v elektronické podobě; 

k) seznam doporučených náhradních dílů; 
I) kopie všech dokladů o provedení zkoušek, nastavení a zaregulování, systémů, 

údaje a výsledky ze zkoušek a prověřování prací, kopie revizních zpráv, apod. 

4.4. Zhotovitel současně s Průvodní dokumentací každé části Stavby předá Objednateli 
k rukám TDS sadu všech klíčů dle systému generálního klíče a dalšího vybavení 
potřebného k provozu zařízení/technického a technologického vybavení přičemž 
struktura generálního klíče bude před zadáním do výroby Objednatelem 
odsouhlasena v rámci vzorkování a dalších podpůrných procesů výstavby. 

4.5. Objednatel si vyhrazuje právo určit pokyny své Oprávněné osoby závazné členění 
Průvodní dokumentace příslušných částí Stavby tak, aby byly jednotlivé Průvodní 
dokumentace nebo jejich části zpracovány a předány Zhotovitelem Objednateli 
v rozsahu celků menších než jsou samostatná Stavba 1 a Stavba 2. 

5. Licence 

5.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této Smlouvy nevýhradní oprávnění užít 
jakékoli plnění mající povahu autorského díla nebo jiného předmětu duševního 
vlastnictví, k němuž se zavázal podle této Smlouvy a které je nebo bude chráněno 
právem duševního vlastnictví, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití 
uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon) , ve znění pozdějších předpisů či v příslušných ustanovení jiných právních 
předpisů upravujících právní ochranu předmětů průmyslového vlastnictví. Toto 
oprávnění rovněž zahrnuje oprávnění takový předmět ochrany zpracovat, měnit a 
upravovat. V případě , že jakákoliv část plnění podle této Smlouvy bude mít povahu 
počítačového programu, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli jeho zdrojový 
kód v termínu úplného dokončení příslušné části Stavby podle čl. 111. této Smlouvy. 
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5.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas poskytnout udělená práva formou 
podlicenční Smlouvy třetím osobám. 

5.3. Objednatel není povinen licenci udělenou v předchozích odstavcích využít. 

XIII. 
Změny 

1. V případě změn Stavby prováděných v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Změny"), je Zhotovitel 
povinen předložit Oprávněné osobě za Objednatele a TDS posouzení Změny ve formátu 
určeném Objednatelem (dále jen jako "Technický list změny" ) společně s návrhem 
ocenění změny a všemi dalšími podklady potřebnými pro posouzení potřeby a dopadu 
navrhované Změny pro každou část Stavby samostatně . V případě, že Oprávněná osoba 
za Objednatele nebo TDS shledá předložené dokumenty jako nedostatečné pro 
posouzení, je Zhotovitel povinen doplnit podklady do pěti pracovních dnů od písemné 
výzvy Oprávněnou osobou za Objednatele, a to v požadovaném rozsahu. 

2. Jakákoliv Změna týkající se specifikace Stavby podle této Smlouvy, ceny za Dílo nebo 
termínů jejího provedení je odsouhlasena podpisem Technického listu změny Osobou 
oprávněnou jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Zhotovitele a Oprávněnou 
osobou za Objednatele a uzavřením příslušného dodatku, kterým bude příslušná Změna 
této Smlouvy, odpovídající příslušné změně Stavby, sjednána, a tato Změna Stavby 
začne být prováděna nejdříve dnem uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb. 

3. V případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo 
souhlas dotčených právnických a fyzických osob, projedná Zhotovitel před podpisem 
Technického listu změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušná rozhodnutí nebo 
souhlasy. 

4. Návrh ocenění každé Změny je Zhotovitel povinen zpracovat ve struktuře a v souladu 
s cenami uvedenými v Příloze č. 2 této Smlouvy. Pokud takové ocenění nebude možné 
s ohledem na charakter a/nebo rozsah Změny nebo pokud bude toto požadováno 
Oprávněnou osobou za Objednatele, bude ocenění Změny provedeno následujícím 
způsobem: 

• formou položkového rozpočtu Změny, kdy jednotkové ceny použité k ocenění 
položek rozpočtu budou stanoveny dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS 
v cenové úrovni období, kdy změna nastala, nebo 

• v případě , že nebude možno provést ocenění jakékoliv položky podle výše 
uvedeného ceníku, budou stanoveny konkrétní jednotkové ceny Změn 
individuální kalkulací materiálu a hodinových sazeb pracovníků na základě 
v místě a čase obvyklých cen, které budou s odbornou péčí posouzena TDS a 
písemně schválena Oprávněnou osobou za Objednatele. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést změnu způsobem a v termínech uvedených v Technickém 
listu změny a příslušném dodatku Smlouvy. V případě provedení Změn způsobem 
odlišným od Technického listu změny a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených 
termínů je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 
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6. Evidenci veškerých změn a dckumentů vztahujících se k procesu řízení Změn podle 
tohoto článku vede Oprávněná osoba za Objednatele. 

7. Pokud nebude vysloveně uvedena instrukce Objednatele k úpravě Harmonogramu 
výstavby, způsobená Změnou, neopravňuje změna Zhotovitele k úpravě Harmonogramu 
výstavby. 

XIV. 
Předání a převzetí Díla 

1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději 15 dní před datem zamýšleného předání a převzetí 
každé části Stavby vyzvat písemně TDS Objednatele ke kontrole úplného dokončení 
příslušné části Stavby podle čl. 111. této Smlouvy a k jejímu převzetí a v témž termínu 
předat Objednateli: 

• příslušnou Průvodní dokumentaci odpovídající předávané části Stavby, 

• příslušnou DSPS odpovídající předávané části Stavby, a to v počtu 1 tištěných 
paré a v elektronické podobě na CD/DVD (ve formátu *. pdf i v editovatelném 
formátu *.dwg), 

• vyhodnocený Kontrolní a zkušební plán Stavby ve dvou vyhotoveních, 

a nejpozději v den protokolárního předání a převzetí příslušné části Stavby předat 
zejména, nikoliv však výlučně: 

• příslušnou DSPS odpovídající předávané části Stavby, odsouhlasenou TDS, a to 
v počtu 2 tištěných paré a v elektronické podobě na CD/DVD (ve formátu *.pdf i 
v editovatelném formátu *.dwg), 

• geodetické zaměření skutečného stavu všech stavebních a inženýrských objektů 
příslušné části Stavby v listinné podobě ve dvou vyhotoveních a na CD v 
editovatelném formátu a ve formátu *.pdf, 

• oddělovací geometrické plány pro parcely z různým druhem využití, vzniklé 
realizací příslušné části Stavby, pro ohlášení změny údajů o pozemku nebo pro 
zápis nově vzniklé stavby do katastru nemovitostí v 6ti vyhotoveních v listinné 
podobě ověřené příslušným Katastrálním úřadem a na CD v editovatelném 
formátu a ve formátu *.pdf, 

• originály všech účinných kolaudačních souhlasů nebo pravomocných 
kolaudačních rozhodnutí týkajících se části Stavby nebo jejích částí schopných 
samostatného užívání k určenému účelu podle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

• originály všech dokladů nezbytných pro vydání kolaudačních 
souhlasů/rozhodnutí, 

• seznam strojních součástí a vybavení se záruční dobou odlišnou od komplexní 
záruky za jakost dle čl. XV. této Smlouvy, 

• originál stavebních deníků včetně případných příloh, 

• protokoly o školení údržbářského týmu Objednatele ve třech (2) výtiscích, 

• zdrojový kód softwarů systémů měření , řízení a regulace. 
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2. O předání a převzetí každé části Stavby a k ní se vztahujících dalších částí Díla ve 
smyslu čl. ll. odst. 1 této Smlouvy po úplném dokončení části Stavby ve smyslu čl. 111. 
této Smlouvy bude smluvními stranami sepsán datovaný předávací protokol, který bude 
podepsán za každou smluvní stranu osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace 
Smlouvy podle jejího záhlaví (dále jen "Předávací protokol"). 

3. Bude-li mít část Díla odpovídající příslušné části Stavby a k ní se vztahujícím dalším 
částem Díla ve smyslu čl. ll. odst. 1 této Smlouvy po dokončení v době předání ze strany 
Zhotovitele Objednateli jakékoliv zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni předání a převzetí 
Díla nepředá Oprávněné osobě Objednatele úplné dokumenty dle odstavce 1 tohoto 
článku Smlouvy, převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do Předávacího protokolu 
příslušné části Stavby Smlouvy specifikuje a zaznamená. 

4. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení§ 2609 občanského zákoníku o svépomocném 
prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím Díla nebo jakékoliv jeho části 
nepoužije. 

5. Zhotovitel dále bude povinen umožnit užívat Dílo Objednatelem postupně po ucelených 
částech, které jsou nezbytné pro provoz Stavby 1 a provoz Areálu, a to zajištěním 
předčasného užívání částí Stavby nebo jejích částí schopných samostatného užívání k 
určenému účelu na základě povolení předčasného užívání Stavby dle§ 123 stavebního 
zákona nebo trvalého užívání části Díla na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 
stavebního zákona, resp. kolaudačního rozhodnutí, nebo na základě dohody Objednatele 
a Zhotovitele v p řípadě , že zákon nevyžaduje vydání žádného povolovacího správního 
aktu umožňujícího užívání části Stavby v termínech a za podmínek dle Přílohy č. 3 této 
Smlouvy. V takovém přípqdě se nejedná o předání části Díla ve smyslu odst. 2 tohoto 
článku , tímto nedochází k převodu vlastnického práva k příslušné části Díla ze 
Zhotovitele na Objednatele ani nebezpečí škody na příslušné části Díla a Zhotovitel 
předá Objednateli pouze doklady umožňující předčasné užívání příslušné části Stavby 
nebo jejích částí schopných samostatného užívání k určenému účelu. 

XV. 
Záruka za jakost 

1. Zhotovitel dává Objednateli na všechny části Stavby s výjimkou součástí podle odst. 2 
tohoto článku záruku za jakost ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského 
zákoníku, a to se záruční dobou v délce trvání 60 měsíců. Smluvní strany se dohodly, že 
záruční doba počne běžet okamžikem oboustranného podpisu Předávacího protokolu ve 
smyslu čl. XIV. odst. 2 této Smlouvy ohledně každé příslušné části Stavby, uvedené v čl. 
I. odst. 3. a čl. ll. odst. 1 této Smlouvy, s výjimkou součástí příslušných částí Staveb, u 
kterých budou v příslušném Předávacím protokolu ve smyslu čl. XIV. odst. 2 této 
Smlouvy oznámeny Objednatelem zjevné vady, přičemž jejich záruční doba o výše 
uvedené délce počne běžet okamžikem oboustranného podpisu protokolu o odstranění 
příslušných zjevných vad příslušné části Stavby. 

2. Ohledně strojních součástí a vybavení - čerpadel , veškerých motorů (výtahů, ovládacích 
prvků apod.), klimatizačn ích a vzduchotechnických jednotek dává Zhotovitel Objednateli 
záruku za jakost ve smyslu§ 2619 ve spojení s§ 2113 občanského zákoníku v délce 24 
měsíců . Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem 
oboustranného podpisu Předávacího protokolu ve smyslu čl. XIV. odst. 2 této Smlouvy 
ohledně každé příslušné části Stavby, jejíž je strojní zařízení a vybavení ve smyslu 
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tohoto odstavce součástí. Seznam těchto zařízení a vybavení bude uveden v příslušné 
Průvodní dokumentaci vč. přiložení jejich záručních listů . 

XVI. 
Vady díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat vady Díla písemně, 
přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno prostřednictvím 
držitele poštovní licence na adresu sídla Zhotovitele nebo osobním předáním osobě 
oprávněné ve věcech realizace této Smlouvy za Zhotovitele. Oznámení vad je možné 
této osobě učinit rovněž telefonicky, faxem či elektronickou poštou, přičemž v těchto 
případech je nutné písemné potvrzení oznámení odeslat do 3 dnů. V takovém případě se 
Vada považuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky, faxem nebo 
elektronickou poštou. 

2. Objednatel je oprávněn oznámit zjevné vady Díla bez sankce podle§ 2618 občanského 
zákoníku nejpozději do 60 dní ode dne podpisu příslušného předávacího protokolu podle 
čl. XIV. odst. 2 této Smlouvy a v případě skrytých a jiných dalších (záručních) vad bez 
sankce podle § 2618 občanského zákoníku do 60 dnů poté, co je Objednatel posléze 
zjistil nebo posléze při náležité pozornosti zjistit měl. Volba nároků z vadného plnění 
podle § 2106 občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako 
oznámení vad nejpozději do 30 dnů od oznámení vad. V opačném případě má práva 
z vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel 
vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle 
následujícího odstavce tohoto článku , má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny 
za Dílo nebo právo odstoupit od této Smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla, ať se jedná o kterýkoliv případ oznámení vady a 
volby nároků z vadného plnění podle odst. 2 tohoto článku, ve lhůtě sjednané mezi 
smluvními stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel 
povinen odstranit vady Díla ve lhůtě: 

a) 5 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad bránících řádnému užívání 
Díla, 

b) 15 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad nebránících řádnému 
užívání Díla, 

c) 20 pracovních dnů od oznámení vady u drobných vad. 

XVII. 
Utvrzení a zajištění závazku 

1. Za nesplnění závazků ze Smlouvy sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty: 
a) za prodlení Zhotovitele s předáním RPD skleníku v pracovní verzi ve smyslu a ve 

lhůtě podle čl. 111. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
1.000,- Kč, a to za každý, byť započatý, den prodlení; 

b) za prodlení Zhotovitele s předáním RPD skleníku v konečné verzi ve smyslu a ve 
lhůtě podle čl. 111. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
5.000,- Kč, a to za každý, byť započatý, den prodlení; 

c) za prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Stavby 1 ve stavu úplného 
dokončení ve smyslu a ve lhůtě podle čl. 111. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z části ceny za Dílo, odpovídající Stavbě 
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1, jejíž výše je specifikována ve smyslu čl. IV. této Smlouvy v Příloze č. 2 této 
Smlouvy- "Cenové příloze", a to za každý, byť započatý, den prodlení; 

d) za prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Stavby 1 ve stavu podstatného 
dokončení ve smyslu a ve lhůtě podle čl. 111. této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z části ceny za Dílo, 
odpovídající Stavbě 1, jejíž výše je ve smyslu čl. IV. této Smlouvy specifikována 
v Příloze č. 2 této Smlouvy- "Cenové příloze" , a to za každý, byť započatý, den 
prodlení; 

e) za prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Stavby 2 ve stavu úplného 
dokončení ve smyslu a ve lhůtě podle čl. 111. této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z části ceny za Dílo, odpovídající 
Stavbě 2, jejíž výše je specifikována ve smyslu čl. IV. této Smlouvy v Příloze č. 2 
této Smlouvy- "Cenové příloze", a to za každý, byť započatý, den prodlení; 

f) za prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Stavby 2 ve stavu podstatného 
dokončení I. ve smyslu a ve lhůtě podle čl. 111. Smlouvy je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč, a to za každý, byť 
započatý, den prodlení; 

g) za prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Stavby 2 ve stavu podstatného 
dokončení ll. ve smyslu a ve lhůtě podle čl. 111. Smlouvy je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč, a to za každý, byť 
započatý, den prodlení; 

h) za prodlení Zhotovitele se splněním jakéhokoliv závazného dílčího termínu pro 
postup výstavby stanoveného v Příloze č . 3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč , a to za každý, byť 

započatý, den prodlení; 
i) za prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Předmětu díla 

v písemně dohodnuté lhůtě nebo v příslušné lhůtě podle čl. XVI. odst. 3 písm. a), 
b), nebo c) Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 15.000,- Kč za každý, byť započatý, den prodlení; 

j) v případě porušení smluvní povinnosti Zhotovitele předat Oprávněné osobě 
Objednatele jakoukoliv záruční listinu ve smyslu a ve lhůtě podle v čl. Vl. Smlouvy 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za 
každý, byť započatý, den prodlení; 

k) v případě porušení smluvní povinnosti Zhotovitele udržovat jakoukoliv záruční 
listinu po dobu sjednanou v čl. Vl. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý, byť započatý, den, ve 
který nebude závazek banky z bankovní záruky ve smyslu čl. Vl. této Smlouvy 
trvat; 

I) v případě prodlení Zhotovitele s doručením nové bankovní záruky ve smyslu a ve 
lhůtě podle čl. Vl. odst. 6 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť započatý, den prodlení; 

m) v případě , že Zhotovitel opakovaně ve smyslu čl. IX. odst. 4 podle Smlouvy 
nedodrží jednotlivý postupový termín ve smyslu čl. IX. odst. 4 Smlouvy, dále 
v případě že Zhotovitel opakovaně (podruhé v téže věci) neuposlechne pokynů 
TDS, koordinátora BOZP či Oprávněné osoby Objednatele přesto, že byl na toto 
neuposlechnutí minimálně jednou ze strany těchto osob písemně upozorněn, 
přičemž za písemné upozornění se považuje upozornění v zápisu do Stavebního 
deníku nebo upozornění v zápisu z kontrolního dne nebo upozornění v listinné 
podobě zaslané prostředním držitele poštovní licence na adresu Zhotovitele 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení; 
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n) za prodlení Zhotovitele se splněním termínu pro zahájení provádění Stavby podle 
čl. 111. odst. 2 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč, a to za každý, byť započatý, den prodlení; · 

o) za prodlení Zhotovitele se splněním termínu pro vyklizení Staveniště a jeho 
uvedení do stavu ve smyslu čl. Vll. odst. 9 této Smlouvy ve lhůtě uvedené tamtéž je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za 
každý, byť započatý, den prodlení; 

p) za prodlení Zhotovitele se splněním termínů stanovených v ujednáních čl. Vll . odst. 
5 této Smlouvy, čl. Vlil. odst. 1 O této Smlouvy a čl. IX. odst. 1, pod odst. 1.3. a odst. 
2, pododst. 2.1. této Smlouvy, čl. X. odst. 2 této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť započatý den 
prodlení; 

q) v případě každého jednotlivého porušení smluvní povinnosti ujednané v čl. Vll. 
odst. 1 O, 14, 15, 18, čl. Vlil. odst. 16, 19, pododst. 1, 2, 4, odst. 24, pododst. 2, 
odst. 25, pododst. 1. - 3., odst. 28, 29, 31 , 32 této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
takovou smluvní povinnost splnit ve lhůtě stanovené v písemné výzvě TDS, 
koordinátora BOZP či Oprávněné osoby Objednatele, učiněné v zápisu do 
Stavebního deníku nebo v zápisu z kontrolního dne nebo v listinné podobě zaslané 
prostředním držitele poštovní licence na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví 
této Smlouvy, přičemž v případě, že v této lhůtě takové výzvě Zhotovitel nevyhoví, 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť 
započatý, den prodlení; 

r) v případě každého jednotlivého porušení smluvní povinnosti ujednané v čl. Vll. 
odst. 32 a 33 a čl. Vlil. odst. 13, 19, pododst. 3. , odst. 25, pododst. 5, odst. 33, čl. 
X. odst. 9 a 12 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3.000,- Kč v případě každého zjištění porušení takové smluvní 
povinnosti Zhotovitelem ze strany Objednatele; 

s) v případě porušení povinnosti Zhotovitele zajistit, přístup do prostor ve smyslu čl. 
Vlil. odst. 12 této Smlouvy tak, aby jejich provoz nebyl přerušen smyslu čl. Vlil. 
odst. 12. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 20.000,- Kč za každý, byť započatý, den, ve který nebude ze strany Zhotovitele 
zajištění přístup do těchto prostor. 

2. Smluvní pokuty podle předchozího odstavce jsou splatné na základě písemného 
oznámení Objednatele doručeného Zhotoviteli, a to do 14 dní ode dne doručení tohoto 
oznámení. Sjednáním smluvních pokut podle předchozího odstavce není dotčeno právo 
Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností utvrzovaných v předchozím 
odstavci. 

XVIII. 
Předčasné ukončení účinnosti Smlouvy 

1. Tato Smlouva může být ukončena na základě písemné dohody obou smluvních stran. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě , že Zhotovitel poruší 
kteroukoliv svou povinnost, kterou smluvní strany podle této Smlouvy považují za 
podstatné porušení Smlouvy; tím není dotčeno oprávnění Objednatele odstoupit od 
Smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení Zhotovitele bude možno považovat 
za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 občanského zákoníku, ani oprávnění 
Objednatele odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v této Smlouvě ve smyslu § 
2001 občanského zákoníku. 
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3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, bude-li zahájeno insolvenční 
řízení proti Zhotoviteli. 

4. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho 
písemného oznámení druhé smluvní straně. 

5. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř. 
kdyby došlo k odstoupení od této Smlouvy před předáním kterékoliv části Díla, zavazují 
se smluvní strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek 
provedených k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení Smlouvy. 

XIX. 
Pojištění 

Zhotovitel před podpisem této Smlouvy oběma smluvními stranami předal Objednateli 
kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou Objednateli a třetí osobě v souvislosti s prováděním Díla ve výši minimálně 
20 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že předložená pojistná smlouva bude účinná po celou 
dobu provádění Díla. 

XX. 
Výhrada změny závazku 

1. Objednatel je oprávněn jednostranně změnit termín podstatného a/nebo úplného 
dokončení Stavby 2, zejména tento termín posunout v návaznosti na změnu 
harmonogramů výstavby navazujících staveb realizovaných v časovém a prostorovém 
souběhu v areálu Holice Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 
zmiňovaných v čl. Vlil. odst. 14 této Smlouvy, kdy změna v harmonogramu výstavby 
těchto navazujících staveb by znamenala skutečnost, že provádění Stavby 2 by bylo, 
vzhledem k technologickým návaznostem na provádění jedné či více navazujících 
staveb, omezeno a nebylo by možné z důvodu takového omezení splnit termín 
podstatného a/nebo úplného dokončení Stavby 2. V takovém případě je Objednatel 
oprávněn termín podstatného a/nebo úplného dokončení Stavby 2 posunout o tolik 
kalendářních dnů, o kolik kalendářních dnů bude provádění Stavby 2 omezeno ve smyslu 
tohoto odstavce. 

2. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 3 a § 66 ZZVZ vyhrazuje právo ve vztahu k 
Zhotoviteli na poskytnutí nových stavebních prací, které budou Zhotoviteli zadány 
v jednacím řízení bez uveřejnění , spočívajících v: 

i. nových stavebních pracích souvisejících s podmínkami vzešlými ze správních 
řízení o změně stavby před jejím dokončením týkajících se Stavby 1 nebo 
stavebního řízení týkajícího se Stavby 2, kterými bude ze strany dotčeného 
orgánu v rámci správního řízení podmíněna realizace a kolaudace Stavby 1 
nebo Stavby 2, kdy taková podmínka vyvolá potřebu provedení stavebních 
prací, přičemž se může jednat o stavební práce zajišťující požární bezpečnost 
příslušné části Stavby a/nebo hygienické podmínky plánovaného provozu 
příslušné části Stavby a/nebo požadavky na odvádění odpadních vod 
z objektů Stavby; 
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ii . nových stavebních pracích souvisejících se zajištěním stavební připravenosti 
pro montáž a instalaci vybavení datového centra a pro montáž a instalaci 
dieselagregátu, vše v rámci Stavby 2, kdy nové stavební práce budou 
vyvolány konkrétním technickým řešením a požadavky na stavební 
připravenost pro montáž vybavení datového centra a dieselagregátu včetně 
všech technologií, vyplývajícími z výrobní specifikace vybavení datového 
centra a dieselagregátu od konkrétních dodavatelů tohoto vybavení, vzešlých 
z příslušných zadávacích řízení, a to až po ukončení příslušných zadávacích 
řízení na tyto dodavatele, přičemž se může jednat zejména o stavební práce 
pro zajištění rozvodů silnoproudých a slaboproudých instalací vč . 
dostatečných kapacit příkonu el. energie, zajištění konstrukcí na střeše 
s odpovídající dimenzí pro umístění strojních jednotek chlazení s dostatečnou 
kapacitou pro datové centrum včetně zajištění rozvodů chladiva, zajištění 
dostatečné únosnosti zdvojené podlahy pro umístění racků, zajištění 
nouzového odvětrání datového centra, zajištění odvodu výfukových spalin a 
zajištění přívodu i odvodu chladícího vzduchu včetně akustických opatření u 
dieselagregátu; 

iii. nových stavebních pracích spočívajících v realizaci rekonstrukce areálových 
komunikací- část u energocentra, navazujících na nově budované stavební a 
inženýrské objekty Stavby, přičemž se může jednat zejména o bourací práce 
pro odstranění stávajících konstrukcí zpevněných ploch a komunikací vč . 

likvidace odpadů, zemní práce pro vytvoření základových podmínek pro 
komunikace vč. sanace podloží, realizaci podkladních vrstev pro nové 
zpevněné. plochy a komunikace vč . provedení odvodnění, realizaci krytu 
komunikací a zpevněných ploch z dlažeb nebo asfaltového betonu vč. 
osazení obrub a konečné úpravy terénu navazujícího na komunikace, to vše 
v rozsahu stavebního objektu SO 61/EN vyznačeného v příloze č . 3 této 
Smlouvy v Situačním schématu plánovaných staveb, a dále o bourací práce 
pro odstranění budovy, která je součástí pozemku parc. číslo 1705/34 a která 
je v kolizi s objektem SO 61/EN, a to vč. likvidace odpadu a terénních úprav 
po odstranění této budovy. 

Objednatel je oprávněn využít toto právo po dobu tří let ode dne uzavření této 
Smlouvy. Předpokládaná hodnota této výhrady změny závazku je 15.000.000,- Kč bez 
DPH a není zahrnuta v celkové ceně Díla uvedené v čl. IV této Smlouvy. 

XXI. 
Závěrečná ujednání 

1. Závazkový právní vztah založený touto Smlouvou se ve věcech v ní neupravených řídí 
občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh a 
případných dodatků podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou 
smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění Objednatelem v registru smluv v 
souladu s výše zmíněným zákonem. 
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4. UP, která uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní stranu o 
jejím uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany 
uvedeném v záhlaví této Smlouvy. 

5. Smluvní strany jsou povinny zdržet se započetím poskytování jakéhokoliv plnění na 
základě této Smlouvy přede dnem její účinnosti. 

6. V případě nesplnění jakékoliv nepeněžité smluvní povinnosti Zhotovitele sjednané v této 
Smlouvě ve lhůtě z ní vyplývající nebo na základě ní stanovené je Objednatel oprávněn 
sjednat její splnění s třetí osobou na náklady Zhotovitele, tj. Zhotovitel je povinen zaplatit 
Objednateli cenu plnění sjednanou takto s třetí osobou, a to nejpozději do 15 dnů ode 
dne doručení písemné výzvy Objednatele k tomuto zaplacení. 

7. Tato smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které 
budou podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran na jedné listině. Toto 
ujednání nemůže být změněno následným ujednáním smluvních stran v jakékoliv formě . 

8. Ohledně doručování zásilek týkajících se plnění této Smlouvy odesílaných Zhotovitelem s 
využitím provozovatele poštovních služeb se§ 573 občanského zákoníku nepoužije. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v 
rámci programů strukturálních fondů stanovené v nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1303/2013 a pravidel pro publicitu v rámci OP VVV, a to ve všech 
relevantních dokumentech, týkajících se daného předmětu Smlouvy, ve všech dodatcích 
ke Smlouvám a dalších dokumentech vztahujících se k veřejné zakázce zadané 
uzavřením této Smlouvy a v této souvislosti se zavazuje poskytnout Objednateli případně 
veškerou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Všechny výstupy 
smluvního vztahu po.dle této Smlouvy, u kterých tak specifikuje Objednatel, musí 
obsahovat prvky publicity a to v rozsahu dle záhlaví této Smlouvy, nepožaduje-li 
Objednatel jinak. Jedná se o logo EU včetně textů, logo Operační program Výzkum, 
Vývoj a Vzdělávání (OP VVV) dle požadavků Objednatele. Objednatel je povinen zajistit 
a případně poskytnout materiály obsahující správnou podobu jednotlivých log. 

10.Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 
projektu, z jehož prostředků je plnění dle této Smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů 
souvisejících s tímto plněním , a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci 
(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v účinném znění). 

11. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s plněním dle této 
Smlouvy v souladu s pravidly OP VVV minimálně do uplynutí 2 let od předložení účetní 
závěrky OP VW podle čl. 140 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1303/2013, tj. nejméně do 31 . 12. 2033, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší. 
Řídící orgán OP VW, případně jím pověřené subjekty (případně i další kontrolní orgány 
podle platných právních předpisů) budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup . 

12. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. 

13. Nedílnou součástí této Smlouvy je: 

Příloha č. 1 Projektové dokumentace pro provádění Stavby, technické podmínky 
definující požadavky na funkci a/nebo výkon skleníku a veškerá správní 
rozhodnutí nebo územní souhlasy podmiňující realizaci Stavby včetně 
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příslušných dokumentací (to vše v elektronické podobě na CD) v členění 
na části této přílohy označené jako č. 1 a a 1 b odpovídající příslušným 
částem Stavby. 

Příloha č. 2 Cenová příloha (Cenová nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího 
řízen í - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vč. 
Celkové rekapitulace nabídkové ceny za Dílo po jednotlivých finančních 
zdroj ích a částech Stavby). 

Příloha č. 3 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny včetně Situačního schématu 
plánovaných staveb. 

V Olomouci, dne V Ostravě , dne 30.8.2018 

Za Objednatele: 1 z -09- 7J1o1 

Univerzita P ackého v Olomouci 
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A. , Ph.D. 

Za Zhotovitele: 

MORYS s. r. o. 

na základě plné moci 
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PLNÁMOC 

Obchodní korporace 

MORYS s.r.o. 

se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, Česká republika 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504 

[Č: 428 64 771 

Zastoupená Ing. Pavlem Mrb.ačem - jednatelem společnosti 

(dále jen zmocnitel) 

tímto zmocňuje 

(dále jen zmocněnec) 

k zastupování zmocnitele v plném rozsahu, bez jakéhokoliv omezení kromě těch, které ze zákona 
vyžadují zvláštní plnou moc. 

Rovněž aby jednal mým jménem s úřady, orgány státní správy a orgány místn í samosprávy, 
právnickými a fyzickými osobami. 

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem l.l.20 18 a platí do 31.12.2018. 

V Ostravě 2 7. listopadu 2017 

Plnou moc v celém rozsahu přijímám. 

V Ostravě dne 27.11.2017 

 
Ing. Pavel Mrhač 

jednatel společnosti 
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