
Příloha č. 2 –  Oceněný soupis víceprací a méněprací ze dne 26. 10. 2016

Popis Počet MJ MJ Cena MJ Cena celkem Popis MJ Počet MJ

ččíspo popisné 9
Montáž ochranné sítě z 

umělých vláken m2 1 228,00 1,00 1 228,00

Příplatek za každý 

měsíc použití sítí k pol. 

4011 m2 1 228,00 5,00 6 140,00

delitační lišt - klempířský prvek č.9
m

26

Demontáž ochranné 

sítě z umělých vláken m2 1 228,00 1,00 1 228,00
delitační lišt - klempířský prvek č.11m 26

Kotlík žlabový 

kónický,vel.žlabu 150 

mm ocel. plech s 

polyester. úpravou kus 2,00 69,00 138,00

delitační lišt - klempířský prvek č.13m 26

Demontáž konzoly ks 10,00 10,00 100,00 klíče 17 ks soub. 3

ččíspo popisné 11 oprava střechy soub. 3

Montáž ochranné sítě z 

umělých vláken m2 1 228,00 1,00 1 228,00
komínky ks 7

Příplatek za každý 

měsíc použití sítí k pol. 

4011 m2 1 228,00 5,00 6 140,00

Oprava schodiště viz. Samostatný rozpočetks 3

Demontáž ochranné 

sítě z umělých vláken m2 1 228,00 1,00 1 228,00
Nové svítidla ks 3

Kotlík žlabový 

kónický,vel.žlabu 150 

mm ocel. plech s 

polyester. úpravou kus 2,00 69,00 138,00

Zateplovací 

systém, sokl, 

XPS tl. 20 

mm s 

mozaikovou 

omítkou 5,5 

kg/m2, vchod 

č. 9,11,13 - 

dle 

skutečného 

zaměření

m2 35,60

Demontáž konzoly ks 10,00 10,00 100,00 zateplení vchodů z vnější stranysoub. 1

číslo popisné 13

Montáž ochranné sítě z 

umělých vláken m2 1 228,00 1,00 1 228,00

Příplatek za každý 

měsíc použití sítí k pol. 

4011 m2 1 228,00 5,00 6 140,00

Demontáž ochranné 

sítě z umělých vláken m2 1 228,00 1,00 1 228,00

Kotlík žlabový 

kónický,vel.žlabu 150 

mm ocel. plech s 

polyester. úpravou kus 2,00 69,00 138,00

Demontáž konzoly ks 10,00 10,00 100,00

Číslo popisné 

9,11,13

Lišta dilatační 2 m 

plast+tkanina D+M m 79,20 52,00 4 118,40

Reprofil.polymercement

.maltou,tl.do30 

mm+penetrace m2 18,18 486,00 8 835,48
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Méněpráce Vícepráce - náklady

demontáž 

stav. 

Zateplení, 

omítk, 

soub. 1



Lapač střešních 

splavenin PP DN 110 

mm, kloub zápachová 

klapka, koš na listí, 

D+M kus 6,00 513,00 3 078,00

Úprava dešťového 

potrubí pro napojení 

lapače PVC KG DN 

110, D+M kus 6,00 332,00 1 992,00

Celkem 44 525,88 Kč      

Rozdíl 179 378,55 Kč-                                                                                                                                                                              



Cena MJ  Cena celkem bez DPH 

200,00 Kč                   5 200,00 Kč                            

200,00 Kč                   5 200,00 Kč                            

200,00 Kč                   5 200,00 Kč                            

920,00 Kč                   2 760,00 Kč                            

27 290,00 Kč              81 870,00 Kč                          

6 550,00 Kč                45 850,00 Kč                          

7 782,00 Kč                23 346,00 Kč                          

1 150,00 Kč                3 450,00 Kč                        

706,00 Kč                       25 133,60 Kč                                

8 473,69 Kč                8 473,69 Kč                                  
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Vícepráce - náklady

17 421,14 Kč              17 421,14 Kč                          



223 904,43 Kč               

179 378,55 Kč-                                                                                                                                                                              


