



DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:  		Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství   
                  		a ekologie, Vodňany, Zátiší 480
sídlo:	       		Zátiší 480, 389 01 Vodňany	
Statutární zástupce: 	Ing. Karel Dubský, ředitel školy	 
IČO: 			60650770	
DIČ: 			CZ 60650770
Číslo účtu                     415 274 0217/0100	
Technický zástupce: 	 Miloš Rozhoň 
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)
a
společnost:	VS GROUP s.r.o.
sídlo:	Újezd 92, 389 01 Vodňany
IČO:	281 02 002
DIČ:	CZ28102002
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou C 17306
číslo účtu:	646565/5500
bankovní spojení:	Raiffeisenbank České Budějovice 
jednající prostřednictvím: 	Vlastimilem Vondrysem – jednatelem společnosti
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)
[bookmark: _Ref374530598]Tímto dodatkem č.1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 2.5.2017 se nahrazuje bod:
[bookmark: _Ref374528434]I.
Předmět změny díla
1) Na základě dohody obou smluvních stran se mění bod 2, čl. IV. následovně.

Původní znění dle smlouvy o dílo:
Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	Celková cena bez DPH:
	1.971.934,59 Kč

	DPH z celkové ceny:
	414.106,26 Kč

	Celková cena včetně DPH:
	2.386.040,85 Kč



Cena díla se zvyšuje o 114.193,51 Kč bez DPH – VÍCEPRÁCE
ZL 01 – 28.699,04 Kč bez DPH
ZL 02 – 67.3387,54 Kč bez DPH
ZL 03 – 18.106,93 Kč bez DPH

	Cena ZL bez DPH:
	114.193,51 Kč

	DPH z celkové ceny:
	23.980,64 Kč

	Celková cena ZL včetně DPH:
	138.174,15 Kč



Nové znění dle dodatku č. 1:
Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl.II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	Celková cena bez DPH:
	2.086.128,10 Kč

	DPH z celkové ceny:
	438.086,90 Kč

	Celková cena včetně DPH:
	2.524.215,00 Kč




2) Na základě dohody obou smluvních stran se mění bod 1 čl. VI. následovně:

Původní znění dle smlouvy o dílo:

Termín pro dokončení stavby: 110 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

Nové znění dle dodatku č. 1:

[bookmark: _GoBack]Z důvodů ze strany objednatele - pokácení napadených stromů a změny charakteru oplocení,  se termín pro dokončení stavby posouvá na:	20.9.2018


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny. 


	Ve Vodňanech, dne 
	Ve Vodňanech, dne            

	Objednatel:
	Zhotovitel:

	………………………………………………
	………………………………………………







„Stavební úpravy Pavilonu mechanizace, pořízení vybavení učebny mechanizace a vybudování výukového jezírka s mokřadem v areálů SRŠ a VOŠ VHE Vodňany“
        a dále číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002647
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