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1 - Zemní práce 78 410,00

Rozpočet: SO 301.2, ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ - 2. ETAPA 78 410,00

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

ŠP FR. 0-45 MM

14,600 700,000 10 220,00

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

ZÁSYP MATERIÁLEM VHODNÝM DO ZÁSYPU

52,600 450,000 23 670,00

78 410,00

1 - Zemní práce

2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014101a

74,200 600,000 44 520,00

Objekt: SO 301.2, ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ - 2. ETAPA

Rozpočet: SO 301.2, ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ - 2. ETAPA

ZBV1 Přeložka SČVK 08/08/2018

9 - Ostatní konstrukce a práce 4 377,60

Rozpočet: SO 001.2, BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ, VOZOVEK A SEJMUTÍ ORNICE - 2. ETAPA 16 015,68

Objekt: SO 001.2, BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ, VOZOVEK A SEJMUTÍ ORNICE - 2. ETAPA 16 015,68

2 - Základy 11 596,80

9 - Ostatní konstrukce a práce

23 967158 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 

20KM

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102c

1,200 3 648,000 4 377,60

0 - Všeobecné konstrukce a práce 41,28

2 - Základy

4 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)

Převzatá z obj. 401.2

2,400 4 832,000 11 596,80

3 014102c POPLATKY ZA SKLÁDKU

PROSTÝ BETON

2,880 1,000 2,88

1 014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU

STÁVAJÍCÍ VRSTVY S ASFALTOVÝM POJIVEM

38,400 1,000 38,40

ZBV1 Přeložka SČVK 08/08/2018 16 015,68

Poř.č.

0 - Všeobecné konstrukce a práce

Značka Název a popis

Celkem

Objekt: SO 001.2, BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ, VOZOVEK A SEJMUTÍ ORNICE - 2. ETAPA

Rozpočet: SO 001.2, BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ, VOZOVEK A SEJMUTÍ ORNICE - 2. ETAPA

Datum: 29. 8. 2018

Položka Typ Text Počet MJ J.cena

Soupis prací - vícepráce

Stavba: 117086, Regenerace sídliště špičák-park. ul. Bardějovská

Čas: 7:48:53 

Vypracoval Datum Cena [Kč]

Aspe Firma: SaM silnice a mosty a.s. Strana: 1

3.6.4.1



Stavba: 117086, Regenerace sídliště špičák-park. ul. Bardějovská 94 425,68

Objekt: SO 301.2, ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ - 2. ETAPA 78 410,00


