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Číslo zhotovitele: 
841/PBOS/050/2018/N18027396

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 1
i.

Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku: 
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

-ředitel SSMSK
00095711
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel:
Se sídlem:
Korespondenční adresa:

Tel:
Zastoupen:

IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

STRABAG a.s.
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
STRABAG a.s. o.z. Morava oblast Sever, Polanecká 827,
Ostrava - Svinov, PSČ 721 08

ředitel oblasti Sever, o.z. Morava
ekonom oblasti Sever, o.z. Morava, na

základě plné moci
60838744
CZ60838744
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 7634

Pověřen k jednání ve smlouvy

Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel")

„Oprava povrchu silnice 11/450 Karlova Studánka - Vidly'



II.
Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „Oprava povrchu silnice 11/450 Karlova Studánka - 
Vidly" došlo ke změně proti schválené projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně 
uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu 
méněprací:

Nebude provedeno řezání podélné spáry a úprava podélné spáry živičnou zálivkou v délce 
346 m z důvodu pokládky ACO v celé šířce vozovky. Byla ponížena položka úprava spár 
živičnou zálivkou na sjezdech dle skutečné potřeby. Byl ponížen počet vývrtů dle TKP 7 tab. 
4.

Výše popsanými změnami došlo ke zmenšení původní ceny díla o 90 708,00 Kč bez DPH 
z původní ceny díla

Cena za dílo 
(v Kč)

celkem

Cena bez DPH 14 753 073,19

DPH 3 098 145,37

Cena vč. DPH 17 851 218,56

na novou cenu díla

Závěrečná ujednání
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.
Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je 
srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich 
svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což 
potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
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Ostatní ustanovení smlouvy o dílo O46a/Ol-U/18 
nedotčena.
Smlouvu Dřezkoumal ve vztahu k VZ

-Ře ze dne 21. 6. 2018 
Smlouvu pře\koumal: /

žůstávaj í v platnosti a

V Ostravě dne 15. 8. 2018 V Ostravě dne 15. 8. 2018

ředitel organizace ředitel oblasti SeverzjZz. Morava

SPRAVA SILNIC 
MORAVSKOSLEZSKÉHO 

KRAJE
příspěvková organizace 

Úprková 795/1.702 23 Ostrava
ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

na základě plné moci

li -

3,3,
Nfi tíélidle 198/21 ■150 80 PraliHň
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