
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Čislo ZBV

III/23716 Pozdeň, optimalizace l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): l 1 1

Silnice III/23716, km 1,40 - 2,10

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
lČ: 00066001

Zhotovitel: AVE Kladno s.r.o.
Smečenská 381
272 04 Kladno

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.2 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.3 0,00 208 205,60 208 205,60

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných kladných a Změn kladných celkem

1 0,00 208 205,60 208 205,60

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



Příloha č. 2

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:

III/23716 Pozdeň, optimalizace /číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): l 1 1

Silnice III/23716, km 1,40 - 2,10

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 3521/00066001/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21.11.2017 (dále jen Srn ouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: AVE Kladno s.r.o., Smečenská 381 272 04 Kladno

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1 Objednatel

2. změnový list 1 počet listů 2 Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3 Stavební dozor

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

7. Další doklady 2 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

V průběhu výstavby bylo podle zjištěného stavu podkladního kameniva rozhodnuto, že pro zajištění jeho řádného spojení s ložní
vrstvou je nezbytné před pokládkou ložné vrstvy na podkladní kamenivo provést prolití kameniva asfaltovou emulzí 6 kg/m2 s překrytím
drtí a zaválcováním ve dvou vrstvách. V případě neprovedení tohoto technologického kroku by nemuselo dojít k řádnému propojení
podkladních vrstev z kameniva s ložnou vrstvou asfaltu a tím by byla ohrožena požadovaná kvalita díla.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodu v průběhu provádění prací. Změna je podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a
údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017), upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. se jedná o nepodstatnou změnu závazku a dle § 222, odst. 6) se
jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v KČ bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
Cena navrhovaných Zmen Cena navrhovaných Zmen Součet absolutnich hodnot Zmen

. . . zapornych a Zmen kladnýchzapornych kladných kladných a Zmen zapornych
celkem

0,00 208 205,60 208 205,60 208 205,60

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Lukáš Sedláček datum podpis

Projektant (autorský dozor) jméno xxx datum podpis

Stavební dozor jméno Jitka Kučerová datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno Karel Motal datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny,
dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle ČI. 13.2
Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho přípojůjí příslušné osoby oprávněné jednat jménem
nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Bc. Zdeněk Dvořák datum podpis

Ing. Radek Kruml
Zhotovitel jméno . datum podpis

Ing. Šárka Salavec Bukovská

Číslo paré:



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1
Název Stavby:
III/23716 Pozdeň, optimalizace

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS: ... l 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Silnice III/23716, km 1,40 - 2,10

Údaje v KČ bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

1 - zadat

1 536 009,70

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údajev kč bez dph
Cena všech Změn Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS po

záporných v kladných v Pena 2o/ps p,0 všech předchozích
vsech predchozich

predchozich predchozich Zmenach a ve
Změnách na SO/PS Změnách na SO/PS Zmenach Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1"3"4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 1 536 009,70 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údajev kč bez dph

. . Cena všech Změn Cena všech ZměnCena navrhovaných Cena navrhovaných . .
kladných na SO/PS kladných na SO/PS k

Zmen zapornych na Zmen kladných na
SO/PS SO/PS (predchozich a cene SO/PS dle

navrhovaných) Smiouvy v %
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4"9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 208 205,60 208 205,60 13,55%

Cena SO/PS po této ZBV: Údajev kč bez dph
Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po

záporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Změně oproti této Změně oproti ceně
(předchozích a Změně ceně SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v
navrhovaných) Smiouvy %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 1 744 215,30 208 205,60 13,55%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasí Lukáš Sedláček
podpis datum

Projektant (autorský dozor):
podpis datum

Stavební dozor: Jitka Kučerová
podpis datum

Zástupce Objednatele: souhlasí Karel Motal
podpis datum

Zaměstnanec KSŮS SK

odpovědný za cenové souhlasí Petr Heinrich
projednání Změny:

podpis datum



Příloha č. 4

Rozpis oceněni Změn položek - pro ZBV číslo: 1
Evidenční číslo a název stavby: lll/23716 Pozdeň, optimalizace ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: Silnice lll/23716, km 1,40 - 2,10 Č.1
Číslo a název rozpočtu: Silnice lll/23716, km 1,40 - 2,10 Skupina Změn: 3
P:ř.

, V , V Množství ve Množství ve Množství

Cena za m.j. Cena celkej Změny Změny kladné Cena celkem Rozdíl cen Podíl cen

c. Kod položky Nazev položky m.j. V V V v ve Smlouvě v , , V V V V - - 0/

pol Smlouvě Změně rozdílu KČ KČ zaporne v Ke v Ke ve Změně v Ke celkem v Ke celkem v ,o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 zemní práce těžení m3 317,000 o 235,80 74 748,60

2 Frézování ploch do hloubky 6 cm m' 1 268,00 o 92,10 116 782,80
doprava a poplatek za skládkování - odtěžené

3 podkladní vrstvy t 554,00 o 487,40 270 019,60
podkladní vrstva ze štěrku ti. 10cm ( 10cm ŠD 32-63,

4 10cm ŠD 0-32) m' 2 536,00 O 117,80 298 740,80

5 spoj.postřik Z asf.em do 0,8kg/ni2 m' 1 268,00 o 24,70 31319,60

6 podklad z kaln.ob.asf.tl.5cl11 ACL 22+ m' 1 268,00 o 230,90 292 781,20

7 Asfaltový beton ACO 11+ v ti. 5c111 m' 1 268,00 o 265,00 336 020,00

8 Zalévání spár asfaltovou zálivkou brň 500,00 o 56,20 28 100,00
Kraj nice nezpevněná - seřezávání s naložením

9 materiálu m' 215,00 o 21,50 4 622,50

10 Doprava a poplatek za skládkování t 30,00 o 491,12 14 733,60

Krajnice nezpevněná - zřízení - štěrkopísek ti. 8 cm
11 m' 215,00 O 177,40 38 141,00

12 DIO -úplná uzavírka kpl 1,00 o 30 000,00 30 000,00
Nové položky - Urs 2018 01

Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v
nmožství 6,00 kg/m2 (prolití aplikováno ve dvou

13 5733 125 l l vrstvách, (l'. celkem 2xl297 m2 ) m2 O 2536 2536,000 73,80 0,00 0,00 187 156,80 187 156,80 187 156,80
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a
zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v

14 571905111 množství přes 20 do 25 kg/m2 m2 O 1268 1268,000 16,60 0,00 0,00 21 048,80 21 048,80 21 048,80

Celkem 1 536 009,70 0,00 208 205,60 1 744 215,30 208 205,60 13,55%



Příloha č. 5

PREHLED ZARAžENI ZMEN DO SKUPIN
Název a evidenční číslo Stavbý' lll/23716 Pozdeň, optimalizace

1 přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 536 009,70 6=32"36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny Sledováni limitu 50 % Skupina l · .4 208 205,60 9=(32A/1)*100 3 13,55°o 12=(37/1)*100 SIedovani limitu 15 % 0,00%

2=1 "18"19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH 1 744 215,30 7=(6/1)*100 Sledování limitu 30 % -součet Skupiny 3 a Skupiny 4 13,55% 10=(36N1)*10 Sledováni limitu 50 % Skupina l · · · · -
O 4 0,00°o 13=37 SIedovani hmitu 149 224 000 Kč 0,00

Suma absolutních hodnot
2a=2*1,21 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 2 110 500,51 8=1*0,3 zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 460 802,91 10A=32A"36A Změn kladných a Změn 208 205,60 14=149224000-37 149 224 000,00

včetně DPH záporných pro Skupinu 3 a
Skupinu 4

3=(2/1)*100 Procento změny přijaté smluvní částky 113,55% zákonný limit 50 °/ pro
11=1*0 5 . ° 768 004,85

4=(25/1)*100 Sledováni vyhrazených změn (Skupina l) 0,00% ' Skupinu 3 a Skupinu 4

5=(28/1)*100 Sledováni záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100 Sledováni limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 0,00%
Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)

-1 - -2 - - 3 - -4 - - 5 -
Výhřezená změna (Doměrky) Zářně-a položek (Započitevání" Nepředvidarost Nezbytnos Změny de· minimis

. Změny . Změny Suma
Změny Změny Suma Změn . . . . Suma absolutních . . . . . Změny de mmimis

Změny záporné záporné . Suma Změn záporné . . zaporne Procentní Suma Změn . zaporne . Procentní Suma Změn absolutních
. . . . . . . . . . . . . . zapornych a . . . .. . . . . hodnot Změn . Změny .. . . . . - (15% nebo

Změny zapornych a (zadavat se Změny kladně . (zadavat se Změny kladne vyjadreni zapornych a . . (zadavat se . vyjadreni zapornych a hodnot Změn . . hmit 15 %
SO ZBV c. Nazev SO/PS l předmět Změny (zadavat se Změny kladně Hodnota ZBV (zadavat se kladné . . . Změn . . . . . kladných a Změn . kladne . . . . . hmit 149 224 000

znaménkem mínus) znaménkem Změn kladných znaménkem kladných znaménkem Změny kladně Změn kladných . . znaménkem Změny kladné Změn kladných kladných a .
. . . zapornych . . . . Kc)minus) minus) minus) minus) Změn zapornych

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30"34 21=19+20 23 24 25=23"24 26 27 28=26"27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)"30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)"34 37 38=(37/1)*100
+37+39

III/23716 Pozdeň, optimalizace 0,00 208 205,60 208 205,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 205,60 13,55% 208 205,60 208 205,60 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%
Silnice lll/23716, km 1,40 - 2,10 /2x prolití

1 podkladníh o kameniva asf.em. 6kg/m2, předrcení a 0,00 208 205,60 208 205,60 0,00 0,00 208 205,60 13,55% 208 205,60 208 205,60 0,00% 0,00 0.00 0,00%
uválcování vč. dodávky a provedení

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: l

Název a evidenční číslo stavby: III/23716 Pozdeň, optimalizace

Název stavebního objektu l provozního . .
Silnice III/23716, km 1,40 - 2,10

souboru (SO/PS):
Číslo SO/PS l číslo změny SO/PS: ... l l

SouČást dokumentace ZBV

Doklad ANO ,
(počet listů) N E - Uloženo

Žádost objednatele o změnu rozsahu díla l

Zápis v SD ze dne 17.4.2018 l

Počet listů celkem )
_



K=
Krajská správa a údrŽba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

AVE Kladno s.r.o.
Smečenská 381

272 04 - Kladno

Vyřizuje/telefon Praha
17.4.2018

Věc : 111/23716 Pozdeň, optimalizace - změna rozsahu díla

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského
kraje jako vlastníka nemovitosti, tj. silnice lll/23716 v úseku realizace akce ,,111/23716 Pozdeň,
optimalizace" Vás tímto žádá, na základě zápisu ve stavebním deníku ze dne 17.4.2018 o zajištění
technického řešeni pokračováni výše zmíněné opravy a zpracováni ZBV.
Tato změna podmínek stavby bude obsahem ZBV.

Krajská správa a údržba sIlnic
Středočeského kraje, @)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 0006600' DIČ: CZOCOě6001

Karel Motal
vedoucí TSÚ- last Kladno

r
ď

Bank. spoj.:7730/61/0/00 Telefon:
lČ: 0006600/ E- mail:
DIČ: CZ00066001
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