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EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program 

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
W\%J áL W %J> >3 V í t * 

líže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní 

Město Dobříš 
se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 
zastoupení: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 

Mírové náměstí 119, Dobříš, PSC 263 01 
00242098 
CZ00242098 (je plátcem DPH) 
Mgr. Stanislav Vacek, MPA starosta 
Česká spořitelna, a.s. 
60185-521732389/0800 

(dále jen „objednatel,,) 

JETCON spol. s.r.o. 
se sídlem: 
zastoupení: 

IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č. účtu 

Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov 
Stanislav Náhluk, jednatel 

64650111 
CZ 64650111 
Československá obchodní banka, a. s., pobočka Praha 5 
127154840/0300 

(dále jen „zhotovitel,,) 

ve smyslu §1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ občanský zákoník"), 
tuto 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

i. 

Úvodní ustanovení 

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uzavřely smluvní strany smlouvu 

o dílo ze dne 10. 1. 2018 (dále jen „Smlouva") schválenou Radou města Dobříše usnesením 

č, 37/23/2017/RM dne 31.10. 2017. 

Název veřejné zakázky: „NOVOSTAVBA NOVE BUDOVY 5. MS V DOB 



EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program 

M I N I S T E R S T V O 
PRO M Í S T N Í 
R O Z V O J ČR 

Předmět dodatku 

V ustanovení či. III. odst. 1. Smlouvy se mění doba realizace, dokončení a protokolární předání a 
převzetí díla následovně: 

Doba realizace, dokončení a protokolární předání a převzetí díla: nejpozději do 30.9.2018. 

Stavební práce není možné provádět standardními technologickými postupy (zejména betonáž). Zahájení 
stavby se předpokládalo v období, kdy bylo možné provádět stavební práce standardními postupy. 
V současné době je provádění prací standardním způsobem vzhledem ke klimatickým podmínkám 
vyloučené. Aby bylo možné provádět stavební práce (zejména betonáž) v zimním období v souladu 
s českými technickými normami a technologickými předpisy výrobců stavebních materiálů je nutné přijmout 
opatření, která jsou pro zimní období nutná (zakrývání konstrukcí, ohřev kameniva a záměsové vody, 
ohřívání konstrukcí apod.) Bez přijetí takových opatření, která umožní provádění stavebních prací v souladu 
s českými technickými normami a technologickými předpisy výrobců stavebních materiálů v zimním období 
nelze v současných klimatických podmínkách zahájit stavební práce na konstrukcích, která dle českých 
technických norem nelze v současných klimatických podmínkách provádět (betonáž). 

Nedílnou součástí dodatku je aktualizovaný harmonogram stavebních prací akceptující termín 30. 9. 
2018. 

Ustanovení či. IV. odst. 1. Smlouvy se mění celková cena předmětu díla následovně: 

Celková cena v Kč 

Celková cena bez DPH 

DPH ve výši 21 % 

Celková cena včetně DPH 

19.119.027,75 Kč 

4.014.995,82 Kč 

23.134.023,57 Kč 

Cena díla je navýšena o rozdíl hodnot dodatečných prací a méněprací odsouhlasených objednatelem 
v souladu s § 222 odst. 5, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Jejich výše byla 
dohodnuta na základě změnových listů a zhotovitelem zpracovaných položkových rozpočtů změn. Tyto 
změnové listy včetně rozpočtů jsou přílohou tohoto dodatku. 

Celková rekapitulace změn: 
Změna 
Soubor opatření 

ZL 
ZL 

ZL 
ZL 

1 
2 

3 
4 

Položka 
Soubor opatření pro zkrácení termínu 
dokončení díla 
Doplnění hydroizolací chybějících ve VV 
Doplnění drenáže základů v závislosti na 
podmínkách založení 
Úprava bilance zemin a zásypových materiálů 
Odpočet úspory na betonech základů 
z důvodu změny založení 
Celková bilance změn 

Bez DPH 
2185 000,00 Kč 

75 055,07 Kč 
40 778,54 Kč 

273 565,70 Kč 
-19 371,54 Kč 

2 555 027,77 Kč 

SDPH 
2 643 850,00 Kč 

90 816,63 Kč 
49 342,03 Kč 

331 014,50 Kč 
-23 439,56 Kč 

3 091 583,60 Kč 



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
R07VOIŤR

Veškeré vícepráce musí být zhotovitelem řádně zdokumentovány. Ze strany objednatele budou vyžadovány
dokumenty, které doloží oprávněnost těchto víceprací (jejich soulad se zákonem č. 134/2016 Sb.) - zápisy
ze stavebních deníků, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace, ocenění na úrovní položkového rozpočtu,
samostatný soupis u každé faktury atp. Pokud vícepráce vzniknou z požadavku třetích stran (správní orgány,
památkáři, archeologové, statici, hasiči apod.), je nutné přiložit rovněž příslušná vyjádření a posudky, které
musí být odsouhlaseny objednatelem. Doložené dokumenty musí být všemi zúčastněnými stranami, tj.
odpovědný zástupce objednatele a zodpovědná osoba zhotovitele dle smlouvy o dílo ze dne 10. 1, 2018,
technický dozor investora, autorský dozor, zodpovědné osoby třetích strach, řádně podepsány.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou
jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení
smluvní strany připojují níže své podpisy.

2. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku lze činit pouze písemnou formou a objednatel i zhotovitel
souhlasí s jejím zveřejněním.

3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při
finanční kontrole.

4. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace
projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zhotovitel i objednatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v rejstříku smluv dle zákona
č.340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku
ani jeho příloh neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno. Pro případ, že obě
smluvní strany mají povinnost dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, dodatek zveřejnit,
zavazuje se město Dobříš, že tuto povinnost splní i za druhou smluvní stranu.

6. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

7. Tento dodatek byl schválen Radou města Dobříše dne 24. 4. 2018 usnesením č. 5/9/2018/RM a
nabývá účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Dobříši, dne
'/i?/-> //>X ztzyj- V Chomutově, dne áX . D. zzzý.z

za ob

Mgr. Stanislav Vacek, MPA
starosta města Dobříše

z
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ROZPOČET
Stavba: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Objekt: Opatření pro zkrácení termínu výstavby

Objednatel: Město Dobříš

Zhotovitel: Jetcon spol. s r.o.

Místo: Dobříš

Zpracoval:

Datum: 5.1.2018

č.

D01

1

2

3

D02

1

2

3

DOS

1

2

Popis

Přesun materiálu na staveništi

Věžový otočný jeřáb - pronájem, doprava, montáž, demontáž, revize, obsluha

Základová plocha pod jeřáb - panely, štěrkové podloží, zátěžové zkoušky, statické posouzeni

Přípojka elektro, vč. revize a spotřeby elektrické energie

Technologické postupy zemních a betonářských prací v zimním období

Přímý ohřev konstrukcí - topidlo vč. stálé obsluhy

Zakrytí a izolování konstrukcí - geotextilie, rohože, polystyrénové desky, pomocné dělící stěny atp.

Příplatek za betonovou směs - ohřev záměsové vody a kameniva, použití zimní přísady

Navýšení pracovních sil

Příplatek za práce nad rámec základní pracovní doby - všední dny

Příplatek za práce v sobou, neděi a o svátcích

Cena celkem

1 025 000,00

870 000,00

85 000,00

70 000,00

560 000,00

280 000,00

220 000,00

60 000,00

600 000,00

350 000,00

250 000,00

Celkem 2 185 000,00
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ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 5MŠDOB SOl 

Akce Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši 

Investor akce: 

Zhotovitel akce: 

Technický dozor: 

Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 

JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111 

KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6,180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126 

Odpovědná osoba Investora: 
Odpovědná osoba Zhotovitele: 

Odpovědný pracovník TDI: 

Mgr. Stanislav Vacek, MPA 
Stanislav Náhluk 
Ing. Pavel Oplíštil 

Název změny: opatření pro zkrácení termínu dokončení díla 
Stavební objekt (stavba): SOl Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši 

Popis změny vč. odůvodnění změny 
proti projektové dokumentaci, vč. 
doložení ČSN normami: 

Doba výstavby nového objektu se předpokládá na deset měsíců. S ohledem na skutečnost, že stavba byla vzhledem 

k vyhodnocování došlých nabídek v zadávacím řízení (ověřování mimořádné nízké nabídkové ceny) zahájena až v 

lednu 2018 je termín pro dokončení stavby listopad 2018. Poskytovatelem dotace je však dán závazný termín k 

dokončení stavby září 2018. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti TDI posoudil návrh zhotovitele na přijetí opatření pro zkrácení termínu 

výstavby. V současné době není možné provádět stavební práce standardními technologickými postupy (zejména 

betonáž). Zahájení stavby se předpokládalo v období, kdy bylo možné provádět stavební práce standardními 

postupy. V současné době je provádění prací standardním způsobem vzhledem ke klimatickým podmínkám 

vyloučené. Aby bylo možné provádět stavební práce (zejména betonáž) v zimním období v souladu s českými 

technickými normami a technologickými předpisy výrobců stavebních materiálů je nutné přijmout opatření, která 

jsou pro zimní období nutná (zakrývání konstrukcí, ohřev kameniva a záměsové vody, ohřívání konstrukcí apod.). 

Bez přijetí takových opatření, která umožní provádění stavebních prací v souladu s českými technickými normami a 

technologickými předpisy výrobců stavebních materiálů v zimním období nelze v současných klimatických 

podmínkách zahájit stavební práce na konstrukcích, která dle českých technických norem nelze v současných 

klimatických podmínkách provádět (betonáž). 

Návrh zohledňuje přijetí logistických (instalace stacionárního jeřábu pro urychlení skládky materiálu) a 

technologických opatření (opatření pro betonáž v zimním období), která zkrátí dobu výstavby a současně bude 

navýšena pracovní síla na stavbě (prodloužená pracovní doba, práce o víkendech a svátcích). V případě přijetí výše 

uvedených opatření, která umožní technologické provedení konstrukcí (betonáže) i v zimním období v kombinaci s 

navýšením pracovní síly a instalací stacionárního jeřábu lze efektivně zkrátit dobu výstavby a dodržet závazný termín 

poskytovatele dotace pro dokončení stavby. 

[ Přílohy: Projektová dokumentace: 
Fotodokumentace: 

NE 
NE 

Položkový rozpočet prací: 
Vyjádření zhotovitele PD: 

ANO 
ANO 

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele: 2.185.000 ,-CZK bez DPH Specifikace: VCP 

Projednání zastupitelstvem / radou 
města: Projednáno radou města dne 27.3.2018 
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Schválení změnového listu: Za investora:
Mgr. Stanislav Vacek, MPA

Za zhotovitele:
Stanislav Náhluk

Za technický dozor:

Ing. Pavel Oplíštil

FOTODOKUMENTACE:



VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE

ZMĚNOVÉMU LISTU
5MSDOB SOl

Projektová dokumentace: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Zhotovitel projektové dokumentace: Ing. arch. Kryštof Stulc

V Dobříši, dne 02.04.2018





ZMĚNOVÝ LIST CISLO 5MSDOB SOl

Akce Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Investor akce:

Zhotovitel akce:

Technický dozor:

Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111

KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6,180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:
Odpovědná osoba Zhotovitele:

Odpovědný pracovník TDI:

Mgr. Stanislav Vacek, MPA

Stanislav Náhluk
Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:

Stavební objekt (stavba):

doplnění hydroizolací

SOl / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny

proti projektové dokumentaci, vč.

doložení ČSN normami:

Doplněna zhotovitelem projektové dokumentace v rámci zpracováni dotazů ze strany TDI a generálního

dodavatele. Jedná se o hydroizolace u opěrné zdi mezi letni třídou a severní částí objektu novostavby.

| Přílohy: Projektová dokumentace:

Fotodokumentace:

ANO

NE
Položkový rozpočet prací:
Vyjádření zhotovitele PD:

ANO
ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele: 75.055,07 ,- CZK bez DPH Specifikace: VCP

Projednání zastupitelstvem / radou

města: Projednáno radou města dne 27.3.2018

Schválení změnového listu: Za investora:
Mgr. Stanislav Vacek, MPA

Za zhotovitele:

Stanislav Náhluk

Za technický dozor:
Ing. Pavel Oplíštil

/v3\

Datum:

' Na Ejélidl

16:



FOTODOKUMENTACE: 



VYJÁDŘENI ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE

ZMĚNOVÉMU LISTU
5MSDOB SOl

Projektová dokumentace: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Zhotovitel projektové dokumentace: Ing. arch. Kryštof Stulc

Vyjádření ke změnovému listu: Na základě dotazů TDI a dodavatele stavby na pronikání vlhkosti do letní třídy skrz opěrnou zeď byla PD doplněna o
hydroizoiaci této opěrné zdí,

V Dobříši, dne 02.04.2018





ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 5MSDOB SOl

Akce Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Investor akce:

Zhotovitel akce:

Technický dozor:

Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111

KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6, J80 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba Investora;

Odpovědná osoba Zhotovitele:

Odpovědný pracovník TDI:

Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Stanislav Náhluk
Ing, Pavel Oplíštil

Název změny: doplněni drenáže základů v závislosti na podmínkách založení

Stavební objekt (stavba): SOl Novostavba nové budovy 5.MS v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny

proti projektové dokumentaci, vč.

doložení ČSN normami:

Doplněna zhotovitelem projektové dokumentace dle upravených podmínek založení objektu novostavby.

| Přílohy: Projektová dokumentace:

Fotodokumentace:

ANO

ANO
Položkový rozpočet prací:

Vyjádření zhotovitele PD:

ANO

ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele: 40.778,54 ,-CZK bez DPH [ Specifikace: VCP

Projednání zastupitelstvem / radou

města: Projednáno radou města dne 27,3.2018

Schválení změnového listu: Za investora:
Mgr. Stanislav Vacek, MPA

Za zhotovitele:

Stanislav Náhluk

Za technický dozor:

Ing. Pavel Oplíštil

t ~Ý. 5'. ZúX



FOTODOKUMENTACE: 



VYJÁDŘENI ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE

ZMĚNOVÉMU LISTU
5MSDOB SOl

Projektová dokumentace: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříší

| Zhotovitel projektové dokumentace? Ing. arch. Kryštof Stulc

V Dobříši, dne 02.04.2018





ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 5MSDOB SOl

Akce Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Investor akce:

Zhotovitel akce:

Technický dozor:

Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111

KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6,180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:

Odpovědná osoba Zhotovitele:

Odpovědný pracovník TDI:

Mgr. Stanislav Vacek, MPA

Stanislav Náhluk

Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:

Stavební objekt (stavba):

úprava bilance zemin a zásypových materiálů

SOl / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny

proti projektové dokumentaci, vč

doložení ČSN normami:

Na základě posouzení geologem byla upravena klasifikace hornin na skutečný stav (přípočty a odečty) a dále

doplněny podsypové materiály pod základovou desku s ohledem na pouze částečnou vhodnost výkopového

materiálu k hutněným zásypům.

| Přílohy: Projektová dokumentace:

Fotodokumentace:

ANO

ANO

Položkový rozpočet prací:

Vyjádření zhotovitele PD:

ANO

ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele: 273,565,7 ,-CZK bez DPH Specifikace: VCP

Projednání zastupitelstvem / radou

města: Projednáno radou města dne 27.3.2018

Schválení změnového listu: Za investora:
Mgr. Stanislav Vacek, MPA

Za zhotovitele:

Stanislav Náhluk

Za technický dozor:

Ing. Pavel Oplíštil
Dat



FOTODOKUMENTACE: 



VYJÁDŘENI ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE

ZMĚNOVÉMU LISTU
5MSDOB SOl

Projektová dokumentace: Novostavba nové budovy 5.MS v Dobříši

Zhotovitel projektové dokumentace: Ing. arch. Kryštof Stulc

Vyjádření ke změnovému listu: Na základě posouzení výkopové jámy geologem byla upravena klasifikace hornin na skutečný stav a doplněny podsypové
materiály pro základovou desku s ohledem na pouze částečnou vhodnost výkopového materiálu k hutněným zásypům.

V Dobříši, dne 02.04.2018





ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 5MSDOB SOl

Akce Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Investor akce:

Zhotovitel akce:

Technický dozor:

Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111

KPCM s.r.o. se sídlem Turnovská 477/6,180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:
Odpovědná osoba Zhotovitele:

Odpovědný pracovník TDI:

Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Stanislav Náhluk

Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:

Stavební objekt (stavba):

odečet úspory na betonových konstrukcích základů
SOl / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny

proti projektové dokumentaci, vč.

doložení ČSN normami:

S ohledem na zjištěné geologické podmínky zakládání byly upraveny základy objektu. Vzhledem ke skutečnosti, že

upravený rozsah Je nižší než objem v položkovém soupisu prací, byly tyto neprovedené práce odečteny.

| Přílohy: Projektová dokumentace:

Fotodokumentace:

ANO

ANO
Položkový rozpočet prací:
Vyjádření zhotovitele PD:

ANO

ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele: -19.371,54 ,-CZK bez DPH Specifikace: VCP

Projednání zastupitelstvem / radou

města: Projednáno radou města dne 27.3.2018

Schválení změnového listu: Za investora:
Mgr. Stanislav Vacek, MPA

Za zhotovitele:
Stanislav Náhluk

Za technický dozor:

Ing. Pavel Oplíštil
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Datum:



FOTODOKUMENTACE: 



VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE

ZMĚNOVÉMU LISTU
5MSDOB SOl

Projektovádokumentace: Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Zhotovitel projektové dokumentace: Ing. arch. Kryštof Stulc

Vyjádření ke změnovému listu: Na základě posouzení výkopové jámy geologem byla upravena základová konstrukce del skutečnných geologických

podmínek.

V Dobříši; dne 02.04.2018




