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SMLOUVA O DÍLO
na provedení díla

„Protipovodňová opatření – II. B etapa – související investice, stavební práce 
v roce 2018 – opakovaná zakázka“

Číslo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele: OI-IP/SOD/002104/2018/Rot Org: 4864
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
1. Objednatel: statutární město Olomouc 

Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora
tel.: 585 513 335, filip.zacek@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:
Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl
tel.: 588 488 710, jan.zedek@olomouc.eu

Ing. Jan Dostál, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl
tel.: 588 488 697, jan.dostal@olomouc.eu

Bankovní spojení: XXXXXXX
číslo výdajového účtu: XXXXXXX

2. Zhotovitel: LB 2000, s.r.o.
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
IČ: 64618081 DIČ: CZ 64618081

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. C 14167
ID datové schránky: veihwuy

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Svetko, jednatel
tel.: XXXXXXX e-mail: XXXXXXX
- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 
Sb. dle požadované technické kvalifikace:
XXXXXXX
tel.: XXXXXXX e-mail: XXXXXXX
- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

tel.: e-mail: 

Bankovní spojení: XXXXXXX
č. účtu:  XXXXXXX

II. Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy Všeobecné obchodní podmínky statutárního 
města Olomouce na provedení díla účinné od 1. 2. 2018 (dále jen „obchodní podmínky, či VOP“), které tvoří 



Spis. znak: 56.2 Skartační znak/lhůta: V/10
Číslo SOD zhotovitele:                                                   Číslo SOD objednatele: OI-IP/SOD/002104/2018/Rot

Název akce:  Protipovodňová opatření – II. B etapa – související investice, stavební práce v roce 2018 – opakovaná zakázka Org: 4864
2

přílohu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před 
uzavřením této smlouvy. 

2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla a na své závazky v případě změny díla popsané 

v čl. 3. obchodních podmínek disponuje kapacitami stavebních techniků, přípravářů a rozpočtářů na včasné plnění 
požadovaných termínů.

4. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku.

III. Předmět  plnění

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „Protipovodňová opatření – II. B etapa – související investice, 
stavební práce v roce 2018 – opakovaná zakázka“ -  v souladu  s:

a) touto smlouvou vč. jejích příloh,
b) zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 18108 s názvem „Protipovodňová opatření – II. B etapa 

– související investice, stavební práce v roce 2018 – opakovaná zakázka“ uveřejněné na profilu 
zadavatele,

c) projektovou dokumentací zpracovanou společností HBH Projekt spol. s.r.o., pobočka Olomouc,
IČ: 44961944 Železniční 547/4A, 772 00  Olomouc, vedenou pod zak. číslem 05/10/46 s názvem 
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ – II.B ETAPA – SOUVISEJÍCÍ INVESTICE, ve stupni DPS, 

d) podmínkami uvedenými ve stavebních povoleních č.j. SMOL/173358/2015/OZP/VH/Huc ze dne 1. 9. 
2015, které nabylo právní moci dne 7. 10. 2015,  č.j. SMOL/014687/2018/OZP/VH/Hun ze dne 16. 1. 
2018, které nabylo právní moci dne 20. 2. 2018 a souhlasu se stavbou č.j. 
SMOL/025926/2015/OZP/VH/Los, ze dne 3. 2. 2015, které nabylo právní moci dne 25. 2. 2015.

e) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů 
dotčených pozemků zejména Podmínkami pro uvádění do provozu vodovodů při jejich rekonstrukcích 
a přeložkách včetně přepojování stávajících vodovodních přípojek, které jsou zohledněny v délce 
termínu plnění,

f) obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN,
návody výrobců.

g) Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
vyhrazuje, že veškeré stavební práce, dodávky a služby vykonávané zhotovitelem dle této smlouvy 
budou koordinovány a přizpůsobeny stavební činnosti zhotovitele hlavního investora (Povodí Moravy, 
s.p.) co do věcné i časové návaznosti. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí 
v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

3. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla vč. průzkumů  pro zahájení výstavby. Jde o úplné 
a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, 
strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li 
kolaudováno vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, 
konstrukcí a zařízení. 

4. Podrobné podmínky plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v obchodních podmínkách.
5. Členění díla je zřejmé ze souhrnné cenové nabídky vč. položkového rozpočtu jakožto přílohy č. 1 této smlouvy

(dále jen „příloha č. 1“).

IV. Termín plnění

1. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci specifikované v čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

a) předání a převzetí staveniště
b) zahájení prací:             

do 10 dnů ode dne platnosti této smlouvy
po předání a převzetí staveniště

c) dokončení díla
d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení:

do 4 měsíců od zahájení prací
v den dokončení díla

3. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla 
sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena 
způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

4. Připadne-li poslední den lhůty pro dokončení díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní 
den nejblíže následující. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram provádění díla jakožto příloha č. 2 této smlouvy s uvedením
základních druhů prací v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy a u nich uveden předpokládaný termín realizace 
a finanční objem prováděných prací. Zhotovitel  se zavazuje provádět dílo v souladu s tímto harmonogramem, 
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nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li ke změně ve způsobu provádění díla a tato změna bude mít vliv 
na harmonogram, zavazuje se zhotovitel předložit harmonogram upravený. Pro tyto účely není nutno uzavírat 
dodatek smlouvy.

6. Smluvní strany se dohodly, že dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu u všech stavebních 
objektů 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín řádného a včasného splnění a dílo bude
provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, ledaže nastanou důvody zvláštního zřetele hodné.

V. Cena díla 

1. Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 5 968 646,24 Kč bez 
DPH, tj. 7 222 061,95 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude 
uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. 

2. V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena díla včetně DPH. Pro účely této změny ceny vč. DPH není 
nutno uzavírat dodatek smlouvy.

3. Cena díla je platná po celou dobu realizace díla, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení
díla. Stejně tak obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a mezd v národním hospodářství po dobu 
realizace díla. Cena díla je sjednána na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné 
zakázky. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy.

4. Jedná se o plnění, které spadá do režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e z. č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), z důvodu stavebních a montážních prací 
spadajících do číselné klasifikace CZ- CPA 41-43. Daňový doklad bude vystaven podle § 29 odst. 2, písm. 
c) ZDPH  s citací „daň odvede zákazník“. Zákazníkem podle ZDPH se v této smlouvě rozumí objednatel.

5. Každá změna rozsahu předmětu plnění a ceny díla bude řešena v souladu se ZZVZ  a dle čl. 3. VOP.
6. Zhotovitel nemá právo domáhat se změny ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud 

jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací zhotovitelem. 
7. Záloha na cenu díla se nesjednává.
8. V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která mu 

případně v důsledku méněprací vznikla.

VI. Platební podmínky

1. Postup vystavování zjišťovacích protokolů, proforma faktur, jakož i daňových dokladů je upraven v čl. 4 VOP.
2. Sledovacím obdobím ve smyslu VOP je kalendářní měsíc nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pro účely této 

změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
3. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na 

základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených za sledovací období v členění 
dle přílohy č. 1 a dle požadavků uvedených v tomto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich 
prokazatelném obdržení objednatelem. Částky na fakturách budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa 
s matematickým zaokrouhlením na setiny. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených 
a uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a se zahrnutím DPH. 

4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat soupis provedených prací (fakturaci) dle čl. 4 VOP v programu KROS 4 ve 
formátu uniXML a předat je objednateli v elektronické a tištěné podobě, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak.  Soupis víceprací dle čl. 3.2 VOP se zhotovitel zavazuje zpracovat v programu KROS 4 s aktuální 
cenovou soustavou a předat je objednateli v elektronické a tištěné podobě, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak.

5. Faktury budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, podobjektech, příp. provozních 
souborech v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy, samostatně na investiční a provozní náklady , nebude-li 
dohodnuto jinak.

6. Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu 
objednatele ve 2 originálech. 

7. Úhrada smluvní ceny proběhne ke dni splatnosti na základě vystaveného daňového dokladu v režimu přenesení 
daně podle § 29 ZDPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

8. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) 
zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací objednatelem.

9. Zhotovitel rozdělí daňový doklad - fakturu a zjišťovací protokol na stavební práce, dodávky a služby a nákup 
jiného hmotného majetku dle čtyřmístného kódu druhového třídění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě ve znění pozdějších předpisů (příloha vyhlášky část B) a dle pokynu GFŘ D 22, případně dalších 
požadavků objednatele na části hrazené z investičních prostředků či prostředků provozního charakteru.
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10. V případě, že objednatel převezme dílo s výhradou (tj. s vadami), vyhrazuje si objednatel právo uplatnit pozastávku 
až do výše 10 % ceny díla bez DPH. Pozastavená část ceny díla bude uvolněna do 30 dnů po protokolárním 
převzetí všech odstraněných vad.

VII. Bankovní záruky

1. Bankovní záruka za řádné provedení díla:
 Smluvní strany sjednávají bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 200.000,- Kč. 
 Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit bankovní záruku do tří týdnů od převzetí staveniště a neprodleně doručit 

objednateli originál záruční listiny a zavazuje se, že záruční listina bude platná po celou dobu provádění díla 
plus dva měsíce po termínu pro dokončení díla. Bude-li uzavřen dodatek smlouvy prodlužující termín plnění, 
je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit o dobu, o kterou je termín plnění prodloužen 
dodatkem smlouvy, a to i opakovaně.

 Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za zhotovitelem 
(např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) vzniklé 
objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla 
v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.

2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek:
 Smluvní strany dále sjednávají bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek, tj. pro zajištění nároků 

objednatele z vadného plnění ve výši 200.000,- Kč.
 Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit bankovní záruku do tří týdnů od převzetí díla objednatelem a neprodleně 

doručit objednateli originál záruční listiny, jejíž platnost bude 60 měsíců od převzetí díla, resp. jeho poslední 
části, umožňuje-li povaha díla přebírat jej po částech.

 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za 
zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) 
vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby.

3. Společná ustanovení k bankovním zárukám:
 Originál záruční listiny bude doručen prostřednictvím držitele poštovní licence v uzavřené obálce na adresu 

odboru investic Magistrátu města Olomouce, Palackého 1198/14, Olomouc. 
 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná, bez námitek, neodvolatelná a opakovaně 

čerpatelná bez toho, aniž by banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. V případě, že bude bankovní 
záruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní záruky, zavazuje se zhotovitel k poskytnutí další
jistoty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených v předchozích odstavcích.

 Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po předložení bankovní záruky 
za řádné plnění záručních podmínek v případě bezvadného plnění díla.

 Bankovní záruka může být nahrazena po předchozím souhlasu objednatele složením peněžních prostředků na 
depozitní účet objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele ke sdělení čísla depozitního účtu, na který má být 
částka složena tak, aby dodržel lhůty uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy a peněžní prostředky 
v těchto lhůtách složil.
Zhotovitel se zavazuje minimálně 14 dní před uplynutím lhůty, po kterou bude peněžitá částka uložena na 
depozitním účtu, vyzvat písemně objednatele k uvolnění deponovaných finančních prostředků.
Zhotovitel se vzdává nároku na případné úroky, které po dobu složení jistoty na depozitním účtu objednatele 
vznikly.

VIII. Práva a povinnosti objednatele

1. Práva a povinnosti objednatele jsou vymezeny v čl. 5.2 VOP.
2. Objednatel se zavazuje po uzavření této smlouvy předat zhotoviteli staveniště a projektovou dokumentaci 

v listinné podobě v min.  2 vyhotoveních.
3. Zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo technický dozor stavebníka (TDS) se 

vyjadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smyslu kvalitativních 
a kvantitativních změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a termínu plnění dle čl. 
IV. této smlouvy a odsouhlasit jejich provedení či změnu. Zhotovitel je oprávněn zahájit fyzické provádění 
dodatečných prací po schválení Oznámení změny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních 
(vyjma prací, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek - tyto práce má právo odsouhlasit zástupce 
objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo TDS se souhlasem objednatele), čímž mu vzniká 
nárok na navýšení ceny díla v souladu s čl. 3.2 VOP. Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu dodatečných 
prací vzniká zhotoviteli po schválení příslušného změnového listu osobou oprávněnou jednat za objednatele ve 
věcech smluvních a po uzavření dodatku ke smlouvě. 

4. Další osoby oprávněné k projednání technických záležitostí jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy.
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IX. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit veřejnosti bezpečný průchod staveništěm.
2. Zhotovitel se zavazuje do 15 dnů od uzavření smlouvy předat objednateli kontrolní a zkušební plán v souladu s čl. 

2.14 VOP obsahující způsob a harmonogram provádění kontrol a zkoušek tak, aby objednatel mohl v průběhu 
provádění díla průběžně kontrolovat a ověřovat kvalitu díla a účastnit se těchto zkoušek. O každé změně tohoto 
kontrolního a zkušebního plánu je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu, vždy alespoň 
5 pracovních dnů, informovat objednatele.

3. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech 
smluvních) se budou podílet na realizaci díla po celou dobu jeho provádění, stavbyvedoucí bude vykonávat své 
povinnosti  po celou pracovní dobu a dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Uvedená 
dohoda může mít ústní podobu.

4. Zhotovitel je oprávněn s písemným souhlasem objednatele vyměnit osobu stavbyvedoucího, kdy tento musí 
splňovat technickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení (dle zákona č. 360/1992 Sb. dle 
požadované technické kvalifikace – stavby vodního hospodářství a krajinné inženýrství). Pro účely této změny 
není nutno uzavírat dodatek smlouvy.

5. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu s SOD a nebyly 
písemně oznámeny Oznámením změny a odsouhlaseny objednatelem.

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv 
změně mající vliv na předmět či termín plnění.

7. Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s ostatními zhotoviteli objednatele (např. zhotovitelé archeologického 
průzkumu, přeložek inženýrských sítí apod.) a zavazuje se současně strpět případné omezení svých prací ze strany 
těchto zhotovitelů.

8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

9. V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za práce, dodávky či služby které
zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen předmětné práce,
dodávky či služby provést či dodat, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy 
konkrétního případu a dle rozhodnutí objednatele. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna 
v záruční době. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy. 

10. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit objednateli pojištění dle čl. 5.1.1 VOP. Zhotovitel se zavazuje
disponovat platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.

11. Únosnost pláně pod komunikací, popř. základovou spárou je zhotovitel povinen odzkoušet bezprostředně, 
nejpozději však do druhého dne po jejím odkrytí. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo 
k rozmáčení - snížení únosnosti pláně - následnou činností či vlivem povětrnostních podmínek. Nedodržení tohoto 
postupu má za následek provedení sanace podloží na předepsanou únosnost dle projektové dokumentace na
náklady zhotovitele.

12. Zhotovitel ve spolupráci s autorským dozorem, popř. projektantem (autorem projektové dokumentace) dle čl. III. 
odst. 1 písm. c) této smlouvy je povinen v dostatečném předstihu před provedením díla zajistit odsouhlasení 
a stanovení trvalého dopravního značení příslušnými orgány (odbor správy městských komunikací a MHD MMOl, 
Dopravní inspektorát PČR a odborem stavebním, oddělením státní správy na úseku pozemních komunikací).

X. Záruční doba

1. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.
2. Záruční doba na stroje, technologická zařízení a drobný majetek, pro něž výrobce stanovuje jinou záruční dobu, než 

výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla
v předávacím řízení objednatelem.

3. Podmínky odpovědnosti za vady, jakož i záruky za jakost, reklamačního řízení a lhůt pro odstranění vad jsou 
sjednány v čl. 7 VOP.

4. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude 
dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle 
občanského zákoníku.

XI. Sankční ujednání 

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH.
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2. V případě, že zhotovitel vymění osobu v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních)
bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý 
případ takovéto výměny.

3. V případě, že dílo nebude dokončeno v termínu sjednaném v čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla do 7 dní od převzetí 
díla objednatelem, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení do doby 
odstranění poslední vady.

5. V případě, že objednatel zápisem do stavebního deníku vytkne zhotoviteli porušení kterékoliv jeho povinnosti 
sjednané v  čl. 2.3.4 VOP (povinnosti v souvislosti s užíváním staveniště) a ze strany zhotovitele nedojde do pěti 
dnů od tohoto zápisu k nápravě, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý případ 
takovéhoto vytknutí.

6. V případě porušení čl. 2.5 odst. 10 VOP (povinnost k ochraně díla), kdy toto porušení povinnosti bude mít za 
následek navýšení ceny díla, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý případ 
a případně za každý i započatý den prodlení.

7. V případě, že opakovaně zhotovitel neuposlechne pokynů koordinátora BOZP, je povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč pro každý případ. 

8. V případě nesjednání pojištění dle čl. IX. odst. 10 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 50.000,- Kč.

9. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném, příp. dohodnutém termínu, zavazuje se uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

10. Pokud zhotovitel neodstraní vady, jenž způsobily havárii, ve lhůtě dle čl. 7.3.1 odst. 5 VOP, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý i započatý den, o který odstraní vady později.

11. V případě, že nebude bankovní záruka za řádné provedení díla vystavena, popř. nebudou peněžní prostředky 
složeny na depozitní účet objednatele do tří týdnů od převzetí staveniště, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

12. V případě, že nebude bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek vystavena, popř. nebudou peněžní 
prostředky složeny na depozitní účet objednatele do tří týdnů od převzetí díla objednatelem, zavazuje se zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

13. Nevystaví-li zhotovitel daňový doklad dle čl. 4.2 odst. 5 VOP, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a pro každý případ.

14. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 30 % ceny díla bez DPH.
15. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 14 dnů ode dne vystavení sankční faktury.
16. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 

občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není 
dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se 
vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši. 

17. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke 
sjednání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil. 

XII. Vlastnictví díla, přechod nebezpečí škody na věci

1. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků. 
2. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich 

ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku. 

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem,
a obchodními podmínkami.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této 
smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné
realizaci díla a že disponuje takovými personálními, strojovými a technickými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známé žádné zjevné 
ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo provést dílo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo.

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít 
písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je v této smlouvě 
sjednáno jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
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4. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 
kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení 
účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo 
být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od 
smlouvy. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva 
včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

8. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto 
smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání.

9. Rada města Olomouce zadání veřejné zakázky a uzavření této smlouvy schválila na svém jednání dne 14. 8. 2018
usnesením č. 9.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení 
obdrží zhotovitel.

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Souhrnná cenová nabídka vč. položkového rozpočtu
Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla
Příloha č. 3 – Všeobecné obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro provedení díla účinné od 1. 2. 
2018

Podpisy a otisky  razítek smluvních stran
V Olomouci, dne:                  V Olomouci, dne:            

        
Objednatel Zhotovitel

Mgr. Filip Žáček
náměstek primátora

statutární město Olomouc

Ing. Tomáš Svetko
jednatel

LB 2000, s.r.o.



SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA 

Číslo Název
Budoucí vlastník, 

správce/provozovatel
KSO CZ-CPA

Položka 

rozpočtové 

skladby *

Cena bez DPH  [Kč] ** Sazba DPH DPH  [Kč] Cena s DPH  [Kč]

Stavební objekty

SO 09.2.1 Vodovodní řady OMAJ*/MOVO* 82713 42.21.12 6121 2 580 196,06 21% 541 841,17 3 122 037,23

09.2.2 Vodovodní přípojky (spol. nákl. s SO 09.2.1) 6121 417 404,37 21% 87 654,92 505 059,29

09.2.3 Náhradní zásobování (spol. nákl. s SO 09.2.1) 6121 148 358,72 21% 31 155,33 179 514,05

10.6.1 Přeložka plynovodu PE 110 ul. Nábřeží I 82752 42.21.12 6121 2 000 393,09 21% 420 082,55 2 420 475,64

16.6.2 Přeložky kabelů MERIT 82889 42.22.12 6121 93 004,00 21% 19 530,84 112 534,84

ON Ostatní náklady 6121 335 290,00 21% 70 410,90 405 700,90

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6121 394 000,00 21% 82 740,00 476 740,00

CELKEM 5 968 646,24 21% 1 253 415,71 7 222 061,95

Pozn.:
Uchazeč vyplní pouze žlutá pole

Členění jednotlivých SO, OI, PS …bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soupis prací) 
* Investice: 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení(samost.movité věci)/ Provoz: 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování
** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa 

Uchazeč - název: LB 2000, s.r.o.

Adresa: U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

Datum: 30.7.2018 Razítko: podpis: Ing. Tomáš Svetko, jednatel

Protipovodňová opatření - II. B etapa - související investice, stavební práce v r. 2018



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 25.4.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 64618081

DIČ: CZ64618081

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

PROII-B

PPO II.B -související investice -2018

LB 2000, s.r.o.

5 968 646,24

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 5 968 646,24 1 253 415,71

15,00% 0,00 0,00

CZK 7 222 061,95
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PROII-B

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: LB 2000, s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA
STA

PPO II.B -související investice -2018

25.4.2018

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

7 222 061,95

505 059,29417 404,37SO 09.2.2 SO 09.2.2

3 122 037,232 580 196,06SO 09.2.1 SO 09.2.1

148 358,72SO 09.2.3 SO 09.2.3 179 514,05

2 420 475,642 000 393,09SO 10.6.1 SO 10.6.1

476 740,00394 000,00VRN VRN

5 968 646,24

112 534,8493 004,00SO 16.6.2 SO 16.6.2

405 700,90335 290,00ON ON
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 25.4.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 64618081

LB 2000, s.r.o. DIČ: CZ64618081

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 580 196,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 580 196,06 21,00% 541 841,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 122 037,23

PPO II.B -související investice -2018

SO 09.2.1 - SO 09.2.1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25.4.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: LB 2000, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 580 196,06

1 - Zemní práce 1 445 593,80

4 - Vodorovné konstrukce 23 067,00

8 - Trubní vedení 865 400,86

99 - Přesuny hmot a suti 205 064,40

M21 - Elektromontáže 6 216,00

M - Práce a dodávky M 34 854,00

    23-M - Montáže potrubí 34 854,00

PPO II.B -související investice -2018

SO 09.2.1 - SO 09.2.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25.4.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: LB 2000, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 580 196,06

D 1 Zemní práce 1 445 593,80

1 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 

nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
m3 506,160 750,00 379 620,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo 

prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv 

hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho 

směru ke stranám výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, 

narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je 

projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo 

výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít 

pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno 

použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství 

ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v 

projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní 

vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe,

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV "A2 DN 150 PN 10" 110*1,2*1,9 250,800

VV "A7 DN 100 PN 10" 112*1,2*1,9 255,360

VV Součet 506,160

2 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 506,160 350,00 177 156,00 CS ÚRS 2016 01

PPO II.B -související investice -2018

SO 09.2.1 - SO 09.2.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při 

lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a 

břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro 

jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV "A2 DN 150 PN 10" 110*1,2*1,9 250,800

VV "A7 DN 100 PN 10" 112*1,2*1,9 255,360

VV Součet 506,160

3 K 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

m3 506,160 50,00 25 308,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při 

lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a 

břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro 

jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV "A2 DN 150 PN 10" 110*1,2*1,9 250,800

VV "A7 DN 100 PN 10" 112*1,2*1,9 255,360

VV Součet 506,160

4 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 843,600 70,00 59 052,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 

svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha 

mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené 

plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: 

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s 

ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn 

výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 

0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) 

kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a 

kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV "A2 DN 150 PN 10" 110*2*1,9 418,000

VV "A7 DN 100 PN 10" 112*2*1,9 425,600

VV Součet 843,600

5 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 843,600 35,00 29 526,00 CS ÚRS 2016 01

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV "A2 DN 150 PN 10" 110*2*1,9 418,000

VV "A7 DN 100 PN 10" 112*2*1,9 425,600

VV Součet 843,600

6 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 506,160 100,00 50 616,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V 

cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na 

skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se 

výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se 

provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV "A2 DN 150 PN 10" 110*1,2*1,9 250,800

VV "A7 DN 100 PN 10" 112*1,2*1,9 255,360

VV Součet 506,160
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

7 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 7 086,240 15,00 106 293,60 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V 

cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na 

skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se 

výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se 

provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV "Přepokládaná celková vzdálenost 15 km sdělená investorem - Mrsklesy"

VV "A2 DN 150 PN 10" 110*1,2*1,9*14 3 511,200

VV "A7 DN 100 PN 10" 112*1,2*1,9*14 3 575,040

VV Součet 7 086,240

8 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 911,088 250,00 227 772,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné 

skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 

2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice 

připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém 

stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu 

bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí 

nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV "A2 DN 150 PN 10" 110*1,2*1,9*1,8 451,440

VV "A7 DN 100 PN 10" 112*1,2*1,9*1,8 459,648

VV Součet 911,088

9 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 412,818 120,00 49 538,16 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) 

z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro 

jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní 

trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp 

odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje 

cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční 

nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-

1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného 

prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, j

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV "A2 DN 150 PN10" 110*1,9*1,2 - 1,2*0,1*110-3,14*0,15*0,15-1,2*110*0,25 204,529

VV "A7 DN 100 PN10" 112*1,9*1,2 - 1,2*0,1*112-3,14*0,1*0,1-1,2*112*0,25 208,289

VV Součet 412,818

10 K 175101201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 

4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 

jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 412,818 380,00 156 870,84 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého 

líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp 

okolo objektu cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se 

ocení příslušnými cenami souboru cen 171 . 0-11 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro 

sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení 

výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se 

oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. 3. Ceny nelze použít pro 

obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání 

potrubí strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu; toto se oceňuje 

cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování, b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru 

cen 18 . 30-11 Rozprostření a urovnání ornice, c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami 

souborů cen části A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace. 5. Vzdáleností do 3 m uvedenou v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště hromady nebo dočasné skládky, z níž se sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp objektů sypaniny ze zeminy, kterou je nutno přemisťovat ze vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpojovat, oceňuje se toto a) přemístění sypaniny cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, b) rozpojení dle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 3 m od celkové vzdálenosti neodečítá. 6. Míru zhutnění předepisuje projekt. 7. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV "A2 DN 150 PN10" 110*1,9*1,2 - 1,2*0,1*110-3,14*0,15*0,15-1,2*110*0,25 204,529

VV "A7 DN 100 PN10" 112*1,9*1,2 - 1,2*0,1*112-3,14*0,1*0,1-1,2*112*0,25 208,289

VV Součet 412,818

11 M 583336500
Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 

kamenivo těžené hrubé frakce   8-16 praná pískovna Bratčice
t 743,072 225,00 167 191,20 CS ÚRS 2016 01

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV "A2 DN 150 PN10" (110*1,9*1,2 - 1,2*0,1*110-3,14*0,15*0,15-1,2*110*0,25)*1,8 368,153

VV "A7 DN 100 PN10" (112*1,9*1,2 - 1,2*0,1*112-3,14*0,1*0,1-1,2*112*0,25)*1,8 374,919

VV Součet 743,072
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

12 K 175101209

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 

4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 

jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

m3 66,600 250,00 16 650,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého 

líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp 

okolo objektu cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se 

ocení příslušnými cenami souboru cen 171 . 0-11 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro 

sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení 

výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se 

oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. 3. Ceny nelze použít pro 

obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání 

potrubí strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu; toto se oceňuje 

cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování, b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru 

cen 18 . 30-11 Rozprostření a urovnání ornice, c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami 

souborů cen části A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace. 5. Vzdáleností do 3 m uvedenou v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště hromady nebo dočasné skládky, z níž se sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp objektů sypaniny ze zeminy, kterou je nutno přemisťovat ze vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpojovat, oceňuje se toto a) přemístění sypaniny cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, b) rozpojení dle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 3 m od celkové vzdálenosti neodečítá. 6. Míru zhutnění předepisuje projekt. 7. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV "A2 DN 150 PN10" 1,2*110*0,25 33,000

VV "A7 DN 100 PN10" 1,2*112*0,25 33,600

VV Součet 66,600

D 4 Vodorovné konstrukce 23 067,00

13 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 

do 63 mm
m3 26,640 800,00 21 312,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku 

získaného při zemních pracích. 

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV "A2 DN 150 PN 10" 110*1,2*0,1 13,200

VV "A7 DN 100 PN 10" 112*1,2*0,1 13,440

VV Součet 26,640

14 K 452313121
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro 

potrubí z betonu tř. C 8/10
m3 0,650 2 700,00 1 755,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV "A2 DN 150 PN 10" 0,5 0,500

VV "A7 DN 100 PN 10" 0,15 0,150

VV Součet 0,650
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 8 Trubní vedení 865 400,86
15 K 850265121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 100 kus 20,000 5 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových jsou 

určeny pro dva řezy nebo seky prováděné na potrubí dodatečně. 2. V cenách jsou započteny 

náklady na: a) ohlášení uzavíraní vody, b) uzavření a otevření šoupat, c) vypuštění a napuštění 

vody, d) odvzdušnění potrubí, e) strojní nebo ruční výřez potrubí, f) nutné úpravy výkopu v 

prostoru provádění. 

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

16 K 850315121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 150 kus 8,000 7 500,00 60 000,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových jsou 

určeny pro dva řezy nebo seky prováděné na potrubí dodatečně. 2. V cenách jsou započteny 

náklady na: a) ohlášení uzavíraní vody, b) uzavření a otevření šoupat, c) vypuštění a napuštění 

vody, d) odvzdušnění potrubí, e) strojní nebo ruční výřez potrubí, f) nutné úpravy výkopu v 

prostoru provádění. 

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

17 M 552539310R

Trouby a tvarovky litinové tlakové kolena hrdlová (K) MMK kolena hrdlová zn. MMK, 

MMQ tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL, min. tl. 

250 µm DN  150 - 30°

kus 3,000 2 074,15 6 222,45

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

18 K 851261131
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu 

s integrovaným těsněním DN 100
m 112,000 189,00 21 168,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; 

toto se oceňuje ve specifikaci, b) montáž tvarovek, c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - 

podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku, d) zásyp 

potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 

800-1 Zemní práce části A 01. 2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné 

elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve 

specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

19 M 552530010R

Trouby a tvarovky litinové tlakové trouby litinové hrdlové GGG vodovodní systémy 

Duktus Standard hrdlové trouby z tvárné litiny spoj,  K9,  6 m uvnitř: vyložení z 

cementové  malty vně: vrstva pozinkování s krycí epoxidovou vrstvou DN 100

m 128,800 899,45 115 849,27

VV "Přepočtené koeficient množství - 1,15

VV "A7 DN 100 PN 10" 112*1,15 128,800

VV Součet 128,800

20 K 851311131
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu 

s integrovaným těsněním DN 150
m 110,000 325,00 35 750,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; 

toto se oceňuje ve specifikaci, b) montáž tvarovek, c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - 

podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku, d) zásyp 

potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 

800-1 Zemní práce části A 01. 2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné 

elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve 

specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub. 

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV "A2 DN 150 PN 10" 110 110,000

VV Součet 110,000

21 M 552530030R

Trouby a tvarovky litinové tlakové trouby litinové hrdlové GGG vodovodní systémy 

Duktus Standard hrdlové trouby z tvárné litiny spoj,  K9,  6 m uvnitř: vyložení z 

cementové  malty vně: vrstva pozinkování s krycí epoxidovou vrstvou DN 150

m 126,500 1 360,53 172 107,01

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV  "Přepočet koeficientem množství 1,15

VV "A2 DN 150 PN 10" 110 *1,15 126,500

VV Součet 126,500

22 K 857263131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z 

trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním 

DN 100

kus 1,000 850,00 850,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2121 a -4121 jsou započteny náklady na na dodání těsnících 

pryžových kroužků. 2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto 

se oceňují ve specifikaci, b) dodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve 

specifikaci, c) v cenách 52-2121 a 52-4121 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových 

kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci, d) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva 

ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

23 K 857313131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z 

trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním 

DN 150

kus 1,000 1 057,00 1 057,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2121 a -4121 jsou započteny náklady na na dodání těsnících 

pryžových kroužků. 2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto 

se oceňují ve specifikaci, b) dodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve 

specifikaci, c) v cenách 52-2121 a 52-4121 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových 

kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci, d) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva 

ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

24 K 857313131R Montáž tvarovek odbočných  hrdlových, integrované  těsnění DN150 kus 12,000 1 057,00 12 684,00

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

25 M 55250209R Tvarovka přírubová zn. E DN100 tlak tv šedá litina kus 2,000 948,90 1 897,81

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

26 M 55250211R Tvarovka přírubová zn. E DN150 tlak tv šedá litina kus 2,000 1 621,35 3 242,69

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

27 M 55255336R Tvarovka přírubová s odbočkou T  DN 150/150 tvárná litina kus 1,000 2 893,62 2 893,62

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

28 M 55255720R Koleno přírubové s patkou  DN   80 mm  K 90° kus 1,000 1 070,67 1 070,67

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

29 M 552585270R Tvarovka přír.litin. s hlad.koncem F DN100 kus 5,000 980,93 4 904,63

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 5 5,000

VV Součet 5,000

30 M 5525852706R Tvarovka přír.litin. s hlad.koncem F DN150 kus 3,000 1 470,71 4 412,13

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

31 M 55259303R Přechod hrdlový  MMR DN100/ 80 EWS kus 1,000 1 652,92 1 652,92

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

32 M 55259412R Koleno hrdlové  MMK DN100-11 1/4° EWS kus 6,000 1 320,98 7 925,87

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

33 M 55259414R Koleno hrdlové  MMK DN150-11 1/4° EWS kus 1,000 2 241,47 2 241,47

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

34 M 55259432R Koleno hrdlové Duktus MMK DN100-22 1/2° EWS kus 7,000 1 320,98 9 246,85

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

35 M 55259434R Koleno hrdlové MMK DN150-22 1/2° EWS kus 2,000 2 004,24 4 008,49

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

36 M 55259471R Koleno hrdlové MMK DN100/45° EWS kus 7,000 1 403,51 9 824,58

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

37 M 55259820R Přechod přír. FFR DN150/100 L 200mm EWS kus 1,000 1 365,63 1 365,63

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

38 M 5526009771R kroužek těs.-SIT-PLUS pro vod.potr.EPDM100 kus 51,510 539,18 27 772,96

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 51,51 51,510

VV Součet 51,510

39 K 891241111
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80
kus 1,000 850,00 850,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1111 na 

vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů 

ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních 

jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, 

koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových 

a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 

oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 

souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 

1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích 

konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

40 K 891261111
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100
kus 4,000 950,00 3 800,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1111 na 

vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů 

ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních 

jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, 

koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových 

a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 

oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 

souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 

1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích 

konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

41 K 891311111
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150
kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1111 na 

vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů 

ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních 

jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, 

koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových 

a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 

oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 

souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 

1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích 

konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

42 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 112,000 28,00 3 136,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného 

úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, 

montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro 

tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení 

konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž 

zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 

odbočující řady, 

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV "A7 DN 100 PN 10" 112 112,000

VV Součet 112,000

43 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 112,000 40,00 4 480,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, 

dodání vody a dezinfekčního prostředku. 

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV "A7 DN 100 PN 10" 112 112,000

VV Součet 112,000

44 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 110,000 32,00 3 520,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného 

úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, 

montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro 

tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení 

konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž 

zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 

odbočující řady, 

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV "A2 DN 150 PN 10" 110 110,000

VV Součet 110,000

45 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 110,000 45,00 4 950,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, 

dodání vody a dezinfekčního prostředku. 

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV "A2 DN 150 PN 10" 110 110,000

VV Součet 110,000

46 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 7,000 3 500,00 24 500,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného 

úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, 

montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro 

tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení 

konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž 

zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 

odbočující řady, 

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

47 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 9,000 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich 

podezdění. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve 

specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 9 9,000

VV Součet 9,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

48 M 42200700R Poklop šoupátkový nadzemní ze šedé litiny 18 kg kus 9,000 3 400,00 30 600,00

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

49 M 422211320

Šoupátka do PN 40 šoupátka z tvárné litiny GGG 400 - DIN 1693 šoupátka s nástrčnými 

hrdly krátká S 2000, pro potrubí PE a PVC pitná voda, neagresívní odpadní voda 

kat.č.: 4040E2 DN 80/90 PN16

kus 2,000 6 539,47 13 078,93 CS ÚRS 2016 01

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

50 M 422211370

Šoupátka do PN 40 šoupátka z tvárné litiny GGG 400 - DIN 1693 šoupátka s nástrčnými 

hrdly krátká S 2000, pro potrubí PE a PVC pitná voda, neagresívní odpadní voda 

kat.č.: 4040E2 DN 150/160 PN16

kus 4,000 13 248,58 52 994,30 CS ÚRS 2016 01

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

51 M 422736600
Armatury speciální ostatní do PN 40 hydranty podzemní DN 80, PN 16, tvárná litina, 

HVĚZDA podzemní hydrant dvojitý uzávěr s koulí 12.1.1 výška krytí 1000 mm
kus 1,000 11 431,95 11 431,95 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Dvojitý uzávěr s koulí. Tvárná litina. Epoxidace dle DIN 30677-2 a GSK. 

Nerezové silnostěné vřeteno s prolisy. Ochranný kryt odvodnění.Manžeta proti vnikání nečistot. 

Vizuelní odlišení délky hydrantu. Možnost demontáže vnitřních částí za provozu. Příslušenství: 

hydrantová drenáž, hydrantový poklop

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

52 M 422211070
Šoupátka do PN 40 šoupátka z tvárné litiny GGG 400 - DIN 1693 šoupátka s přírubami 

krátká pitná voda, neagresívní odpadní voda kat.č.: 4000A DN 100 mm PN 16
kus 4,000 3 056,72 12 226,90 CS ÚRS 2016 01

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

53 M 552537450 R

Trouby a tvarovky litinové tlakové tvarovky hrdlové s přírubovou odbočkou zn.(A) 

MMA, tvárná litina tvarovky hrdlové s přírubovou odbočkou zn. MMA ( tvárná litina 

dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL, min. tl. 250 µm DN 100/80

kus 1,000 2 239,67 2 239,67

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV Součet 1,000

54 M 42293120R souprava zemní -voda kus 9,000 839,97 7 559,73

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

55 M 552910320R
Příslušenství k litinovým tvarovkám kroužky těsnící gumové pro spoj BRS pro 

vodovodní potrubí (EPDM) DN 150
kus 43,000 629,23 27 057,02

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 43 43,000

VV Součet 43,000

56 M 552910300R
Příslušenství k litinovým tvarovkám kroužky těsnící gumové  pro spoj BRS pro 

vodovodní potrubí (EPDM) DN 100
kus 87,000 539,18 46 908,31

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 87 87,000

VV Součet 87,000

57 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 222,000 10,00 2 220,00 CS ÚRS 2016 01

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV "A2 DN 150 PN 10" 110 110,000

VV "A7 DN 100 PN 10" 112 112,000

VV Součet 222,000

D 99 Přesuny hmot a suti 205 064,40

58 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 1 025,322 200,00 205 064,40 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 

kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 

D M21 Elektromontáže 6 216,00

59 K 210810003
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, 

CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 2 x 4 mm2
m 222,000 12,00 2 664,00 CS ÚRS 2016 01

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV "A2 DN 150 PN 10" 110 110,000

VV "A7 DN 100 PN 10" 112 112,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 222,000

60 M 341110120
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   PN-KV-061-00 2 x 

4
m 222,000 16,00 3 552,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, obsah kovu [kg/m], Cu =0,078, Al =0

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV "A2 DN 150 PN 10" 110 110,000

VV "A7 DN 100 PN 10" 112 112,000

VV Součet 222,000

D M Práce a dodávky M 34 854,00

D 23-M Montáže potrubí 34 854,00

61 K 230081273
Demontáž ocelového potrubí k dalšímu použití hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr 

D 57, tl. 5,6 mm
kus 222,000 157,00 34 854,00 CS ÚRS 2016 01

VV
"Dle přílohy číslo 02 "Technická zpráva SO9.2.1." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV "A2 DN 150 PN 10"  110 110,000

VV "A7 DN 100 PN 10"  112 112,000

VV Součet 222,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 25.4.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 64618081

LB 2000, s.r.o. DIČ: CZ64618081

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 417 404,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 417 404,37 21,00% 87 654,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 505 059,29

PPO II.B -související investice -2018

SO 09.2.2 - SO 09.2.2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25.4.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: LB 2000, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 417 404,37

1 - Zemní práce 270 984,00

4 - Vodorovné konstrukce 5 077,50

8 - Trubní vedení 107 249,72

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 250,00

99 - Přesuny hmot a suti 25 053,15

M21 - Elektromontáže 1 120,00

M - Práce a dodávky M 6 670,00

    23-M - Montáže potrubí 1 400,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 5 270,00

PPO II.B -související investice -2018

SO 09.2.2 - SO 09.2.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25.4.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: LB 2000, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 417 404,37

D 1 Zemní práce 270 984,00

1 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 

nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
m3 91,200 750,00 68 400,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo 

prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv 

hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho 

směru ke stranám výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, 

narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je 

projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo 

výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít 

pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno 

použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství 

ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v 

projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní 

vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe,

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 40*1,9*1,2 91,200

VV Součet 91,200

2 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 91,200 250,00 22 800,00 CS ÚRS 2016 01

PPO II.B -související investice -2018

SO 09.2.2 - SO 09.2.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při 

lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a 

břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro 

jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 40*1,9*1,2 91,200

VV Součet 91,200

3 K 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

m3 91,200 50,00 4 560,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při 

lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a 

břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro 

jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 40*1,9*1,2 91,200

VV Součet 91,200

4 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 152,000 50,00 7 600,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 

svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha 

mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené 

plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: 

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s 

ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn 

výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 

0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) 

kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a 

kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 40*1,9*2 152,000

VV Součet 152,000

5 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 152,000 25,00 3 800,00 CS ÚRS 2016 01

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 40*1,9*2 152,000

VV Součet 152,000

6 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 91,200 100,00 9 120,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V 

cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na 

skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se 

výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se 

provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 40*1,9*1,2 91,200

VV Součet 91,200

7 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 276,800 15,00 19 152,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V 

cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na 

skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se 

výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se 

provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV "Přepokládaná celková vzdálenost 15 km sdělená investorem - Mrsklesy"

VV 40*1,9*1,2*14 1 276,800

VV Součet 1 276,800

8 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 164,160 250,00 41 040,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné 

skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 

2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice 

připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém 

stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu 

bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí 

nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 40*1,9*1,2*1,8 164,160

VV Součet 164,160

9 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 74,400 100,00 7 440,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) 

z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro 

jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní 

trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp 

odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje 

cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční 

nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-

1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného 

prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, j

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 40*1,9*1,2 91,200

VV -1,2*40*0,1 -4,800

VV -3,14*0,0032*0,0032 0,000

VV -1,2*40*0,25 -12,000

VV Součet 74,400

10 K 175101201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 

4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 

jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 74,400 350,00 26 040,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého 

líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp 

okolo objektu cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se 

ocení příslušnými cenami souboru cen 171 . 0-11 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro 

sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení 

výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se 

oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. 3. Ceny nelze použít pro 

obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání 

potrubí strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu; toto se oceňuje 

cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování, b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru 

cen 18 . 30-11 Rozprostření a urovnání ornice, c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami 

souborů cen části A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace. 5. Vzdáleností do 3 m uvedenou v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště hromady nebo dočasné skládky, z níž se sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp objektů sypaniny ze zeminy, kterou je nutno přemisťovat ze vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpojovat, oceňuje se toto a) přemístění sypaniny cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, b) rozpojení dle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 3 m od celkové vzdálenosti neodečítá. 6. Míru zhutnění předepisuje projekt. 7. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 40*1,9*1,2 91,200

VV -1,2*40*0,1 -4,800

VV -3,14*0,0032*0,0032 0,000

VV -1,2*40*0,25 -12,000

VV Součet 74,400

11 M 583336500
Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 

kamenivo těžené hrubé frakce   8-16 praná pískovna Bratčice
t 155,520 225,00 34 992,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 40*1,9*1,2*1,8 164,160

VV -1,2*40*0,1*1,8 -8,640

VV -3,14*0,0032*0,0032*1,8 0,000

VV Součet 155,520

12 K 175101209

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 

4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 

jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

m3 74,400 350,00 26 040,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého 

líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp 

okolo objektu cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se 

ocení příslušnými cenami souboru cen 171 . 0-11 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro 

sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení 

výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se 

oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. 3. Ceny nelze použít pro 

obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání 

potrubí strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu; toto se oceňuje 

cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování, b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru 

cen 18 . 30-11 Rozprostření a urovnání ornice, c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami 

souborů cen části A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace. 5. Vzdáleností do 3 m uvedenou v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště hromady nebo dočasné skládky, z níž se sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp objektů sypaniny ze zeminy, kterou je nutno přemisťovat ze vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpojovat, oceňuje se toto a) přemístění sypaniny cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, b) rozpojení dle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 3 m od celkové vzdálenosti neodečítá. 6. Míru zhutnění předepisuje projekt. 7. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 40*1,9*1,2 91,200

VV -1,2*40*0,1 -4,800

VV -3,14*0,0032*0,0032 0,000

VV -1,2*40*0,25 -12,000

VV Součet 74,400

D 4 Vodorovné konstrukce 5 077,50

13 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 

do 63 mm
m3 4,800 800,00 3 840,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku 

získaného při zemních pracích. 

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 1,2*40*0,1 4,800

VV Součet 4,800

14 K 452313121
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro 

potrubí z betonu tř. C 8/10
m3 0,495 2 500,00 1 237,50 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 0,495 0,495

VV Součet 0,495

D 8 Trubní vedení 107 249,72

15 K 871161141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 

svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm
m 32,000 30,00 960,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; 

potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u 

trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -

2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 32 32,000

VV Součet 32,000

16 K 871171141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 

svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm
m 6,000 35,00 210,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; 

potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u 

trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -

2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

17 M 286135960

Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 potrubí - pro rozvody vody 

dvouvrstvé potrubí PE 100 s 10% signalizační vrstvou (od d32 do d450) SDR 11, délka 

12 m 40x3,7

m 6,900 37,51 258,82 CS ÚRS 2016 01

VV 6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 6,900

VV Součet 6,900

18 K 871211141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 

svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm
m 2,000 40,00 80,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; 

potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u 

trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -

2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

19 M 286135980

Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 potrubí - pro rozvody vody 

dvouvrstvé potrubí PE 100 s 10% signalizační vrstvou (od d32 do d450) SDR 11, délka 

12 m 63x5,8

m 2,300 94,80 218,04 CS ÚRS 2016 01

VV 2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 2,300

VV Součet 2,300

20 K 891211111
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50
kus 9,000 390,00 3 510,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1111 na 

vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů 

ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních 

jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, 

koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových 

a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 

oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 

souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 

1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích 

konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

21 K 891319111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na 

potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150
kus 10,000 850,00 8 500,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1111 na 

vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů 

ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních 

jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, 

koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových 

a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 

oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 

souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 

1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích 

konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 10 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 10,000

22 M 422214200

Šoupátka do PN 40 šoupátka přípojková z tvárné litiny GGG 40 AVK přípojkové 

šoupátko přímé integrovaná ISO spojka,  nerezové vřeteno klín z CR mosazi 

kompletně vulkanizovaný EPDM pryží, epoxidace dle GSK PN 16 DN 25   připoj. 

rozměr  32 x 1 1/4"

kus 7,000 2 261,95 15 833,66 CS ÚRS 2016 01

23 M 422214240

Šoupátka do PN 40 šoupátka přípojková z tvárné litiny GGG 40 AVK přípojkové 

šoupátko přímé integrovaná ISO spojka,  nerezové vřeteno klín z CR mosazi 

kompletně vulkanizovaný EPDM pryží, epoxidace dle GSK PN 16 DN 50   připoj. 

rozměr  63 x 2"

kus 1,000 5 135,85 5 135,85 CS ÚRS 2016 01

24 M 422214210

Šoupátka do PN 40 šoupátka přípojková z tvárné litiny GGG 40 AVK přípojkové 

šoupátko přímé integrovaná ISO spojka,  nerezové vřeteno klín z CR mosazi 

kompletně vulkanizovaný EPDM pryží, epoxidace dle GSK PN 16 DN 32   připoj. 

rozměr  40 x 1 1,2"

kus 1,000 3 047,57 3 047,57 CS ÚRS 2016 01

25 M 286157710
Trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-Systém Plus 

PPs® spojky dvouhrdlé HTMM HTMM DN 40, délka 111 mm
kus 1,000 26,00 26,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, OSMA, kód výrobku: 18000

26 K 89201R Napojení nové přípojky na stávající kus 9,000 1 500,00 13 500,00

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

27 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 40,000 40,00 1 600,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, 

dodání vody a dezinfekčního prostředku. 

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

28 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 40,000 27,00 1 080,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného 

úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, 

montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro 

tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení 

konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž 

zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 

odbočující řady, 

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

29 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 9,000 300,00 2 700,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich 

podezdění. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve 

specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

30 M 286136800R
Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí P vodovodní , vnější barva modrá, se 

signalizačním vodičem SDR 11, PN 16, návin 100 m 32 x 3,0 mm
m 32,000 34,14 1 092,61

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 32 32,000

VV Součet 32,000

31 M 286134464R
Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí P vodovodní , vnější barva modrá, se 

signalizačním vodičem SDR 11, PN 16, návin 100 m 63 x 5,8 mm
m 2,000 103,03 206,05

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

32 M 28655313R Spojka z PE d 32 kus 7,000 166,10 1 162,70

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

33 M 28655318R Spojka z PE d 63 kus 1,000 260,70 260,70

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

34 M 42200700R Poklop šoupátkový nadzemní ze šedé litiny 18 kg kus 9,000 3 400,00 30 600,00

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

35 M R42273320R pas navrtávací kus 9,000 950,22 8 552,02

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

36 M R42293120R souprava zemní -voda kus 9,000 923,97 8 315,70

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 9 9,000

VV Součet 9,000

37 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 40,000 10,00 400,00 CS ÚRS 2016 01

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 250,00

38 K 971033251

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 

0,0225 m2, tl. do 450 mm

kus 1,000 1 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2016 01

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 99 Přesuny hmot a suti 25 053,15

39 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 167,021 150,00 25 053,15 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 

kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 

D M21 Elektromontáže 1 120,00

40 K 210810003
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, 

CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 2 x 4 mm2
m 40,000 12,00 480,00 CS ÚRS 2016 01

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

41 M 341110120
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   PN-KV-061-00 2 x 

4
m 40,000 16,00 640,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, obsah kovu [kg/m], Cu =0,078, Al =0

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 40 40,000

VV Součet 40,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D M Práce a dodávky M 6 670,00

D 23-M Montáže potrubí 1 400,00

42 K 230081273
Demontáž ocelového potrubí k dalšímu použití hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr 

D 57, tl. 5,6 mm
kus 8,000 175,00 1 400,00 CS ÚRS 2016 01

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 5 270,00

43 K 460510085

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně 

osazení, utěsnění a spárování do otvoru ve zdivu včetně vybourání, zazdění a 

začištění, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm

kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. 

Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na 

dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy 

náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

44 M 286102150
Trubky z polyvinylchloridu tlakové, ČSN EN 1452 vodovodní potrubí PIPE-LIFE PN 10, 

hrdlované barva modrá DN 150   D 160 x  6,2 x 6000 mm
kus 0,250 7 080,00 1 770,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, barva modrá

VV
"Dle přílohy číslo 06 "Technická zpráva SO9.2.2." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 0,25 0,250

VV Součet 0,250
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 25.4.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 64618081

LB 2000, s.r.o. DIČ: CZ64618081

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 148 358,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 148 358,72 21,00% 31 155,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 179 514,05

PPO II.B -související investice -2018

SO 09.2.3 - SO 09.2.3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25.4.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: LB 2000, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 148 358,72

1 - Zemní práce 11 012,50

8 - Trubní vedení 125 214,22

HSV - Práce a dodávky HSV 1 807,00

    998 - Přesun hmot 1 807,00

M - Práce a dodávky M 10 325,00

    23-M - Montáže potrubí 10 325,00

PPO II.B -související investice -2018

SO 09.2.3 - SO 09.2.3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25.4.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: LB 2000, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 148 358,72

D 1 Zemní práce 11 012,50

1 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 15,100 250,00 3 775,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při 

lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a 

břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro 

jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 15,1 15,100

VV Součet 15,100

2 K 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

m3 15,100 50,00 755,00 CS ÚRS 2016 01

PPO II.B -související investice -2018

SO 09.2.3 - SO 09.2.3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při 

lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a 

břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro 

jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 15,1 15,100

VV Součet 15,100

3 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 15,100 100,00 1 510,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) 

z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro 

jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní 

trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp 

odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje 

cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční 

nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-

1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného 

prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, j

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 15,1 15,100

VV Součet 15,100

4 K 175101201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 

4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 

jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 4,500 350,00 1 575,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého 

líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp 

okolo objektu cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se 

ocení příslušnými cenami souboru cen 171 . 0-11 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro 

sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení 

výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se 

oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. 3. Ceny nelze použít pro 

obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání 

potrubí strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu; toto se oceňuje 

cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování, b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru 

cen 18 . 30-11 Rozprostření a urovnání ornice, c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami 

souborů cen části A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace. 5. Vzdáleností do 3 m uvedenou v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště hromady nebo dočasné skládky, z níž se sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp objektů sypaniny ze zeminy, kterou je nutno přemisťovat ze vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpojovat, oceňuje se toto a) přemístění sypaniny cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, b) rozpojení dle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 3 m od celkové vzdálenosti neodečítá. 6. Míru zhutnění předepisuje projekt. 7. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 4,5 4,500

VV Součet 4,500

5 K 175101209

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 

4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 

jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

m3 4,500 350,00 1 575,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého 

líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp 

okolo objektu cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se 

ocení příslušnými cenami souboru cen 171 . 0-11 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro 

sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení 

výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se 

oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. 3. Ceny nelze použít pro 

obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání 

potrubí strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu; toto se oceňuje 

cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování, b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru 

cen 18 . 30-11 Rozprostření a urovnání ornice, c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami 

souborů cen části A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace. 5. Vzdáleností do 3 m uvedenou v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště hromady nebo dočasné skládky, z níž se sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp objektů sypaniny ze zeminy, kterou je nutno přemisťovat ze vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpojovat, oceňuje se toto a) přemístění sypaniny cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, b) rozpojení dle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 3 m od celkové vzdálenosti neodečítá. 6. Míru zhutnění předepisuje projekt. 7. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 4,5 4,500

VV Součet 4,500

6 M 583336500
Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 

kamenivo těžené hrubé frakce   8-16 praná pískovna Bratčice
t 8,100 225,00 1 822,50 CS ÚRS 2016 01

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 4,5*1,8 8,100

VV Součet 8,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 8 Trubní vedení 125 214,22

7 K 857242121
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z 

trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
kus 4,000 350,00 1 400,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2121 a -4121 jsou započteny náklady na na dodání těsnících 

pryžových kroužků. 2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto 

se oceňují ve specifikaci, b) dodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve 

specifikaci, c) v cenách 52-2121 a 52-4121 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových 

kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci, d) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva 

ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

8 M 286542090

Prvky kompletační z polypropylénu pro trubky prvky kompletační z polypropylénu 

typu 3 (PPR) pro rozvod pitné a teplé užitkové vody celoplastové tvarovky redukce 

vnitřní/vnější D  63 x 32 mm

kus 4,000 179,00 716,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, WAVIN, kód výrobku: SRE16332XX

9 K 857263131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z 

trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním 

DN 100

kus 4,000 570,00 2 280,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2121 a -4121 jsou započteny náklady na na dodání těsnících 

pryžových kroužků. 2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto 

se oceňují ve specifikaci, b) dodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve 

specifikaci, c) v cenách 52-2121 a 52-4121 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových 

kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci, d) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva 

ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

10 K 857311131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z 

trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním 

DN 150

kus 13,000 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2121 a -4121 jsou započteny náklady na na dodání těsnících 

pryžových kroužků. 2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto 

se oceňují ve specifikaci, b) dodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve 

specifikaci, c) v cenách 52-2121 a 52-4121 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových 

kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci, d) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva 

ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

11 K 857313131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z 

trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním 

DN 150

kus 1,000 750,00 750,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2121 a -4121 jsou započteny náklady na na dodání těsnících 

pryžových kroužků. 2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto 

se oceňují ve specifikaci, b) dodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve 

specifikaci, c) v cenách 52-2121 a 52-4121 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových 

kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci, d) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva 

ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

12 K 871161141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 

svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm
m 14,000 30,00 420,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; 

potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u 

trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -

2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

13 M 286135950

Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 potrubí - pro rozvody vody 

dvouvrstvé potrubí PE 100 s 10% signalizační vrstvou (od d32 do d450) SDR 11, délka 

12 m 32x3,0

m 14,000 25,92 362,82 CS ÚRS 2016 01

14 K 871211141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 

svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm
m 45,000 40,00 1 800,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; 

potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u 

trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -

2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 45 45,000

VV Součet 45,000

15 M 286135980

Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 potrubí - pro rozvody vody 

dvouvrstvé potrubí PE 100 s 10% signalizační vrstvou (od d32 do d450) SDR 11, délka 

12 m 63x5,8

m 45,000 94,80 4 265,91 CS ÚRS 2016 01

16 K 877265225
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 

elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích bez vrtáku D 110/63
kus 2,000 850,00 1 700,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny 

náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. 

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

17 M 286140310
Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE 

elektrotvarovky navrtávací T-kus bez vrtáku 110-63
kus 2,000 969,76 1 939,52 CS ÚRS 2016 01

18 M 286148950
Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE 

tvarovky - na tupo oblouk 45°, SDR 11, PE 100, PN 16 d 63
kus 1,000 1 261,33 1 261,33 CS ÚRS 2016 01

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

19 K 891241111
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80
kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1111 na 

vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů 

ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních 

jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, 

koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových 

a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 

oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 

souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 

1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích 

konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

20 M 422212330
Šoupátka do PN 40 šoupátka z tvárné litiny GGG 400 - DIN 1693 šoupata přírubová 

vovodovodní  EURO 20 typ 21 (F5), skupina 34 DN 100  PN10-16
kus 1,000 3 477,28 3 477,28 CS ÚRS 2016 01

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

21 M 422212320
Šoupátka do PN 40 šoupátka z tvárné litiny GGG 400 - DIN 1693 šoupata přírubová 

vovodovodní  EURO 20 typ 21 (F5), skupina 34 DN 80  PN10-16
kus 1,000 2 659,93 2 659,93 CS ÚRS 2016 01

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

22 M 799406508R TVAROVKA SYNOFLEX SPOJKA 3000+ S PŘÍRUBOU 80/65 (80/71-88) kus 2,000 3 594,38 7 188,76

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

23 M 799415000R TVAROVKA SYNOFLEX SPOJKA 3000+ S PŘÍRUBOU 150 (155-192) kus 6,000 5 025,02 30 150,12

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

24 M 799410000R TVAROVKA SYNOFLEX SPOJKA 3000+ S PŘÍRUBOU 100 (104-132) kus 2,000 3 419,57 6 839,14

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

25 M 552534920

Trouby a tvarovky litinové tlakové tvarovky přírubové s hladkým koncem zn. F tvárná 

litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL, min. tl. 250 µm DN 

150

kus 6,000 1 470,71 8 824,27 CS ÚRS 2016 01

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

26 M 552534890

Trouby a tvarovky litinové tlakové tvarovky přírubové s hladkým koncem zn. F tvárná 

litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL, min. tl. 250 µm DN 

80

kus 2,000 822,62 1 645,25 CS ÚRS 2016 01

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 2,000

27 M 552534920R

Trouby a tvarovky litinové tlakové tvarovky přírubové s hladkým koncem zn. F tvárná 

litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL, min. tl. 250 µm DN 

150

kus 1,000 1 470,71 1 470,71

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

28 K 891261111
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100
kus 1,000 890,00 890,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1111 na 

vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů 

ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních 

jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, 

koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových 

a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 

oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 

souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 

1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích 

konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

29 K 891311111
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150
kus 3,000 1 050,00 3 150,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1111 na 

vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů 

ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních 

jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, 

koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových 

a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 

oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 

souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 

1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích 

konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 3 3,000

VV Součet 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

30 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 59,000 75,00 4 425,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, 

dodání vody a dezinfekčního prostředku. 

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 45+14 59,000

VV Součet 59,000

31 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného 

úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, 

montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro 

tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení 

konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž 

zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 

odbočující řady, 

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

32 M 286134463R Trubka SUPERPIPE SDR 11  63 x 5,8 mm návin voda m 45,000 94,80 4 265,91

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 45 45,000

VV Součet 45,000

33 M 422211090
Šoupátka do PN 40 šoupátka z tvárné litiny GGG 400 - DIN 1693 šoupátka s přírubami 

krátká pitná voda, neagresívní odpadní voda kat.č.: 4000A DN 150 mm PN 16
kus 3,000 5 245,02 15 735,06 CS ÚRS 2016 01

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

34 M R55255336R Tvarovka přírubová s odbočkou T  DN 150/150 Bisil kus 1,000 2 893,62 2 893,62

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

35 M 5525852704R Tvarovka přír.litin. s hlad.koncem F DN100 kus 2,000 980,93 1 961,85

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 2,000

36 M 55260074R Příruba zaslepovací DN150mm závit 2" kus 2,000 1 045,87 2 091,74

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D HSV Práce a dodávky HSV 1 807,00

D 998 Přesun hmot 1 807,00

37 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 9,035 100,00 903,50 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 

kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 

38 K 998273125
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m
t 9,035 100,00 903,50 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 

kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 

D M Práce a dodávky M 10 325,00

D 23-M Montáže potrubí 10 325,00

39 K 230081021
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr D 31,8, 

tl. 2,9 mm
kus 14,000 175,00 2 450,00 CS ÚRS 2016 01

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

40 K 230081273
Demontáž ocelového potrubí k dalšímu použití hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr 

D 57, tl. 5,6 mm
kus 45,000 175,00 7 875,00 CS ÚRS 2016 01

VV
"Dle přílohy číslo 09 "Technická zpráva SO9.2.3." projektové dokumentace stavebního 

objektu SO.9.2. "Přeložka vodovodu"

VV 45 45,000

VV Součet 45,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 25.4.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 64618081

LB 2000, s.r.o. DIČ: CZ64618081

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 000 393,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 000 393,09 21,00% 420 082,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 420 475,64

PPO II.B -související investice -2018

SO 10.6.1 - SO 10.6.1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25.4.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: LB 2000, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 000 393,09

1 - Zemní práce 602 833,26

2 - Základy a zvláštní zakládání 323,03

5 - Komunikace 388 641,60

91 - Doplňující práce na komunikaci 88 452,00

97 - Prorážení otvorů 4 765,82

99 - Staveništní přesun hmot 98 043,17

HSV - Práce a dodávky HSV 4 765,82

    997 - Přesun sutě 4 765,82

723 - Vnitřní plynovod 59 400,00

M21 - Elektromontáže 7 507,50

M23 - Montáže potrubí 611 264,83

M46 - Zemní práce při montážích 12 078,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 122 318,06

PPO II.B -související investice -2018

SO 10.6.1 - SO 10.6.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25.4.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: LB 2000, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 000 393,09

D 1 Zemní práce 602 833,26

1 K 113107224

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 236,400 144,00 34 041,60 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik 

vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 

m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro 

odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro 

odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných 

zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo 

krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze 

použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do 

cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro 

odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle 

tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 273*0,8+3*3*2 236,400

VV Součet 236,400

2 K 113107243

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, 

o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 236,400 90,00 21 276,00 CS ÚRS 2016 01

PPO II.B -související investice -2018

SO 10.6.1 - SO 10.6.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik 

vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 

m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro 

odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro 

odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných 

zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo 

krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze 

použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do 

cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro 

odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle 

tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

3 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 

příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 30,000 60,00 1 800,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem 

přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce 

kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 

nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení 

vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. 

4 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
m3 89,424 900,00 80 481,60 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou 

vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem 

nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušniny 

nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při 

vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v 

němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení 

neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové 

nástroje nebo nářadí. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož 

půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož 

průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve vý

VV 223,56*0,4 89,424

VV Součet 89,424

5 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 178,848 384,00 68 677,63 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při 

lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a 

břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro 

jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV (273*0,8*0,9+3*3*2*1,5)*0,8 178,848

VV Součet 178,848

6 K 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

m3 35,770 60,00 2 146,20 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při 

lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a 

břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro 

jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV 178,848*0,2 35,770

VV Součet 35,770

7 K 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
m3 44,712 600,00 26 827,20 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při 

lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a 

břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro 

jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při 

jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, 

oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV (273*0,8*0,9+3*3*2*1,5)*0,2 44,712

VV Součet 44,712

8 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 764,400 120,00 91 728,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 

svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha 

mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené 

plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: 

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s 

ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn 

výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 

0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) 

kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a 

kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV 273*1,4*2 764,400

VV Součet 764,400

9 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 764,400 38,40 29 352,96 CS ÚRS 2016 01

10 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 111,780 120,00 13 413,60 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 

stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, 

železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku 

přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, 

od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se 

rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV (178,848+44,712)*0,5 111,780

VV Součet 111,780
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

11 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 10,920 111,00 1 212,12 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V 

cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na 

skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se 

výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se 

provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 10,92 10,920

VV Součet 10,920

12 K 162701103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m

m3 168,960 220,44 37 245,54 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V 

cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na 

skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se 

výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se 

provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

13 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 152,880 15,60 2 384,93 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V 

cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na 

skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se 

výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se 

provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "Přepokládaná celková vzdálenost 15 km sdělená investorem - Mrsklesy"

VV 10,92*14 152,880

VV Součet 152,880

14 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 19,656 300,00 5 896,80 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné 

skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 

2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice 

připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém 

stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu 

bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí 

nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV 10.92*1,8 19,656

VV Součet 19,656

15 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 168,960 120,00 20 275,20 CS ÚRS 2016 01

Strana 54 z 82



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) 

z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro 

jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní 

trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp 

odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje 

cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční 

nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-

1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného 

prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, j

VV 223,56-54,6 168,960

VV Součet 168,960

16 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 54,600 350,00 19 110,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, 

případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem 

horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty 

náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV 273*0,2 54,600

VV Součet 54,600

17 M 583373030
Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 

štěrkopísky frakce   0-8 pískovna Bratčice
t 54,600 384,00 20 966,40 CS ÚRS 2016 01

18 M 583413340

Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) 

kamenivo drcené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 

13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce   0-2    čedič - Libochovany

t 299,994 420,00 125 997,48 CS ÚRS 2016 01

VV 273*0,8*0,8*1,7*1,01 299,994

VV Součet 299,994

D 2 Základy a zvláštní zakládání 323,03
19 K 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 5,982 54,00 323,03

D 5 Komunikace 388 641,60

20 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 236,400 144,00 34 041,60 CS ÚRS 2016 01

21 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 236,400 192,00 45 388,80 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

22 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm
m2 236,400 768,00 181 555,20 CS ÚRS 2016 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

23 K 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 236,400 30,00 7 092,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané 

očištění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu saponátovým roztokem 

části C 01 tohoto katalogu. 

24 K 573231111
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 

0,50 do 0,80 kg/m2
m2 236,400 30,00 7 092,00 CS ÚRS 2016 01

25 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
m2 236,400 480,00 113 472,00 CS ÚRS 2016 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

D 91 Doplňující práce na komunikaci 88 452,00

26 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 546,000 162,00 88 452,00 CS ÚRS 2016 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

D 97 Prorážení otvorů 4 765,82
27 K 979099131U00 Skládkovné kámen bez příměsi t 132,384 36,00 4 765,82

D 99 Staveništní přesun hmot 98 043,17

28 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 594,201 165,00 98 043,17 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 

kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 

D HSV Práce a dodávky HSV 4 765,82

D 997 Přesun sutě 4 765,82

29 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 132,384 36,00 4 765,82 CS ÚRS 2015 02

VV 132,384 132,384
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 132,384

D 723 Vnitřní plynovod 59 400,00
30 K 723150000T00 Přepojení domovní přípojky ks 9,000 6 600,00 59 400,00

D M21 Elektromontáže 7 507,50

31 K 210800525
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených volně CY, HO5V, HO7V, NYY, 

YY, průřezu žíly 2,5 mm2
m 273,000 27,50 7 507,50 CS ÚRS 2016 01

D M23 Montáže potrubí 611 264,83

32 K 230082067
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg připojovací rozměr 

D 108, tl. 4,5 mm
kus 176,000 279,40 49 174,40 CS ÚRS 2016 01

33 K 230120046 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100 m 282,000 59,40 16 750,80 CS ÚRS 2016 01

34 K 230200311
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití dvou balonů v ocelovém potrubí DN 

do 125 mm
kus 1,000 17 930,00 17 930,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) osazení a navaření 

balonovacích hrdel a zavaření zátek, b) navrtání potrubí komorovou navrtávací soupravou bez 

úniku plynu přes navrtávací hrdla, c) odplynění pracovního úseku plynovodu a měření koncentrace 

plynu, d) nasunutí dvou balonů pomocí balonovací soupravy a naplnění balonů inertním plynem 

nebo kapalinou, e) vyjmutí balonů po vypuštění inertního plynu nebo kapaliny. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodání balónovacích hrdel se zátkami toto se oceňuje ve specifikaci. 

35 K 230200321
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití dvou balonů v plastovém potrubí DN 

do 125 mm
kus 1,000 13 310,00 13 310,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) osazení a navaření 

balonovacích hrdel a zavaření zátek, b) navrtání potrubí komorovou navrtávací soupravou bez 

úniku plynu přes navrtávací hrdla, c) odplynění pracovního úseku plynovodu a měření koncentrace 

plynu, d) nasunutí dvou balonů pomocí balonovací soupravy a naplnění balonů inertním plynem 

nebo kapalinou, e) vyjmutí balonů po vypuštění inertního plynu nebo kapaliny. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodání balónovacích hrdel se zátkami toto se oceňuje ve specifikaci. 

36 K 230200322
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití dvou balonů v plastovém potrubí DN 

do 200 mm
kus 1,000 17 930,00 17 930,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) osazení a navaření 

balonovacích hrdel a zavaření zátek, b) navrtání potrubí komorovou navrtávací soupravou bez 

úniku plynu přes navrtávací hrdla, c) odplynění pracovního úseku plynovodu a měření koncentrace 

plynu, d) nasunutí dvou balonů pomocí balonovací soupravy a naplnění balonů inertním plynem 

nebo kapalinou, e) vyjmutí balonů po vypuštění inertního plynu nebo kapaliny. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodání balónovacích hrdel se zátkami toto se oceňuje ve specifikaci. 

37 K 230201105 Montáž trubních dílů ocelových přivařovacích D do 60,3 mm, tl. stěny 2,9 mm kus 2,000 633,60 1 267,20 CS ÚRS 2016 01
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38 K 230201117 Montáž trubních dílů ocelových přivařovacích D přes 89 do 114,3, tl. stěny 4,0 mm kus 3,000 2 046,00 6 138,00 CS ÚRS 2016 01

39 K 230205035
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo 

elektrospojkou D 50, tl. stěny 4,6 mm
m 4,000 132,00 528,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo nebo 

elektrospojkou. 2. Ceny platí pro: a) řád i přípojky včetně prací na svislé části, b) všechny délky 

trub, c) montáž chráničky a chráněného potrubí. 3. Ceny lze použít i pro montáž opláštěného 

potrubí. 

40 K 230205042
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo 

elektrospojkou D 63, tl. stěny 5,8 mm
m 4,000 176,00 704,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo nebo 

elektrospojkou. 2. Ceny platí pro: a) řád i přípojky včetně prací na svislé části, b) všechny délky 

trub, c) montáž chráničky a chráněného potrubí. 3. Ceny lze použít i pro montáž opláštěného 

potrubí. 

41 K 230205051
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo 

elektrospojkou D 90, tl. stěny 5,2 mm
m 3,000 231,00 693,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo nebo 

elektrospojkou. 2. Ceny platí pro: a) řád i přípojky včetně prací na svislé části, b) všechny délky 

trub, c) montáž chráničky a chráněného potrubí. 3. Ceny lze použít i pro montáž opláštěného 

potrubí. 

42 K 230205055
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo 

elektrospojkou D 110, tl. stěny 6,3 mm
m 280,000 363,00 101 640,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo nebo 

elektrospojkou. 2. Ceny platí pro: a) řád i přípojky včetně prací na svislé části, b) všechny délky 

trub, c) montáž chráničky a chráněného potrubí. 3. Ceny lze použít i pro montáž opláštěného 

potrubí. 

43 K 230205125 Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm D 160, tl. stěny 9,1 mm m 15,000 187,00 2 805,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo nebo 

elektrospojkou. 2. Ceny platí pro: a) řád i přípojky včetně prací na svislé části, b) všechny délky 

trub, c) montáž chráničky a chráněného potrubí. 3. Ceny lze použít i pro montáž opláštěného 

potrubí. 

44 K 230205255
Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo 

D 110, tl. stěny 6,3 mm
kus 27,000 360,80 9 741,60 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na práce při montáži elektrotvarovky 

nebo svařování na tupo. 2. V cenách montáže trubního dílu svařovaného na tupo jsou započteny 

vždy dva svary. 3. Ceny platí pro řád i přípojky včetně prací na svislé části. 

45 K 230205426
Montáž trubních dílů PE průměru přes 110 mm svařované na tupo nebo elektrospojkou 

D 225, tl. stěny 12,8 mm
kus 3,000 1 617,00 4 851,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo nebo 

elektrospojkou. 2. V cenách montáže trubního dílu jsou započteny vždy dva svary. 3. Ceny platí 

pro řád i přípojky včetně prací na svislé části. 

46 K 230210014 Montáž opláštění ruční ovinem páskou za studena 4 vrstvy m2 5,495 718,30 3 947,06 CS ÚRS 2016 01

VV 3,663+1,8315 5,495

VV Součet 5,495

47 K 230220006 Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového kus 1,000 157,30 157,30 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0006 jsou započteny i náklady na podkladní betonovou desku. 

2. V ceně -0011 nejsou započteny náklady na osazení štítku s nápisem a nátěr. 

48 K 230230018 Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 100 m 280,000 14,30 4 004,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové 

zkoušce, b) napojení kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování 

potrubí s přepouštěním, e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní 

uzavření odzkoušeného úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých 

úseků po provedené zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních 

přípojek. 3. Uvedený tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

49 K 230250002 Montáž kontrolních vývodů napěťových zemních KVZ kus 1,000 3 322,00 3 322,00 CS ÚRS 2016 01

50 K 230270001R00 Kontrola stavu pas.ochrany před sp.do výkopu, 200 m 10,000 132,00 1 320,00

51 K 900-1    T00 Geodetické zaměření m 273,000 104,50 28 528,50

52 K R230200118 Nasunutí potrubní sekce do PE chráničky, DN 100 m 15,000 1 474,00 22 110,00

53 M 10005045R Trubka PE 100 D 50 x 4,5 SDR 11 m 4,400 100,10 440,44

VV 4*1,1 4,400

VV Součet 4,400

54 M 10006357R Trubka PE 100 D 63 x 5,8 SDR 11 m 4,400 156,20 687,28

VV 4*1,1 4,400

VV Součet 4,400

55 M 10009052R Trubka PE 100 D 90 x 5,2 SDR 17,6 m 3,150 207,90 654,89

VV 3*1,05 3,150

VV Součet 3,150

56 M 1001100R Koleno PE 100 90 st. D 110 ks 5,000 688,60 3 443,00

57 M 10011001R Přechodka PE/ocel D 110/100 TEZAP ks 2,000 1 499,30 2 998,60

58 M 10011002R Tvarovka T PE 100 D 110/90 SDR 17 ks 1,000 1 402,50 1 402,50

59 M 10011004R Tvarovka T PE 100 D 110 ks 1,000 765,60 765,60

60 M 10011006R Koleno PE 100 45 st. D 110 ks 2,000 651,20 1 302,40

61 M 10011014R Přípojkový T kus PE 100  D 110/63 ks 4,000 1 063,70 4 254,80

62 M 10011015R Přípojkový T kus PE 100  D 110/50 ks 4,000 1 379,40 5 517,60

63 M 10011019R Trubka PE 100  D 110 x 6,3 m 294,000 270,60 79 556,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 280*1,05 294,000

VV Součet 294,000

64 M 10011022R Koleno PE 100 15st. D 110 SDR 17 ks 1,000 2 066,90 2 066,90

65 M 10011023R Oblouk PE 100  60st. D 110 ks 5,000 2 744,50 13 722,50

66 M 100110241R Přesuvka Schuck SMU DN 100, PN 16 ks 1,000 4 591,40 4 591,40

67 M 100120110R Elektrospojka PE 100 D 110 ks 12,000 410,30 4 923,60

68 M 100120225R Elektrospojka PE 100 D 225 SDR 17 ks 1,000 1 648,90 1 648,90

69 M 10012050R Elektrospojka PE 100 D 50 ks 4,000 173,80 695,20

70 M 10012063R Elektrospojka PE 100 D 63 ks 4,000 181,50 726,00

71 M 10012090R Elektrospojka PE 100 D 90, SDR 11 ks 1,000 331,10 331,10

72 M 100120902R Balónovací  tvarovka SPA PE 100 D 225 ks 2,000 4 603,50 9 207,00

73 M 100120904R Balónovací  tvarovka SPA PE 100 D 110 ks 2,000 2 863,30 5 726,60

74 M 100130003R KVO ks 1,000 4 620,00 4 620,00

75 M 10014015R Tvarovka balónovací DN 2" ks 2,000 1 356,30 2 712,60

76 M 10016091R Trubka PE 100 D 160 x 9,1 SDR 17,6 m 15,750 506,00 7 969,50

VV 15*1,05 15,750

VV Součet 15,750

77 M 100225015R Redukce PE 100  D 225/110 SDR 17 ks 1,000 3 182,30 3 182,30

78 M 2861499R Manžeta těsnící PE DN 150/100 kus 4,000 720,50 2 882,00

79 M 31610842R Ohyby R 1,5D  DN 100 mm do 45 st. kus 1,000 946,00 946,00

80 M 42291352R Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový kus 1,000 638,00 638,00

81 M 5924531001R Deska pod poklop šoupátkový YBX 1-40 ks 1,000 242,00 242,00

82 M 628321341R Izolační páska Serviwrap m2 3,663 518,10 1 897,80

VV 3*1,221 3,663

VV Součet 3,663

83 M 628321346R Izolační materiál Raychem m2 1,832 1 452,00 2 660,06

VV 1,5*1,221 1,832

VV Součet 1,832

84 K 900      R00 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a propoje, odpoje hodina 180,000 550,00 99 000,00

85 K 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci hod 30,000 550,00 16 500,00

86 K 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 30,000 550,00 16 500,00

D M46 Zemní práce při montážích 12 078,00

87 K 460490013
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně 

vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm
m 271,000 18,00 4 878,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

88 K 460510201

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů 

včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem do rýhy, bez výkopových prací 

neasfaltované, typ TK 1 (17x14/10,5x10 cm)

m 30,000 90,00 2 700,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. 

Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na 

dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy 

náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

89 K 460520042
Kabelové žlaby nebo kryty odkrytí a zakrytí žlabů betonových včetně obnovy, 

případně výměny poškozených vík T 2 N ( 31x26/20x20 cm)
m 30,000 150,00 4 500,00 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V ceně-0011 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka 

se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0131 až -0133 nejsou obsaženy náklady na dodávku tvárnic. 

Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 122 318,06
90 K 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 2 899,210 19,20 55 664,83

VV 207,0864*14 2 899,210

VV Součet 2 899,210

91 K 979990112R00 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt t 74,702 360,00 26 892,72

VV 74,702 74,702

VV Součet 74,702

92 K 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 207,086 192,00 39 760,51
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 25.4.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 64618081

LB 2000, s.r.o. DIČ: CZ64618081

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 93 004,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 93 004,00 21,00% 19 530,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 112 534,84

PPO II.B -související investice -2018

SO 16.6.2 - SO 16.6.2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25.4.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: LB 2000, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 93 004,00

M - Práce a dodávky M 23 350,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 23 350,00

PPO II.B -související investice -2018

SO 16.6.2 - SO 16.6.2

Strana 63 z 82



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25.4.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: LB 2000, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 93 004,00
1 K 2369 Pokládka žlabů ostatních m 23,000 100,00 2 300,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Přípravné a pomocné práce před pokládkou žlabu. Položení a osazení žlabu, 

spojování, utěsnění a vyspárování. Kontrola provedených prací. Přípravné a pomocné práce po 

pokládce žlabu.; Výkres č. D.16.6.2, digitální měření

2 K 5577 Rýha v chodníku 35/50-70 m 12,000 900,00 10 800,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Výkopové práce: rozměr výkopu 10 - 35 x 5-15, opatrne rozebrání 

definitivního povrchu, opatrné vyhloubeni minimální dražky v pískovém loži pod definitivním 

povrchem pro uložení vedení, zpětná úprava pískoveho lože, opětovné položení def.povrchu, 

předání.; Výkres č. D.16.6.2, digitální měření

5 K 5053 Vytyčení trasy v zastavěném terénu m 29,000 20,00 580,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Přípravné činnosti spojené s vytýčením sítí. Vytýčení a vyznačení trasy pro 

realizaci investiční akce. Zajištění vyt.tras inžen.sítí dotčených realizací IA včetně všech závazků z 

těchto činnosti vyplývajících. Zajištění ochrany vytýčených tras inžen.sítí dotčených realizací IA ve 

volném terénu.; Výkres č. D.16.6.2, digitální měření

6 K 5031 Demontáž trubky úložné m 52,000 35,00 1 820,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Přípravné a pomocné práce před demontáží  trubky. Vlastní demontáž HDPE 

trubky z kabelové rýhy.; Výkres č. D.16.6.2, digitální měření

7 K 2602 Montáž trubky úložné m 52,000 200,00 10 400,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Přípravné a pomocné práce před pokládkou trubky. Položení/připoložení 

HDPE trubky do kabelové rýhy.; Výkres č. D.16.6.2, digitální měření

8 K 8469 Uvedení stavby do provozu h 4,000 1 250,00 5 000,00

PPO II.B -související investice -2018

SO 16.6.2 - SO 16.6.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Kolaudace stavby; Příloha č. D.16.6.1, popis

9 K 5198 Doměření trasy do 100 m ks 1,000 7 500,00 7 500,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Geodetické zaměření slouží ke zhotovení účelové mapy v digitální podobě 

podle Technické směrnice TD000002 včetně odpočtové dokumentace.; Výkres č. D.16.6.2, odečet z 

výkresu

10 K 2732 Doplnění zaměření stávající trasy u stavby do KKP ks 4,000 3 000,00 12 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Doplnění a změna údajů v kabelové knize plánů při zásahu do stávající 

kabelové trasy v případech, kdy už existuje kabelová kniha plánů, zafukování OK do stávajících 

trubek, vyfukování optických kabelů. V případě, že bude nutné geodetické měření v terénu, budou 

použity položky doměření , které budou účtovány samostatně v závislosti od délky trasy. V 

případě, že bude Doplnění a změna údajů bude v souladu s TD000002.; Výkres č. D.16.6.2, odečet z 

výkresu

11 M 03918 Deska krycí plast. 200x1000 mm ks 6,000 80,00 480,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Výkres č. D.16.6.2, digitální měření

12 M 03813 Fólie výstražná 330mm PE oranžová m 29,000 16,00 464,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Výkres č. D.16.6.2, digitální měření

13 M 03777 Fólie výstražná 80mm PE červenobílá m 60,000 10,00 600,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Výkres č. D.16.6.2, digitální měření

14 M 19209 Trubka dělená SYSPRO 160/110 m 23,000 770,00 17 710,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Výkres č. D.16.6.2, digitální měření

D M Práce a dodávky M 23 350,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 23 350,00

15 K 460150152

Rýha v chodníku betonové desky Rýha v chodníku 35/50-70Hloubení zapažených i 

nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, 

hloubky 70 cm, v hornině třídy 1 a 2

m 18,000 900,00 16 200,00 CS ÚRS 2015 02

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Výkopové práce: opatrne rozebrání definitivního povrchu, opatrné 

vyhloubeni minimální dražky v pískovém loži pod definitivním povrchem pro uložení vedení, 

zpětná úprava pískoveho lože, opětovné položení def.povrchu, předání

VV "Rýha v chodníku" 12 12,000

VV "Rýha v chodníku betonové desky " 6 6,000

VV Součet 18,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

16 K 460150182

"Rýha v trávě" 11Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 

naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 100 cm, v hornině třídy 1 a 2

m 11,000 650,00 7 150,00 CS ÚRS 2015 02

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Výkopové práce: samostatný výkop, pískové lože, usazení krycí desky, 

položení krycí fólie, hutnění, zpětný zához, konečná úprava a osev, předání

VV "Rýha v trávě" 11 11,000

VV Součet 11,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 25.4.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 64618081

LB 2000, s.r.o. DIČ: CZ64618081

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 335 290,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 335 290,00 21,00% 70 410,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 405 700,90

PPO II.B -související investice -2018

ON - ON

Strana 67 z 82



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25.4.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: LB 2000, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 335 290,00

OST - Ostatní náklady 335 290,00

PPO II.B -související investice -2018

ON - ON
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25.4.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: LB 2000, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 335 290,00

D OST Ostatní náklady 335 290,00
2 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Poznámka k položce:, Geodetické vytýčení hlavních bodů stavebních objektů 

před zahájením stavebních prací a zdokumentování geodetického vytýčení papírovou a 

elektronickou formou., Práce obsažená v požce:, Vytýčení staveniště., Vytýčení ochranných 

pásem., Vytýčení zajišťovacích bodů stavby, Vytýčení kontrolních bodů na stávajících objektech 

pro zajištění pasportizace stávajících konstrukcí, atd.,

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 012203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Poznámka k položce:, Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových 

staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě., Uvedený soubor je zpracován 

  pro veškeré stavební objekty obsažené v projektové dokumentaci., Např. provedení zaměření 

stávajících napojení přílehlých  konstrukcí k navrhovaným konstrukcím, vytyčovací práce k 

jednotlivým stavebním objektům, kontrolní měření provádění stavebních prací (ověření umístění 

prováděných konstrukcí dle projektové dokumentace), zaměření zakrývaných liniových , 

konstrukcí, zaměření výkopových prací, veškerá měření, které mají charakter kontrolních a 

   upřesňujících činností, atd.,

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 39 800,00 39 800,00 CS ÚRS 2016 01

PPO II.B -související investice -2018

ON - ON

Strana 69 z 82



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Poznámka k položce:, Dokumentace skutečného stavu geodetickým 

zaměřením v papírové a elektronické podobě viz VOP objednatele stavebních prací, Uvedený 

  soubor je zpracován pro veškeré stavební objekty obsažené v projektové dokumentaci., Jedná se o 

zaměření skutečného stavu provedených prací, náklady na měření posunu a změn polohy 

   novostavby minimálně v průběhu zkušebního provozu, atd.,

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 012303101
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce Vypracování 

geometrických plánů
soubor 8,000 6 400,00 51 200,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Poznámka k položce:, Vypracování geometrických plánů podle požadavků KN 

pro vklad do KN., Vlastní množství a rozsah veškerých nutných a potřebných geometrických plánů 

bude upřesněn při vlastní realizaci díla., Odhadované množství je 10 ks.

6 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 

(výkresová a textová) skutečného provedení stavby
soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Poznámka k položce:, Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle 

platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu dle SOD a VOP (5 x papírově a 1 x elektronicky ve 

formátu DWG a PDF) včetně vyčíslení jednotlivých ploch dle následného vlastnictví a spravování.

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

7 K 013274001 Náklady na realizační (dílenskou) dokumentace soubor 1,000 500,00 500,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Poznámka k položce:, Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) 

dokumentace, uzná-li zhotovitel, že ji k realizaci díla potřebuje. Rozsah zpracování realizační PD 

je stanoven zhotovitelem projektové dokumentace v rozsahu požadavku zpracovatele (ocelové 

bezpečnostní prvky - zábradlí, ochrany atd., armovací výkresy jednotlivých konstrukcí - opěrné 

stěny, římsy, schosdiště, pokrytí komunikací - zajišťovací body krytu, podloží, projektová 

dokumentace bouracích prací apod. Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací musí 

být před vlastní realizací odsouhlasena autorským dozorem. Pokud nepovažuje zhotovitel tuto 

dokumentaci za potřebnou, nemusí tuto položku naceňovat.

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 049203001 Náklady na činnost, zkoušky a měření stanovené zvláštními předpisy soubor 1,000 500,00 500,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Poznámka k položce:, Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních 

prací předepsaná zvláštními předpisy, jako například:, - předpisy ČD, - předpisy ČEZ, - předpisy 

O2, atd.

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV Součet 1,000

9 K 013251201 Paspostizace stávajících objektů soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Poznámka k položce:, Pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních 

komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení stavebních prací včetně 

fotodokumentace nebo videozáznamu., , K omezení dopadu stavby na okolní objekty bude před 

zahájením prací, v průběhu prací a po ukončení kompletního zkušebního provozu provedena 

pasportizace stavebně technického stavu všech okolních objektů. , Cílem pasportizace je zachycení 

existujícího stavu objektů a konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování 

šířky trhlin. , U každého objektu v místě stavby bude provedeno následující:,  - Fotodokumentace 

všech fasád,  - Fotodokumentace existujících poruch a trhlin, ,

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

10 K 013254101 Monitoring průběhu výstavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Poznámka k položce:, Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí 

a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

11 K 013284001 Náklady na zpracování a vedení plánu KZP soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Poznámka k položce:, Poznámka k položce:, KZP = kontrolní a zkušební plán 

zpracovaný do podrobností položek rozpočtu, povinně obsahující všechny zkoušky, revize a měření 

požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a 

službám., , Jedná se o provední zkoušek dodavatelem (tzv. uřední zkoušky za možné účasti 

      investora)., Individuální zkoušky provádí dodavatel:,    - pro ověření proklamovaných vlastností 

   výrobku, mateiálů, konstrukcí, atd.,    - pro kompletaci daného zařízení nebo dokončení určité 

   konstrukce, Jedná se převážně o zkoušky tlakové, rentgemové, zatěžkávací, atd., které podrobněji 

   určuje platná legislativa ČSN, TP, atd-,

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

12 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření soubor 1,000 55 000,00 55 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Poznámka k položce:, Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které 

jsou vyžadovány v  technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, 

dodávkám a službám a jejichž počet a druh by měl být specifikovaný v dokumentu KZP 

vyhotoveným zhotovitelem., , Např., Statické zatěžovací zkoušky platné ČSN,

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 

VV 1 1,000

Strana 71 z 82



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,000

13 K 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby soubor 1,000 8 500,00 8 500,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Poznámka k položce:, Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a 

kopletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objenateli.

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

14 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP soubor 1,000 85 000,00 85 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Poznámka k položce:, Náklady související s plněním povinností zhotovitele 

požadované v SOD a VOP, např.:, - náklady na sjednání bankovních záruk, - náklady na sjednání 

stavebně montážního pojištění, - náklady na vypracování technologických postupů, - náklady na 

vypracování ohlášení změn a změnových listů, - náklady spojené s převzetím staveniště, - náklady 

spojené s předáním díla , atd.

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

15 K 091002101 Publicita projektu SMOl - informační tabule soubor 1,000 15 790,00 15 790,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Poznámka k položce:, Informační tabule 2500 x 2000 (šxv) s potiskem 

informací o stavbě podle vzoru SMOl včetně jejich nosné konstrukce. Cena obsahuje  dodávku, 

montáž,  a demontáž.

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 25.4.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 64618081

LB 2000, s.r.o. DIČ: CZ64618081

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 394 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 394 000,00 21,00% 82 740,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 476 740,00

PPO II.B -související investice -2018

VRN - VRN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25.4.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: LB 2000, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 394 000,00

D1 - 394 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 1 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 147 000,00

    NEZ - Nezařazené 245 000,00

PPO II.B -související investice -2018

VRN - VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25.4.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: LB 2000, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 394 000,00

D D1 394 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 1 000,00

2 K 045203000 Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů, V případě, že 

všechny práce budou prováděny vlastními pracovníky, lze tuto položku ocenit nulovou za 

podmínky, že tato skutečnost bude zapsána do poznámky položky., , Náleží sem náklady na správce 

      (inženýra) stavby., Koordinční činnost spočívá především:,    - koordinaci prací a dodávek mezi 

      dodavateli,    - stanovení pořadí případně souběžného provádění prací a doby realizace, Týká se 

veškerých činností souvisejících se zakázkou (např. předávání zařízení staveniště jednotlivým 

    subdodavatelům),    - v zajištění souvisejících potřeb účastníků procesu,    - v předávání informací 

(výkresů a dalších podkladů) o změnách, ke kterým došlo v průběhu realizace, dotzčným 

  účastníkům ,    - ve vyřešení vazeb na okolí staveniště.

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN6 Územní vlivy 1 000,00

3 K 062002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy ztížené dopravní podmínky soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se o stavební práce ve středu města při zajištění dopravní obsluhy 

přiléhajících obchodů a služeb včetně provozu pěších.

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

PPO II.B -související investice -2018

VRN - VRN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D VRN7 Provozní vlivy 147 000,00

4 K 071002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích 

osob
soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Náklady na provoz investora a třetích osob na staveništi. , Mobilní buňka pro 

potřebu investora - 1 ks, Mobilní buňka pro potřebu technického dozoru investora - 1 ks  , Mobilní 

WC - 1 ks, Náklady na ochranné pracovní pomůcky

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 073002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ztížený pohyb vozidel 

v centrech měst
soubor 1,000 137 000,00 137 000,00 CS ÚRS 2016 01

D NEZ Nezařazené 245 000,00

9 K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí soubor 1,000 18 000,00 18 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo 

v průběhu výstavby v zastavěném území.

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

10 K 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV soubor 1,000 18 000,00 18 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění 

materiálu a konstrukcí, vybudování odběrný míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování 

objektů ZS a provizornich komunikací., Součástí položky je také zajištění osvětlení pěších koridorů 

přístupných v průběhu výstavby.

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

11 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště soubor 1,000 57 000,00 57 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, 

oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení staveniště

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

12 K 034403001 Dopravní značení na staveništi a/nebo v okolí staveniště soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, 

potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi. a/nebo v okolí staveničtě, nejsou-li 

náklady na dočasné doprvní značení jinde uvedeny.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

13 K 039001003 Náklady na zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 28 000,00 28 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do 

původního stavu včetně nákladů s tím spojených., , Součástí zrušení staveniště je také provedení 

očištění stávajících fasád přiléhajících ke stavbě tlakovou vodou z plošin.

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

14 K 041703002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob soubor 1,000 64 000,00 64 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Náklady na zbudování, údržbu a zrušení:, - zabezpečení okrajů konstrukcí 

proti pádu osob, - komunikací pro pohyb osob po staveništi, - přechodů přes výkopy , - a další prvky 

kolektivní ocrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

15 K 049103001 Náklady na iženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v souvislosti s realizací stavby soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací jako například:, - 

vyřízení záborů, žádostí o uzavírky, - vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci, - 

zpracování havarijního a povodňového plánu, - jednání s úřady v zastoupení

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

16 K 049103002 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor 1,000 32 000,00 32 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací jako například:, - čištění 

veřejných komunikací znečištěbých v souvislosti s realizací stavby, - zimní údržba komunikací 

přístupných veřejnosti v obvodu staveniště

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

17 K 079002001 Ostatní provozní vlivy soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Například:, - provoz investora a třetích osob, - práce na památkově 

chráněném objektu, - náklady na provádění zimní údržby, - práce na těžce přístupných místech, - 

ztížený provoz vozidel v centru města, - ztížené dopravní podmínky, - práce v ochranných 

pásmech, atd.

VV "Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4 Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Položka typu M

Základní sazba DPH

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Význam



K O M P L E T N Í    D O D Á V K Y    I N Ž E N Ý R S K Ý CH   S Í T Í
ČASOVÝ HARMONOGRAM s finančním plněním U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

tel./fax: 585416575-6, e-mail: lb2000@lb2000.cz, www.lb2000.cz
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14167

Protipovodňová opatření - II. B etapa - související investice, stavební práce v r. 2018

Délka realizace (počet měsíců) 4

Finanční objem CZK

SO 09.2.1 Vodovodní řady 2 580 196

SO 09.2.2 Vodovodní přípojky 417 404

SO 09.2.3 Náhradní zásobování 148 359

SO 10.6.1 Přeložka plynovodu PE 110 ul. Nábřeží I 2 000 393

SO 16.6.2 Přeložky kabelů MERIT 93 004

ON Ostatní náklady 335 290

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 394 000

CELKEM 5 968 646

FAKTURACE - MĚSÍČNÍ V TIS. KČ, BEZ DPH

FAKTURACE - CELKEM V TIS. KČ, BEZ DPH

výběrové řízení stavení práce

Termíny dle SoD zahájení dokončení

Předpoklad: září až prosinec 2018
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ : do 10 dnů ode dne platnosti smlouvy    předání staveniště
PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ PRACÍ : po předání a převzetí staveniště 03.09.2018
PŘEDPOKLÁDANÉ DOKONČENÍ DÍLA : do 4 měsíců od zahájení prací 31.12.2018   dokončení díla  
ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A JEHO VYKLIZENÍ : v den dokončení díla

2018

9 10 11 12

1 500 1 669

5 969

1 400 1 400
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Přehled zkratek

AD Autorský dozor
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
IS Inženýrské sítě
MMOl Magistrát města Olomouce
NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
PD Projektová dokumentace
SOD Smlouva o dílo
StavZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů
ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně 

jakýkoliv další zákon upravující zadávání veřejných zakázek
TDS Technický dozor stavebníka
VOP Všeobecné obchodní podmínky
ZOV Zásady organizace výstavby
KHS Krajský hygienická stanice
HZS Hasičský záchranný sbor
OŽP Odbor životního prostředí MMOl
JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální
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1. Obecná ustanovení
1.1 Úvodní ustanovení

(1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti 

přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních 

stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku.

(2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před 

zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

(3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky.

1.2 Definice pojmů
(1) SOD – závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

(2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD.

(3) Dílo – zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci

nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby

nebo její části. Dílo je specifikováno v PD. 

(4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb  vč. výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) – stanoví v přímé 

návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či 

služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a 

služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 

stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 

položek soupisu prací.

(5) Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, 

dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství.

(6) Staveniště – prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije 

pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště.

(7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a 

hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány 

jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany 

dohodnou.

(8) Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem.

(9) Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení 

změny.

(10) Dokončení díla – dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li 

předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne 

povinnost jej převzít.

Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, 

nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují.

(11) Provedení díla – dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro 

dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení.

(12) Předání díla – jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo 

k převzetí.  

(13) Převzetí díla – jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá.

Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem. 

(14) Předávací řízení – proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem. 

(15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla – písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a 

objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání. 

(16) Vady – odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, 

oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD,  položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i 

jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i 

nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního 

zařízení, technologického zařízení či provozního souboru.
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(17) Proforma faktura - označení neúčetní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. 

Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají

pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury.

(18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na 

stavbě za sledované časové období.

1.3 Priorita dokumentů
(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně

následovně:

1. smlouva o dílo včetně jejích příloh, 

2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)

a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací,

b) technické zprávy v PD,

c) průvodní zprávy v PD,

d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci,

e) výkresová část dokumentace stavby.

(2) Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto

upozornit objednatele.

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami
(1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených 

ve SOD.

(2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní 

e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním 

deníku. 

(3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez 
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud 
odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi 
doručena.

(4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v 
záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. 
NOZ. 

(5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva 
za doručenou okamžikem dodání do datové schránky.

(6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní 

informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude 

poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.

2. Způsob provádění díla
2.1 Úvodní ustanovení

(1) Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen 

řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je 

zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu upozornit.

(2) Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, 

které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu 

určeného ke zhotovení díla apod.). 

(3) V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez 

zbytečného odkladu po této akceptaci. 

(4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na 

nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

(5) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu 

kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen 

tomuto požadavku vyhovět.

2.2 Harmonogram provádění díla
(1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu 

s termíny plnění uvedenými v SOD.
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(2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a 

provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací 

v jednotlivých měsících provádění díla. 

(3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu 

je možná pouze po dohodě smluvních stran.

2.3 Staveniště
2.3.1 Předání a převzetí staveniště

(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném ve SOD a zhotovitel je povinen 

takovéto staveniště převzít.

(2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDS písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

uvedeného protokolu.

(3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, 

nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů.

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských 

sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem 

chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

(2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené 

sítě do původního stavu.

(3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a 

škody vzniklé jejich nedodržením.

2.3.3 Vybudování zařízení staveniště

(1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a 

zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O 

povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem.

(2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu 

se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD. 

(3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení

samostatných měřících míst k úhradě jím spotřebovaných energií.

(4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní 

prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v 

ceně díla včetně energií.

(5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s

příslušnými platnými ČSN.

(6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu 

s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat 

údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržovat na základě údajů 

předaných objednatelem v aktuálním stavu. 

2.3.4 Užívání staveniště

(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.

(2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a 

vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě 

potřeby zajistit výstražná znamení. 

(3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad 

rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno 

příslušné povolení. 

(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem 

rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi. 

(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebný materiál. 

(6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot 

a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v 
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průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a 

v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s 

přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná 

veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.

(7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů 

využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradí osvětlení. Intenzita tohoto náhradního 

osvětlení musí činit min. 50 luxů.

(8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 

okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní 

opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a 

případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do 

původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu.

(9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby 

zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a 

neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a 

nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je 

zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem.

(10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které 

budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní. 

(11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro 

komerční účely.

(12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke 

znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, 

chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování 

pohonných hmot a mytí stavebních mechanizmů je na staveništi zakázáno.

(13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na 

komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního 

odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště. 

(14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a 

zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech 

spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a 

telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. 

Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se 

zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při 

mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel.

(15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických

dle SOD.

(16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé k předání a následnému 

provozu.

2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

(2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od 

příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopraví inspektorát Policie ČR,  Správa silnic 

Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik 

města Olomouce a.s. apod.).

(3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na 

pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním 

inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného 

provizorního dopravního značení.

(4) Zhotovitel je odpovědný za umisťování, přemisťování, udržování a odstranění dopravního značení v 

souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

(5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště 

a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu 

provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním 

veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas 
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zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní 

komunikace do původního stavu.

2.3.6 Vyklizení staveniště

(1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD. 

(2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

2.4 Zahájení prací
(1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla  neprodleně po uzavření smlouvy. 

(2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů 

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům 

dotčených pozemků, správcům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod. 

(3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého

stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich 

jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele 

e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby 

pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny.

2.5 Provádění díla
(1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, 

smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho 
pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky. 

(2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, 

zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 

(3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, 

správců inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy. 

(4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) 

určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých 

možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své 

subdodavatele a podzhotovitele.

(5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními 

pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození 

nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušený provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, 

odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ.

(6) Zhotovitel provádí stavební činnost v rozsahu staveniště.

(7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem 

pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek 

nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození.

(8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti 

vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod. 

(9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich 

kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na 

náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí odboru životního prostředí MMOl.

(10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, 

zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením 

nepříznivými klimatickými podmínkami.

(11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí.

(12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, 
dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto 
orgány o projednání a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje o výsledcích těchto jednání objednatele a TDS 
informovat a případná rozhodnutí, stanoviska aj. jim předat. Zhotovitel je povinen se při provádění díla 
stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit.

(13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a 
institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato 
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vyjádření a povolení stanou neplatnými.
(14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést 

s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se 
k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. 
Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. 
české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající 
evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu 
s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. 
mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními 
orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky 
vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků. 

(15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále:
a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů, 

b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,

c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního 

povolení nebo jiných dokumentů dokladové části PD, 

d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby,

e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP 

a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla.

2.6 Stavební deník
(1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se 
na stavbě pracuje.

(3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce 
objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli. 

(4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
(5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci 

podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 
(6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby 

oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat.

(7) Zhotovitel je povinen objednatele a TDS prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do 
stavebního deníku, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka,
příp. objednatele způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP.

(8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která bude následně předána objednateli.

(9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
formuláře „Oznámení změny“.

(10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla.

2.7 Použití materiálů a výrobků
(1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 

stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

(2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto 
není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu.

(3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

(4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese 
zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození 
zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelem jeho opravou, je-li to technicky 
proveditelné.

(5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
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Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně 
dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto 
termínu.

(6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího 
řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících 
materiálů užitých k vybudování díla.

2.8 Archeologické nálezy
(1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 

jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň 

učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit 

práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou 

respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem.

(2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v 

odcizení nebo poškození těchto nálezů.

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem
(1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné 

předložením vážních lístků, které budou obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky 

(recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a 

množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska). 

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis 

vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace.

(3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do 

sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele. Výše výkupní 

ceny bude doložena vážním lístkem, fakturou, výkupkou či jiným dokladem, který bude obsahovat 

pojmenování stavební akce, identifikační údaje sběrny, datum, druh materiálu a jeho váhu, jednotkovou a 

celkovou výkupní cenu.

(4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, 

obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážit a uložit na objednatelem určené místo 

(zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.). 

(5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo 

recyklační střediska.

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie
(1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a 

řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem 

vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací.

(2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná 

opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a 

může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů 

na opatření po dobu dočasného zastavení.

(3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele 

dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv 

ze smluvních stran od SOD odstoupit.

(4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její 

části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, 

která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření 

k omezení škod a společně s objednatelem informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány 

činné v trestním řízení.

(5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního 

úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a 

odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.
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2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby
(1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo 

fotodokumentaci místa plnění a jeho přilehlého okolí (např. dotčených nemovitých  věcí, veřejné zeleně,

budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a 

jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných 

budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní 

od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou 

opatřeny datem jejich pořízení.

(2) Zhotovitel je povinen vytýčit stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby 

budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli nebo TDS, a to 

v elektronické a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla. 

2.12 Bezpečnost práce na staveništi
2.12.1 Koordinátor BOZP

(1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha 

předmětu díla.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a 

řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:

a) účast na předání a převzetí staveniště, 

b) vstupy na stavbu po dobu realizace,

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti

účastníků výstavby,

d) účast na kontrolních dnech, 

e) provádění zápisů do stavebního deníku,

f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik,

h) účast při předání a převzetí díla.

(4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické 

postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce.

(5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do 

doby odstranění závady.

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi

(1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny 
koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by  pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na 
plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele.

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za 
provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

(4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit
ochrannými pracovními pomůckami. 

(5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupci objednatele, AD, TDS, BOZP a dalším 
oprávněným osobám a prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně 
ochrannými pracovními pomůckami. 

(6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách 
staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

(7) Zhotovitel je povinen před započetím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, 
který předloží před zahájením bouracích prací objednateli, AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení.

(8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením 
prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové 
techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod. 

(9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude 
v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci.



Účinnost od 1. 2. 201812

2.13 Kontrolní činnost
2.13.1 Kontrola provádění díla 

(1) V případě, že objednatel nebo TDS zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi 

vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, 

že mu k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta.

(2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací

nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (emailem) ke 

kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva 

včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku.

(3) Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich 

odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel.

(4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a 

je povinen o jejich konání informovat objednatele, TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel 

provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami 

nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O 

provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS.

(5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS.

2.13.2 Kontrolní dny

(1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát týdně. 

(2) Objednatel nebo TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.

(3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 

kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením 

realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 160 zákona StavZ, musí mít odbornou 

způsobilost v příslušném oboru.  

(4) Kontrolní dny vede objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem pověřená osoba.

(5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 

plnění provádění prací, připomínky a podněty objednatele a osob vykonávajících funkci TDS, AD a 

koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

(6) Objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem prověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o 

jednání, který elektronicky předá všem zúčastněným. 

2.13.3 Technický dozor stavebníka

(1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště

do okamžiku provedení díla.

(2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka bude zhotoviteli sdělena.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost.

(4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn:

a) vstupovat na stavbu po dobu realizace,

b) dožadovat se řádného a včasného provádění díla, 

c) účastnit se kontrolních dnů,

d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla

e) provádět zápisy do stavebního deníku,

f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných 

konstrukcí,

g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list,

h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady  týkající se provádění díla,

i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané 

PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,



Účinnost od 1. 2. 201813

j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-

li PD a zjištěné skutečnosti, 

k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě,

l) zastavit stavební práce po dohodě s objednatelem:

i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek,

ii. není–li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,

iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky.

m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.

(5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla, 

které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele 

vyžádá.

2.13.4 Autorský dozor

(1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu 

veškerou součinnost.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:

a) účast na předání a převzetí staveniště, 

b) vstupy na stavbu po dobu realizace,

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD,

d) účast na kontrolních dnech, 

e) provádění zápisů do stavebního deníku,

f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů,

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení,

h) účast při předání a převzetí díla.

(3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména:

a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem 

jeho vytvořením a vyžádá-li si je,

b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, je-

li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je.

2.14 Kontroly, zkoušky a revize
2.14.1 Povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude 

totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude 

oprávněna jednat s objednatelem nebo TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality.

(2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro 

zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být 

podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality.

(3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a 

zkušebního plánu. Do kontrolního a zkušebního plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky.

(4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS

technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a 

popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, 

revizní zprávy a dodací listy dodávek.

(5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných

dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce.

(6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní 

nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění 

neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich 

odstranění objednatelem na vlastní náklady.

(7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 

nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 

pozastavit provádění prací.
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2.14.2 Kontrolní a zkušební plán

(1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněný podle stavebních objektů a rozpracovaný do jednotlivých 

položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, 

části konstrukce nebo materiálu. 

(2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušebního plánu budou obsahovat minimálně:

a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.),

b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.),

c) popis kontroly,

d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami,

zkouškami pevnosti atd.),

e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.),

f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost,

g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm),

h) doklady o kontrole ( zápis v SD, protokol, certifikát atd.),

i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd,),

j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje),

k) termín/datum kontroly,

l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora.

2.14.3 Revize

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení 

požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami.

(2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání 

díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací).

2.14.4 Zkoušky

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními 

předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže

jiným příslušným dokladem.

(2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li 

to z povahy díla.

(3) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu 

na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

(4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky 

zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly:

a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí 

stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a 

uvádění do provozu;

b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek 

v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna 

odděleně;

c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti);

d) provozní zkoušky ústředního vytápění;

e) zkoušky pevnosti betonu;

f) zkoušky hutnění násypů a zásypů;

g) kontroly základové spáry;

h) revizní zprávy elektroinstalací;

i) měření strukturované kabeláže u datových sítí;

j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací;

k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí;

l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů;

m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest;

n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou;

o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.);

p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádrokartonové konstrukce apod.);

q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize;

r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení;
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s) zkoušky betonu a izolace;

t) zkoušky dodávaných zdvihadel;

u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, 

např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu);

v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace;

w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením;

x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty);

y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny.

2.14.5 Individuální vyzkoušení

(1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich 
provedení, a to v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. Objednatel a TDS mají právo se 
individuálních zkoušek zúčastnit.

(2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a 
kontrolním zkušebním plánu.

2.14.6 Komplexní vyzkoušení

(1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně 

dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle 

SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené

teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat 

objednatele nebo TDS alespoň 5 pracovních dnů předem. 

(2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen 

provedení komplexního vyzkoušení zajistit.

(3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD. 

(4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat 

zápis.

2.14.7 Zkušební provoz
(1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek 

schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD.

(2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla  a zhotovitel se zavazuje 

k poskytnutí veškeré součinnosti.  

(3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu.

(4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD 

sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla.

(5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany 

sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl 

zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.

(6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude 

proveden.

2.14.8 Garanční vyzkoušení

(1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před 

skončením záruční doby, zejména měřením a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně 

technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD. 

(2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej 

zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými.

(3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně.

(4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek 

hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně.

3. Změna smlouvy o dílo
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

(1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma 

případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zpracován formulář 
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„Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba formulářů je 

určena objednatelem).

(2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. 

změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna 

termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu 

(nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny.

(3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, 

výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny

apod.).

(4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny 

díla.

(5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a 

zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a 

majetek, které má právo odsouhlasit objednatel nebo TDS.

(6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci 

smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve 

stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení 

změny a  Změnový list.

(7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem 

zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací 

může objednatel pověřit AD nebo TDS. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se 

nevystavuje.

(8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem nebo TDS 

odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací do jednoho měsíce od schválení Oznámení změny osobou 

objednatele ve věcech smluvních. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet 

výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), 

soupis víceprací a  kopie schváleného Oznámení změny.

(9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení 

změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný.

(10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení 

zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů.

(11) Odsouhlasení Oznámení změny objednatelem osobou ve věcech smluvních nebo Změnového listu

vedoucím příslušného odboru se nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování 

dodatku k SOD.

(12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah 

předmětu díla (dále jen „změna předmětu díla“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto

změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a 

ocenit je v souladu s těmito VOP.

3.2 Cena díla a její změny
(1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení.

(2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz.

(3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně:

a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, použije 

zhotovitel její jednotkovou cenu.

b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude 
k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době 
vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka 
s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší 
pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací 
položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena 
víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy 
těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude 
jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracností 
uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS 
Praha.

c) Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně: 



Účinnost od 1. 2. 201817

 pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby (HZS) 
dle cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude průběžně 
veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas).

 pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, nářadí apod., budou použity „cenové 
nabídky/nabídkové rozpočty“ poddodavatele zhotovitele vynásobené koeficientem 1,05.

 po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících využít 
„cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele zhotovitele vynásobeného koeficientem 
1,05.

Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované 
částky, se zhotovitel zavazuje předložit před uzavřením dodatku SOD objednateli nebo TDS 
daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli 
nárok na úhradu těchto víceprací.

(4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, 

zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen z položkového 

rozpočtu, který je přílohou SOD.

(5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list.

4. Platební podmínky
4.1 Zálohy

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak.

4.2 Postup fakturace
(1) Zhotovitel předloží objednateli a TDS v  elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací 

protokol s přiloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne 
následujícího měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.

(2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit:
- proforma fakturu,
- soupis provedených prací,
- kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace.

(3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: “Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že 
finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiloženém soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol 
slouží jako podklad k určení výše platby“.

(4) Objednatel nebo TDS je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho 
předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny 
náležitosti uvedené v tomto článku VOP. 

(5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 
5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.

(6) Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž 
datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení 
(podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.

(7) Vyzve-li objednatel nebo TDS zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu
doplnit či opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní 
lhůta splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury 
objednateli.

(8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. 
Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur.

(9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout 
pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu 
samostatně. 

(10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených v čl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a 
případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce.

(11) Zhotoviteli se zavazuje postupovat v souladu s čl. 2.9 VOP a budou mu uhrazeny skutečné náklady za 
odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska 
maximálně však do výše limitu vzdálenosti uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a 
dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci 
vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na 
uhrazení těchto položek.

4.2.1 Náležitosti faktury 

(1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o 
dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:
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a) cena k úhradě celkem bez DPH,
b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
c) identifikační údaje objednatele, 
d) identifikační údaje zhotovitele, 
e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
f) popis plnění,
g) datum vystavení a odeslání faktury,
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
i) datum splatnosti,
j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH,
l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila,
m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na 

základě které je faktura vystavena,
n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD,
o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu 

provedených prací. 
(2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení 

plateb odvodů DPH.
(3) Režim přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s 

uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění 
uskutečňuje (příjemce plnění).

(4) Režim bez přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a 
celkovou cenu k úhradě vč. DPH. 

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele

(1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho 
financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.

(2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou 
odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.

(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, 
že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či 
návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit 
příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. 
Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla

(1) Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti (dále 
jen „pojištění“). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí se tato část SOD tímto článkem
VOP.

(2) Pojištění bude krýt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, 
životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem 
k povaze díla nutné, následovně:

 dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) a 
staveniště bude pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na novou 
cenu ( u díla se jedná o cenu díla vč. DPH dle SOD), stejně tak u ostatního pojišťovaného 
majetku je pojistná hodnota jeho nová cena (i v případě využití pojištění prvního rizika),

 ,
 limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 10 mil. Kč. 

(3) Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené 
objednatelem.

(4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je 
považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.

(5) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně 
povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

(6) V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve 
styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy. 

(7) Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla.

5.2 Práva a povinnosti objednatele
(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště:
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a. PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě,
b. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas 

s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno,
c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení,

d. doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický 
průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení,

e. smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, 
archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.).

(2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto 
VOP.

(3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené 
finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených 
ve VOP.

5.3 Změna v osobě subdodavatele
(1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po 

předchozí dohodě s objednatelem.
(2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění 

kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ.

6. Předávací řízení
6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení

(1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. 
(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem 

dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
(3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD.

Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD.
(4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a 

může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících 
částí díla. 

(5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno. 
(6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné 

osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn 
k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.

(7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho 
předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené 
a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují.

Převezme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou. 

(8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty  
uvedené v čl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání
kolaudačního souhlasu).

(9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla. 
(10) Povinným obsahem Zápisu je:

a. údaje o zhotoviteli a objednateli,
b. základní údaje o stavbě,
c. rozsah (popis) předávaného díla,
d. odchylky od projektové dokumentace,
e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli,
f. termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá,
h. soupis zjištěných vad.

(11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

(12) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení 
tohoto článku VOP obdobně.
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6.1.1 Doklady k převzetí díla

(1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém 
rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:

- rekapitulační list předávané dokumentace v členění  A – K s popisem viz níže a sdělením, zda je nebo 

není uvedená část součástí předávané dokumentace

- složku/oddíl A - Dokumentace skutečného provedení díla se zákresem případných změn dle 

skutečnosti (výkresová a textová část –  možno doložit samostatně s odkazem)

- složku/oddíl B - Geodetické zaměření stavby

(doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření 

inženýrských sítí)

- složku/oddíl C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ 

(oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.)

- složku/oddíl D - Doklady jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření 

zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich 

správcům, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí 

Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně OŽP k plnění následné péče o zeleň)

- složku/oddíl  E - Zkoušky, měření, revize

(protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 

apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky 

předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich 

projednání a zkouškách)

- složku/oddíl  F - Materiály a zařízení 

(prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, 

jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce)

- složku/oddíl G - Kopie stavebních deníků (prosté kopie SD)

- složku/oddíl  H - Fotodokumentace 

(záznamy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před 

zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči)

- složku/oddíl I - Doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části

(rekapitulační list, kopie vážních lístků)

- složku/oddíl  J - Kontrolní zkušební plán 

(kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění)

- složku/oddíl  K – Provozní řády

(provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy)

(2) Každá část předávaných dokladů A – K bude vedena samostatně např. vložena do samostatného 
závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A – K od sebe oddělena samostatným barevným 
listem (souhrnně také jen „složky“); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, 
které obsahuje.

(3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli 
digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či 
VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát 
DWG.

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

(1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu se StavZ a jeho prováděcími 

předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a 

přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž 

došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do 

stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením

osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným 

změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně 

přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách 

uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla 

předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.
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(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli  nebo TDS při předání díla 

v listinné podobě a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto 

jinak.

(3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla.

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla

(1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů.

(2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a 

elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava 

S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i 

případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, 

dna šachet i kanalizační vpusti atd.

(3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla.

6.1.4 Geometrický plán

(1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v  rozsahu potřebném pro zápis do 

katastru nemovitostí. 

(2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného 

práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 

45 dnů od převzetí díla. 

(3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při 

zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli 

geometrický plán v listinné a elektronické podobě.

(4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla.

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby 
(1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části.
(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu

nezbytnou součinnost.
(3) Zhotovitel je povinen na své náklady  předložit objednateli nebo TDS doklady uvedené v pozvánce 

k závěrečné kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o 
doklady, které zhotovitel objednateli nebo TDS předal v rámci předávacího řízení.

(4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v
předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit
a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán.

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla

(1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, 
příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se 
k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno.

(2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.
(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady 

neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup. 
Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu 
pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady 
neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni 
nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s 
odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé.

(4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 

osobu. Veškeré takto objednateli  vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Pro úhradu těchto nákladů je 

oprávněn objednatel použít bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tímto není dotčen 

nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y), jejíž výše bude vypočtena ke dni 

odstranění vady třetí osobou.

7.2 Vady, jež má dílo v době předání
(1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatelem převzato s výhradou, budou 

tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla. 
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Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatelem.
Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel 
je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně 
odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada 
odstraněna. 

(2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.
(3) V případě, že jsou součástí díla vegetační úpravy (zejména výsadba trávy), nepovažuje se její nevzejití a 

první seč za vadu a nebude uplatňována smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v Zápise o 
předání, převzetí a odevzdání díla.

7.3 Záruka za jakost
(1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

(2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce 

stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 

nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

(3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 

odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem 

vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou 

nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje.

(4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba

v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.

(5) Je-li odstraněna vada opravou, běží u této části díla záruka do uplynutí záruční doby, minimálně však v 

délce dvou let od protokolárního převzetí opravené vady objednatelem. 

7.3.1 Reklamace
(1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. 

(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem  a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu. 

(3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat 

dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP.

(4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. 

Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být 

odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Není-li zhotovitel schopen 

odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad 

vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady 

změnit.

(5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-

li dohodnuto jinak. 

(6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 

vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 

pro odstranění vady.

(7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným 
předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně 
s následujícím obsahem:

a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí,
b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení,
c. prohlášení objednatele, zda považuje vadu za odstraněnou.

Po dohodě s objednatele může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, 
že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatele.

(8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

(9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

(10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.

(11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které 

objednatel zjistí později než v předávacím řízení. 
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8. Zánik smlouvy
(1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí.

(2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ.

(3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody.

8.1 Odstoupení od smlouvy
(1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů 

vymezených v těchto VOP nebo ve SOD.

(2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:

a) Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení 

stavebních prací dle SOD.

b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými 

právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti.

(3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky 

delší než 90 dnů. 

(4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP.

8.2 Výpověď
(1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je 

ukončena doručením výpovědi zhotoviteli.

(2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech.




