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Profesionalita a etika




REKONSTRUKCE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ CHEBSKÉHO STATKU V MILÍKOVĚ
HARMONOGRAM STAVBY

ZAHÁJENÍ:     1.9.2018 

UKONČENÍ: 30.6.2021

Projekt je rozdělen na IV. etapy.

I.  9/2018-12/2018 – Přípravné práce ( zařízení staveniště, skácení dřevin, prořezy dřevin, ZAV) Inženýrské sítě

II. 1/2019 – 12/2019 – Výstavba SO 05 (WC), Oprava SO 04 –kompletní oprava objektu, Venkovní plochy  - vybudování nové komunikace, rekonstrukce a nová stavba oplacení, částečné provedení výsadba dřevin, obnova zahrady)

III. 1/2020-12/2020 Dům SO 01 – rekonstrukce SO 01, Venkovní plochy

IV. 1/2021-6/2021 – Dům SO 01 – dokončení stavebních prací a zahrady, předání stavby…

V Mariánských Lázních, dne 18.7. 2018

Ing. Václav Maršík, Ph.D.

Jednatel společnosti
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