
Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo č: 5/2018 ze dne 13.3.2018 pod č.j.:VS-108393/ČJ-2018-801951 uzavřený 
mezi níže uvedenými stranami (dale též jako "Smlouva") 

 
 

I. 
Smluvní strany 

 
 

1. ČESKÁ REPUBLIKA 
Vězeňská služba České republiky 
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4, 
 
za níž právně jedná na základě pověření ze dne 01. 09. 2016, č. j. VS-88534-5/ČJ-2016-800020-
SP, vrchní rada, plk. Mgr. Miroslav Špalek, ředitel Věznice Nové Sedlo, adresa: Věznice Nové 
Sedlo, P. O. Box 64, 438 01 Žatec 
IČO: 00212423 
DIČ: CZ00212423 právnická osoba  
Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VSČR nepovažuje dle zák. č.235/2004 Sb. za 
osobu povinnou k DPH  
bankovní spojení: XXXXXXX, č. ú. XXXXXXXXX 
 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 
a 
 

2. BETET s.r.o. 
zapsaná v  obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,vložka 84331 
Registrovaný u Živnostenského úřadu městské části Praha 6  
Sídlo : Potoční 8/120 , 162 00 Praha 6 
IČO: 26470365 
DIČ: CZ26470365 
Na základě plné moci ze dne 18. 11. 2016 jedná: XXXXXXXXX  
spojení: tlf: XXXXXXXXX  ; e-mail: XXXXXXXXX 
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX 
Číslo účtu: XXXXXXXXXX 
Kontaktní osoba pro jednání: 
- ve věcech smluvních: XXXXXXXX  tlf. XXXXXXXXX 
- ve věcech technických: XXXXXXXX  tlf. XXXXXXXX 
adresa pro doručování korespondence: 
BETET s.r.o. , Žatecká 140, Blšany 439 88 
 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
(dále společně jen "smluvní strany") 
 
se v souladu s článkem IV. a V. smlouvy dohodly na následujícím dodatku: 
 
 



PREAMBULE 
 
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření tohoto dodatku č. 1 výše citované 
smlouvy o dílo (dále též jako "Smlouva") jsou následující skutečnosti: 
 
Ze strany objednavatele došlo k prodlení s vydáním stavebního povolení. Z tohoto důvodu byla 
prodloužena doba plnění díla. 
Na žádost objednatele bylo změněno zadání prací. Zhotovitel musel na základě této změny 
přeobjednat materiál a tím se prodloužila doba dodání výrobce a tím i doba plnění díla. 
Dále na základě této změny byl vypracován "Rozdílový rozpočet", který obě smluvní strany 
odsouhlasili, a je přílohou tohoto dodatku. Tato změna nemá vliv na sjednanou cenu díla.  
 

II. 
Předmět dodatku: 

 
1. V článku IV. odstavec 1 se první věta mění takto a zní: 

 

Předmět díla, uvedený v čl. III. smlouvy, předá zhotovitel objednateli nejpozději do  
120 kalendářních dní od předání staveniště zhotovitelem. 
 

II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

v účinnost, jeho zveřejněním v registru smluv.  
2. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva 

stejnopisy objednatel. 
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli. 

 
V Novém Sedle dne:  29. 8. 2018        
 
 
 
    ……………………………                                          ………….…………………….              
    

Vrchní rada                                                                       Na základě plné moci 
plk. Mgr. Miroslav ŠPALEK             Jan Čermák     
ředitel Věznice Nové Sedlo       BETET s.r.o. 
                                                
 
 
Přílohy: 
Rozdílový rozpočet 
 


