
Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1779/ORM/2017 ze dne 24. 10. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 2. 2018 v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 90/18-RM ze dne 8. 2. 2018, ve znění dodatku č. 2 ze dne 26. 4. 2018 v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 361/18-RM ze dne 19. 4. 2018, ve znění dodatku č. 3 ze dne 2. 8. 2018 v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 736/18-RM ze dne 26. 7. 2018, ve znění dodatku č. 4 ze dne 31. 8. 2018 v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 838/18-RM ze dne 30. 8. 2018 a dle § 1746 odst. 2, § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a týkající se akce:

„Rekonstrukce objektu ul. Žižkova 106, Jihlava, pro potřeby ICSS
 – stavební práce“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:  		Statutární město J i h l a v a,
		Se sídlem 		Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
		Zastoupený: 		Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
		IČO: 			00286010
		DIČ: 			CZ00286010
	

	
1.2. Zhotovitel:   		Podzimek a synové s.r.o.
		Sídlo firmy:		Váňovská 528, 589 01 Třešť	
		Zápis v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7883	
		Zastoupený: 		Ing. Martinem Podzimkem, jednatelem společnosti	 
		IČO:			46978194	
		DIČ:			CZ46978194	
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2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 24. 10. 2017 smlouvu o dílo č. 1779/ORM/2017, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Rekonstrukce objektu ul. Žižkova 106, Jihlava, pro potřeby ICSS – stavební práce“ (dále též jako smlouva). Následně byl dne 16. 2. 2018 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.1779/ORM/2017/1, dne 26. 4. 2018 uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1779/ORM/2017/2 a dne 2. 8. 2018 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1779/ORM/2017/3.

2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací. Provedené změny spočívají v následujícím:

SO 01 Stavební úpravy objektu (částky uvedeny bez DPH):

- Odpočet žlabu a okapového svodu markýzy – jedná se o změnu technického řešení nad vstupem objektu (odpočet 8 557,12 Kč);
-  Sadové úpravy – odpočet výsadby porostů dle požadavku objednatele (odpočet 8 270,73 Kč);
- Slaboproudy (technologie SSK) – odpočet položek v souladu s požadavkem objednatele (odpočet 37 635,06 Kč);
- Uzemnění antény (izolační vložka střechy) -  původně nebylo s anténami pro rozvody STA v projektu uvažováno, s ohledem na ochranu před bleskem je nutné doplnit uzemnění (přípočet 5 565,- Kč);
- Připojení vzduchotechniky k bleskosvodu – v projektové dokumentaci nebylo uvažováno, s ohledem na ochranu před bleskem je nutné doplnit uzemnění (odpočet 425,- Kč; přípočet 4 596,- Kč);
- Doplnění klimatizace do rozvodny slaboproudu v suterénu – dodatečný požadavek objednatele pro zajištění optimálních podmínek v rozvodně (přípočet 47 682,- Kč);
- Změna velikosti rozvaděčů – s ohledem na vnitřní vybavení komponentů v rozvaděčích bylo nutné rozšířit jejich rozměry, (přípočet 11 350,- Kč);
- Změna oken a dveří – z důvodu vysoké hmotnosti hliníkových profilů není možné vyrobit hliníková výsuvná okna – zaměněno za plastová; dále u dveří ozn. D 1.26 zrušen požadavek na požární odolnost; na základě dodatku PBŘ a dodatečně zpracované revize knihy dveří je doplněna kouřotěsnost u ocelových a dřevěných vnitřních dveří a zrušeny dveřní mřížky; dveře ozn. D 0.17 navrženy jako dřevěné, ale z důvodu sjednocení všech dveří v hale provedeny jako ocelové (odpočet 172 852,42 Kč; přípočet 206 816,71 Kč);
- Odpočet opláštění protipožárním obkladem – z důvodu změny požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) není nutné provádět opláštění konstrukce krovu ve 4. NP protipožárním obkladem (odpočet 13 777,90 Kč);
- Odpočet pochozí lávky přes VZT potrubí – z důvodu změny polohy vedení trasy není nutné lávku provádět (odpočet 47 000,- Kč);
- Odpočet dočasného billboardu a billboardu města – ve výkazu výměr uvažováno s 2 kusy billboardu pro publicitu (umístěn 1 ks) a billboard města, který si však objednatel dodal sám (odpočet 10 000,- Kč);
- Odpočet zajištění stanovisek TIČR – objekt dle vyhlášky neslouží pro léčebné účely ani jako zdravotnické zařízení (odpočet 6 200,- Kč);
- Svislé dopravní značení – doplnění svislé značky u parkovacího stání pro invalidní osoby (přípočet 2 979,21 Kč);
- Odpočet bednění střechy – z důvodu dobrého stavu stávajícího bednění bylo ponecháno ve většině plochy střechy (odpočet 333 364,81 Kč; přípočet 2 174,10 Kč);
- Odpočet PVC soklů – PVC sokl nahrazen ochrannou lištou proti mechanickému poškození (odpočet 42 412,50 Kč).

SO 02 Zateplení objektu (částky uvedeny bez DPH):

- Sokly podlah z epoxidových stěrek – projektant položku chybně neuvedl do výkazu výměr (přípočet 24 525,60 Kč)


3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:

	Cena za dílo dle SOD bez DPH				29 854 743,--  Kč

	Cena za dílo vč. dodatků č. 1,2,3 bez DPH 		34 253 669,43 Kč

Dodatek č. 4

	Přípočty SO 01					         +     281 163,02 Kč
	Odpočty SO 01					          -     680 495,54 Kč
Přípočty SO 02					         +       24 525,60 Kč
Odpočty SO 02					          - 		 0,00 Kč

Celková cena dodatku č. 4 bez DPH                            -     374 806,92 Kč

Cena celkem za dílo bez DPH 	                                    33 878 862,51 Kč


+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat, s výjimkou případů stanovených v této Smlouvě“. 



4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 4 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1799/ORM/2017 uzavřené dne 24. 10. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 2. 2018, dodatku č. 2 ze dne 26. 4. 2018 a dodatku č. 3 ze dne 2. 8. 2018 na akci „Rekonstrukce objektu ul. Žižkova 106, Jihlava, pro potřeby ICSS – stavební práce“. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy a všech jejich budoucích dodatků, a to včetně veškerých osobních údajů ve smlouvě obsažených. Uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho akceptace poslední smluvní stranou. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 

    


V Jihlavě dne 31. 8. 2018              			V Třešti dne 31. 8. 2018











……………………………………………			 ……………………………………………..
				
 	   Za objednatele 					        Za zhotovitele
         Ing. Vratislav Výborný					  Ing. Martin Podzimek
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