
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Dodatek smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 4. 2018 
na zřízení cukrárny - odborné učebny 

v objektu školy Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod

(§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany:

zhotovitel:

STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.
SNP 1148
580 01 Havlíčkův Brod
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové spisová značka C 34503 
IČ:03654371 DIČ:CZ03654371
Bankovní spojení: ČS Havlíčkův Brod a.s. číslo účtu: 3786446349/0800 
Tel.: 569 421182 email: info@stavitelstvikafka.cz
zastoupené Ing. Pavlem Kafkou-jednatelem společnosti

objednatel:

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Bratříků 851
580 02 Havlíčkův Brod
IČ:60126817
Komerční banka, a.s., Havlíčkův Brod, č. účtu: 16732521/0100 
Tel.: +420 569 421182 e-mail: oahshb@oahshb.cz 
zastoupená Mgr. Jiřím Formanem, ředitelem

Předmětem dodatku je doplnění rozsahu předmětu plnění o vícepráce a navýšení původní hodnoty 
díla o cenu víceprací.

Článek první smlouvy se doplňuje takto:
Předmět plnění

Předmětem plnění jsou vícepráce dané Přílohou č. 1 - Soupis provedených prací, který zpracoval 
dodavatel a byl schválen technickým dozorem stavby panem Ing. Pavlem Křehlíkem.

Článek druhý smlouvy se mění takto: 
Cena díla, platební podmínky

Původní cena díla:
Cena díla bez DPH 655.655,- Kč.
DPH ve výši 21 % činí 137.687,55,- Kč.
Celková cena včetně DPH ve výši 21 % činí 793.342,55 Kč

Se zvyšuje o hodnotu víceprací:

mailto:info@stavitelstvikafka.cz
mailto:oahshb@oahshb.cz


Cena za vícepráce bez DPH: 22.960,- Kč 
DPH ve výši 21 % činí: 4.822,- Kč
Celková cena za vícepráce včetně DPH ve výši 21 % činí: 27.782,-

Konečná cena díla včetně víceprací:
Cena díla včetně víceprací bez DPH: 678.615,- Kč
DPH ve výšiZl % činí: 142.509,55
Celková cena díla včetně víceprací s DPH ve výši 21' > činí: 821.245,55 Kč

Článek třetí

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 
v informačním systému veřejné zprávy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou 
povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv splní Obchodní akademie a 
Hotelová škola Havlíčkův Brod a splnění této povinnosti doloží Potvrzením o uveřejnění smlouvy 
vydaným Registrem smluv. Současně bere zhotovitel na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinností Je dodatek smlouvy do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušen od samého počátku.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

V Havlíčkově Brodě dne V Havlíčkově Brodě dne 17.8.2018

Objednatel: Zhotovitel:

Mgr. Jiří Forman 
ředitel školy

Obchodní akademie a Hotelová škola
Havlíčkův Brod

Bratílků 851, Ha^í^uv Brod
PSČ 580 02 ICO 60126817 

tel. 421 182 (^

Ing. Pavel Kafka 
jednatel společnosti

KAFKA s.r.o.

IIZI1U580 
IČ; 036 54 371



Položkový rozpočet
Rozpočet: Zřízení cukrárny - odborné učebny Základní rozpočet

Objekt: Název objektu:
Dodatek č.1

JKSO:

Stavba: Název stavby:
Zřízení cukrárny - odborné učebny

SKP:

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,00

Objednatel: Obchodní akademie a Hotelová škola Náklady na MJ: 22 960,00

Počet listů: 4 Zakázkové číslo:

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 8 580,00

PS V celkem 10 939,00

M práce celkem 3 441,00

M dodát^y celkem 0,00

ZRN celkem 22 960,00

HZS 0,00 Ostatní náklady neuvedené:

ZRN + ostatní náklady + HZS 22 960,00 Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Jméno: Ing.Pavel Kafka 

Datum: 10.8.2018 

Podpis:

Jméno: Ing.Pavel Kafka 

Datum:

STAVITELSTVÍ KAFKA s r
' ul. SNP 114P/ Q]

58Q4f44^vlSHrrr7:fi

Jméno: Ing.Jana Dubnová 

Datum:

Podpis:

IČ: 036 54 371

Základ pro DPH 21,0% činí: 22 960,00 Kč
DPH 21,0% činí: 4 822,00 Kč

Cena za objekt celkem: 27 782,00 Kč
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Stavba; Zřízeni cukrárny - odborné učebny Základní rozpočet List č. 2
Objekt: Dodatek č.1 Datum tisku; 10.8.2018

Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
722 1 Vnitřní vodovod - úpravy pro 

konvektomat
1 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

61 Úpravy povrchů vnitřní 5 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6

91 Doplňující práce relizace 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

722 Vnitřní vodovod 0,00 2 591,00 0,00 0,00 0,00 0,0

767 Konstrukce zámečnické 0,00 2 147,00 0,00 0,00 0,00 0,0

783 Nátěry 0,00 4 950,00 0,00 0,00 0,00 0,0

784 Malby 0,00 1 251,00 0,00 0,00 0,00 0,0

M21 Elektromontáfe 0,00 0,00 0,00 3 441,00 0,00 0,0

Kč 8 580,00 10 939,00 0,00 3 441,00 0,00 0,6
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Stavba: Zřízení cukrárny - odborné učebny Základní rozpočet List č. 3
Objekt: Dodatek č.1 Datum tisku: 10.8.2018

Poř, č. Položka Popis
MJ Množství Cena/M J Kč 'Cena v Kč Jedn. hm. Celk. hm.

61 Úpravy povrchů vnitřní

1 612 42-1331. ROO Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových
m2 8,41 137,50 1 156,51 0,01694 0,14248

2 612 42-1431. ROO Oprava \ápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových
m2 14,50 228,00 3 306,00 0,02846 0,41267

3 61 001 Provedení úpravy prasklin v omítce s
výplní

bm 43,60 29,30 1 277,48 0,00000 0,00000

61 Úpravy povrchů vnitřní 5 739,99 0,55515

91 Doplňující práce reíÍTace

4 91 01 Provedení odmaštění ocelových konstrukcí
základní nátěr a nětěr dvejnásobný

bm 13,60 91,00 1 237,60 0,00000 0,00000

91 Doplňující práce relizace 1 237,60 0,00000

722 Vnitřní vodovod

5 722 17-0804. ROO Demontáž rozvedů vody z plastů do D 63 (-0,00029) (-0,00252)
m 8,70 20,80 180,96 0,00000 0,00000

6 722 17-1211.ROO Potrubí z PELD, D 20/2,0 mm
m 5,65 189,50 1 070,67 0,00146 0,00825

7 722 17-1212.R00 Potrubí z PELD, D 25/3,5 mm
m 4,10 228,00 934,80 0,00049 0,00201

8 722-181212. RT7 Izolace návlekové trubice z PE
tl. stěny 9 mm D 22

bm 9,75 41,50 404,63 0,00000 0,00000

(-0,00252)
722 Vnitřní vodovod 2 591,06 0,01026

767 Konstrukce zámečnické

9 767 01 Dodávka výztužného rámu mezi místnostmi
ks 1,00 1 357,02 1 357,02 0,00000 0,00000

10 767 002 Montáž výztužného rámu
ks 1,00 465,00 465,00 0,00000 0,00000

11 767 03 Povrchové úprava výztužného rámu
ks 1,00 325,00 325,00 0,00000 0,00000

767 Konstrukce zámečnické 2 147,02 0,00000

783 Nátěry

12 783 90-0390. RAB Ostatní práce pro nátěry
odmaštění konstrukcí a výrobků

ks 3,00 200,00 600,00 0,00007 0,00021
13 783 32-2920. ROO Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +1x email

ks 3,00 1 250,00 3 750,00 0,00035 0,00105
14 783 001 Manipulace s otopnými těesy při
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Stavba: Zřízení cukrárny - odborné učebny Základní rozpočet List č. 4
Objekt: Dodatek č.1 Datum tisku: 10.8.2018

Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Kč Cena v Kč Jedn. hm. Celk. hm.

provádění povrchové úpravy

783

ks

Nátěry

3,00 200,00 600,00

4 950,00

0,00000 0,00000

0,00126

784 Malby

15 784 001 Provedení oprav maleb na chodbě
v nutném rozsahu,zednické vyspravení

m2 28,75 43,50 1 250,63 0,00000 0,00000

784 Malby 1 250,63 0,00000

M21 Elektromontáže

16 M21 001 Demontáže stávající rozvedů v místě
kolize s dveřmi

HZS 5,50 180,00 990,00 0,00000 0,00000
17 M21 002 Dodávka a montáž propojovacích krabic

ks 4,00 43,40 173,60 0,00000 0,00000
18 M21 003 Provedení kabeláže včetně dodávky kabelů

CYKY 3J3*J2,5
bm 10,50 33,40 350,70 0,00000 0,00000

19 M21 004 Demontáž stávajích koncových prvků
zásuvky,spínače

ks 8,00 44,90 359,20 0,00000 0,00000
20 M21 005 Provedení stavbních přípomocí pro elektroinstalaci

HZS 5,50 185,00 1 017,50 0,00000 0,00000
21 M21 006 Montáž koncových prv^ů po provedení

el. prací
HZS 2,50 220,00 550,00 0,00000 0,00000

M21 Elektromontáže 3 441,00 0,00000

7221 Vnitřní vodovod- úpravy pro konvektomat

22 722 1 001 Provedení stavbních přípomocí pro konvektomat
sekání drážky,osazení potrubí a zednické zapraveni

bm 4,70 341,00 1 602,70 0,00000 0,00000

7221 Vnitřní vodovod - úpravy pro 1 602,70 0,00000
konvektomat
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