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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 9. 2016
(dále jen „Dodatek“)
Smluvní strany
	Objednatel

	Název
	Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.

	Zapsána: 
	Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 35422

	Sídlo:
	Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod

	Zastoupena:	
	Jméno a příjmení:
	Ing. Ferdinandem Kubáníkem, jednatelem

	
	E-mail:
	reditel@nemub.cz

	
	Mobil:
	+420 606 721 159

	IČ/DIČ
	25583905
	CZ25583905

	Bankovní spojení:
	KB a.s., pob. Uherský Brod

	Číslo účtu:
	19 – 500 444 0217/0100

	Pověřená osoba ve věcech stavby:
	Jméno a příjmení:
	Karel Sadílek, správce budov

	
	E-mail:
	sadilek@nemub.cz

	
	Mobil:
	+420 603 154 016

	Technický dozor:
	Osoba určená na základě pověření jednatele



	Zhotovitel

	Název
	Gretes s.r.o.

	Zapsána: 
	Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 39099

	Sídlo:
	Kudlovice 107, 687 03 Babice

	Zastoupena:	
	Jméno a příjmení:
	Janem Grebeníčkem, jednatelem

	
	E-mail:
	gretes@gretes.cz

	
	Mobil:
	603 586 032

	IČ/DIČ
	26235366
	CZ26235366

	Bankovní spojení:
	KB a.s., pob. Uherské Hradiště

	Číslo účtu:
	27-6687870287/0100

	Pověřená osoba ve věcech stavby (stavbyvedoucí):
	Jméno a příjmení:
	Jan Grebeníček ml.

	
	E-mail:
	jan.grebenicek@gretes.cz

	
	Mobil:
	731 313 241



Preambule a účel Dodatku
(1) Smluvní strany dospěly k vzájemné a úplné shodě v níže uvedených skutečnostech, a rozhodly se v souladu s čl. 6 a čl. 19 odst. 3 Smlouvy o dílo ze dne 26. 9. 2016 (dále jen „Smlouva“) uzavřít tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.
(2) V průběhu realizace díla vznikla potřeba méněprací a víceprací, na které Zhotovitel Objednatele a technický dozor Objednatele upozornil.  
(3) [bookmark: _GoBack]Účelem Dodatku je úprava předmětu Smlouvy spočívající ve změně rozsahu díla – vícepráce a méněpráce. Změnou rozsahu díla dochází současně ke změně ceny díla.

Změna rozsahu díla
(1) Vícepráce se týkají požadovaných úprav v záměně krytiny a jednoho úžlabí, dále v dodávce a montáži jednoho střešního okna navíc, úprav hromosvodů a oplechování styků střešního pláště se stávajícími konstrukcemi včetně výměny části okapů. 
(2) Méněpráce spočívají v odpočtu krytiny z trapézového plechu v části nahrazené povlakovou krytinou včetně úžlabí a lešení, které nebylo nutné k úpravě střešního pláště u římsy dělat.
(3) Další odůvodnění víceprací a méněprácí je uvedeno v poznámkách Položkového rozpočtu - vícepráce a méněpráce. 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet – Vícepráce a méněpráce

Změna termínu dokončení díla
(1) Z důvodu nepříznivého počasí v průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly, že dílo bude dokončeno - předáno a převzato – dne 14. 11. 2016.

Změna ceny díla

(1) Smluvní Cena díla, po nacenění víceprací a odpočtu méněprací, činí: 
	Původní cena díla bez DPH
	1 077 836,25 Kč

	Méněpráce bez DPH
	· 49 393,65 Kč

	Vícepráce bez DPH
	143 935,28 Kč

	Cena celkem bez DPH  
	1 172 377,88 Kč

	DPH 21%
	246 199,35 Kč

	Cena celkem včetně DPH
	1 418 577,23 Kč




Závěrečná ustanovení
(1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění Dodatku, včetně jeho příloh.
(2) Přílohy tohoto Dodatku jsou jeho nedílnou součástí.
(3) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
(4) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v původním a nezměněném znění.
(5) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
(6) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto Dodatku potvrzují svým podpisem.

	V ……………….dne………..





……………………………………………
Podpis Zhotovitele
	V Uherském Brodě dne…………





……………………………………………
Podpis Objednatele



Přílohy k této Smlouvě:
· Příloha č. 1 Položkový rozpočet – vícepráce a méněpráce
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