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 DODATEK č. 3 
číslo smlouvy objednatele: 315 290 - 314 940/2016 

číslo smlouvy zhotovitele: 20162036 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 
                         
2/ Zhotovitel:  Stavoka Hradec Králové, a.s. 
   sídlo/místo podnikání: Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka 1685 
 
jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Kraus, předseda představenstva 
 
IČ:  25272276 
DIČ:  CZ25272276 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  27-275670257/0100 
telefon:   498 500 2014   
fax:   498 500 205 
e-mail:  stavokahk@stavokahk.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Miroslav Kraus, předseda představenstva 
   
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Aleš Kodet 
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II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

  
1/ Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, 
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí 
prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Dále je předmětem dodatku dopočet 
méněprací. 

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 3) který obsahuje položkový 
rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový listy je nedílnou součástí Nabídky k  zakázce 
„Kanalizace a vodovod Nový Bydžov, ulice Havlíčkova“ a „Převod splaškových vod 
mimo Švarcavu – I. etapa“. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, 
který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují 
položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 3, za obchodní tajemství, a proto 
nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele. 
 
4/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku 
mění následujícím způsobem: 
  
Cena díla dle základní SOD 35.925.557,- Kč 
Cena dle dodatku č. 1 36.043.508,- Kč 
Cena dle dodatku č. 2 39.871.354,- Kč 
 
Cena dle dodatku č. 2 za část:  
„Kanalizace a vodovod  Nový Bydžov, ulice Havlíčkova“ 16.259.473,- Kč 
(dodatkem č. 3 se cena této části nemění) 
 
Cena dle dodatku č. 2 za část:  
„Převod splaškových vod mimo Švarcavu I. etapa“ 23.611.881,- Kč 
vícepráce dle ZL č. 3  829.440,- Kč 
méněpráce dle ZL č. 3  -3.127.458,- Kč 
změna ceny dle ZL č. 3 -2.298.018.- Kč 
cena dle dodatku č. 3 část:  
„Převod splaškových vod mimo Švarcavu I. etapa“ 21.313.863,- Kč 
 
 
Cena díla dle dodatku č. 3 celkem 37.573.336,- Kč 
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH 
 
 

III. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
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některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku 
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již 
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  

 

 
Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace a vodovod Nový Bydžov, 

ulice Havlíčkova“ a „Převod splaškových vod mimo Švarcavu – I. etapa 
(změnový list č. 3) 

 

 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

 

V Hradci Králové dne : V Hradci Králové dne :  

 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

 

Ing. Jiří Šolc Ing. Miroslav Kraus  
ředitel společnosti na základě pověření předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Stavoka Hradec Králové, a.s.  
   
   
 









Příloha č. 1 

 

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo :  3 

 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s. 
Navrhovatel:  Stavoka Hradec Králové, a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 14.8.2018 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na 
specifikaci: 

- 

na výkresy: - 
na rozpočtové podklady: -  

na jinou část smlouvy: - 

POPIS ZMĚNY ČÁSTI:  „Převod splaškových vod mimo Švarcavu I. etapa“ 
 
 Změna č. 1 – Zabezpečení výkopu shybek a zatrubn ěného toku Švarcava v ul. Turkova 
a Na Švarcav ě 
Navrhujeme realizovat zabezpečení shybek a zabezpečení zatrubněného toku Švarcava.  
Na základě geologických poměrů, které nebylo možné předem odhadnout, je nutné použít 
jiného způsobu pažení, než je uvedeno v PD. Dále je nutné zabezpečit stávající betonové 
potrubí zatrubněného toku Švarcava. Toto je tvořeno betonovými skružemi délky 0,5 m. 
Potrubí je nutné v místech shybky zabezpečit ocelovými profily proti posunu.  
 
Změna č. 2 – Přeložka kanaliza ční přípojky pro č.p. 1281 a 1282 v ul. Na Švarcav ě 
Navrhujeme realizovat přeložku kanalizační přípojky pro č.p. 1281 a 1282. 
V průběhu stavby bylo zjištěno, že stávající přípojky není možné napojit do nové kanalizace 
v místě původní trasy a je nutná jejich přeložka. S tímto nebylo možné v PD počítat. 
 
Změna č. 3 – Přemíst ění odleh čovací komory NB 861 a stoky u SO 02 v ul. Turkova 
Navrhujeme přemístění stávající odlehčovací komory a do ní vedoucí stoky o cca 1,2 m.  
V průběhu zemních prací bylo zjištěno, že stávající středotlaký plynovod DN 100 koliduje 
s plánovaným umístěním odlehčovací komory. Kolize nebyla zřejmá ani po vytyčení trasy 
plynovodu, proto nebylo možné tuto kolizi předem předvídat. 
 
Změna č. 4 – Méněpráce na komunikacích   
Navrhujeme odpočet úpravy povrchů komunikací. 
Na základě koordinace akce s rekonstrukcí komunikací, kterou plánuje město Nový Bydžov, 
bylo dohodnuto, že není nutné uvedení povrchů do stávajícího stavu, s čímž bylo počítáno 
v PD. Na komunikaci v ul. Na Švarcavě a v Turkově nebude provedena poslední 
asfaltobetonová vrstva tloušťky 5 cm. V ul. J. Deyla bude rýha po rekonstrukci kanalizace 
dosypána štěrkem do výše stávající komunikace. 
 
Změna č. 5 – Méněpráce na sto čném 
Navrhujeme odpočet odpočet stočného. 
Nebylo nutné odvádět, do veřejné kanalizace, takové množství podzemních vod, s jakým 
počítala PD. 
 
Počet připojených listů specifikací:                              Počet připojených výkresů:               
Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele:  Aleš Kodet 
 



Stanovisko objednatele:   

Stanovisko zhotovitele:   

Stanovisko projektanta:   

Stanovisko provozovatele:  

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není 
Potvrzením zm ěny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, 
pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 



 
 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY Číslo: 3 

 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s. 
Navrhovatel:  Stavoka Hradec Králové,a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 14.8.2018 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
 
Rekapitulace víceprací na části: „P řevod splaškových vod mimo Švarcavu I. 
etapa“ 

č. 

změn

y 

popis 
cena         

(Kč bez DPH) 

1 

Zabezpečení výkopu shybek v ul. Turkova, Na Švarcavě 393 134 

vícepráce  407 769 

méněpráce  -14 635 

2 

přeložka přípojek pro č.p. 1281 a 1282 v ul. Turkova, Na Švarcavě 223 051 

vícepráce  223 051 

méněpráce  0 

3 

Přemístění odlehčovací komory NB 861 a stoky u SO 02 v ul. Turkova 198 620 

vícepráce  198 620 

méněpráce  0 

4 

méněpráce na komunikacích a stočném -3 112 823 

vícepráce  0 

méněpráce  -3 112 823 

 
vícepráce celkem 829 440 

 

méněpráce celkem -3 127 458 

 

změny ceny dle dodatku č. 3 -2 298 018 

 
 
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
-2.298.018,- Kč bez DPH 
(mínusdvamilionydvěstědevadesátosmtisícosmnáct korun českých) 

 

Zpracoval:   Převzal: 

Ing. Miroslav Kraus 
za zhotovitele (jméno/podpis) 

Ing. Petr Keindl                                        
za objednatele (jméno/podpis) 

 
 
 
 
 
Datum: 14.8.2018 

 
 
 
 
Datum:  14.8.2018 

 



 

 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY Číslo: 3 

 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:  Stavoka Hradec Králové, a.s. 
Navrhovatel:  Stavoka Hradec Králové, a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 14.8.2018 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou emailem faxem osobně 

Vyjádření projektanta: 
 
Vyjádření provozovatele:  
 
Vyjádření ostatních účastníků: 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 
-2.298.018,- Kč bez DPH 
(mínusdvamilionydvěstědevadesátosmtisícosmnáct korun českých) 
 
 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo 

Důvod ke 
změně: 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné 
okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 
                                               

Ing. Miroslav Kraus 
za zhotovitele (jméno/podpis) 

 
Ing. Pavel Loskot                                              

(jméno/podpis)                                              
 

 
 
 
 
 
Datum:16.8.2018 

 
 
 
 
 

Datum:  16.8.2018 


