
 

Dodatekč.1 ke SMLOUVĚ 0 DÍLO

k provedeni stavby „Revitalizace zelených ploch u Polikliniky Prosek“

číslo smlouvy objednatele: 2018/OSM/0397/DDIL

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského

zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9

sídlem: Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 180 49

IČ: 00063894

DIČ: C200063894L registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

zastoupena: lng. Hamem ”aroLmem, slaroslou [LC Praha 9

(dálejen "objednatel" nebo „investor“)

  
a

AQUASYS spol.s r.o.

se sídlem: Jánská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 25344447, DIČ: CZ25344447, registrována dle §94 z. č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u OR v Brně odd.C, v1. 26547

zastoupena: llirlim ller|1n0L1,Je!11atele1n

( dálejen "zhotovitel")

  

ll.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „Revitalizace

zelených ploch u Polikliniky Prosek“, a to v rozsahu zadání OSM UMC Praha 9 a cenové

kalkulace z 9.8.2018

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy 0 dilo:



IV.

Cena dila a platebni podminky

Cena díla se mění z důvodu méněprací, které jsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, který tvoří

nedílnou součást tohoto dodatku, následovně:

Celková cena díla včetně méněprací

Základní cena bez DPH 3 148 000,-- Kč

DPH 21% 661 080,-- K6

Cena celkem včetně DPH 3 809 080,-- Kč

XV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva

obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí

a na důkazjejich svobodné, pravé a vážně vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

6.1 Cenová kalkulace

 



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18-300

Stavba: MČ9 Revitalizace zel.ploch u Polikliniky Prosek

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 30. 7. 2018

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 3 148 000,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 3 148 000,00

DPH základní 21,00% ze 3 148 000,00 661 080,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 3 809 080,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY

Kód: 18-300

Stavba: MČ9 Revitalizace zel.ploch u Polikliniky Prosek

Místo:
Datum: 30. 7. 2018

Objednatel:
Projektant:

Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů
3 148 000,00 3 809 080,00

Stave?" Stavebni rozpočet 3 164 600,21 3 829 166,25rozpocet

VP a MP -

Víceprác VP a MP - Vícepráce a méněpráce -16 600,21 -20 086,25

e

2) Ostatm’ náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 148 000,00 3 809 080,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

MČ9 Revitalizace zel.ploch u Polikliniky Prosek

Stavební rozpočet - Stavební rozpočet

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

lČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

3 164 600,21

0,00

3 164 600,21

21 ,00% ze 3 164 600,21 664 566,04

15,00% ze 0,00 0,00

v CZK 3 829 166,25

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razitko

Zhotovitel

Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MČ9 Revitalizace zel.ploch u Polikliniky Prosek

Objekt: Stavební rozpočet - Stavební rozpočet

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

11 - Přípravné a přidružené práce

12 - Odkopávky a prokopávky

13 — Hloubené vykopávky

16 - Přemístění výkopku

17 - Konstrukce ze zemin

18 - Povrchové Úpravy terénu

27 — Základy

34 - Stěny a příčky

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

SO - Přesuny sutí

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRNS - Finanční náklady

VRN6 - Územní vlivy

VRN9 — Ostatní náklady

2) Ostatni náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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30. 7. 2018

Cena celkem [CZK]

3 164 600,21

164 447,12

297 712,80

66 307,88

24 704,40

6 784,20

474 224,10

115 132,29

956 520,06

109 728,00

792 058,36

156 981,00

46 000,00

23 000,00

39 981,00

11 000,00

37 000,00

0,00

3164 600,21



ROZPOČET

Stavba: MČ9 Revitalizace zel.ploch u Polikliniky Prosek

Objekt: Stavební rozpočet - Stavební rozpočet

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady z rozpočtu

11 - Přípravné a přidružené práce

1 K 111201101R00 gžstranem krovm 1 s koreny na plose do 1000 m2 180,000

2 K 1113011111200 [S:]mutl drnu tl. do 10 cm, s premistenim do 50 m2 690,000

3 K 112101113R00 Kašení stromů listnatých průměru 20 cm, svah kus 9,000

4 K 113151111R00 Rozebráni ploch ze silničních panelů m2 160,000

' ' d . 2 k . " '5 K 113107310R00 Odstranem podkla u pl 50 m , am tezene m2 160,000

tl.10 cm

12 - Odkopávky a prokopávky

6 K 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 720,000

7 K 122201109R00 Příplatek za lepivost - Odkopávky v hor. 3 m3 720,000

8 K 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 720,000

13 - Hloubené vykopávky

9 K 132501111R00 Hloubení rýh Šířky do 100 cm v hor.6, STROJNĚ m3 24,000

R ' ' ' ' , ' V h ' ' V. 410 K 139601103R00 ucm vykop Jam ryh a sachet v ormne tr ve m3 5,000

svahu

., . _ h , 'h

11 K 132301119R00 Pnplatek za lepivost loubem ry 60 cm v m3 24,000

hor.4

16 - Přemístění výkopku

12 K 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku,hor.1-4, do 10m m3 24,000

13 K 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, výkop. z hor.1- 4 m3 24,000

> . , l r lk _1- v , v

14 K 167101101R00 rrla3kladani vy opku z hor 4 v mnozstVi do 100 m3 24,000

17 - Konstrukce ze zemin

15 K 174101101R00 Obsyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 60,000

18 - Povrchové úpravy terénu

16 K 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 2 100,000

17 K 182001112R00 Plošná úprava terénu m2 2 100,000

18 K 181101121R00 Doplnění a rozprostření zeminy m3 210,000

19 K 183551411R00 Úprava půdy rozkypřením a zahnojenim m2 2 100,000
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J.cena [CZK]

59,90

71,46

4 425,88

271,86

131,42

275,48

34,93

103,08

1 767,93

2 256,04

524,89

461,83

318,79

248,73

113,07

8,06

37,15

1 041,81

76,43

Cena celkem [CZK]

3 164 600,21

164 447,12

10 782,00

49 307,40

39 832,92

43 497,60

21 027,20

297 712,80

193 345,60

25149,60

74 217,60

66 307,88

42 430,32

11 280,20

12 597,36

24 704,40

11 083,92

7 650,96

5 969,52

6 784,20

6 784,20

474 224,10

16 926,00

78 015.00

218 780,10

160 503,00



PČ Typ Kód

36

37

27 - Základy

K 271531113R00

K 274326131R00

K 274351215RT1

K 274351216R00

Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32

mm

Zákl. pasy Z betonu prostého vodostaveb. C

25/30

Bednění stěn základových pasů - zřízení

Bednění stěn základových pasů - odstranění

34 - Stěny a příčky

K 348922232R00

K 348923222R00

K 348924123R00

K 348361115R00

Zdivo plotové tl.30cm z tvarovek

Věnec plotový tl.20cm z tvar.

Stříška plotová pro zed’ tl.30cm na silikon

výztuž zábradlí nebo zídek, ocel 10 425(BSt 500

S) - V10

MJ

m3

m3

m2

m2

m2

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

K 767136151R00

SO - Přesuny sutí

K 979081111R00

K 979081121R00

K 979087113R00

K 979999997R00

K 9799901031200

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Výroba zábradlí vč. montáže

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Příplatek k odvozu za každý další 1 - 15 km

Nakládání vybouraných hmot na dopravní

prostředky

Poplatek za skládku výkopku

Poplatek za skládku suti - beton

VRN3 - Zařízení staveniště

K 030001000 Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

K 040001000 Mimostav. doprava

VRN5 - Finanční náklady

K 050001000

VRN6 - Územní vl

K 060001000

Ostatni

ivy

Územní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

K 090001000 Oplocení
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m

t

Množství

1,500

21,000

24,000

24,000

120,000

60,000

60,000

3,240

60,000

496,000

4 960,000

496,000

439,200

56,800

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

J.cena [CZK]

1 588,10

4 524,94

617,73

120,87

5 924,62

742,05

629,51

50 392,61

1 828,80

295,92

26,72

577,11

463,55

403,40

46 000,00

23 000,00

39 981 ,00

11 000,00

37 000,00

Cena celkem [CZK]

115132,29

2 382,15

95 023,74

14 825,52

2 900,88

956 520,06

710 954,40

44 523,00

37 770,60

163 272,06

109 728,00

109 728,00

792 058,36

146 776,32

132 531,20

286 246,56

203 591,16

22 913,12

156 981,00

46 000,00

46 000,00

23 000,00

23 000,00

39 981,00

39 981,00

11 000,00

11 000,00

37 000,00

37 000,00

 



Stavba:

Objekt:

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

MČ9 Revitalizace zel.ploch u Polikliniky Prosek

VP a MP - Vícepráce - VP a MP - Vícepráce a méněpráce

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

—16 600,21

0,00

-16 600,21

21 ,00% ze —16 600,21 -3 486,04

15,00% ze 0,00 0,00

V CZK -20 086,25

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MČ9 Revitalizace zel.ploch u Polikliniky Prosek

Objekt: VP a MP - Vícepráce - VP a MP - Vícepráce a méněpráce

Místo: Datum: 30. 7. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

D1 -

D1 -

D1 -

2) Ostatni náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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-16 600,21

361 013,79

-296 231,00

-81 383,00

0,00

-16 600,21  



Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód

ROZPOČET

MČ9 Revitalizace zel.ploch u Polikliniky Prosek

VP a MP - Vícepráce - VP a MP - Vícepráce a méněpráce

Náklady z rozpočtu

24

28

43

45

46

47

48

49

50

D1

K

D1

K

D1

122201101R00

348922232R00

767136151ROO

338171111

338171113

55342251

55342270

15619210

348401120

31324773

15619100

Popis MJ

Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3

Zdivo plotové tl.30cm z tvarovek m2

Výroba zábradlí vč. montáže m

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových k

v 2,00 m se zalitím MC “5

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových

, , kus

v 2,00 m se zabetonovamm

sloupek platový průběžný Pz a komaxitové k

1750/38x1,5mm “5

vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s

kus

uchem 1500mm

krytka plastová D 38/48mm kus

Osazení oplocení ze strojového pletiva s

napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15’ sklonu m

svahu

pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0 v

160cm

drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm m
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Množství

1 310,490

-50,000

60,000

28,000

18,000

34,000

12,000

34,000

100,000

100,000

300,000

30. 7. 2018

J.cena [CZK]

275,48

5 924,62

1 828,80

92,60

277,00

114,00

120,00

6,65

73,00

70,60

2,88

Cena celkem [CZK]

-16 600,21

361 013,79

361013,79

-296 231,00

-296 231,00

-81 383,00

.109 728,00

2 592,80

4 986,00

3 876,00

1 440,00

226,10

7 300,10

7 060,00

864,00




