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20.3 Platí-li kterákoli z následujících podmínek, zejména: 

a) strany se neshodnou na jmenování jediného člena RRS k datu uvedenému v 

prvním odstavci článku 20.2, 

b) některá strana nejmenuje člena přijatelného pro druhou stranu RRS složené ze tří 

osob k tomuto datu, 

c) strany se nedohodnou na jmenování třetího člena, který má být předsedou RRS k 

tomuto datu, nebo 

d) strany se nedohodnou na jmenování náhradníka do 42 dnů od data, kdy jediný 

člen nebo jeden ze tří členů odmítá vykonávat funkci nebo není schopen ji 

vykonávat v důsledku smrti, nezpůsobilosti, rezignace nebo odvolání, pak 

jmenovací právnická osoba nebo úředník určený v Příloze k nabídce, na žádost 

jedné nebo obou stran a po vhodné konzultaci s oběma stranami, jmenuje tohoto 

člena RŘS, Toto jmenování je konečné a definitivní. Každá ze stran odpovídá za 

vyplacení jedné poloviny odměny pro jmenovací právnickou osobu nebo 

úředníka.  

Usnesení Rady pro řešení sporů 
20.4 Jestliže mezi stranami vznikne spor jakéhokoli druhu v souvislosti se Smlouvou o dílo 

nebo prováděním stavby nebo z nich vyplývající, včetně jakéhokoli sporu týkajícího se 

potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení správce stavby, bude spor 

postoupen RŘS k posouzení, přičemž kopii obdrží druhá strana a správce stavby. V 

tomto podání bude uvedeno, že je vydáno podle tohoto článku. 

Je-li RRS složena ze tří osob, bude se mít za to, že RRS obdržela toto podání v den, kdy 

jej obdržel předseda RŘS. 

Obě strany bezodkladně poskytnou RŘS veškeré potřebné informace, umožní přístup 

na staveniště a zajistí příslušné prostředky, které RŘS bude požadovat k tomu, aby 

mohla spor posoudit. Bude se mít za to, že RŘS nejedná jako rozhodce.  

Do 84 dnů po obdržení podání RŘS, nebo během lhůty navržené RŘS a odsouhlasené 

oběma stranami, RŘS vydá své usnesení se zdůvodněním a bude v něm uvedeno, že je 

vydáno podle tohoto článku. Usnesení bude zavazovat obě strany, které budou okamžitě 

postupovat podle něho pokud nebude revidováno prostřednictvím smírného řešení nebo 

rozhodnutím v rozhodčím řízení, jak popsáno níže. 

Dokud Smlouva o dílo nepozbyla platnosti, nebyla vypovězena nebo od ní nebylo 

odstoupeno, bude zhotovitel pokračovat v realizaci stavby v souladu se Smlouvou o 

dílo. 

Jestliže některá ze stran nesouhlasí s rozhodnutím RRS, pak tato strana může do 28 dnů 

poté, co usnesení obdržela, oznámit svůj nesouhlas druhé straně. Jestliže RRS nevydá 

své usnesení do 84 dnů poté, co obdržela podání, potom každá ze stran může oznámit 

svůj nesouhlas druhé straně do 28 dnů po vypršení této lhůty. 

V obou případech se v oznámení o nesouhlasu uvede, že je vydáno podle tohoto článku, 

popíše se sporná záležitost a důvod(y) nesouhlasu. S výjimkou případů uvedených v 

článku 20.7 (Nesplnění usnesení Rady pro řešení sporů) a článku 20.8 

(Vypršenífunkčního období Rady pro řešení sporů) rozhodčí řízení o sporu nezačne, 

pokud nebylo podáno oznámení o nesouhlasu v souladu s tímto článkem. 
Jestliže RŘS předala své usnesení o sporné záležitosti oběma stranám a žádná ze stran 

neoznámila svůj nesouhlas do 28 dnů poté, co usnesení RŘS obdržela, pak je rozhodnutí 

konečné a závazné pro obě strany, 

Smírné řešení 20.5 Po oznámení nesouhlasu podle výše uvedeného článku 20,4 se pokusí obě strany vyřešit spor 

smírně, ještě před zahájením rozhodčího řízení, Avšak pokud se obě strany nedohodnou 

jinak, může rozhodčí řízení začít padesátý šestý den po dni, kdy bylo vydáno oznámení 

o nesouhlasu, i když nebyl podniknut pokus o smírné narovnání. 
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Rozhodcł resenÍ 20.6 Pokud není spor vyřešen smírně a rozhodnutí RŘS (je-li jaké) se nestalo konečným a 

závazným, bude definitivně vyřešen mezinárodním rozhodčím řízením. Nedohodnou-
li se obě strany jinak: 

a) spor bude definitivně vyřešen podle Pravidel rozhodčího řízení Mezinárodní 

obchodní komory, 
I..pe/ 

 

b) spor bude vyřešen třemi rozhodci jmenovanými v souladu s těmito Pravidly, a 

c) rozhodčí řízení bude vedeno v komunikačním jazyce definovaném v článku 1.4 

(Právo ajazyk). 

Rozhodci budou mít plnou moc nahlédnout, zkontrolovat a prověřit veškerá potvrzení, 

rozhodnutí, pokyny, názory nebo hodnocení správce stavby, a rovněž veškerá usnesení 

RŘS nebo otevřít problém, ve vztahu ke sporu. Nic nebrání tomu, aby byl správce stavby 

povolán jako svědek a vydal před rozhodci svědectví o záležitosti vztahující ke sporu. 

Žádná ze stran nebude při rozhodčím řízení omezována důkazy nebo argumenty, které 

předtím poskytla pro usnesení RŘS. Usnesení RŘS bude zpřístupněno jako důkaz při 

rozhodčím řízení. 

Rozhodčí řízení může začít před dokončením stavby nebo po něm. Skutečnost, že je 

vedeno rozhodčí řízení během realizace stavby, nijak nebrání plnit povinnosti stran, správce stavby a RŘS. 

Nesplnění usnesení Rady pro řešení sporů 
20.7 V případě, že: 

a) žádná ze stran neprojevila nesouhlas ve lhůtě uvedené v článku 20.4 (Usnesení 

Rady pro řešení sporů), 

b) usnesení RŘS (je-li jaké) se stalo konečným a závazným a 

c) některá ze stran toto usnesení nesplní, pak může druhá strana, aniž by to ovlivnilo 

jakákoliv jiná práva, která může mít, postoupí toto neplnění rozhodčímu řízení 

podle článku 20.6 (Rozhodčí řízení). Pro toto podání nebudou platit články 20.4 

(Usnesení Rady pro řešení sporů) a 20.5 (Smírné narovnání). 

Vypršení funkčního období Rady pro řešení sporů 
20.8 Jestliže mezi stranami vznikne spor v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo realizací stavby 

nebo vyplývající z nich a RRS neplní svoji funkci, ať z důvodu vypršení funkčního 

období nebo jiného důvodu pak: 

a) článek 20.4 (Usnesení Rady pro řešení sporů) a článek 20.5 (Smírné narovnání) 

neplatí a 

b) spor může být postoupen přímo rozhodčímu řízení podle článku 20.6 (Rozhodčí 

řízení). 

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 
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ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Obchodních podmínek Smlouvy o dílo na zhotovení stavby 

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Tyto Zvláštní obchodní podmínky (ZOI)) tvoří spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami 

(VOP) Obchodní podmínky Smlouvy o dílo na zhotovení stavby. Přitom Všeobecné podmínky 

odpovídají anglické verzi Všeobecných podmínek publikace 'Obchodní podmínky pro stavební 

a inženýrské práce staveb, jejichž projektovou přípravu zajišťuje objednatel” (The Red Book of 

FIDIC, First Edition 1999). Zvláštní obchodní podmínky jsou nadřazeny Všeobecným 

obchodním podmínkám a upřesňují jejich obchodní ustanovení. Články, které nejsou 

Zvláštními obchodními podmínkami zmiňovány, zůstávají v platnosti tak, jak jsou uvedeny ve 

VOP. 

Tyto Zvláštní obchodní podmínky mění uvedené Všeobecné obchodní podmínky takto: 

1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

V části OBSAH, bod 8.2., 8.4., a článku 1.1.3., 1.1.3.3., 1.9., 2.1., 4.7., 4.12., 4.24., 7.4., 8.2., 

8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.9., 10.1., 10.3., 11.1., 13.3., 13.7., 13.8., 15.1., 15.2., 16.1., 16.2., 17.4., 

19.4., 20.1. se pojem ”lhůta” nahrazuje pojmem ”doba” v příslušné gramatické podobě. 

V části ÚVOD se v odst. 4 poslední věty ruší a nahrazuje se tímto zněním: ”Při těchto úpravách 

nesmí být dotčena kogentní ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších přepisů (Š I odst. 2).” 
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V části UVOD se v odst. 5 se první věta ruší s nahrazuje se tímto zněním: ” Všeobecné obchodní 

podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, 

které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších přepisů (Š 1751), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro 

příslušné dílo. ” 

V 1.1.1.1 se na konci vypouští slova ”nebo v Dopise o přijetí nabídky”. 

 V 1.1.1.2 se vypouští slova  existuje)”. 

1.1.1.3 zní: 

”Dopis o přijetí nabídky” znamená oznámení objednatele o výběru nejvhodnější nabídky, 

přičemž Smlouva o dílo vznikne až podepsáním Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. ” 

1.1.1.4 zní: 

'Dopis nabídky” znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven zhotovitelem 

a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na zhotovení stavby včetně příslušných dokumentů 

podle zákona o veřejných zakázkách. t' 

1.1.1,5 se doplňuje: 

'Technické podmínky tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, 

vydané Ministerstvem dopravy ve znění platném k základnímu datu (TKP) a Zvláštní technické 

kvalitativní podmínky (ZTKP) vypracované pro konkrétní stavbu tak, jak jsou uvedeny v 

přílohách Souhrnu smluvních dohod. ” 

V 1.1.1.7 se ruší poslední věta. 

1.1.1.8 zní: 

1 . 1. I .8 „Nabídka” znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny 

ve Smlouvě o dílo a další dokumenty vymezené zákonem a zadávacími podmínkami. 

1.1.1.10 zní: 

„Soupis prací” a „Práce za denní sazbu” znamenají takto nadepsané dokumenty (pokud 

existují), které jsou zahrnuty v Souvisejících dokumentech. 

Je-li v těchto obchodních podmínkách použit pojem „Soupis prací” rozumí se tím soupis prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí 

a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy, s uvedením jejich 

předpokládaného množství stanoveného objednatelem a oceněného uchazečem. 

Za 1.1.1.10 se vkládá nový článek: 

1.1.1.11 „Stavební deník” je dokument, jehož náležitosti stanoví zákon č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcí předpisy. Za podmínek stanovených v 

článku 1.3 (Komunikace) může být stavební deník veden i v elektronické podobě. 

1.1.2.2 se doplňuje: 

'Pojmem Objednatel se rozumí i ”zadavatel” ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. ' l 

1.1.2.3 zní: 

'Zhotovitel” je totožný termín, jako 'Dodavatel” ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve 

všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako 

zhotovitel v Dopise nabídky přijaté objednatelem a v Souhrnu smluvních dohod podepsaném 

stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob. 
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Zhotovitel musí mít jako stavební podnikatel příslušná oprávnění k provádění stavebních a 

montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit 

fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů. 

Zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím a výkon prací, k jejichž provádění 

je předepsáno zvláštní oprávnění, osobami, které jsou držiteli takovýchto oprávnění. '  

1.1.2.4 se doplňuje: 

'Konkrétní osoba pověřená k výkonu pravomocí správce stavby bude objednatelem určena při 

předání stavemste.  

1.1.2.8 se doplňuje: 

”Podzhotovitel” je totožný termín, jako ”Poddodavatel” případně 'Subdodavatel” ve všech 

mluvnických formách a podobách a znamená kteroukoliv osobu jmenovanou ve Smlouvě o dílo 

jako podzhotovitel nebo kteroukoliv osobu určenou za podmínek Smlouvy o dílo jako 

podzhotovitel, která je pověřena zhotovením části prací, a právní nástupce všech těchto osob. 

Podzhotovitel musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako 

předmětu své činnosti, vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které 

získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a výkon prací, k 
e/VQŤ 

 

jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, osobami, které jsou držiteli takovýchto 

 oprávnenł.  

1.1.2.9 se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

”Zákon o veřejných zakázkách” znamená zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v 

platném mem. 

V 1.1.3.3 se ruší slova 't , počítáno od data zahájení prací” bez náhrady a doplňuje se nová věta 

následujícího znění: 

”Není-li v Příloze k nabídce stanoveno jinak, začíná doba pro dokončení běžet od data zahájení 

prací uvedeného v oznámení doručeném zhotoviteli dle článku 8.1 (Zahájení prací). ” 

1.1.3.6 zní: 

'Zkoušky po dokončení” znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve 

Smlouvě o dílo a provedeny v souladu s Technickými podmínkami poté, co je stavba nebo její 

část (podle okolností) převzata objednatelem. 

Za 1.1.3.9 se vkládá nový článek: 

1.1.3.10 ”Doba pro uvedení stavby do provozu” znamená dobu pro dokončení části prací 

zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení stavby do provozu podle 1.1.6.11, tak jak 

je uvedena vPří10ze k nabídce se všemi prodlouženími podle článku 8.13 (Prodloužení doby 

pro uvedení stavby do provozu), počítáno od data zahájení prací do doby uvedené v Příloze k 

nabídce uplyne. 

1.1.4.1 zní: 

„Přijatá cena stavby” znamená cenu nabídkovou. Přijatá cena stavby nezahmuje Rezervu.” 
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1.1.4.3 se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým zněním: 

”Náldady” znamenají veškeré skutečné účelně, hospodárně a efektivně vynaložené výdaje 

zhotovitele, na staveništi nebo mimo ně, včetně režie a podobných plateb, nezahrnují však 

zisk.  

V 1.1.4.5 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se text: , jehož součástí je závěrečná 

faktura. ” 

1.1.4,11 zní: 

„Rezerva” znamená zvláštní rozpočtovou položku objednatele ve výši stanovené v Příloze k 

nabídce, kterou lze v případě potřeby využít k úhradě případných nároků zhotovitele podle 

Smlouvy o dílo jdoucích nad rámec přijaté ceny stavby. Rezerva nepokrývá případné zvýšení 

jednotkových cen podle článku 2.7 (Následky prodlení Objednatele na cenu díla). 

1.1.4.12 zní: 

”Prohlášení” znamená prohlášení předávané zhotovitelem jako součást žádosti o potvrzení 

platby podle kapitoly 14 (Cena díla a platby), jeho součástí je faktura (tzn. daňový doklad) 

Za 1.1.4.12 se vkládá: 

1.1.4.13 

'Záruka za odstranění vad” znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 (Záruka za 

odstranění vad). ” 
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V 1.1.6.3 se za slova ”v Technických podmínkách” vkládají slova ”a Dokumentaci stavby” a 

vypouští se slova nezahrnuje však technologická zařízení, která nebyla objednatelem převzata”. 

V 1.1.6.6 se mezi slova „znamená” a „záruku” vkládá slovo „bankovní”. 

1.1.6.9 zní: 

„Změna” znamená odchýlení se od zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejichž základě 

je stavba realizována, tedy od zadávací dokumentace a/nebo od dokumentů, které v souladu se 

Zákonem o veřejných zakázkách tvoří součást zadávací dokumentace. Toto odchýlení je dále 

nařízeno nebo schváleno jako změna podle kapitoly 13 (Změny a úpravy). Přitom však nelze 

připustit podstatnou změnu práv a povinností vymezenou v 82 odst. 7 Zákona o veřejných 

zakázkách. 

Za 1.1.6.9 se vkládá nový článek: 

"1.1.6.10 "Předčasné užívání stavby” znamená časově omezené užívání stavby před jejím 

úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na 

žádost stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti smluvních stran 

související s předčasným užíváním stavby jsou upraveny především v čl. 10.5 (Předčasné 

užívání stavby). 

1.1.6.11 t'Uvedení stavby do provozu” znamená počátek užívání stavby na základě povolení o 

předčasném užívání stavby vydaného příslušným stavebním úřadem. 

1.1.6.13 'Třístupové komunikace” jsou komunikace, které napojují staveniště na sít' veřejně 

přístupných pozemních komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto 

Zvláštních obchodních podmínek, Technických podmínkách, Dokumentaci stavby nebo 

souvisejících dokumentech uvedeno jinak. 

1.1.6.17 „Přístupové cesty” jsou veřejně přístupné pozemní komunikace, které Zhotovitel bude 

využívat v souvislosti s prováděním díla dle Smlouvy o dílo a které nejsou přístupovými 

komunikacemi ve smyslu článku I. 1.6.13. 

1.1.6.18 ' 'Software” znamená počítačový program chráněný dle zákona č. 121/2000 Sb., o 

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

včetně související dokumentace. 

1.1.6.19 ”Stavba” znamená stavbu uvedenou v Příloze k nabídce, kterou je zhotovitel povinen 

provést v souladu se Smlouvou o dílo. V 1.2 se mezi (c) a (d) vypouští slovo t'a” 

V 1.2 se za (d) vkládá: 

(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších přepisů, 

(f) termíny definované v článku 1.I (Definice) mají totožný význam bez ohledu na to, zda 

jsou ve Smlouvě o dílo uvedeny s velkým či malým počátečním písmenem, 
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() V 1,3. písmenu a) - mezi slova poslána a poštou se vkládá ”doporučenou". 
ČR 

Dále se doplňuje: 

'Zhotovitel se zavazuje zahájit vedení stavebního deníku i v elektronické podobě, a to bez 

zbytečného odkladu poté, kdy obdrží příslušný pokyn objednatele nebo správce stavby. 

Zhotovitel bude povinen vést elektronický stavební deník ve formě a způsobem stanoveným v 

pokynu objednatele nebo správce stavby a v souladu s Právem. Do elektronického stavebního 

deníku budou zapisovány tytéž skutečnosti a v týchž dobách, jako se v souladu se Smlouvou o 

dílo a Právem zapisují do stavebního deníku vedeného v listinné podobě. Navíc je objednatel 

oprávněn stanovit, v jakých intervalech, jakým způsobem a kam budou data zasílána a ukládána. 

Smluvní strany jsou si povinny poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro vedení 

elektronického stavebního deníku. ” 

V 1.6 se první věta ruší a druhá věta se nahrazuje novým zněním: 

”K vypracování Souhrnu smluvních dohod bude použit formulář, který je součástí zadávací 

dokumentace. ” 

1.7 se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým zněním: 

'Zádná ze smluvních stran není oprávněna převést (postoupit) celou Smlouvu o dílo nebo její 

část ani jakoukoliv výhodu nebo prospěch zní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou 

následujících případů: 

a) objednatel je oprávněn kdykoliv neomezeně dle svého uvážení postoupit na budoucí 

vlastníky nebo majetkové správce díla nebo jeho jednotlivých stavebních objektů či jejich 

částí veškerá nebo jednotlivá práva objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla 

nebo jeho jednotlivých stavebních objektů či jejich částí včetně práv objednatele 

vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda 

taková práva objednatel vůči zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. 

Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s postoupením práv objednatele dle předcházející věty; 

a 

b) k postoupení Smlouvy o dílo nebo její části dojde v rozsahu po předchozím písemném 

souhlasu druhé strany a v souladu s platnými právními předpisy. ” 

V 1.8 se ve třetím odstavci vypouští slova: dokumentů uvedených v Technických podmínkách,

 

V 1.8 se za třetí odstavec doplňuje znění: 

Dokumentace stavby (PDPS) a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, 

popřípadě jejich kopie budou k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho 

pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž stavební deník vedený 

zhotovitelem podle zvláštních předpisů. 

Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději ke dni předání staveniště v elektronické podobě 

vzorovou dokumentaci pro realizaci změn stavby. 

V 1.9 druhém odstavci písmeno b) zní: 
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b) uhrazení veškerých vzniklých Nákladů 

1.10 se jako celek ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 

”Podmínky užívání dokumentů zhotovitele objednatelem stanoví článek 17.5 (Duševní a 

průmyslová vlastnická práva). ” 
ČR 

V 1.11 se ruší první věta a nahrazuje se novým zněním:  

'Objednatel si v plném rozsahu ponechává autorská práva a další práva z duševního vlastnictví 

k Technickým podmínkám, Dokumentaci stavby a dalším dokumentům vyhotoveným 

objednatelem (nebo v jeho zastoupení). ” 

1.12 se jako celek ruší a nahrazuje se novým zněním: 

1.12 „Důvěrné informace” Zhotovitel sdělí všechny důvěrné a jiné informace (s výjimkou 

informací obsahujících know-how, resp. obchodní tajemství zhotovitele ve vztahu k jinému 

předmětu či věci, než která je předmětem plnění zhotovitele dle Smlouvy o dílo), dokumenty, 

materiály či jiné podklady, které může správce stavby nebo objednatel odůvodněně požadovat 

k tomu, aby si ověřil, že zhotovitel plní podmínky Smlouvy o dílo. Zhotovitel nesmí bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele zpřístupnit jakékoli třetí straně, ani použít nebo 

využít k jakémukoli účelu, vyjma za účelem plnění Smlouvy o dílo, jakékoli informace, 

dokumenty, materiály či jiné podklady, jež získá nebo získal na základě nebo v souvislosti s 

uzavřením a plněním Smlouvy o dílo, zejména pak informace, dokumenty, materiály či jiné 

podklady týkající se Smlouvy o dílo, jejího plnění, díla, smluvních stran nebo jejich personálu 

a zástupců nebo informace, které si smluvní strany v souvislosti se Smlouvou o dílo a jejím 

plněním vzájemně zpřístupnily (dále jen 'Důvěrné informace”). Zhotovitel je oprávněn 

sdělovat Důvěrné informace svým subdodavatelům, právním zástupcům, účetním a jiným 

poradcům, zaměstnancum, zástupcům a představitelům výhradně pro účely plnění Smlouvy o 

dílo, přičemž je povinen zajistit, aby ty osoby, jež budou mít přístup k Důvěrným informacím, 

nezpřístupňovaly Důvěrné informace třetím osobám a byly zavázány povinností zachovávat 

důvěrnost Důvěrných informací alespoň v rozsahu povinnosti zhotovitele. Zhotovitel je dále 

oprávněn sdělovat Důvěrné informace v rozsahu, v jakém je tak povinen učinit ke splnění svých 

právních povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů nebo závazných 

rozhodnutí státních orgánů či orgánů Evropských společenství (Evropské unie). Zhotovitel je 

rovněž oprávněn sdělovat Důvěrné informace bez omezení správci stavby či osobám, na které 

správce stavby delegoval v souladu se Smlouvou o dílo některou ze svých pravomocí (v 

takovém případě se však oprávnění zpřístupňovat Důvěrné informace věcně vztahuje pouze na 

Důvěrné informace nezbytné pro výkon příslušné svěřené pravomoci), aniž by tím porušil svůj 

závazek zachovávat důvěrnost ve smyslu tohoto článku. 

Objednatel je oprávněn bez omezení využívat a zpřístupňovat třetím osobám (včetně správce 

stavby či osob, na něž byla v souladu se Smlouvou o dílo delegována některá z pravomocí 

správce stavby) Důvěrné informace, jež získá nebo získal na základě nebo v souvislosti s 

plněním dle Smlouvy o dílo. Závazky a oprávnění smluvních stran obsažené shora jsou 

časově neomezené a přetrvávají v plném rozsahu i po skončení trvání Smlouvy o dílo. 

V 1.13 písmenu a) se za slova ”v Technických podmínkách” vkládají slova ”a Dokumentaci 

stavby”  
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1.14 zní: 

„Jestliže zhotovitel pro plnění předmětu díla ustaví (podle použitého práva) společný podnik, 

společnost dle Š 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonflc, ve znění pozdějších předpisů, 

nebo jiné seskupení dvou nebo více osob: 

a) tyto osoby budou po celou dobu plnění díla a dále také po celou dobu trvání závazků 

vyplývajících ze Smlouvy o dílo uzavřené s objednatelem odpovědny objednateli 

společně a nerozdílně za realizaci díla, což bude doloženo smlouvou, kterou 

zhotovitel předloží objednateli, 
CR 

b) tyto osoby oznámí objednateli svého představitele, který bude oprávněn zavazovat 

zhotovitele a každou z těchto osob, a 

c) zhotovitel nebude měnit své složení nebo právní status bez předchozího souhlasu 

objednatele.” 

2 OBJEDNATEL 

2,1 se jako celek ruší a nahrazuje se novým zněním: 

„Objednatel poskytne zhotoviteli právo vstupu a užívání všech částí staveniště během doby 

(nebo dob) uvedených v Příloze k nabídce. Právo vstupu a užívání nemusí náležet výhradně 

zhotoviteli. Pokud se podle Smlouvy o dílo po objednateli žádá, aby dal (zhotoviteli) do užívání 

jakýkoliv základ, konstrukci, technologické zařízení nebo přístup na staveniště, učiní tak 

objednatel v době a způsobem uvedeným v Technických podmínkách a/nebo jinde ve Smlouvě 

o dílo. 

Jestliže není taková doba uvedena v Příloze k nabídce, staveniště, případně jeho části, budou 

předány v termínech uvedených v Technických podmínkách nebo v Dokumentaci stavby. 

Pokud termíny podle předchozí věty nejsou stanoveny, poskytne objednatel zhotoviteli právo 

vstupu a užívání na staveniště v těch dobách, kdy je toho třeba, aby mohl zhotovitel postupovat 

podle programu stanoveného podle článku 8.3 (Program prací). 

Staveniště bude předáno zápisem podepsaným oběma stranami Smlouvy o dílo. V zápise bude 

uvedeno, že zhotovitel staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom 

všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranic staveniště. 

Právo na vstup na staveniště dalších zhotovitelů objednatele (pokud existují) je podrobně 

specifikováno v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby. 

Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku toho, že objednatel neposkytl 

toto právo nebo možnost užívání během této doby, zhotovitel to oznámí správci stavby a 

vzniknou mu nároky podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na: 

a) prodloužení doby v důsledku zpoždění, pokud dokončení stavby je nebo bude 

opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení dobypro dokončení) a 

b) uhrazení všech vzniklých nákladů plus odpovídající režie v odůvodněné výši. 

Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 

(Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo rozhodl. 
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Avšak pokud a do té míry, do jaké bylo neplnění povinností objednatele způsobeno nějakou 

chybou nebo opožděním zhotovitele, včetně chyby v některém z dokumentů zhotovitele nebo 

ve zpoždění při jeho předložení, nebude mít zhotovitel nárok na toto prodloužení doby, uhrazení 

nákladů ani odpovídající režie v odůvodněné vysł.  

Ve 2.3 se v odstavci b) písmena „(a), (b) a (c)” nahrazují textem „(a) až (e)”  

2.4 se jako celek ruší a nahrazuje se novým zněním: 

„Objednatel poskytne zhotoviteli odpovídající důkaz o tom, že učinil příslušná finanční 

opatření, která jsou v platnosti a která mu umožní platit cenu za dílo (tak jak byla stanovena v 

daném čase) v souladu s kapitolou 14 (Cena díla a platby). Dostatečným důkazem o přijatých 

finančních opatřeních objednatele je: 

a) zařazení stavby do schváleného rozpočtu staveb financovaných z prostředků 

Státního fondu dopravní infrastruktury nebo ze státního rozpočtu nebo 
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b) zařazení stavby do programu financování (spolufinancování) dopravní infrastruktury z 

prostředků mezinárodních finančních institucí, fondů, programů apod. a uzavření příslušných 

smluv případně vydání příslušných Rozhodnutí o poskytnutí nenávratné pomoci orgány k 

tomuto oprávněnými. 

Pokud objednatel hodlá učinit jakékoliv věcné změny ve svých finančních opatřeních, je 

povinen o tom uvědomit zhotovitele s uvedením podrobností.” 

Za 2.5 se vkládají nové články 2.6 a 2.7 následujícího znění: 

,2.6 Fyzické osoby oprávněné učinit jménem objednatele určitý úkon 

Objednatel je oprávněn kdykoliv během doby trvání Smlouvy o dílo zhotoviteli oznámit, že 

určitá fyzická osoba je oprávněna učinit jménem objednatele určitý úkon v souvislosti se 

Smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen takové oprávnění příslušné fyzické osoby respektovat. 

 2.7  Následky prodlení Objednatele na cenu díla 

Pokud dojde k prodlení objednatele s plněním některé jeho povinnosti dle Smlouvy o dílo, a 

toto prodlení bude mít za následek, že některé práce či položky uvedené v Soupisu prací budou 

muset být při zachování zavedené odborné praxe provedeny v měsících následujících po 

uplynutí doby pro dokončení prodloužené v souladu se Smlouvou o dílo o všechna případná 

prodloužení, která nebyla způsobena prodlením Objednatele s plněním povinností dle Smlouvy 

o dílo (tj. pro tyto účely nebudou brána v úvahu taková prodloužení doby pro dokončení stavby, 

která byla způsobena prodlením Objednatele při plnění Smlouvy o dílo), pak se bude jednotková 

cena takových položek nebo prací rovnat násobku (i) jednotkové ceny příslušné položky nebo 

práce uvedené v Soupisu prací a (ii) násobitele změny uvedeného v tomto článku stanoveného 

výpočtem dle tohoto článku a v návaznosti na indexy cen stavebních prací publikované dle 

metodiky Českého statistického úřadu na: „http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ipc cr”, 

(tabulka č. 5, list 2005 avg 100), kterýžto násobitel bude stanoven podle shora uvedeného indexu 

cen stavebních prací vztahujícího se k měsíci, (a) v němž uplynula doba pro dokončení 

prodloužená v souladu se Smlouvou o dílo o všechna případná prodloužení, která nebyla 

způsobena prodlením Objednatele s plněním povinností dle Smlouvy o dílo (tj. pro tyto účely 

nebudou brána v úvahu taková prodloužení doby pro dokončení stavby, která byla způsobena 

prodlením objednatele při plnění Smlouvy o dílo), a (b) bezprostředně předcházejícího měsíci, 

v němž musely být příslušné jednotlivé práce či položky uvedené v Soupisu prací provedeny při 

zachování zavedené odborné praxe v důsledku prodlení Objednatele po uplynutí doby pro 

dokončení prodloužené v souladu se Smlouvou o dílo o všechna případná prodloužení, která 

nebyla způsobena prodlením Objednatele s plněním povinností dle Smlouvy o dílo. Ustanovení 

tohoto odstavce platí za podmínek uvedených v první větě bez ohledu na případná jiná 

ustanovení Smlouvy o dílo. Uprava, která se použije na částku takto stanovenou splatnou 

zhotoviteli v souladu s příslušným souvisícím dokumentem a Potvrzením platby, bude 

provedena podle níže uvedeného vzorce. Vzorec bude mít následující obecnou podobu: 

Pn Lm/LO kde: 

„Pn” je násobitel změny, který bude použit na fakturovanou cenu díla za práci provedenou za 

období „n”, přičemž tímto obdobím je měsíc, není-li v Příloze k nabídce uvedeno jinak, 
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„Lm” je aktuální cenový index cen stavebních prací v měsíci bezprostředně předcházejícím 

měsíci, v němž musely být příslušné práce či položky uvedené v Soupisu prací provedeny při 

zachování zavedené odborné praxe v důsledku prodlení Objednatele po uplynutí doby pro 

dokončení, 

„LO”, je cenový index cen stavebních prací v měsíci, kdy uplynula doba pro dokončení 

prodloužená v souladu se Smlouvou o dílo o všechna případná prodloužení, která nebyla 

způsobena prodlením Objednatele s plněním povinností dle Smlouvy o dílo. 

Pokud by hodnota Pn byla menší než jedna, bude se mít za to, že hodnota Pn činí I (jednotkové 

ceny příslušných položek nebo prací uvedených v Soupisu prací tedy nemohou poklesnout). ” 

3 SPRÁVCE STAVBY 

Ve 3.1 první odstavec zní: 

”Objednatel jmenuje správce stavby, který bude vykonávat povinnosti stanovené mu Smlouvou 

o dílo včetně technického dozoru nad prováděním stavby podle zvláštních předpisů. V 

personálu správce stavby budou dostatečně kvalifikovaní inženýři a další odborníci, kteří jsou 

kompetentní pro výkon těchto povinností.” 

Ve 3.1 třetím odstavci se ruší druhá věta a nahrazuje se novým zněním: 

”Správce stavby získá zvláštní souhlas objednatele, než přistoupí ke změně v postupu nebo 

časovém rozvržení realizace stavby a následným krokům podle následujících článků těchto 

Podmínek: 

a) Článek 13.1 (Právo na změnu), 13.2 (Zhodnocení) a 13.4 (Omezení rozsahu prací a 

méněpráce) v případě změn, které mají vliv na přijatou cenu stavby; 

b) Článek 8.4. (Prodloužení doby pro dokončení), 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení 

stavby do provozu) a 8.14 (Prodloužení termínu pro splnění postupného závazného 

milníku). ” 

Ve 3.2 třetím odstavci písmenu a) se slovo ”neschválení” nahrazuje slovem ”schválení”. 

Ve 3.3 se doplňuje: 

”Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možno provést zápisem do 

stavebního deníku. ” 

Ve 3.4 se doba 42 dnů mění na 5 dnů. 

Ve 3.5 druhém odstavci se slova ”podle kapitoly 20 (Nároky, spon,' a arbitráž)” nahrazují slovy 

”podle kapitoly 20 (Nároky, spory a rozhodčí řízení)”  

Za 3.5 se vkládá nový článek: 

3.6. 'Kontrolní dny stavby” 

”Objednatel/správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny stavby za účelem přijetí opatření 

pro další práce. Zaznamená věci projednávané na kontrolním dnu stavby a poskytne kopie 

účastníkům jednání. V záznamu bude uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají 
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podniknout v souladu se Smlouvou o dílo. První kontrolní den svolá objednatel/správce stavby 

do 28 dnů po zahájení prací.” 

4 ZHOTOVITEL 

V 4.1 třetím odstavci se na konci poslední věty tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se následující 

text: ”ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet dle Smlouvy  o dílo. 

Zhotovitel odpovídá za všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby, jestliže 

byl k jejímu vypracování podle Smlouvy o dílo povinen. Ustanovení Š 2630 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, není dotčeno.” 

Ve 4.1 se druhý odstavec doplňuje textem: „Zhotovitel ani osoby uvedené v Š 82 odst. 1 zákona 

č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, nesmí provádět 

technický dozor.” 

Ve 4.1 se za třetí odstavec doplňuje: 

”Správce stavby seznámí nejpozději při předání staveniště zhotovitele s postupy a dobami při 

schvalování té části projektové dokumentace, za jejíž zpracování odpovídá zhotovitel a s 

postupy a dobami při schvalování Technologických předpisů. Dále správce stavby seznámí 

zhotovitele s administrativními postupy při provádění změn podle kapitoly 13 (Změny a 

úpravy). ” 

Ve 4.1 šestém odstavci se písmeno d) ruší a nahrazuje se novým zněním: 

'I d) před zahájením přejímacích zkoušek zhotovitel: 

(i) předloží správci stavby „dokumentaci skutečného provedení” a dále veškeré příručky, 

návody a manuály provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem 

technologickým objektům a celkům v souladu s Technickými podmínkami dostatečně 

podrobné tak, aby objednatel mohl dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu 

smontovat, upravovat a opravovat; a 

(ii) zaškolí personál objednatele nebo třetí osobu určenou objednatelem v odborném 

zacházení, zejména provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími 

součást díla. 

Dílo nebude pokládáno za dokončené pro účely převzetí podle článku 10.1 (Převzetí stavby 

a částí staveb), dokud nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) výše předány správci 

stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle bodu (ii) výše. ” 

Ve 4.1 se za poslední odstavec doplňuje: 

'Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na staveniště osadit stavbu informační 

tabulí k označení stavby dle pokynu objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních 

prostředků), se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a 

rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 

309/2006 Sb., a to podle podkladů předaných mu k tomuto účelu objednatelem. V případě 

rozhodnutí o spolufinancování stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava 

bude informační tabule upravena podle pokynů objednatele tak, aby odpovídala požadavkům 

Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je povinen 

informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění stavby až do 

uplynutí půl roku ode dne vydání Protokolu o převzetí prací. 
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Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými 

požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména 

závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro dílo 

 a pravomocným stavebním povolením pro dílo, jakož i případnými veřejnoprávními 

smlouvami vydanými pro provádění díla. 

4.2 se jako celek ruší a nahrazuje se novým textem: 

Zhotovitel získá (na své náklady) bankovní záruku za provedení díla ve výši a v měnách 

uvedených v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento článek 

neplatí. 

Zhotovitel předá bankovní záruku za provedení díla objednateli do 30 dní po uzavření Smlouvy 

o dílo nebo ke dni zahájení prací, podle toho, co nastane později. Bankovní záruka za provedení 

díla bude vydána právnickou osobou z členského státu EU a bude mít formu vzoru, který je 

součástí zadávací dokumentace, nebo jinou formu stanovenou a schválenou objednatelem. 

Bankovní záruka za provedení díla nabude účinnosti nejpozději v den jejího předání 

Objednateli. 

Zhotovitel zajistí, že bankovní záruka za provedení díla bude platná, dokud neprovede a 

nedokončí stavbu a nepředá objednateli bankovní záruku za odstranění vad podle článku 4.25 

(Záruka za odstranění vad). Pokud podmínky záruky za provedení díla specifikují datum její 

platnosti a zhotovitel nezískal právo na obdržení Protokolu o převzetí prací na celou stavbu 

nebo její poslední část a nepředal objednateli bankovní záruku za odstranění vad do data 28 dnů 

před datem ukončení platnosti bankovní záruky za provedení díla, potom zhotovitel podle toho 

rozšíří platnost bankovní záruky za provedení díla, dokud není stavba dokončena a objednatel 

neobdrží bankovní záruku za odstranění vad. Jestliže se však objednatel dostane z důvodů na 

jeho straně do prodlení s převzetím dokončené stavby po dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel 

povinen objednateli bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů, písemně oznámit, jaké náklady 

budou zhotoviteli vznikat z důvodu udržování bankovní záruky za provedení díla v platnosti v 

případě prodlení objednatele s převzetím dokončené stavby. 

Objednatel nebude vznášet nárok na záruku za provedení díla, s výjimkou částek, na něž má 

objednatel nárok podle Smlouvy o dílo v případech: 

a) že zhotovitel neprodlouží platnost záruky za provedení díla, tak jak je to popsáno v 

předcházejícím odstavci; za těchto okolností může objednatel nárokovat plnou výši 

částky záruky za provedení díla, 

b) že zhotovitel nezaplatí objednateli splatnou částku podle toho, jak s tím bud' 

zhotovitel souhlasil, nebo jak bylo stanoveno podle článku 2.5 (Nároky objednatele) 

nebo kapitoly 20 (Nároky, spory a rozhodčí řízení), do 42 dnů po tomto souhlasu 

nebo rozhodnutí, 

c) že zhotovitel neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení objednatele, v 

němž bylo požadováno odstranění vady, nebo 

d) že nastanou okolnosti, které opravňují objednatele k odstoupení od Smlouvy o dílo 

podle článku 15.2 (Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele), bez ohledu na 

to, zda objednatel od Smlouvy odstoupil nebo ne. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky. 
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Objednatel odškodní zhotovitele a ochrání jej před všemi škodami, ztrátami a náklady (včetně 

právních poplatků a nákladů) vyplývajícími z uplatnění nároků na záruku na provedení díla ve 

výši, na niž objednatel neměl nárok. 

Objednatel vrátí bankovní záruku za provedení díla zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdržel kopii 

Protokolu o převzetí prací na celou stavbu nebo její poslední část a po té, co obdržel od 

zhotovitele bankovní záruku za odstranění vad. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky za 

provedení díla finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek 

banky. 

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky za provedení díla se zhotovitel 

zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky za provedení 

díla ve prospěch objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu 

odpovídat podmínkám uvedeným výše. 

Objednatel bude mít vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v 

Příloze k nabídce za každý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v 

platnosti bankovní záruky za provedení díla v souladu se Smlouvou o dílo. '  

Ve 4.3 se předposlední odstavec doplňuje: 
1' Tím není dotčena povinnost zhotovitele zabezpečit odborné vedení provádění stavby 

stavbyvedoucím, který zabezpečí plnění všech povinností uložených mu stavebním zákonem. ” 

Ve 4.4 druhém odstavci se písmeno a) doplňuje: 

nebo jejich prostřednictvím uchazeč prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení;” 

Ve 4.4 druhém odstavci se písmeno d) ruší a nahrazuje se novým zněním: 

”d) zhotovitel je povinen zajistit, že všechny smlouvy uzavřené mezi ním a jeho podzhotoviteli 

budou obsahovat povinnost každého podzhotovitele na požádání objednatele a v jeho 

prospěch umožnit postoupení pohledávek (práv) a/nebo převzetí závazků (dluhů) 

zhotovitele vůči příslušnému podzhotoviteli vyplývajících z kterékoliv takové smlouvy, a to 

v rozsahu a za podmínek uvedených v článku 4.5 (Převod závazků podzhotovitele)." 

Ve 4.4 se doplňují tyto nové odstavce: 

'Zhotovitel je za všech okolností povinen prověřit a zajistit, že žádný z jeho podzhotovitelů ani 

dodavatelů na nižších úrovních subdodavatelského řetězce, který pro zhotovitele případně 

zpracovává realizační dokumentaci stavby nebo se na jejím zpracování podílí, v žádném 

časovém okamžiku pro objednatele nezpracovával projektovou dokumentaci pro provedení 

stavby, nebo nebude vykonávat autorský dozor nebo technický dozor investora ve vztahu k téže 

stavbě. V případě porušení povinnosti dle předcházející věty zhotovitelem objednatel: 

(i) bude mít vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze 

k nabídce, a to za každý jednotlivý případ porušení; a/nebo 

(ii) bude oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo, jestliže se bude jednat o první porušení této 

povinnosti zhotovitelem a zhotovitel nezjedná nápravu nejpozději do 14 dnů poté, co jej 

objednatel ke zjednání nápravy vyzve. 

Povinnosti zhotovitele ve věcech smluv s podzhoviteli se rozšiřují o závazky uvedené ve 

Zvláštní příloze k nabídce, která je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod. Komunikace 

s oprávněným zástupcem objednatele ve věcech rozhodnutí definovaných ve Zvláštní příloze v 
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nabídce bude probíhat prostřednictvím správce stavby. K návrhu smlouvy s podzhotovitelem 

se objednatel vyjádří nejpozději do 14 dnů od jeho předložení správci stavby a jeho schválení 

nebude bezdůvodně odmítat. ” 

 
4.5 se jako celek ruší a nově zní takto: 

 
'Zhotovitel je povinen objednateli (i) nejpozději dva měsíce před uplynutím každé ze záruk 

poskytnutých objednateli dle Smlouvy o dílo nebo (ii) bez zbytečného odkladů poté, co dojde 

k odstoupení od Smlouvy o dílo před uplynutím těchto záruk některou ze smluvních stran, 

písemně oznámit, zda i po uplynutí těchto záruk nebo po zániku Smlouvy o dílo odstoupením 

budou vůči němu přetrvávat jakékoliv povinnosti jeho podzhotovitelů ve vztahu k plnění, které 

tito podzhotovitelé v souvislosti s realizací díla poskytli zhotoviteli (např. povinnosti 

vyplývající ze záruky za jakost či za vady plnění poskytnutého příslušným podzhotovitelem). 

Jestliže bude mít kterýkoliv z podzhotovitelů vůči zhotoviteli jakoukoliv povinnost týkající se 

plnění poskytnutého takovým podzhotovitelem zhotoviteli a doba trvání této povinnosti bude 

časově přesahovat datum uplynutí záruky, kterou zhotovitel poskytl objednateli dle Smlouvy o 

dílo, nebo okamžik zániku Smlouvy o dílo v důsledku odstoupení některé ze smluvních stran, 

je objednatel oprávněn kdykoliv požádat zhotovitele o bezplatné postoupení jeho pohledávky 

(práva) odpovídající takové povinnosti příslušného podzhotovitele na objednatele a zhotovitel 

je povinen toto postoupení bezodkladně a bez nároku na jakoukoliv odměnu ze strany 

objednatele umožnit, jakož i zajistit veškerou potřebnou součinnost příslušného podzhotovitele. 

” 

Ve 4.6 v prvním odstavci se doplňuje nové znění písm. a): 

't a) personálu objednatele, přičemž specifikace požadavků objednatele k zajištění vhodných 

podmínek podle tohoto odstavce je uvedena v Soupisu prací, v Technických podmínkách nebo 

v Dokumentaci stavby,” 

Ve 4.6 se v poslední větě doplňují slova 't a Dokumentaci stavby”. 

Ve 4.6 se za poslední odstavec doplňuje: 

„Zhotovitel se podrobí kontrolám ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského 

účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, finančních 

orgánů, Platebního a certifikačního orgánu, Rídícího orgánu a dalších kontrolních orgánů 

prováděným dle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů interního 

auditu a kontroly objednatele. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost při zjišťování 

veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly.” 

Ve 4.7 první věta prvního odstavce zní: 

'Zhotovitel vytyčí stavbu a staveniště (včetně vytýčení tras technické infrastruktury v místě 

jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek 

uvedených ve Smlouvě o dílo nebo oznámených správcem stavby. ” 

Ve 4.7 se první odstavec doplňuje: 

'Zhotovitel je povinen zajistit v rámci stavby a ocenit obnovení vytyčení obvodu staveniště a 

pevných vytyčovacích bodů. ” 

Ve 4.7 třetí odstavec, písmeno b) zní: 
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b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů 

Ve čl. 4.8. se písm. e) ruší a nahrazuje se novým zněním: ”zajišťovat veškeré pomocné práce 

(včetně komunikací, chodníků, ochranných zařízení a plotů), které mohou být nezbytné pro 

provedení stavby a k užívání a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců či pachtýřů přilehlých 

pozemků. ” 

4.8 se dále doplňuje: 

'Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli objednatele (pokud existují) je 

povinností objednatele, není-li v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby stanoveno 

jinak. ” 

Dále se doplňuje: 

”Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být 

odpovědný zástupce zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem objednatele v oblasti 

bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu a v případě staveb ŘSD ČR musí 

mít k dispozici příslušnou směrnici RSD CR. Odpovědný zástupce zhotovitele je pak povinen 

provést školení zaměstnanců zhotovitele, kteří budou práce vykonávat. 

Povinnosti zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních 

komunikacích za provozu: 

l) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a v 

případě staveb ŘSD ČR Směrnici GŘ Ředitelství silnic a dálnic CR Pravidla 

bezpečnosti práce na pozemních komunikacích. 

2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 

způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 

kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné 

jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci objednatele. 

4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. 

5) V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o 

pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec zhotovitele ve spolupráci s vedoucím 

zaměstnancem objednatele a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu se 

zákoníkem práce a s příslušnými dalšími právními předpisy. 

6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků použito. 

7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením 

a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu. 

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti 

provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle 

Smlouvy o dílo. 

Ve 4.9 první odstavec zní: 

'Zhotovitel do IO dnů po uzavření Smlouvy o dílo předloží doklad o zavedeném systému 

zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních 
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komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy o dílo. Systém 

bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě o dílo. Objednatel nebo jeho zástupce 

(je-li) je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému. V případě porušení této 

povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze k nabídce. 

” 

4.11 se doplňuje: 

Předchozí věta je platná, pokud datum zahájení prací bude oznámeno správcem stavby ve 

 lhůtě 24 kalendářních měsíců po základním datu. 

10 'Zhotovitel je odpovědný za správnost a úplnost ocenění položek v Soupisu prací, tzn., že v jednotkových 

sazbách a cenách položek uvedených v Soupisu pracízohlednil a ocenil veškeré práce, dodávky, 

služby, jejichž provedení je nezbytné ke zdárnému a úplnému zhotovení všech objektů, částí 

stavby a stavby jako celku ve shodě se zadávací dokumentací.  

Ve 4.12 třetím odstavci se slova 'kapitola 13 (Změny a dodatky)” nahrazují slovy 'kapitola 13 

 

(Změny a úpravy)”  

Ve 4.12 čtvrtém odstavci bod b) zní: 

b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů 

4.15 se doplňuje: 

Zhotovitel je povinen předat objednateli v zákresu i popisu všechny přístupové komunikace na 

staveniště, které bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací 

vč. dokladu o projednání těchto komunikací (je-li takové projednání nutné) s příslušnými 

orgány státní správy, majiteli a správci komunikací a to minimálně se čtrnáctidenním 

předstihem před jejich použitím pro potřeby zhotovitele resp. podzhotovitelů. 

Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny přístupové cesty, které bude 

využívat v souvislosti s realizací stavby, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně 

přístupných komunikací (je-li takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, 

majiteli a správci komunikací a to minimálně se čtrnáctidenním předstihem před jejich použitím 

pro potřeby zhotovitele resp. podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se 

nepovažují za přístupové komunikace, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v 

Technických podmínkách, Dokumentaci stavby nebo souvisejících dokumentech. V případě 

zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací zhotovitelem podle zákona o 

pozemních komunikacích se má za to, že takováto komunikace je přístupovou komunikací bez 

ohledu na předchozí větu. 

Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v 

souvislosti s realizací díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého 

takového znečištění. 

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození přístupových cest 

staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je zhotovitel povinen pro přepravu materiálů 

upřednostnit využití přístupových komunikací před přístupovymi cestami. Zhotovitel nesmí 

využívat přístupové cesty, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení 

staveništní dopravy. Zajištění odpovídajícího stavebně — technického stavu přístupových cest 
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pro vedení staveništní dopravy je povinností zhotovitele. V případě užívání přístupových cest 

zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry a stavebně-technickým stavem nese 

veškeré závazky na jejich opravy zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit 

pasportizaci všech přístupových cest před zahájením a po ukončení jejich používání. 

Ve 4.18 se ve druhém odstavci za slova ”v Technických podmínkách” vkládají slova 

Dokumentaci stavby”. 

Ve 4.19 ve druhém odstavci se za slova 'Iv Technických podmínkách” vkládají slova 'l a 

Dokumentaci stavby”. 



 Ředitelství silnic a dálnic ČR I/16 Ješín - Velvary 

Stavební práce v otevřeném řízení 

  Stavební 

Ve 4.20 se v prvním a třetím odstavci za slova ”v Technických podmínkách” vkládají slova 'f a 

Dokumentaci stavby” . 

4.22 b) zní: 

”povolané osoby se budou omezovat na personál zhotovitele a personál objednatele, veškerý další 

personál ohlášený zhotoviteli objednatelem nebo správcem stavby (jako oprávněný 75 personál dalších 

zhotovitelů objednatele na staveništi či osoby působící na straně objednatele podle zvláštních právních 

předpisů (autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví Při práci na staveništi apod.)) a na 

oprávněné úřední osoby.” 

Ve 4.23 se na konec prvního odstavce doplňuje: 

”Jestliže zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v 

souladu se smlouvou o dílo povinen zajistit objednatel, je zhotovitel povinen na vlastní 

odpovědnost a náklady (i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními 

orgány, vlastníky a uživateli pozemků a (i) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, 

souhlasy a práva umožňující zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo 

dočasných záborů. Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru 

(včetně zejména odpovědnosti za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně 

zhotovitel.” 

Ve 4.23 se za druhý odstavec doplňuje: 

'Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů dle 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných podzhotovitelů, a 

to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace 

této evidence po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen na 

žádost objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a 

způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené podzhotoviteli.” 

Ve 4.24 první odstavec zní: 

”Všechny fosílie, kulturně cenné nebo starožitné předměty, detaily stavby a chráněné části 

přírody nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou 

předány do péče a pravomoci objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, 

aby se personálu zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo v odnesení, poškození nebo zničení 

těchto nálezů. '  

Ve 4.24 se první věta druhého odstavce nahrazuje textem: 

'Objevení takového nálezu zhotovitel neprodleně oznámí správci stavby a v nezbytném rozsahu 

práce v místě nálezu přeruší. Správce stavby v souladu s podmínkami stavebního úřadu resp. 

orgánu státní památkové péče či orgánu ochrany přírody a krajiny vydá pokyn k dalšímu 

postupu.” 

Ve 4.24 druhém odstavci se z písmene b) vypouštějí slova které budou zahrnuty do ceny díla”, a to 

bez náhrady. 

Za 4.24 se vkládají nové články: 
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4.25 Záruka za odstranění vad 

Zhotovitel získá bankovní záruku za odstranění vad ve výši a v měnách uvedených v Příloze k nabídce. 

Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento článek neplatí. 

zhotovitel předá záruku za odstranění vad objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Protokol o 

převzetí prací na celou stavbu nebo její poslední část a jednu kopii zašle Správci stavby. Záruka 

za odstranění vad bude vydána právnickou osobou z členského státu EU a bude mít formu 

vzoru, který je součástí zadávací dokumentace nebo jinou formu schválenou objednatelem. 

Zhotovitel zajistí, že záruka za odstranění vad bude platná do vydání Potvrzení o provedení díla 

správcem stavby podle článku 11.9 (Potvrzení o provedení díla), dokud nedokončí veškeré 

práce, které zbývá vykonat podle protokolu o převzetí prací a neodstraní všechny vady. Pokud 

podmínky záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a zhotovitel nezískal právo 

na obdržení Potvrzení o provedení díla do data 28 dnů před datem ukončení platnosti, potom 

zhotovitel rozšíří platnost záruky za odstranění vad, dokud nejsou všechny vady odstraněny. 

Objednatel nebude vznášet nárok na záruku za odstranění vad, s výjimkou částek, na něž má objednatel 

nárok podle Smlouvy o dílo, v případech: 

a) že zhotovitel neprodlouží platnost záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v 

předcházejícím odstavci; za těchto okolností může objednatel nárokovat plnou výši 

částky záruky za odstranění vad, 

b) že zhotovitel nezaplatí objednateli splatnou částku podle toho, jak s tím bud' 

zhotovitel souhlasil, nebo jak bylo stanoveno podle článku 2.5 (Nároky objednatele) 

nebo kapitoly 20 (Nároky, spory a rozhodčí řízení), do 42 dnů po tomto souhlasu 

nebo rozhodnutí, 

c) že zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v 

protokolu o převzetí prací v přiměřené době podle pokynů správce stavby a 

neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení objednatele, v němž bylo 

požadováno odstranění vady, nebo 

d) že nastanou okolnosti, které opravňují objednatele k odstoupení od Smlouvy o dílo 

podle článku 15.2 (Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele), bez ohledu na 

to, zda bylo odstoupení oznámeno nebo ne. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky. Objednatel odškodní 

zhotovitele a zajistí, aby mu nevznikla žádná újma v důsledku nároků na záruku za odstranění 

vad ve výši, na niž objednatel neměl nárok. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky za 

odstranění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek 

banky. 

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky za odstranění vad se zhotovitel 

zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky za odstranění 

vad ve prospěch objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu 

odpovídat podmínkám uvedeným výše. 

Objednatel vrátí záruku za odstranění vad zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o 

provedení díla. ” 
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4.26 Kontrolní prohlídky stavby 

„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit objednateli provedení prací 

odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních 

prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s objednatelem/správcem stavby k 

nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek 

se zúčastnit.” 

4.27 Informování o nákladech 

„Zhotovitel je povinen objednatele v Prohlášení ve smyslu čl. 1.1.4.12 písemně informovat o 

veškerých nákladech dle čl. I.9 (Opožděné dokumenty nebo polomy), čl. 2.1 (Právo na vstup na 

staveniště), čl. 4.7 (Vytyčování), čl. 4.24 (Vykopávky), čl. 7.4 (Zkoušení), čl. 8.9 (Následky 

přerušení), čl. 16.1 (Oprávnění zhotovitele přerušit práce), čl. 19.4 (Následky vyšší moci), k 

jejichž úhradě je dle Smlouvy o dílo povinen objednatel a o kterých lze v souladu se ob 

zavedenou odbornou praxí předpokládat, že zhotoviteli vzniknou v následujících 6 měsících.” 

4.28 Povinnost upozornit na nevhodnost či nesprávnost pokynů 

„Jestliže zhotovitel od objednatele nebo správce stavby obdrží nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen bez 

zbytečného odkladu poté, kdy jeho nevhodnost či nesprávnost zjistil nebo zjistit mohl a měl, upozornit 

objednatele nebo správce stavby na nevhodnost či nesprávnost takového pokynu. Zhotovitel se nemůže 

zprostit odpovědnosti za provedení nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou 

povinnost podle předcházející věty. Za provedení nevhodného či nesprávného pokynu však zhotovitel 

nebude odpovídat, jestliže na jeho nevhodnost či nesprávnost řádně a včas a upozorní a objednatel bude 

na jeho provedení přesto trvat.” 

4.29 Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu 

Objednatel bude mít vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v 

Příloze k nabídce, jestliže: 

a) zhotovitel poruší povinnost dle čl. 6.9 poslední odstavec (Personál zhotovitele vedoucí 

zaměstnanci a kvalifikace osob dle 56 odst. 3 písm. c) zákona o veřejných zakázkách); 

b) zhotovitel bude v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti jakékoliv pojistné 

smlouvy dle kapitoly 18. (Pojištění); 

c) zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti odstraňovat znečištění pozemních 

komunikací, která způsobí v souvislosti s realizací díla, dle čl. 4.15 (Povinnost zhotovitele 

odstraňovat znečištění pozemních komunikací); 

d) zhotovitel nesplní postupný závazný milník dle čl. 4.32 (Postupné závazné milníky) 

uvedený v Příloze k nabídce; 

e) zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení stanovené jemu v rozhodnutí příslušného 

veřejnoprávního orgánu podle čl. 4.36; 

f) v dalších případech stanovených ve Smlouvě o dílo. 

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti zhotovitele dvě a více ustanovení 

o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to 

ta, která je v nejvyšší částce. 

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 

Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
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porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu 

převyšujícím částku smluvní pokuty. 

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty 

obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta 

požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní 

pokuty. Je-li zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, uhradí objednateli zákonný 

úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení. 

łovat o Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených zhotovitelem za 

porušení Smlouvy o dílo, včetně smluvní pokuty uhrazené zhotovitelem na základě článku 8.7 

(Smluvní pokuta), nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce. 

4.30 Povinnost zhotovitele postupovat tak, aby nedošlo k porušení právních povinností 

objednatele  

„Zhotovitel je povinen realizovat dílo na pozemcích nevlastněných objednatelem (resp. 

Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu objednatel je oprávněn (např. 

nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Podrobné informace o závazcích 

objednatele, které zhotovitel musí dle tohoto odstavce respektovat, jsou zpravidla uvedeny v 

Technických podmínkách.” 

4.31 Postupné závazné milníky 

„Jestliže jsou v Příloze k nabídce nebo v průběhu realizace stavby na základě objednatelem 

schváleného Programu prací stanoveny postupné závazné milníky provádění díla, je zhotovitel 

povinen provádět dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce odpovídající 

příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo dílo provedeno v rozsahu 

předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Pokud je postupným závazným milníkem 

finanční plnění, znamená to, že zhotovitel k poslednímu dni doby stanoveného milníku provede 

práce v souhrnném finančním objemu odpovídajícímu minimálně částce stanovené pro daný 

milník v Příloze k nabídce. Podkladem ke splnění milníku je vystavení Prohlášení podle článku 

I.1.4.12 (Prohlášení) zhotovitelem. Na splnění milníků nemá vliv odmítnutí převzetí Prohlášení 

ze strany správce stavby. Termín pro splnění postupného závazného milníku může být 

prodloužen za podmínek stanovených v čl. 8.14 (Prodloužení termínu pro splnění postupného 

závazného milníku). 

O splnění každého postupného závazného milníku bude smluvními stranami sepsán protokol. 

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že sepsání protokolu o splnění postupného závazného 

milníku nemá účinek dokončení nebo převzetí díla ani jeho části a ani neznamená, že dílo bylo 

provedeno řádně a bez vad. Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti 

provést dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy 

mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, je 

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze k nabídce. 

4.32 Poskytnutí součinnosti jinému zhotoviteli 

„Objednatel je oprávněn zadat případné dodatečné práce, které nebyly k datu uzavření této 

Smlouvy o dílo jejím předmětem, zhotoviteli za podmínek sjednaných v této Smlouvě o dílo, 

zejména v kapitole 13 (Změny a úpravy), a v Zákonu o veřejných zakázkách, v platném znění, 

nebo jinému dodavateli. Jestliže objednatel zadá případné dodatečné práce jinému dodavateli, 

je zhotovitel povinen tomuto jinému dodavateli poskytnout veškerou součinnost k tomu, aby 

příslušný dodavatel mohl provést jemu zadané dodatečné práce. Jestliže se zhotovitel zpozdí 
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a/nebo nebo mu vzniknou náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 

dodavateli, oznámí to zhotovitel správci stavby a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nárolg,' 

zhotovitele) na: 

a) prodloužení doby pro dokončení díla v důsledku tohoto zpoždění, a to o dobu, o 

jakou se provedení prací nutných pro dokončení díla prokazatelně zpozdí v příčinné 

souvislosti s poskytováním součinnosti jinému dodavateli oproti původní době pro 

dokončení díla za předpokladu, že by dílo bylo prováděno v souladu se zavedenou 

odbornou praxí, a 53 s 

b) uhrazení efektivně, účelně a hospodárně vynaložených nákladů, které zhotoviteli 

skutečně vznikly v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 

dodavateli. 

Po obdržení tohoto oznámení bude objednatel postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), aby tyto 

záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.” 

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady vzniklé v příčinné souvislosti s poskytováním 

součinnosti jinému dodavateli za shora uvedených podmínek do 60 dnů poté, co obdrží fakturu 

zhotovitele. 

4.33 Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 

zadávacím řízení kvalifikaci 

„Jestliže z objektivních důvodů není možné realizovat předmět této Smlouvy o dílo (veřejnou 

zakázku) v tom rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím 

subdodavatele, takovým subdodavatelem, je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto 

skutečnost písemně oznámit objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do IO pracovních 

dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti objednateli je zhotovitel povinen předložit 

zhotoviteli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž 

příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám zhotovitel, nebo jej může prokázat 

prostřednictvím jiného subdodavatele. Po splnění shora uvedených podmínek je zhotovitel 

oprávněn realizovat příslušnou část předmětu této Smlouvy o dílo sám, pokud prokázal splnění 

příslušného kvalifikačního předpokladu stanoveného v zadávacích podmínkách této veřejné 

zakázky, nebo prostřednictvím jiného subdodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel nově 

prokázal splnění příslušného kvalifikačního předpokladu.” 

4.36 Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích 

Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy 

stanovenými jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje 

částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění stavby. Zhotovitel 

musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba 

trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací v jejich právu na 

obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování 

bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 

Jestliže zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení stanovené jemu v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoliv důvodu, který je výlučně na straně 

zhotovitele, zaplatí objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené 

v Příloze k nabídce. 
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5. JMENOVANÍ PODZHOTOVITELÉ 

5.1 se jako celek ruší a nahrazuje se novým zněním: 

„Jmenovaný podzhotovitel” ve Smlouvě o dílo označuje podzhotovitele, který je jako 

jmenovaný podzhotovitel uveden v Příloze k nabídce. Zhotovitel a objednatel budou součinní, 

aby práce prováděné jmenovaným podzhotovitelem byly provedeny řádně a včas. 

5.2 se jako celek ruší 
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5.3 se jako celek ruší a nahrazuje se novým zněním: 

Zhotovitel zaplatí jmenovanému podzhotoviteli částky, o nichž správce stavby potvrdí, že 

provedené práce jmenovaným podzhotovitelem na stavebních objektech uvedených v Příloze 

k nabídce jsou v souladu se smlouvou o dílo. 

6 TECHNICKÝ PERSONÁL A PRACOVNÍ SÍLY 

6.1 zní: 

'IV případě zahraničního technického personálu a pracovních sil se postupuje podle 

příslušných právních předpnu. 

6.2 se ruší. 

6.5 se jako celek ruší a nahrazuje se novým zněním: 

staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže závazné 

právní předpisy stanoví nebo správce stavby odůvodněně rozhodne jinak.” 

V 6.6 první odstavec zní: 

'Zhotovitel bude poskytovat a udržovat veškerá nutná ubytovací a sociální zařízení pro personál 

zhotovitele. Zhotovitel rovněž poskytne zařízení a služby pro personál objednatele podle 

Soupisu prací.” 

6.7 se doplňuje: 

Zhotovitel zajistí dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 

zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně: 

a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení, 

b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí, 

c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných právních předpisů, 

d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech, 

e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, 

f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 

dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění 

požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí. 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 

zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k 

ochraně před jejich působením. 

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke 

koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (byl-li objednatelem určen). 
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Dále je zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím na stavbě: 

(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní 

ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních 

předpisů, 


