
Dodatek č.1: Prořezávky - mechanizovaně, Divize Plumlov, Lesní správa Žárovice 
IV., 2.Q.2018, LO 1,2,3,4 a 5. 

 
 

Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 
5591/2016/45/2018 

Prořezávky - mechanizovaně, Divize Plumlov, Lesní správa Žárovice IV., 
2.Q.2018, LO 1,2,3,4 a 5. 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „Občanský zákoník“)  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku:  u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
 
 divize 
Adresa: Žárovice 31, 798 03  Plumlov 
Zastoupená: ředitelem divize Divize Plumlov, Ing. Jaroslav Melichar  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:    
Telefon/fax:  
E-mail:  
 
a 
 
Zhotovitel:  
Název: Alena Šmídová 
Sídlo:  Vícov 130, 798 03 Plumlov 
IČO: 42351588 
DIČ: CZ5856131017 
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Alena Šmídová 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Alena Šmídová 
Telefon/fax:  
E-mail:  

 

 

 
 

 
Předmětem tohoto dodatku je dohoda o prodloužení smluvního vztahu. Zhotovitel se 
zavázal provést pro VLS ČR, s.p. na základě Smlouvy o dílo ze dne 22.3.2018 práce a 
výkony spočívající v prořezávkách - mechanizovaně v rámci LS Žárovice. Tyto práce 
a výkony měly být provedeny a dokončeny do 30. 09.2018. 
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II. 
 
Zadavatel, z důvodu neočekávaného výskytu tropických dní a prací v porostech 
ohrožených střelbami, vyžaduje od zhotovitele prodloužení plnění smlouvy, vedoucí  
ke splnění jeho závazků plynoucích mu vůči VLS z této smlouvy, protože skutečný 
rozsah soutěžených prací nebyl naplněn. V době přípravy VZ zadavatel ani zhotovitel 
nemohl výše uvedené okolnosti předpokládat, ani zohlednit. 
 
 

III. 
 
V návaznosti na tuto skutečnost a faktickou nemožnost zadavatele dostát vůči 
zhotoviteli řádně svým smluvním závazkům, sjednali účastníci tuto dohodu o 
prodloužení  smluvního vztahu vzniklého mezi nimi na základě Smlouvy o dílo ze dne 
22.3.2018 tak, že tento smluvní vztah je prodloužen do 20.12.2018. 
 
 

IV. 
Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že 
dodatek uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých 
statutárních zástupců. 
 
 
 
 
 
V Plumlově dne : 18.9.2018                                                            dne 17.9.2018 

 

 

 

 …………………………………………………. …………………………………………………. 

 Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

            Ing. Melichar Jaroslav Šmídová Alena 

 ředitel divize  

 




