
Příloha č. 4: Harmonogram plnění 

Termín Termín 
Popis dílčího plnění 

zahájení ukončení 

TO+ 1,5 
Zahájení a vypracování Detailního návrhu řešení (místní šetření 

TO měsíce 
a prováděcí projekt), dle etapy 1 a 2. 

= T1,5 

T1,5 + 0,5 

Akceptace Detailního návrhu řešení zadavatelem T1,5 měsíce 

= T2 

Dodávka softwarového a hardwarového vybavení potřebného ~ 
T2 

T2 + 1 
provozování všech požadovaných součástí, dle etap 3, 4 a 5 měsíc= T3 

Instalace a implementace technologií dle etapy 3, 4 a 5 T3 
T3 + 3 
měsíce =T6 

Úpravy konfigurací současných bezpečnostní technologií dle 
T2 

T2 + 4 
potřeb nové síťové infrastruktury dle etapy 3, 4 a 5 měsíce =T6 

Dodávka softwarového a hardwarového vybavení potřebného k 
T6 

T6 + 1 
provozování všech požadovaných součástí, dle etap 6, 7 a 8 měsíc =T7 

T7 + 3 

Instalace a implementace technologií dle etapy 6, 7 a 8 T7 měsíce 

=TlO 

Úpravy konfigurací současných bezpečnostní technologií dle 
T10 + 1,5 

T10 měsíce 
potřeb nové síťové infrastruktury dle etapy 6, 7 a 8 

=T11,5 

Autorizované školení pracovníků zadavatele a zpracování 
T10 

T10 + 2 
dokumentace měsíce =T12 

Předání dokončeného díla a elektronicky zpracované 
T11,5 

T11,5 + 0,5 
dokumentace a zakreslení skutečného provedení. měsíce =T12 

Služby podpory- záruky od výrobců technologie, skupina 1 T12 
T12 + 36 
měsíců =T48 

Služby podpory- záruky od výrobců technologie, skupina 2 T12 
T12 + 48 
měsíců =T60 
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Poskytování technické podpory provozu dodavatelem. Podpora 
začíná běžet měsíc následující po předání díla- nejpozději T13. 

T12 
T12 + 36 
měsíců =T48 

Jednotlivé etapy jsou uvedeny v kalendářních měsících. To se rozumí den nabytí účinnosti 
Smlouvy. 
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