Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ev.č. 770/OSR/2018 uzavřené dne 22.5.2018, v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č.  938/18-RM ze dne 13.9.2018, týkající se stavební akce:

„ Horácký zimní stadion, Jihlava – Oprava plynové kotelny pro vytápění areálu “
I. SMLUVNÍ STRANY

	I.1.
	Objednatel:
	Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

	
	
	Zastoupený
	Radkem Popelkou, MBA náměstkem primátora

	
	
	IČO:
	002 86 010

	
	
	DIČ:
	CZ 00286010

	
	
	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

	
	
	Číslo účtu:
	5002072/0800

	
	
	
	

	I.2.
	Zhotovitel:
	PLYNOSERVIS-DOBROVOLNÝ, spol. s r.o., Kosmákova 4795/10,
586 01 Jihlava
Zastoupený:                              Jiřím Dobrovolným, jednatelem

	
	
	IČO:
	607 06 031

	
	
	DIČ:
	CZ60706031

	
	
	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s., pobočka Jihlava

	
	
	Číslo účtu:
	33506681/0100


	I.3.
	Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:
	Bc. Ondřej Stránský

	
	
	
	Bytservis spol. s r.o.

	
	
	
	Ing. Jan Farka

	
	
	za zhotovitele:
	Jiří Dobrovolný

	
	
	
	


Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:
II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo 
ev. číslo 770/OSR/2018. 

V článku II. 2. se doplňuje odstavec h) v tomto znění:  
h)    Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Jedná se o následující změny:
· Odstranění venkovních omítek zdiva plynové kotelny
· Oprava odvodnění stávajících anglických dvorků
· Oprava venkovních dešťových svodů a ležaté kanalizace
· Ošetření a nátěry okenic na věži a dřevěných vikýřů ve střeše

· Klempířské konstrukce - dodatečné provedení lemování střešní krytiny 

· Akrylátový nátěr stropní konstrukce kotelny

Provedení víceprací v celkové hodnotě:
48 054,31 Kč

Provedení méněprací v celkové hodnotě:
         145 759,65 Kč


III. Veškeré tyto změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem a objednatelem.

IV. V článku IV. CENA  ZA DÍLO  se mění odstavec IV.1. následovně: 

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena činí:

Cena díla dle SOD bez DPH:
2 254 387,54 Kč
vícepráce
+ 48 054,31 Kč

méněpráce
- 145 759,65 Kč



Cena díla dle Dodatku č.1 k SOD bez DPH
- 97 705,34 Kč


Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1
2 156 682,20 Kč
Statutární  město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v  případě  realizace 

stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. 
V případě poskytnutí plnění dle § 92e  zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
V. V článku III. TERMÍN PLNĚNÍ  se mění odstavec III.2. následovně: 
III.2.

 Předmět díla bude dokončen do 15.9.2018.
VI. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

VII. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 770/OSR/2018 uzavřené dne 22.5.2018 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.
Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy. 
	V Jihlavě dne:
	
	V Jihlavě dne:



	
	
	

	Radek Popelka, MBA
náměstek primátora
	
	Jiří Dobrovolný
 jednatel společnosti

	Statutární město Jihlava
	
	PLYNOSERVIS-DOBROVOLNÝ, spol. s r.o.
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