
D O D A T E K  Č 1 K E
S M L O U V Ě  O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.
(dále jen dodatek) ____________

Rekonstrukce propustků pod silnicí 111/1211,111/1752,111/1751 11/175

číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele! 180/P/2018

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

100:70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Jan Štícha

Zástupce ve věcech technických:

...... ...... ...........

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen: 

...... .........................

(dále jen objednatel)

tel.: 387 021 010 

tel.:.. . . . . .. . . . . .. . . . .

tel.:.. . . . . .. . . . . .. . . . .

1.2 Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.
Sídlo: Písecká 290, 386 01 Strakonice

Zastoupený: Miroslav Procházka - jednatel
tel.: 383 313 920 fax: 383 313 933 

IČ: 43841252 DIČ: CZ43841252

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Českých Budějovicích oodíl C, vložka 711.

Bankovní spojení............. . ...... .............. .................. . . . ........ ..........................

Zástupce ve věcech smluvních:
Miroslav Procházka tel.: 383 313 922

Zástupce ve věcech technických:
............... ............ tel.:.. . . . . .. . . . . .. . . . .

Odpovědný stavbyvedoucí:
........... ................ tel.... .. .... .. .... .. ..

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek, jsou k tomuto úkonu oprávněny.



Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění na základě nepovolení uzavírky silnice III/1211 
v požadovaném termínu z důvodu velkého množství dopravních omezení v dané lokalitě a po 
vzájemné dohodě obou smluvních stran bod 3.1 smlouvy' o dílo a nově zní takto:

3. Termín plnění
3.1 Předání staveniště: do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy

Dokončení prací: do 50 kalendářních dnů od předání staveniště

Stavební objekty pod silnicí 111/1211 km 6,895, km 11,537 a km 7,496 budou 
dokončeny do 31.10.2018.

Ostatní části výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změn a v plném rozsahu platné.
Tento dodatek č. I nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na 
základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

České Budějovice, dne: 14. 9. 2018 

Za objednatele:

Strakonice, dne: 14.9.2018 

Za zhotovitele:



Plná moc

Jednatel společnosti PROTOM Strakonice s.r.o., se sídlem Písecká 290, 386 01 Strakonice, 
IČO: 438 41 252, uděluje

obchodnímu řediteli společnosti PROTOM Strakonice s.r.o., Martinu Procházkovi, 
.. ... ...................................................................Strakonice.

Tato plná moc opravňuje Martina Procházku ke všem právním úkonům s právem 
podepisovat se za společnost samostatně, zastupovat společnost vůči třetím osobám, před 
státními orgány, jednat a zavazovat se jejím jménem ve všech věcech, k nimž dochází při 
zpracování a předkládání cenových nabídek, zastupování statutárního orgánu při otevírání 
cenových nabídek, podepisování Smluv o dílo, které jsou součástí cenové nabídky.

plnou moc

Vc Strakonicích dne 22.9.2016

jednatel společnosti 
PROTOM Strakonice s.r.o.

Plnou moc přijímám:


